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4. VEGÁÆTLUN
Skýrsla samgönguráðherra um framkvæmd vegáætlunar 2006 er hluti af skýrslu um 

framkvæmd samgönguáætlunar og er hér fylgt tilvísanakerfi samgönguáætlunar.

4.1 Fjármál
I ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN

Í fjárlögum 2006 var gert ráð fyrir mörkuðum tekjum að upphæð 11.077 m.kr., auk 10 m.kr. 
í tekjur af leyfisgjöldum flutninga og leigubifreiða. Spá vegáætlunar gerði ráð fyrir 11.054 
m.kr. Til viðbótar þessari upphæð kom inn á árinu 1.678 m.kr. ríkisframlag og 725 m.kr. 
framlag til jarðganga. Samkvæmt fjárlögum voru tekjur og framlög 12.981 m.kr. Í fjárauka-
lögum komu inn 1.000 m.kr. til viðbótar af mörkuðum tekjum, sem ætlaðar voru til öryggis-
aðgerða á vegum útfrá höfuðborgarsvæðinu. Þegar tekið hafði verið tillit til lánahreyfinga 
milli vegasjóðs og ríkissjóðs var samtala fjárlaga og fjáraukalaga 13.981 m.kr.

Samkvæmt bráðabirgðatölum frá Ríkisbókhaldi var innheimtan á mörkuðum tekjum, 
þ.e. bensíngjaldi, þungaskatti og olíugjaldi auk leyfisgjalda af flutningum og leigubifreiðum 
um 2.440 m.kr. meiri en gert var ráð fyrir í vegáætlun en 1.382 m.kr. meiri en fjárlög og 
fjáraukalög ársins gáfu til kynna.  

Tekjur af mörkuðum tekjum umfram fjárveitingar síðustu ára hafa verið geymdar í vega-
sjóði. Inneign í vegasjóði hækkar í árslok 2006 um 1.330 m.kr. frá stöðu hans í ársbyrjun. 

					     Fjár-		
				    Fjár-	 auka-	 Áætluð	 Raun-
			   Vegáætlun	 lög	 lög	 fjáröflun	 tekjur
4.1.1 Tekjur og framlög	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

1.1.	 Markaðar tekjur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    					   
	 1.	 Bensíngjald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 6.547	 6.566	 24	 6.590	 6.935
	 2.	 Þungaskattur, km-gjald  . . . . . . . . . . . .            	 1.051	 1.054		  1.054	 1.013
	 4.	 Olíugjald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 3.446	 3.457	 1.053	 4.510	 5.540
	 5.	 Leyfisgjöld flutninga . . . . . . . . . . . . . .              	 4	 4		  4	 5
	 6.	 Leyfisgjöld leigubifreiða . . . . . . . . . . .           	 6	 6		  6	 1

				    11.054	 11.087	 1.077	 12.164	 13.494
							     
				    11.054	 11.087	 1.077	 12.164	 13.494
							     
1.3.		  Ríkisframlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1.526	 1.678		  1.678	 1.678
1.4.		  Framlög til jarðganga . . . . . . . . . . . . . .             	 725	 725		  725	 725

			   Framlag úr ríkissjóði alls	 2.251	 2.403	 0	 2.403	 2.403

			   Tekjur og framlög alls	 13.305	 13.490	 1.077	 14.567	 15.897

4.1.2 Viðskiptahreyfingar
	 1.	 Vegna vegtenginga Hvalfjarðarganga . 	 -40	 -40		  -40	 -40
	 2.	 Vegna ferja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 -352	 -352		  -352	 -352
	 3.	 Markaðar tekjur til ráðstöfunar síðar . .  		  -169	 -77	 -246	 -1.576
	 4.	 Viðskiptahr. v/reiknaðra stærða *) . . . .   		  52		  52	 52

			   Afborganir alls	 -392	 -509	 -77	 -586	 -1.916

			   Samtals	 12.913	 12.981	 1.000	 13.981	 13.981

*) Reiknaðar stærðir í uppgjöri Vegagerðarinnar eru annars vegar afskriftir markaðra tekna (það sem ekki tekst að 
innheimta af álögðum mörkuðum tekjum hjá gjaldendum) og hins vegar verðbætur ferjulána. Hvorug upphæðin er 
til útgreiðslu og er þetta því eingöngu til afstemmingar á fjárheimildastöðu Vegagerðarinnar gagnvart ríkisreikningi.
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Nokkur hluti af fjárveitingum til Vegagerðarinnar fer í greiðslur beint til ríkissjóðs. Á árinu 
2006 er um að ræða afborganir og vexti af lánum vegna ferjunnar Herjólfs, 352 m.kr. og 
afborganir af lánum vegna vegtenginga Hvalfjarðarganga 40 m.kr. Í ríkisreikningi eru þess-
ar upphæðir ekki færðar sem kostnaður hjá Vegagerðinni heldur sem lækkun á framlagi til 
hennar.

4.1.1. TEKJUR OG FRAMLÖG
Bifreiðaeign

Samkvæmt tölum frá Umferðarstofu voru nýskráðar fólksbifreiðir 19.448 á árinu 2006 á 
móti 22.140 árið áður sem samsvarar 12% færri skráningum. Á sama tíma voru nýskráðar 
126 hópferðabifreiðir á móti 214 árið áður sem samsvarar um 41% fækkun. Nýskráðar 
vöru- og sendibifreiðir voru 3.549 á árinu 2006 en voru 3.583 árið áður og er það aðeins um 
1% fækkun skráninga á milli ára. Aukning í nýskráningum mótorhjóla var rúmlega 42% en 
nýskráð voru 1.534 hjól á móti 1.080 árið á undan..

Þó að nýskráningum hafi fækkað nokkuð á árinu 2006 miðað við árið á undan vex 
bifreiðafjöldi landsmanna þó jafnt og þétt og er nú kominn í rúmlega 227 þúsund bíla. Í 
töflunni hér að neðan má sjá að bifreiðaeign landsmanna hefur farið vaxandi undanfarin ár. 
Fólksbifreiðaeign á hverja 1.000 íbúa er nú komin í 642 samkvæmt bráðabirgðatölum frá 
Umferðarstofu

		  Bifreiða-	 Nettó	 Bifreiða-	 Nettó	 Bifreiða-
		  eign	 aukning 	 eign	 aukning 	 eign
		  31.12.04	 í %	 31.12.05	 í %	 31.12.06

Fólksbifreiðir . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 175.427	 6,85	 187.442	 5,25	 197.291 
Hópferðabifreiðir  . . . . . . . . . . . . .              	 1.762	 7,78	 1.899	 1,58	 1.929
Vöru- og sendibifreiðir . . . . . . . . .          	 23.035	 10,89	 25.544	 10,01	 28.100

	 Samtals:	 200.224	 7,32	 214.885	 5,79	 227.320

Bensíngjald
Bensínsalan 2006 nam um 210,5 milljónum lítra sem er 5,1% aukning frá árinu á undan. 
Samkvæmt bráðabirgðatölum frá Ríkisbókhaldi voru innheimtar tekjur af bensínsölunni, 
þ.e. bensíngjaldið, 6.935 m.kr. árið 2006. Það er 388 m.kr. meira en tekjuspá vegáætlunar 
gerði ráð fyrir og 345 m.kr. meira en áætlað var í fjárlögum og fjáraukalögum. 

Bensínbifreiðum hefur fjölgað um 17,2% sl. fimm ár en sala á bensíni hefur ekki aukist 
í sama hlutfalli. Hún hefur aðeins aukist um 10,6% á þessu sama tímabili. Díselbifreiðum 
hefur fjölgað hlutfallslega  mun meira á þessum tíma eða um 65%. 

Í ársbyrjun 2006 kostaði lítrinn af 95 okt. bensíni 114,80 kr. frá dælu á bensínstöð með 
fullri þjónustu. Verðið hækkaði lítillega fram í mars en frá mars til loka apríl hækkaði það 
um 13,9% og var komið í 132,90 kr./l í um mánaðamótin apríl-maí. Verðið hélst nokkuð 
stöðug fram í byrjun júlí en þá hófust hækkanir að nýju og fór verðið hæst í 137,80 kr./l um 
miðjan júlí. Verðið fór síðan smám saman lækkandi og var komið í 119,80 kr./l í lok október. 
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Í árslok var verðið svo komið niður í 117,70 kr./l. Verðhækkun á milli áramóta mælist því 
aðeins 2,5% en það gefur ekki rétta mynd af verðlagningu á bensíni á árinu. Vegið meðal-
verð ársins var tæplega 124 kr./l eða um 8% hærra en verðið í ársbyrjun.  

	 Bensínsala	 Meðaleyðsla	                Verð á lítra 31.12.	         Bensíngjald
Ár	 m.l	 lítrar á bifreið 	 .	 95 okt.	 98 okt.	

1997	 183,8	 1.437		  77,2	 81,9		  26,60 
1998	 188,7	 1.408		  72,6	 77,3		  27,53 
1999	 190,7	 1.350		  86,3	 91,0		  28,60 
2000	 189,2	 1.275		  96,0	 100,7		  28,60 
2001	 190,4	 1.260		  94,2	 98,9		  28,60 
2002	 192,4	 1.269		  96,3	 100,1		  28,60 
2003	 194,0	 1.259		  99,9	 104,6		  28,60 
2004	 196,8	 1.233		  104,6	 105,4		  30,89 
2005	 200,3	 1.196		  113,3	 118,9		  32,95 
2006	 210,5*    	 1.207 		  117,7         119,3                               	 32,95

*) Bráðabirgðatölur

Þungaskattur
Á árinu voru innheimtar tekjur af þungaskatti alls 1.013 m.kr. Skatturinn er í formi km-
gjalds og er aðeins lagður á bifreiðir sem eru yfir 10 tonn að leyfðum heildarþunga. Km-
gjald fyrir bifreið á bilinu 10-11 tonn er 0,29 kr./km og fer svo stighækkandi og er 12,89 
kr./km í flokki bifreiða sem eru 31 tonn og yfir.

Olíugjald
Í lögunum um olíugjald, nr. 87/2004, er gert ráð fyrir að olíugjald á hvern lítra af ólitaðri 
olíu verði 45 kr. Í ljósi þeirra miklu hækkana á eldsneytisverði sem hófust fyrripart árs 
2005 voru sett lög um breytingu á gjaldinu til bráðabirgða. Var það lækkað niður í 41 kr./l 
tímabundið til 31. desember 2005. Sú lækkun hefur síðan verið framlengd þrisvar, nú síðast 
til 31. desember 2007. Innheimta tekna af olíugjaldinu var langt umfram væntingar á árinu. 
Alls innheimtust 5.540 m.kr. sem er tæplega 61% meira en áætlað var. Gert hafði verið ráð 
fyrir að salan næmi 70-80 milljónum lítra en samkvæmt innheimtutölum var salan um 135 
milljónir lítra á árinu 2006.    

Leyfisgjöld flutninga og leigubifreiða
Innheimt leyfisgjöld flutninga voru samtals 4,9 m.kr. á árinu 2006. Það er um 0,9 m.kr. 
meira en tekjuspá vegáætlunar gerði ráð fyrir. Innheimt leyfisgjöld leigubifreiða voru um 1,5 
m.kr. sem er 4,5 m.kr. minna en tekjuspá vegáætlunar gerði ráð fyrir. Heildartekjur voru því 
6,4 m.kr. sem er 3,6 m.kr. minna en áætlað hafði verið. Leyfi til flutninga og aksturs leigu-
bifreiða gilda í 5 ár og falla tekjur vegna endurnýjunar því misjafnt til milli ára.

Ríkisframlag
Viðbótarfé til nýbygginga vega nam 1.565 m.kr. og framlag ríkisins vegna styrkja til innan-
landsflugs var 145 m.kr. Heildarframlag ríkisins var því 1.678 m.kr.
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Framlög til jarðganga
Í vegáætlun 2005-2008 er veitt umtalsverðu fjármagni úr ríkissjóði til jarðgangagerðar. Á 
árinu 2006 var framlag til jarðganga alls 725 m.kr. 

Fjáraukalög
Í fjáraukalögum fékk Vegagerðin 1.000 m.kr. viðbótarfjárveitingu til að auka umferðar-   
öryggi á vegum útfrá höfuðborgarsvæðinu. 

4.1.2. VIÐSKIPTAHREYFINGAR
Á árinu 2006 var greidd ein afborgun af láni, 40 m.kr., sem tekið var hjá ríkissjóði til að 
fjármagna síðari hluta vegtenginga við Hvalfjarðargöng. Auk þess voru greiddar afborganir 
og vextir af lánum vegna ferjunnar Herjólfs, 352 m.kr.

 
II SKIPTING ÚTGJALDA

Í eftirfarandi töflu er sýnd skipting fjárveitinga til Vegagerðarinnar á árinu 2006. Vegáætlun 
gerði ráð fyrir að til ráðstöfunar væru 12.913 m.kr. Samkvæmt fjárlögum fékk Vegagerðin 
12.981,2 m.kr. Á fjáraukalögum fékk Vegagerðin 1.000 m.kr. viðbótarfjárveitingu til að 
auka umferðaröryggi á vegum út frá höfuðborgarsvæðinu. Í fjárlagatölunni undir yfirstjórn 
er gert ráð fyrir 52 m.kr. vegna afskrifta markaðra tekna og verðbóta ferjulána (ekki til 
útborgunar), sem ekki er í vegáætlun. Fjárveitingar til Vegagerðarinnar árið 2006 voru því 
alls 13.981,2 m.kr., þar af 52 m.kr. sem voru ekki til útborgunar.

Fjárhæðir í töflunni eru í m.kr.	 	



�

	 Vegáætlun	 Breyting	 Fjárveiting
	 2006	 2006	 2006

	 4.1.3	 Rekstur og þjónusta
		  1.  Yfirstjórn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 331,0	 52,9	 383,9
		  2.	 Umsýslugjald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    	 57,0	 0,1	 57,1
		  3.  Upplýsingaþjónusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 87,0		  87,0
		  4.  Umferðareftirlit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 67,0		  67,0
		  5.  Þjónusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 2.743,0	 -11,0	 2.732,0
			   1.  Þjónustusvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            362,0			 
			   2.  Vegir og vegyfirborð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       445,0			 
			   3.  Brýr og veggöng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           74,0			 
			   4.  Vegmerkingar og vegbúnaður . . . . . . . . . . . . . . . .                483,0			 
			   5.  Þéttbýlisvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             319,0			 
			   6.  Vetrarþjónusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           1.060,0			 
		  6.  Almenningssamgöngur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      		  1.138,0	 2,8	 1.140,8	
			   1.  Ferjur og flóabátar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       		  816,0		
			        þar af afborgun ferjulána til ríkissjóðs . . . . . .       		  -352,0		  -352,0
			   2.  Áætlunarflug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           		  145,0		
			   3.  Sérleyfi á landi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         		  177,0		
		  7.  Rannsóknir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 114,0	 -0,6	 113,4
		  8.	 Minjar og saga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 12,0		  12,0
					     Rekstur og þjónusta samtals	 4.197,0	 44,2	 4.241,2
	 4.1.4	 Viðhald þjóðvega
		  1.	 Endurnýjun bundinna slitlaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 1.035,0	 8,8	 1.043,8
		  2.	 Endurnýjun malarslitlaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 226,0		  226,0
		  3.	 Styrkingar og endurbætur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 808,0		  808,0
		  4.	 Brýr, varnargarðar og veggöng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 266,0		  266,0
		  5.	 Öryggisaðgerðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 166,0		  166,0
		  6.	 Umferðaröryggisáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 104,0		  104,0
		  7.	 Vatnaskemmdir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 157,0		  157,0
		  8.	 Viðhald girðinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 64,0		  64,0
		  9.	 Frágangur gamalla efnisnáma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 0,0		  0,0
					     Viðhald samtals	 2.826,0	 8,8	 2.834,8
	 4.1.5	 Stofnkostnaður
		  1.	 Grunnnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 		  4.174,0	 1.015,2	 5.189,2
			   1.  Almenn verkefni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 414,0			 
			   2.  Verkefni á Höfuðborgarsvæði . . . . . . . . . . . . .              	 1.234,0			 
			   3.  Verkefni á landsbyggð . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1.759,0			 
			     	 Þar af afborgun láns
		   		  v/Hvalfj.tenginga til rsj.  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 -40,0	 -40,0		  -40
			   4.  Orku- og iðjuvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 0,0			 
			   5.  Jarðgangaáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 725,0			 
			   6.  Landsvegir í grunnneti  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 42,0			 
					     Samtals grunnnet:	 4.134,0	 1.015,2	 5.149,2
		  2.	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 570,0		  570,0
		  3.	 Til brúagerðar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 300,0		  300,0
			   1.  Brýr, 10 m og lengri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      272,0			 
			   2.  Smábrýr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 28,0			 
		  4.	 Ferðamannaleiðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                	 179,0		  179,0
		  5.	 Þjóðgarðavegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  	 97,0		  97,0
		  6.	 Girðingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 65,0		  65,0
		  7.	 Landsvegir utan grunnnets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 104,0		  104,0
		  8.	 Safnvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 325,0		  325,0
		  9.	 Styrkvegir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 64,0		  64,0
		  10.	 Reiðvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 52,0		  52,0
					     Samtals utan grunnnets:	 1.756,0	 0,0	 1.756,0
					     Stofnkostnaður samtals:	 5.890,0	 1.015,2	 6.905,2
					     Samtals:	 12.913,0	 1.068,2	 13.981,2
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4.1.3. REKSTUR OG ÞJÓNUSTA
Fjárveiting í vegáætlun 2006, með síðari breytingum, til reksturs og þjónustu var 4.241,2 
m.kr. Þar af voru 52 m.kr. vegna afskrifta markaðra tekna og verðbóta ferjulána og komu 
ekki til útborgunar. Til ráðstöfunar voru því 4.189,2 m.kr.

Starfsemi sem fellur undir þennan lið er yfirstjórn Vegagerðarinnar, framkvæmdasvið, 
stjórnsýslusvið og þróunarsvið. Þá fellur undir þennan lið upplýsingaþjónusta, umferðareft-
irlit og öll þjónusta á vegakerfinu að sumri og vetri, almenningssamgöngur og rannsóknir. 

Verðlagsforsendur og afkoma 2006 og yfirlit yfir fjármagn til vegamála
Við gerð vegáætlunar 2005-2008 var meðalvísitala fyrir árið 2006 áætluð 7.920 stig. Í reynd 
varð hún 8.308 stig eða um 4,9% hærri en áætlað hafði verið. 

Innheimta markaðra tekna án leyfisgjalda var árið 2006 13.488 m.kr. eða 2.440 m.kr. 
hærri upphæð en áætlað hafði verið við gerð vegáætlunar en 1.330 m.kr. hærri en fjárlög 
og fjáraukalög gerðu ráð fyrir. Í fjáraukalögum var ráðstafað 1.000 m.kr. til viðbótar af inn-
heimtum mörkuðum tekjum umfram áætlun. Inneign í vegasjóði hækkar um 1.382 m.kr. 

Árið 2006 rann í ríkissjóð 57,1 m.kr. umsýslugjald af mörkuðum tekjum. Ríkissjóður 
lagði til 1.678 m.kr. ríkisframlag og 725 m.kr. framlag til jarðganga. Endurgreiðslur og 
afborganir lána voru samtals 392 m.kr. og engin lán voru tekin á árinu. 

Vegagerðin fékk því til ráðstöfunar 13.981 m.kr. sem er 538 m.kr. meira en árið 2005. 
Lausafjárstaða Vegagerðarinnar í árslok var góð og engin vinnulán voru tekin á árinu.

Í súluritinu hér að neðan kemur fram framlag til vegamála í m.kr. árin 1966 til 2006 á 
föstu verðlagi 2006.



11

4.1.3.0. Starfsmannahald
Fastir starfsmenn hjá Vegagerðinni voru 320 um síðustu áramót í 315,8 stöðugildum 

en voru 328 árið 2005. Meðalstarfsmannafjöldi á árinu 2006 var 342 en var 351 árið 2005.  
Heildarvinnuframlag á árinu 2006 reiknað í dagvinnustundum nam 417,5 mannárum og 
hafði lækkað úr 433,7 frá árinu 2005.

Launagreiðslur voru 1.537 m.kr. á árinu 2006 og launatengd gjöld 313 m.kr.
Meðfylgjandi yfirlit sýnir fjölda fastra starfsmanna og skiptingu þeirra eftir kjarasamn-

ingum og staðsetningu.

	 Reykja-	 Suður-	 Suðvestur	 Norðvestur	Norðaustur	 Samtals
	 vík	 svæði	 svæði	 svæði	 svæði	

Félag íslenskra náttúrufræðinga . . . . . .      	 4	 0	 0	 0	 4	 8
Kjarafélag tæknifræðinga . . . . . . . . . . .           	 13	 3	 5	 9	 8	 38
Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga  . 	 7	 0	 0	 1	 0	 8
Kjaranefnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 1	 0	 0	 0	 0	 1
Rafiðnaðarsamband Íslands  . . . . . . . . .         	 1	 0	 0	 0	 0	 1
Samiðn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 2	 3	 0	 9	 6	 20
SFR stéttarfélag almannaþjónustu  . . . .    	 39	 8	 4	 23	 19	 93
Starfsgreinasamband Íslands . . . . . . . . .        	 0	 7	 5	 41	 26	 79
Stéttarfélag bókasafnsfræðinga . . . . . . .      	 1	 0	 0	 0	 0	 1
Stéttarfélag lögfræðinga . . . . . . . . . . . .            	 2	 0	 0	 0	 0	 2
Stéttarfélag verkfræðinga . . . . . . . . . . .           	 16	 1	 2	 5	 2	 26
Útgarður – félag háskólamanna . . . . . .      	 6	 0	 0	 2	 1	 9
Verkstjórasamband Íslands . . . . . . . . . .          	 1	 4	 3	 14	 12	 34

Fastir starfsmenn 31. desember 2006	 93	 26	 19	 104	 78	 320

Fastir starfsmenn 31. desember 2005	 95	 29	 21	 106	 77	 328

Fastir starfsmenn 31. desember 2004	 96	 31	 20	 102	 78	 327

Fastir starfsmenn 31. desember 2003	 92	 32	 19	 107	 78	 328

Fastir starfsmenn 31. desember 2002	 107	 29	 29	 109	 83	 357

Fastir starfsmenn 31. desember 2001	 103	 27	 29	 108	 85	 352

Fastir starfsmenn 31. desember 2000	 100	 28	 29	 105	 79	 341

Fastir starfsmenn 31. desember 1999	 106	 26	 30	 102	 74	 338

Fastir starfsmenn 31. desember 1998	 94	 26	 41	 102	 76	 339

Fastir starfsmenn 31. desember 1997	 92	 31	 39	 107	 81	 350

Fastir starfsmenn 31. desember 1996	 90	 33	 39	 102	 83	 347

Fastir starfsmenn 31. desember 1995	 86	 34	 39	 106	 81	 346

Fastir starfsmenn 31. desember 1994	 88	 34	 34	 106	 79	 341
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4.1.3.1. Yfirstjórn
Fjárveiting í vegáætlun 2006 með síðari breytingum var 383,9 m.kr. Þar af voru 52 m.kr. 
vegna afskrifta markaðra tekna og verðbóta ferjulána og komu ekki til útborgunar. Til 
ráðstöfunar voru því 331,9 m.kr.

Eftirfarandi starfsemi heyrir undir þennan lið: yfirstjórn Vegagerðarinnar og þrjú svið 
stofnunarinnar þ.e. framkvæmdasvið, stjórnsýslusvið og þróunarsvið.

Í yfirstjórn eru vegamálastjóri, aðstoðarvegamálastjóri og framkvæmdastjórar sviða. 
Framkvæmdasvið skiptist í fimm deildir: árangurs- og eftirlitsdeild, brúadeild, fram-

kvæmdadeild, veghönnunardeild og þjónustudeild. 
Stjórnsýslusvið skiptist í fimm deildir: fjárreiðudeild, hagdeild, lögfræðideild, rekstrar-

deild og starfsmannadeild. 
Þróunarsvið skiptist í fjórar deildir: áætlana- og umhverfisdeild, rannsóknadeild, um-

ferðardeild og upplýsingatæknideild. 
Auk framangreinds heyrir undir þennan lið skrifstofa vegamálastjóra, útgáfustarfsemi, 

gæðastjóri og innri endurskoðun. Eftirlaunagreiðslur til fyrrverandi starfsmanna teljast einn-
ig til þessa liðar.

Samkvæmt vegalögum er þjóðvegum skipt í fjóra flokka: stofnvegi, tengivegi, safnvegi 
og landsvegi. Í eftirfarandi töflu má sjá lengd þjóðvega samkvæmt þeirri flokkun þann 30. 
júní 2006. 

	 Stofnvegir	 Tengivegir	 Safnvegir	 Landsvegir	 Samtals
Kjördæmi	 km	 km	 km	 km	 km

Suðurkjördæmi . . . . . . . . . . . . . .              	 936	 1.105	 558	 957	 3.555
Suðvesturkjördæmi . . . . . . . . . . .           	 127	 100	  33	  14	  274
Reykjavík  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 72	 11	 23	 8	 115
Norðvesturkjördæmi . . . . . . . . . .          	 1.756	 1.753	 956	 626	 5.091
Norðausturkjördæmi . . . . . . . . . .          	 1.339	 1.037	 655	 972	 4.003

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 4.230	 4.006	 2.225	 2.577	  13.038

Á þróunarsviði er haldið við skrám um umferð á þjóðvegum landsins og upplýsingum 
um slys á þjóðvegum, sem gerð er lögregluskýrsla um. Niðurstöður um slys eru birtar í sér-
stakri skýrslu. Einnig er haldið við skrám um lengd vega með bundnu slitlagi. Í árslok 2006 
voru vegir með bundnu slitlagi 4.674 km, þar af 3.502 km á stofnvegum, 933 á tengivegum 
og 239 km á safn- og landsvegum. 
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Lengd bundinna slitlaga skiptist með eftirfarandi hætti milli svæða Vegagerðarinnar

Svæði	 Stofnvegir	  Tengivegir	 Safn- og landsvegir	 Alls
	 km	 km	 km	 km

Suðursvæði  . . . . . . . . . . . . . . . . .                	 867	 438	 101	 1.406 
Suðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . .              	 199	 53	 12	 264 
Norðvestursvæði . . . . . . . . . . . . .             	 1.429	 190	 37	 1.656 
Norðaustursvæði . . . . . . . . . . . . .             	 1.007	  252	 89	 1.348

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 3.502	 933	 239	 4.674

Lengd bundinna slitlaga 
og þrónun
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Á myndinni hér að neðan er sýnd þróun aksturs á stofn- og tengivegum frá árinu 1995. 
Á árinu 2006 var áætluð umferð á stofn- og tengivegum 2.080 milljónir ekinna km og hefur 
þá aukist um 4% frá árinu áður.

4.1.3.2. Umsýslugjald til ríkissjóðs
Vegagerðin greiðir umsýslugjald til ríkissjóðs af mörkuðum tekjum og telst það til útgjalda 
hennar. Samkvæmt vegáætlun 2006 með síðari breytingum nam umsýslugjald 57,1 m.kr.

4.1.3.3. Upplýsingaþjónusta
Á þjónustudeild framkvæmdasviðs er séð um upplýsingaþjónustu Vegagerðarinnar. 
Fjárveiting til þess verkefnis var 87 m.kr. Í umferðarþjónustu er rekin upplýsingamiðstöð 
fyrir vegfarendur, en miðlun upplýsinga um veður og færð er sífellt mikilvægari þátt-
ur fyrir vegfarendur, og er þessari þjónustu stjórnað úr miðstöð í samvinnu við svæði 
Vegagerðarinnar. Í upplýsingamiðstöðinni er jafnframt safnað saman fjölþættum upplýs-
ingum frá mælitækjum á og við vegakerfið, m.a. upplýsingum um umferðarmagn, hraða, 
ásþunga, frost í jörðu, veður og færð og er unnið að því að flest þessara mælitækja verði 
sjálfvirk og gefi upplýsingar strax til þeirra sem á þeim þurfa að halda.

4.1.3.4. Umferðareftirlit
Umferðareftirlit Vegagerðarinnar tilheyrir lögfræðideild stjórnsýslusviðs. Fjárveiting til 
umferðareftirlits var 67 m.kr. á árinu 2006. Umferðareftirlit Vegagerðarinnar annast eftirlit 
með ásþunga og heildarþyngd ökutækja, aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökurita 
og ökumæla og eftirlit tengt framkvæmd laga um fólks- og farmflutninga og laga um leigu-
bifreiðir. Á árinu 2005 tóku gildi lög um olíugjald og kílómetragjald og á grundvelli þeirra 
annast umferðareftirlit framkvæmd eftirlits með notkun litaðrar, gjaldfrjálsrar olíu í umboði 
Ríkisskattstjóra. 

Frá ársbyrjun 2005 varð sú breyting að sameiginlegu eftirliti Vegagerðarinnar og Ríkis-
lögreglustjóra var hætt og voru eftirlitsbifreiðir eingöngu mannaðar eftirlitsmönnum en 
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áður var eftirlitsbifreið mönnuð lögreglumanni ásamt eftirlitsmanni. Kostnaður af vinnu 
4 lögreglumanna var borinn af fjárveitingu samkvæmt umferðaröryggisáætlun. Við þessa 
breytingu var nauðsynlegt að fjölga eftirlitsmönnum og í árslok voru fastráðnir starfsmenn 
umferðareftirlits 11 talsins að meðtöldum deildarstjóra. Fjölgun eftirlitsmanna kallar á aukið 
fé til eftirlitsins. 

Einn eftirlitsmaður var ráðinn á Reyðarfirði og tekin ákvörðun um flutning starfs eftir-
litsmanns og deildarstjóra til Akureyrar. Skipulag umferðareftirlits var tekið til endurskoð-
unar á árinu með það að markmiði að efla fyrirtækjaeftirlit á sviði aksturs- og hvíldartíma 
og innleiða eftirlit með notkun litaðrar olíu í samvinnu við Ríkisskattstjóra. Fjórar eftirlits-
bifreiðir voru notaðar við eftirlit á vegum á árinu. Að jafnaði voru tvær bifreiðir gerðar út 
frá Reykjavík og ein frá Akureyri. Auk þess var ein eftirlitsbifreið staðsett mestan hluta árs 
á Austurlandi.

4.1.3.5. Þjónusta
Verkefni sem tilheyra þjónustu eru viðhalds- og viðgerðarvinna á vegum, vegamannvirkjum 
og vegsvæðum sem þarf til að viðhalda því ástandi sem er fyrir og ætla má að þurfi að vera 
til að uppfylla þau markmið sem sett eru varðandi greiða umferð og almennt umferðar-    
öryggi, ásamt vetrarþjónustu.

Fjárveiting til þjónustu í vegáætlun 2006 með síðari breytingum var 2.732 m.kr. og er 
skipt í almenna þjónustu og vetrarþjónustu. Almenn þjónusta skiptist í 5 flokka. Þeir eru:
Þjónustusvæði, vegir og vegyfirborð, brýr og veggöng, vegmerkingar og vegbúnaður, þétt-
býlisvegir. Fjárveting til almennrar þjónustu í vegáætlun 2006 var 1.683 m.kr.

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun fjárveitinga til almennrar þjónustu stofn- og tengi-
vega á árunum 1996-2006. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2006. 
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Stólparitið hér að neðan sýnir þróun í kostnaði við almenna þjónustu stofn- og tengivega á 
ekna 100 km á árunum 1996-2006. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2006.

Í eftirfarandi töflu kemur fram hvernig kostnaður við almenna þjónustu og vetrarþjón-
ustu skiptist milli hinna einstöku flokka þjónustunnar og milli svæða Vegagerðarinnar árið 
2006.  

		  Sam-	 Suður-	 Suð- 	 Norð- 	 Norð-	 Sam-
		  eigin-	 svæði	 vestur-	 vestur-	 austur-	 tals
Svæði/útgjaldaliður		  legt		  svæði 	 svæði 	 svæði
		  m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.
	
Þjónustusvæði . . . . . . .        		  23	 28	 17	 87	 68	 223
Vegir og vegyfirborð . .   		  2	 142	 52	 354	 231	 781
Brýr og veggöng . . . . .      		  0	 1	 0	 21	 18	 40
Vegmerkingar og vegbúnaður		  68	 96	 156	 180	 144	 644
Þéttbýlisvegir  . . . . . . .        		  0	 13	 213	 37	 28	 291
Vetrarþjónusta . . . . . . .        		  63	 110	 136	 444	 429	 1.182

Samtals . . . . . . . . . . . .             		  156	 390	 574	 1.123	 918	 3.161
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4.1.3.5.1. Þjónustusvæði
Fjárveiting til þessara verkefna var 362 m.kr. og var henni varið til að greiða stjórnun og 
ýmis sameiginleg verkefni þ.m.t. hreinsun vegsvæða og kostnað vegna vatnaskemmda o.fl. 
svo og upplýsingamiðlunar og eftirlits með vegum auk margs annars til að auðvelda umferð-
inni að komast leiðar sinnar á öruggan og þægilegan hátt. 

4.1.3.5.2. Vegir og vegyfirborð
Fjárveiting til vega og vegyfirborðs var 445 m.kr. og voru helstu kostnaðarliðir viðgerðir á 
tilfallandi skemmdum á slitlögum, lagfæringar á öxlum (hliðræmum), vegheflun og rykbind-
ing. Innan þessa verkefnaflokks voru einnig unnin ýmis smærri verk eins og viðgerðir á 
tilfallandi skemmdum vegna aurbleytu, úrrennslis o.þ.h.

Í eftirfarandi töflu er yfirlit yfir rykbindingu malarvega 2006.

Rykbundnir km *)

	 klór-	 úrgangs-	 nýtt			 
Svæði	 kalsíum	 salt	 salt	 sjór	 Dustex	 samtals

Suðursvæði	 0	 66	 200	  5	 8	 279 
Suðvestursvæði	 0	  0	  79	  49	  0	 128 
Norðvestursvæði	 36	 398	 1.144	  317	  17	 1.912 
Norðaustursvæði	 0	  233	 471	 0	  22	 726

Samtals	 36	 697 	 1.894 	 371	  47 	 3.045

*) Hér eru taldir þeir km vega sem hafa verið rykbundnir á árinu án tillits til þess hve oft 
hefur verið rykbundið.

4.1.3.5.3. Brýr og veggöng
Fjárveiting til þessa verkefnaflokks var 74 m.kr. og var henni varið til að greiða kostnað við 
umhirðu, lagfæringar og minni háttar viðgerðir á brúm, stærri vegræsum, veggöngum og 
varnargörðum.

4.1.3.5.4. Vegmerkingar og vegbúnaður
Fjárveiting til vegmerkinga og vegbúnaðar var 483 m.kr. og var henni varið til að greiða 
lýsingu meðfram vegum, yfirborðsmerkingar á vegum, endurnýjun og viðhald á kantstikum, 
umferðarmerkjum og vegriðum og gerð og rekstur áningarstaða meðfram vegum.

4.1.3.5.5. Þéttbýlisvegir
Fjárveiting til þjónustu á þjóðvegum innan þéttbýlis var 319 m.kr. og var henni varið til 
almennrar þjónustu og vetrarþjónustu á þéttbýlisvegum. Samkvæmt 5. gr. vegalaga er 
vegamálastjóra heimilt að fela öðrum aðilum veghald einstakra vegarkafla að nokkru eða 
öllu leyti. Samið hefur verið við mörg sveitarfélög um að þau annist þjónustu á vegum innan 
þeirra. Vegagerðin annast sjálf þjónustu á þjóðvegum innan nokkurra þéttbýlisstaða.
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4.1.3.5.6. Vetrarþjónusta
Fjárveiting til vetrarþjónustu í vegáætlun fyrir árið 2006 með síðari breytingum var 1.049 
m.kr. Skuld frá fyrri árum var 88 m.kr., þannig að til ráðstöfunar voru 961 m.kr. Kostnaður 
við vetrarþjónustu á árinu 2006 var 1.182 m.kr., þannig að skuld sem flyst til ársins 2007 er 
því um 221 m.kr.

Janúar og febrúar voru hlýir og ekki mikið um snjó. Þungatakmarkanir voru oft sett-
ar á á þessum tíma. Mars var kaldur en snjóléttur og frekar snjólétt fram á vorið en kalt. 
Talsvert var um hálku á vegum. Haustið var fremur snjólétt en oft hálka og jafnvel flughálka 
á vegum. Talsvert um hálkuvarnir og hálkueyðingu á helstu leiðum. Vegna hlýindakafla í 
nóvember var nokkuð um þungatakmarkanir á þeim tíma. Annars hálka á vegum og frekar 
snjólétt fram að áramótum.

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun fjárveitinga til vetrarþjónustu stofn- og tengivega á 
árunum 1996-2006. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2006. 

Á undanförnum árum hefur þjónusta á vegakerfinu að vetri til stöðugt verið að aukast. 
Bæði er um að ræða fjölgun snjómokstursdaga og einnig er fleiri leiðum haldið opnum. 
Einnig hefur hreinsun vega verið bætt verulega ásamt aukinni hálkuvörn. Kostnaður við 
vetrarþjónustu er aftur á móti mjög háður veðurfari. Nauðsynlegt er að fjarveitingar til 
vetrarþjónustu hækki verulega á næstu árum. 
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Í töflunni hér að neðan má sjá kostnað við vetrarþjónustu á nokkrum vegarköflum á 
árinu 2006.

	 Lengd		  Kostnaður
	 kafla	 Kostnaður	 á km
Kaflar:	 km	 m.kr.	 þús.kr.

Hellisheiði: Reykjavík-Hveragerði og Þrengslavegur	  48	 26,3	 548
Holtavörðuheiði	  37	  9,8	 265
Fróðárheiði	  14	  4,6	 329
Steingrímsfjarðarheiði	  47	  16,1	 343
Siglufjarðarvegur: Ketilás-Siglufjörður	  25	  8,3	 332
Öxnadalsheiði	  25	  10,2	 408
Dalvík-Ólafsfjörður	  18	  5,3	 294
Mývatns- og Möðrudalsöræfi og Jökuldalur	 146	 24,3	  166
Vopnafjarðarheiði	  51	  10,1	 198
Fjarðarheiði	  24	 21,4	 892
Oddsskarð	  23	  15,8	 687
Vegið meðaltal			   332

Í töflunni hér að neðan má sjá hve lengi ýmsar leiðir og fjallvegir voru lokuð vegna 
snjóa á árinu 2006. Einnig kemur fram hve marga daga ársins var unnið við vetrarþjónustu 
á viðkomandi fjallvegi.

															               % af	 Snjóm.
		 Jan.	 Febr.	 Mars	 Apríl	 Maí	 Júní	 Júlí	 Ágúst	 Sept.	 Okt.	 Nóv.	 Des.	 Alls	 365 d.	 dagar

Fróðárheiði . . . . . . . .        	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 63 
Svínadalur . . . . . . . . .         	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 39 
Klettsháls . . . . . . . . . .         	 3	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 1	 9	 2	 67 
Hálfdán . . . . . . . . . . .           	 3	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 1	 74 
Dynjandisheiði  . . . . .     	 23	 6	 4	 7	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 11	 18	 69	 19	 17 
Hrafnseyrarheiði . . . .    	 24	 4	 5	 8	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 12	 15	 68	 19	 37 
Steingrímsfjarðarheiði	 1	 2	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 1	 121 
Holtavörðuheiði  . . . .    	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 69 
Vatnsskarð-nyrðra . . .   	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 52 
Siglufjv:Fljót-Siglufj.		 1	 1	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4	 1	 56 
Lágheiði  . . . . . . . . . .          	 12	 1	 9	 12	 3	 0	 0	 0	 0	 1	 19	 11	 68	 19	 5 
Öxnadalsheiði . . . . . .      	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 137 
Dalvík-Ólafsfjörður . . 	 1	 1	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 5	 1	 82 
Hólssandur  . . . . . . . .        	 31	 28	 31	 30	 24	 4	 0	 0	 0	 8	 30	 31	 217	 59	 1 
Öxarfjarðarheiði . . . .    	 31	 28	 31	 29	 17	 5	 0	 0	 0	 6	 28	 31	 206	 56	 1 
Sandvíkurheiði  . . . . .     	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 28 
Vopnafjarðarheiði . . .   	 1	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 1	 46 
Möðrudalsöræfi . . . . .    	 1	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 1	 45 
Hellisheiði-eystri . . . .   	 8	 5	 11	 20	 6	 0	 0	 0	 0	 3	 19	 20	 92	 25	 14 
Vatnsskarð-eystra  . . .   	 3	 0	 2	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 2	 11	 3	 35 
Fjarðarheiði . . . . . . . .        	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 2	 1	 135 
Oddsskarð . . . . . . . . .         	 0	 0	 2	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 4	 1	 120 
Breiðdalsheiði . . . . . .      	 3	 0	 3	 4	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 2	 1	 14	 4	 24
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4.1.3.6. Almenningssamgöngur
Fjárveiting til almenningssamgangna í vegáætlun 2006 með síðari breytingum  var 1.141 
m.kr. Undir þennan lið falla styrkir til reksturs á ferjum og flóabátum, afborganir af ferju-
lánum til ríkissjóðs, styrkir til áætlunarflugs til fámennra staða og styrkir til sérleyfa á 
landi.

4.1.3.6.1 Ferjur og flóabátar
Fjárveiting í vegáætlun með síðari breytingum til þessa liðar árið 2006 var 819 m.kr. 
Heildarútgjöld voru 1.049 m.kr. eða 230 m.kr. meiri en fjárveitingar og aukast því skuldir á 
þessum lið sem því nemur. Eftir stendur skuld til næsta árs að fjárhæð 449 m.kr. Stór hluti 
útgjalda umfram fjárheimildir, eða tæplega 180 m.kr. er til kominn vegna breytinga á nýrri 
Grímseyjarferju sem væntanlega verður tekin í gagnið á árinu 2007. 

Árið 2006 styrkti ríkið ferjurekstur á 6 ferjuleiðum en auk þess er greiddur af þessum 
lið styrkur vegna vetrarsamgangna við Norðurfjörð á Ströndum. Rekstrarsamningar eru í 
gildi milli Vegagerðarinnar og rekstraraðila ferjanna. Allar ferjuleiðir hafa verið boðnar út. 
Á árinu var rekstur Hríseyjarferjunnar Sævars boðinn út til næstu 5 ára, 2007-2011. Einungis 
tvö tilboð bárust og var samið við Eyfar ehf. sem rekið hefur ferjuna sl. fimm ár. 

Unnið var að breytingum og endurbótum á skipi sem keypt var í árslok 2005 til að sjá 
um samgöngur við Grímsey. Kostnaðurinn á árinu nam 178,8 m.kr. en breytingunum mun 
ljúka á árinu 2007.  

Ríkið greiðir afborganir og vexti af ferjulánum, sem tekin voru þegar skipin voru smíðuð 
eða keypt. Á árinu 2006 var um að ræða afborganir vegna einnar ferju. Ekki er um eiginleg 
lán að ræða því um leið og ríkissjóður eignast skipin og yfirtekur áhvílandi skuldir eru lánin 
felld niður, en Vegagerðin greiðir áfram afborganir og vexti til ríkissjóðs. Í ríkisreikningi eru 
þessar greiðslur Vegagerðarinnar til ríkissjóðs færðar sem lækkun á framlagi til hennar. 

Kostnaður við ferjur 2006

	 Afborganir og vextir	 Rekstrarstyrkur	 Annar kostnaður	 Samtals
Ferjuleið	 af ferjulánum í m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

Vestmannaeyjaferja, Herjólfur  . . .    	 352	 201	 89	 642 
Breiðafjarðarferja, Baldur . . . . . . .        		  109	 3	 112 
Ísafjarðardjúpsferja, Bliki . . . . . . .        		  6	 0	 6 
Hríseyjarferja, Sævar  . . . . . . . . . .           		  48	 4	 52 
Grímseyjarferja, Sæfari . . . . . . . . .          		  44	 182	 226 
Mjóafjarðarferja, Anný . . . . . . . . .          		  8	 1	 9 
Norðurfjarðarflutningar . . . . . . . . .          		  1	 0	 1 
Sameiginlegt . . . . . . . . . . . . . . . . .                  		  0	 1	 1

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 352	 417	 280	 1.049

4.1.3.6.2. Áætlunarflug
Fjárveiting í vegáætlun 2006 var 145 m.kr. Heildarútgjöld á árinu 2006 voru 143,4 m.kr. eða 
1,6 m.kr. minni en fjárveitingar. Inneign frá árinu 2005 nam 32,8 m.kr. þannig að heildar-
inneign í árslok 2006 var 34,4 m.kr. 

Áætlunarflug til sjö áfangastaða var boðið út á árinu og tók útboðið gildi 1. janúar 2007. 
Um er að ræða flug frá Reykjavík til Bíldudals, Gjögurs, Sauðárkróks og Hornafjarðar og 
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flug frá Akureyri til Grímseyjar, Þórshafnar og Vopnafjarðar. Samið var við Flugfélagið Erni 
um flug útfrá Reykjavík og Flugfélag Íslands um flug útfrá Akureyri. 

Landsflug hætti áætlunarflugi til Vestmannaeyja í september og í framhaldi af því var 
ákveðið að gera bráðabirgðasamning til 10-12 mánaða við Flugfélag Íslands um greiðslur 
vegna áætlunarflugs á leiðinni Reykjavík – Vestmannaeyjar. Á samningstímanum skal flug 
til Vestmannaeyja boðið út og er nú unnið að útboði.

4.1.3.6.3 Sérleyfi á landi
Fjárveiting í vegáætlun var 177 m.kr. Heildarútgjöld voru 185 m.kr. eða 8 m.kr. hærri en 
fjárveitingar þannig að innistæða frá fyrra ári að upphæð 13,4 m.kr. lækkar sem því nemur. 
Eftir stendur innistæða til næsta árs að fjárhæð 5,5 m.kr. Á árinu fór fram útboð á sérleyfis-
leiðum á Suðurlandi. Samið var við Þingvallaleið ehf. og hófst akstur samkvæmt útboðinu 
1. október 2006. 

4.1.3.7. Rannsóknir
Samkvæmt vegalögum er það fjármagn sem verja skal til rannsókna og tilrauna 1% 
af mörkuðum tekjum sem renna til vegagerðar. Árið 2006 nam fjárveiting samkvæmt 
vegáætlun með síðari breytingum 113,4 m.kr. Hér á eftir eru taldir þeir verkefnaflokkar sem 
unnið var að á árinu og dæmi um verkefni undir þeim:

Mannvirki
	 Áhrif salts á þreytuþol malbiks 	  	
	 Bikþeyta til klæðinga
	 Festun með biki og sementi
	 Gerð leiðbeininga um hönnun 2+1 vega
	 Göngubrú yfir Hringbraut – Sveiflumælingar
	 Hagnýting hrýfimælinga með leysitækni 	
	 Hönnun hljóðvarna í þéttbýli: viðhorf til sjónrænnar upplifunar
	 Klæðing með repjubiki (Raps Asphalt)
	 Lækkun hita við framleiðslu malbiks 	
	 Raki og burður vega 	
	 Rekstur jarðskjálfta- og hröðunarmæla í brúm
	 Saltblöndun malarslitlags 	
	 Samanburður slitlagsefna á Vestfjörðum
	 Snjósöfnun undir vegriðum, aðferðir við hreinsun
	 Tilraunir með upphleyptar kantlínur 	
	 Vatn í vegum 	
	 Vegyfirborð við ristarhlið
	 Vinnsla malarslitlaga
Umferð
	 Aðvörunarljós við einbreiðar brýr 	
	 Áhrif vetrarþjónustu á umferðaröryggi
	 EuroRAP öryggisskoðun vega
	 Óhappa og slysatíðni eftir gerð vegar
	 Umferðarstjórnun – Mobility Management 	
	 Umferðaröryggi á mislægum vegagmótum
	 Þróun á HRAS-veðurspákerfinu með áhreslu á samgöngur
	 Þróun umferðarhraða á þjóðvegum landsins	
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Umhverfi
	 Áhrif veðurfarsbreytinga á rekstur vega
	 Athugun á strandrofi og strandvörnum á Breiðamerkursandi
	 Dýralíf í Dýra- og Önundarfirði: Fjörur
	 Endurfylling í vegskurði
	 Endurheimt votlendis 	
	 Grímsvatnahlaup: vatnsgeymir, upphaf og rennsli 	
	 Hlutfallslegt mat á tapi búsvæða fyrir göngufiska vegna ræsa og brúargerðar
	 Katla: Könnun á kostnaði við landsamgöngur í kjölfarið á umbrotum
	 Landris í nágrenni Vatnajökuls 	
	 Nýting svarðlags við uppgræðslu námusvæða
	 Rannsóknir á flóðum íslenskra vatnsfalla 	
	 Svifryksmengun í Reykjavík
	 Vistferilsgreining fyrir veg með bundnu slitlagi 
Samfélag 	
	 Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins
	 Framkvæmdaferli Vegagerðarinnar
	 Jöklasetur á Höfn  

Fram til ársins 2006 var lögð sérstök áhersla á rannsóknir tengdar umferðarörygg-
ismálum og var þeim stýrt af Rannsóknarráði  umferðaröryggismála (RANNUM) sem Vega-
gerðin var í forsvari fyrir. Á árunum 2007 til 2010 verður lögð áhersla á umhverfismál og 
upplýsingatækni í rannsóknum.

Nú hefur verið lögð fram sérstök rannsóknastefna Vegagerðarinnar. Meiri áhersla en 
áður verður lögð á verkefni sem Vegagerðin skilgreinir sjálf og fær sérfræðinga til að vinna. 
Áfram er þó einnig gert ráð fyrir að aðilar utan stofnunar geti sótt um fjárveitingar og styrki 
til afmarkaðra verkefna sem þeir skilgreina sjálfir. Þrjár fagnefndir verða til ráðgjafar um 
verkefnaflokka, ein um mannvirki, önnur um umferð og sú þriðja um umhverfi og samfélag. 
Nefndirnar verða skipaðar starfsmönnum Vegagerðarinnar og aðilum utan stofnunarinnar 
verður einnig boðið að sitja í nefndunum.

Reiknað er með að árið 2007 skiptist rannsóknafé nokkuð jafnt á ofangreinda flokka. 
Þetta er svipuð skipting og verið hefur sl. 2 ár. Verkefni um upplýsingatæknimál tengjast 
öllum flokkunum og lögð verður áhersla á slík verkefni auk þess sem gera má ráð fyrir að 
hlutur verkefna tengdum umhverfisáhrifum aukist á tímabilinu. 

4.1.3.8. Minjar og saga
Fjárveiting í vegáætlun 2006 var 12 m.kr. Fjárveitingu var varið til þess að greiða kostnað 
vegna samnings Vegagerðarinnar og Samgönguminjasafnsins á Skógum og kostnað vegna 
minjavörslu.
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4.1.4. VIÐHALD ÞJÓÐVEGA
Í vegáætlun 2006 með síðari breytingum var fjárveiting til viðhalds þjóðvega 2.834,8 m.kr., 
og var henni varið til viðhalds á stofn- og tengivegum. 

Fjárveitingum til viðhalds vega er skipt í átta meginflokka, sem eru endurnýjun bund-
inna slitlaga, endurnýjun malarslitlaga, styrkingar og endurbætur, brýr, varnargarðar og 
veggöng, öryggisaðgerðir, umferðaröryggisáætlun, vatnaskemmdir og viðhald girðinga. 
Markmið viðhalds er að varðveita þau verðmæti sem bundin eru í þjóðvegakerfinu og hæfni 
þess til að bera þann umferðarþunga, sem því er ætlaður. Heildarlengd stofn- og tengivega 
1. janúar 2006, var 8.236 km, og var áætluð umferð á þeim árið 2006 um 2.080 milljónir 
ekinna km.  

Stólparitið hér að neðan sýnir þróun fjárveitinga til viðhalds stofn- og tengivega á ár-
unum 1996-2006. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2006. 

Fjárveitingar til viðhalds á verðlagi ársins 2006

m.kr.
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Stólparitið hér að neðan sýnir þróun í kostnaði við viðhald stofn- og tengivega í kr. á 
ekna 100 km á árunum 1996-2006. Tölurnar eru á verðlagi ársins 2006.

Í eftirfarandi töflu kemur fram hvernig viðhaldskostnaður árið 2006 skiptist milli hinna 
einstöku flokka viðhalds og milli svæða Vegagerðarinnar. 

		  Sam-	 Suður-	 Suð- 	 Reykja- 	 Norð- 	 Norð-	 Sam-
		  eigin-	 svæði	 vestur-	 vík*	 vestur-	 austur-	 tals
Svæði/útgjaldaliður		  legt		  svæði 		  svæði 	 svæði
		  m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

Endurnýjun bundinna slitlaga . . .   	 45	 276	 246	 78	 442	 294	 1.381
Endurnýjun malarslitlaga	 . . . . . 	 0	 57	 0	 0	 61	 51	 169
Styrkingar og endurbætur	 . . . . . 	 0	 188	 45	 33	 392	 254	 912
Brýr, varnargarðar og veggöng . .  	 18	 49	 13	 0	 50	 113	 243
Öryggisaðgerðir  . . . . . . .        . . . . . 	 43	 10	 29	 0	 36	 23	 141
Umferðaröryggisáætlun  .  . . . . . 	 65	 0	 0	 0	 0	 0	 65
Vatnaskemmdir . . . . . . . .         . . . . . 	 3	 33	 0	 0	 25	 21	 82
Viðhald girðinga . . . . . . .        . . . . . 	 0	 2	 0	 0	 24	 8	 34

Samtals . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . 	 174	 615	 333	 111	 1.030	 764	 3.027

*Samkvæmt samningi milli Vegagerðarinnar og Reykjavíkurborgar sér Reykjavíkurborg um 
viðhald þjóðvega innan borgarinnar. 
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4.1.4.1. Endurnýjun bundinna slitlaga
Fjárveiting í vegáætlun með síðari breytingum var 1.043,8 m.kr. Lagðir voru 3.510 þús. m2 
af bundnu slitlagi sem samsvarar 585 km af 6 m breiðu slitlagi eða um 12,5% af heildar-
lengd stofn- og tengivega með bundnu slitlagi. Fyrst og fremst er um að ræða endurnýjun á 
klæðingu, en malbik er einungis notað á umferðarmestu vegina og í þéttbýli. Með aukinni 
umferð eykst þörfin fyrir malbiksslitlag. Endurnýjun bundinna slitlaga skiptist á tegundir og 
svæði Vegagerðarinnar eins og fram kemur í eftirfarandi töflu.

	 klæðing	 malbik	 alls
Svæði	 km 	 þús. m2	 km 	 þús. m2	  km 	 þús. m2

Suðursvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 94,5	 567	  8,3	  50	 102,8	 617 
Suðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . .               	 14,2	 85	 22,3	 134	 36,5	 219 
Reykjavík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 0,0	  0	 10,1	 61 	 10,1	 61  
Norðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . .               	 270,3	 1.622	  18,4	  111 	 288,7	 1.733 
Norðaustursvæði . . . . . . . . . . . . . .              	 145,4	 872	  1,4	  8	 146,8	 880

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 524,4	 3.146	 60,5	 364	 584,9	 3.510

4.1.4.2. Endurnýjun malarslitlaga
Fjárveiting til endurnýjunar malarslitlaga var 226 m.kr. Lagt var og endurbætt malarslitlag á 
461 km af malarvegum. Um er að ræða ný malarslitlög og endurnýjun á eldri slitlögum.

Í eftirfarandi töflu kemur fram hvernig þetta magn skiptist í unnið og óunnið efni og á 
milli svæða Vegagerðarinnar.

	 óunnið efni	 unnið efni	 mölburður alls
Svæði	 km 	 m3	 km 	 m3	  km 	 m3

Suðursvæði . . . . . . . . . . . . . .              	 5	  612	  80	  29.528	  85	 30.140 
Suðvestursvæði . . . . . . . . . . .           	 18	  5.760	  5	  1.350	  23	 7.110 
Norðvestursvæði . . . . . . . . . .          	 11	  2.200	  173	  21.125	 184	 23.325 
Norðaustursvæði . . . . . . . . . .           	 26	  2.457	 143 	  15.194	 169	 17.651 

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 60	 11.029	 401	 67.197	 461	 78.226
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Vinnsla efnis í slitlög og burðarlög 2006 var eins og fram kemur í eftirfarandi töflu.

	 Fyrir	 Fyrir	 Fyrir 
	 malarslitlög	 bundin slitlög	 burðarlög	 Samtals
Svæði	 m3	 m3	 m3	 m3

Suðursvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 26.262	 12.468	  33.841	  72.571 
Suðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 0	  0	  0	  0 
Norðvestursvæði . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 43.000	 13.800	  28.000	  84.800 
Norðaustursvæði . . . . . . . . . . . . . . . .                	  17.579	  33.479	  21.200	  72.258

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 86.841	 59.747	 83.041	 229.629

Hér er eingöngu talið efni sem unnið er fyrir Vegagerðina til notkunar við viðhald vega. Efni 
sem keypt er í einu eða öðru formi er ekki meðtalið.

4.1.4.3. Styrkingar og endurbætur
Fjárveiting var 808 m.kr. Fjárveitingum er varið til styrkinga og endurbóta á vegum með 
bundnu slitlagi og malarvegum. Aukinn hluti fjármagns fer nú til styrkinga á vegum með 
bundnu slitlagi, en umferð á þeim er yfir 90% af umferð á stofn- og tengivegum. Um 
helmingur vega með bundnu slitlagi var byggður á árunum 1980-1989 og með stöðugt 
aukinni og þyngri umferð vex þörfin fyrir styrkingu og endurbótum á þeim. Nokkru fjár-
magni er einnig varið til styrkinga og endurbóta á malarvegum með lítið burðarþol sem þarf 
að takmarka umferðarþunga á vegna aurbleytu. Eftirfarandi tafla gefur yfirlit yfir styrkingar 
stofn- og tengivega á árinu 2006. 

	 Vegir með bundnu slitlagi	 Malarvegir 	 Styrkingar alls
	 Burðarlag	 Bundið
	 með möl	 burðarlag
Svæði	 km	 m3	 km	 m3	 km	 m3	 km	 m3

Suðursvæði . . . . . . . . . . .            	 0,0	 0	 11,5	  10.538	  11,6	  13.406	 23,1	  23.944 
Suðvestursvæði . . . . . . . .          	 0,0	  0	  5,0	 4.500	  4,0	 4.150	 9,0	  8.650 
Norðvestursvæði . . . . . . .        	  0,0	  0	 30,6 	  26.745	 28,4	 42.900	 59,0	  69.645 
Norðaustursvæði . . . . . . .        	 0,0	  0	  18,6	  7.965	  24,0	  25.648	 42,6	  33.613 

Samtals . . . . . . . . . . . . . .               	 0,0	 0	 65,7	  49.748	  68,0	 86.104 	 133,7	 135.852

4.1.4.4. Brýr, varnargarðar og veggöng
Fjárveiting í vegáætlun var 266 m.kr. Alls var unnið við um 55 smá og stór verkefni víðs 
vegar um landið. Stærstu verkefnin voru styrking á stöplum Borgarfjarðarbrúar, ryðhreins-
un og málun brúar á Jökulsá á Breiðamerkursandi, varnargarðar við Jökulsá í Lóni og 
varnargarðar við Skeiðará. Um 27 m.kr. var varið til rofvarna og lagfæringa og endurbóta á 
varnargörðum við brýr. Um 15 m.kr. var varið til breikkunar á 5 einbreiðum brúm. 
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4.1.4.5. Öryggisaðgerðir
Fjárveiting í vegáætlun var 166 m.kr. Unnið var við endurbætur til að auka umferðaröryggi 
og útrýma svartblettum á 28 stöðum á vegakerfinu og nam kostnaður við það um 98 m.kr. 
Undirbúningi vegna sjálfvirks hraðaeftirlits var haldið áfram á árinu 2006 og í kjölfar heim-
sóknar aðila frá Vegagerðinni, Ríkislögreglustjóra og Umferðarstofu til norsku vegagerðarin-
nar var ákveðið að kaupa sama búnað og norska vegagerðin notar. Keyptar voru fjórar 
hraðamyndavélar og er uppsetningu lokið á tveimur stöðum á Hringvegi í Hvalfjarðarsveit, 
þ.e. við Hagamel og Fiskilæk. Kostnaður við kaup og uppsetningu á umferðarmyndavélum 
nam um 37 m.kr.

4.1.4.6. Umferðaröryggisáætlun
Fjárveiting samkvæmt vegáætlun var 104 m.kr. Í mars 2006 gerði Vegagerðin samkomulag 
við Umferðarstofu þess efnis að Umferðarstofa tæki að sér að annast þann hluta umgerðar-
öryggisáætlunar sem snýr að Ríkislögreglustjóra en greiðist af vegáætlun. Í samkomulaginu 
var gert ráð fyrir greiðslum til Umferðarstofu að upphæð 87 m.kr. á árinu 2006.

 
4.1.4.7. Vatnaskemmdir

Fjárveiting samkvæmt vegáætlun var 157 m.kr. Fjárveitingin er ætluð til að mæta kostn-
aði við óvæntar skemmdir á vegakerfinu vegna vatnavaxta eða annarra náttúruhamfara. 
Ekki var um að ræða nein stóráföll á árinu 2006. Þó urðu verulegar skemmdir á vegum á 
Norðvestur- og Norðurlandi í lok árs 2006, en kostnaður vegna viðgerða kemur að hluta til 
fram á árinu 2007. Á Suðursvæði var unnið að sjóvörnum á Gaulverjabæjarvegi í samstarfi 
við Siglingastofnun og nam kostnaður við það um 16 m.kr. Á Norðvestursvæði urðu víða 
skemmdir á vegum, sérstaklega þar sem vegir liggja við sjó, bæði í Ísafjarðardjúpi og á 
Barðaströnd, en hvergi var um verulegt tjón að ræða. Á Norðaustursvæði urðu verulegar 
vatnaskemmdir í Lóni í byrjun árs og nam kostnaður við þær viðgerðir um 19 m.kr.

4.1.4.8. Viðhald girðinga
Fjárveiting samkvæmt vegáætlun var 64 m.kr. Samkvæmt reglugerð nr. 325 frá 2. júní 1995 
ber Vegagerðinni að greiða helming áætlaðs viðhaldskostnaðar girðinga með stofn- og tengi-
vegum. Auk þess er Vegagerðinni heimilt samkvæmt 39. gr vegalaga nr. 45/1994 að höfðu 
samráði við viðkomandi sveitarfélög að kosta viðhald girðinga með einstökum vegarköflum 
þar sem umferð er 300 bílar á dag eða meira að meðaltali yfir sumarmánuði, enda sé lausa-
ganga búfjár á viðkomandi vegarkafla bönnuð. 

 
4.1.5 STOFNKOSTNAÐUR

4.1.5.0 Fjárveitingar til stofnkostnaðar

Bráðabirgðalán
Bráðabirgðalán standa undir hluta af útgjöldum til stofnkostnaðar hjá Vegagerðinni. Þáttur 
þeirra hefur þó minnkað mikið undanfarin ár. Lausafjárstaða Vegagerðarinnar var mjög góð 
allt árið þannig að engin bráðabirgðalán voru tekin á árinu 2006. Tímabundinni fjárvönt-
un var mætt með lánum milli verkefna. Stór hluti eldri bráðabirgðalána var hins vegar 
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endurlánaður, þar sem enn hefur ekki komið fjárveiting á vegáætlun til að greiða þau upp.
Bráðabirgðalán í árslok, eftir uppfærslu vaxta og verðbóta námu alls 68,0 m.kr. og eru 

það nú eingöngu sveitarfélög, sem eru lánveitendur. Öll upphæðin er vegna framkvæmda 
við tengivegi.

			   Árslok 	 Árslok 	 Árslok 
			   2004	 2005	 2006
			   m.kr.	 m.kr.	 m.kr.

        	Stofnvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 0,0	 0,0	 0,0
        	Tengivegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 71,6	 68,5	 68,0
        	Safnvegir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                	 0,0	 0,0	 0,0

		   Samtals	 71,6	 68,5	 68,0

Fjárveitingar til stofnkostnaðar
Fjárveitingar til stofnkostnaðar voru samkvæmt vegáætlun 5.890 m.kr.  Hafði þá verið tekið 
tillit til afborgunar af láni vegna vegtenginga við Hvalfjarðargöng 40 m.kr. Samkvæmt 
fjárlögum 2006 hafði þessi tala verið hækkuð í 5.905,2 m.kr.  Innifalið í þessari tölu er m.a.  
1.532,7 m.kr. ríkisframlag umfram markaðar tekjur og  framlag til jarðgangaáætlunar 725 
m.kr.

Á fjáraukalögum 2006 fékk Vegagerðin viðbótarfjárveitingu til að auka umferðaröryggi 
á vegum útfrá höfuðborgarsvæðinu að upphæð 1.000 m.kr. Fjárveitingar til stofnkostnaðar 
urðu því alls 6.905,2 m.kr.

Til grunnnetsins fóru 5.149,2 m.kr. en 1.756 m.kr. til stofnkostnaðar utan grunnnets, þar 
af fóru 570 m.kr. til tengivega.

 Á meðfylgjandi súluriti má sjá heildarframlag til stofn- og tengivega á árunum 1966-
2006. Upphæðirnar eru á verðlagi ársins 2006.
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4.1.5.1 Grunnnet
Fjárveitingar til stofnkostnaðar í grunnneti vegakerfisins samkvæmt vegáætlun með síðari 
breytingum voru 5.189 m.kr. Af því voru 40 m.kr. til afborgana af láni vegna tenginga 
Hvalfjarðarganga. Til framkvæmda voru því 5.149 m.kr. Fjárveitingar til grunnnets skiptast 
í eftirtalda sex verkefnaflokka.

4.1.5.1.1. Almenn verkefni
Fjárveitingar til almennra verkefna voru 414 m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd í 
fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.1.2. Verkefni á höfuðborgarsvæði
Fjárveitingar til verkefna á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt vegáætlun voru 1.234 m.kr. 
Skipting fjárveitinga á verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2. 
Í fjáraukalögum fyrir árið 2006 var ákveðið að veita 1.000 m.kr. til að auka umferðaröryggi 
á vegum út frá höfuðborgarsvæðinu og er hún talin til þessa liðar.

4.1.5.1.3. Verkefni á landsbyggð
Fjárveitingar til verkefna á landsbyggð samkvæmt vegáætlun voru 1.759 m.kr. Af því voru 
40 m.kr. til greiðslu afborgana lána til ríkissjóðs vegna Hvalfjarðarganga. Skipting fjárveit-
inga á verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.1.4. Orku- og iðjuvegir
Engin fjárveiting var í vegáætlun 2006 til þessa verkefnis.

4.1.5.1.5. Jarðgangaáætlun
Fjárveitingar til jarðgangaáætlunar samkvæmt vegáætlun voru 725 m.kr. Skipting fjárveit-
inga á verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.1.6. Landsvegir í grunnneti
Fjárveitingar samkvæmt vegáætlun með síðari breytingum voru 57 m.kr. Skipting fjárveit-
inga á verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

Fjárveitingar til stofnkostnaðar utan grunnnets vegakerfisins samkvæmt vegáætlun voru 
1.756 m.kr. Fjárveitingar utan grunnnets skiptast í eftirtalda tíu verkefnaflokka.

4.1.5.2. Tengivegir
Fjárveiting til tengivega samkvæmt vegáætlun var 570 m.kr. Skipting fjárveitinga á verkefni 
er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.
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4.1.5.3. Til brúagerðar 
4.1.5.3.1. Brýr 10 m og lengri

Fjárveiting til brúa 10 m og lengri var 272 m.kr. samkvæmt vegáætlun. Skipting fjárveit-
inga á verkefni er sýnd í fskj. 1. Gerð er grein fyrir byggingu einstakra brúa í fskj. 2.

4.1.5.3.2. Smábrýr
Fjárveiting til smábrúa var 28 m.kr. Fjárveiting er alfarið notuð til að leggja af einbreiðar 

brýr. Fjárveitingar voru til eftirfarandi verkefna á árinu 2006.

Vegnr.		  Vegheiti		 Fjárveiting 2006
  Kaflanr.		  Kaflaheiti		  m.kr.

314		  Holtsvegur 	
	 01			   Hróarsholtsvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 4 
	 01			   Valhallarlækur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         	   4 
533		  Álftaneshreppsvegur 	  
	 03			   Vogslækur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           	   4  
62			   Barðastrandarvegur 	  
	 05			   Botnsá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              	 10
 94			  Borgarfjarðarvegur
	 08			   Bakká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               	 6

					     Samtals	 28

Gerð er grein fyrir einstökum framkvæmdum í fskj. 2. 

4.1.5.4. Ferðamannaleiðir
Fjárveiting til ferðamannaleiða samkvæmt vegáætlun var 179 m.kr. Skipting fjárveitinga á 
verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.5. Þjóðgarðavegir
Fjárveiting til þjóðgarðavega samkvæmt vegáætlun var 97 m.kr. Skipting fjárveitinga á 
verkefni er sýnd í fskj. 1. Ráðstöfun þessa fjár kemur fram í fskj. 2.

4.1.5.6. Girðingar
Fjárveiting til girðinga var 65 m.kr. Fjárveitingu var varið til að uppfylla kröfur samkvæmt 
lögum um girðingar. Enn er nokkuð óunnið í þeim málum. Í töflunni hér að neðan er yfirlit 
yfir framkvæmdir við girðingar á árinu 2006 og stöðu þessara mála í árslok. 

	 Óafgreitt 1.1.2006	 Afgreitt 2006	 Nýjar kröfur	 Óafgreitt 1.1.2007
	 Girðingar	 Ristar	 Girðingar	 Ristar	 Girðingar	 Ristar	 Girðingar	 Ristar
Svæði	 km	 stk.	 km	 stk.	 km	 stk.	 km	 stk.

Suðursvæði . . . . . . . .          	 242	  0	 43	 0	 28	 0	 227	 0 
Suðvestursvæði . . . . .       	 0	  0	  0	  0	  0	 0	  0	  0 
Norðvestursvæði . . . .     	 129	 10	 30	  7	 55	  2	 154	 5 
Norðaustursvæði . . . .     	 151	 6	 8	 0	 0	 0	 143	 6

	 Samtals	 522	 16	 81	 7	 83	 2	 524	 11
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4.1.5.7. Landsvegir utan grunnnets
Fjárveiting til landsvega utan grunnnets var 104 m.kr. og var henni skipt milli svæða 
Vegagerðarinnar eins og sýnt er í eftirfarandi yfirliti.

 

                                       Svæði			   fjárveiting í m.kr. 

	 Suðursvæði	  . . . . . . . . . . . . . . .                	 41,0 	
	 Suðvestursvæði	   . . . . . . . . . . . . . . .                	 3,0 	
	 Norðvestursvæði	  . . . . . . . . . . . . . . .                	 26,0 	
	 Norðaustursvæði	   . . . . . . . . . . . . . . .                	 32,0 	
	 Óskipt	  . . . . . . . . . . . . . . .                	 3,4 		
	 Geymt frá fyrra ári	  . . . . . . . . . . . . . . .                	  -1,4

			   Samtals	 104,0

Hér á eftir er gerð grein fyrir helstu framkvæmdum við landsvegi. 

Suðursvæði 
Fjárveiting til landsvega á Suðursvæði var 41 m.kr. Sérstakar fjárveitingar voru til endurbóta 
á Skálpanesvegi (336) og Jökulvegi (F985). Fjárveitingum var að öðru leyti varið til smærra 
viðhalds og þjónustu landsvega á svæðinu.

Suðvestursvæði 
Fjárveiting til landsvega á Suðvestursvæði var 3 m.kr. Fjárveitingum var varið til smærra 
viðhalds og þjónustu landsvega á svæðinu.  

Norðvestursvæði 
Fjárveiting til landsvega á Norðvestursvæði var 26 m.kr. Sérstakar fjárveitingar voru til 
endurbóta á Deildartunguvegi (555), Ófeigsfjarðarvegi (649), Skagafjarðarleið (F752) og 
Arnarvatnsvegi (F578). Að öðru leyti var fjárveitingu varið til viðhalds og þjónustu lands-
vega.  

Norðaustursvæði 
Fjárveiting til landsvega á Norðaustursvæði var 32 m.kr. Sérstakar fjárveitingar voru til 
endurbóta á Grjótagjárvegi (860) og Þórdalsheiðarvegi (F936). Að öðru leyti var fjárveitingu 
varið til viðhalds og þjónustu landsvega.
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4.1.5.8. Safnvegir
Fjárveitingar til safnvega voru 325 m.kr. og var þeim skipt milli héraðsnefnda eða hliðstæðra 
aðila í samræmi við reglugerð nr. 62/1964 eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

	 Fjárveiting 2006
	 í þús. kr.

	 1. 	Héraðsnefnd Vestur-Skaftfellinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 12.722 	
	 2.	 Héraðsnefnd Rangæinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 27.022 	
	 3.	 Héraðsnefnd Árnesinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 35.715 	
	 4.	 Héraðsnefnd Suðurnesja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 1.496 	
	 5.	 Reykjavík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       	 3.643 	
	 6.	 Héraðsnefnd Kjósarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 5.007 	
	 7.	 Héraðsnefnd Borgarfjarðarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 13.108 	
	 8.	 Héraðsnefnd Mýrasýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 17.076 	
	 9.	 Vegasamlag Snæfellinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 14.444 	
	 10.	 Héraðsnefnd Dalasýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 10.075 	
	 11.	 Héraðsnefnd Austur-Barðastrandarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . .               	 3.352 	
	 12.	 Héraðsnefnd Vestur-Barðastrandarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . .                	 5.952 		
	 13.	 Vegasamlag Ísafjarðarsýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 11.557 	
	 14.	 Héraðsnefnd Strandasýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 8.098 	
	 15.	 Héraðsnefnd Vestur-Húnavatnssýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 11.774 	
	 16.	 Héraðsnefnd Austur-Húnvetninga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 11.194 	
	 17.	 Héraðsnefnd Skagfirðinga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 21.051 	
	 18.	 Akrahreppur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 5.725 	
	 19.	 Héraðsnefnd Eyjafjarðar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            	 22.659 	
	 20.	 Héraðsnefnd Þingeyinga, Suður-Þingeyjarsýsla  . . . . . . . . .         	 20.374 	
	 21.	 Héraðsnefnd Þingeyinga, Norður-Þingeyjarsýsla  . . . . . . . .        	 14.959 	
	 22.	 Héraðsnefnd Múlasýslna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 39.138 	
	 23.	 Sýslunefnd Austur-Skaftafellssýslu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 8.859 

			   Samtals	  325.000

4.1.5.9. Styrkvegir
Fjárveiting var 64 m.kr. og var henni varið til eftirfarandi framkvæmdaflokka.

	 Framkvæmdaflokkur		   fjárveiting í þús. kr.
	
	 Götur í þéttbýli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 7.000 	
	 Vegir yfir fjöll og heiðar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 37.000 	
	 Annað  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 21.500 	
	 Óskipt frá fyrra ári . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 -2.788 	
	 Óskipt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      	 1.288
	
		  Samtals 	 64.000
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 4.1.5.10 Reiðvegir
Fjárveiting í vegáætlun var 52 m.kr.  Af þeirri fjárhæð var 11,8 m.kr. varið til endurbóta á 
einstökum reiðleiðum en 40,2 m.kr. var skipt af Landssambandi hestamannafélaga.

	 Fjárveiting 2006
	 í þús. kr.

	 1.	 Hestamannafélögin á Suðvestursvæði, Reykjanes  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 7.600
	 2.	 Hestamannafélögin á Suðursvæði 1, Suðurland vestur . . . . . . . . . . . . . . .              	 7.200
	 3.	 Hestamannafélögin á Suðursvæði 2, Suðurland austur . . . . . . . . . . . . . . .              	 4.500
	 4.	 Hestamannafélögin á Norðvestursvæði 1, Vesturland/Vestfirðir. . . . . . . .       	 4.500
	 5.	 Hestamannafélögin á Norðvestursvæði 2, Norðvesturland . . . . . . . . . . . .           	 6.000
	 6.	 Hestamannafélögin á Norðaustursvæði 1, Norðausturland . . . . . . . . . . . .           	 6.400
	 7.	 Hestamannafélögin á Norðaustursvæði 2, Austurland  . . . . . . . . . . . . . . .               	 4.000

		  Samtals	  40.200
		

		  Reiðvegagerð meðfram Sólheimavegi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           	 3.000		
		  Reiðvegir í Miklaholtshreppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   .	 2.000
		  Reiðvegagerð í nágrenni Vindheimamela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 2.000
		  Reiðleið um Hólminn, Skagafirði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               	 2.000
		  Óráðstafað . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 	 2.800
		
		  Samtals	 11.800
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Fylgiskjal 1

			 

4.1.5 Sundurliðun einstakra gjaldaliða
4.1.5.1 Grunnnet

4.1.5.1.1 Almenn verkefni
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr.		 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2006

			   Suðursvæði
	 1		  Hringvegur
		  c3		  um Hellu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        	 7
	 30		  Hrunamannavegur
		 06-08		  Skipholt - Foss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 4
	 45		  Garðskagavegur
		  04		  um Sandgerði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    	 22
	 240		  Stórhöfðavegur
		  01		  um Strandveg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    	 32
	 427		  Suðurstrandarvegur			 
		  13		  um Þorlákshöfn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 16

			   Suðvestursvæði
	 42		  Krýsuvíkurvegur					   
		  01		  Reykjanesbraut - Vatnsskarð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        			   36
			 
			   Norðvestursvæði
	 1		  Hringvegur					   
		 g5-g6		  um Borgarnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    			   42
		  m6		  gatnamót við Varmahlíð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            			   21
	 54		  Snæfellsnesvegur					   
		  17		  um Gríshólsá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 			   17
	 61		  Djúpvegur					   
		 04-36		  breikkun slitlaga og vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           			   54
		  36		  Langeyri - Grundarstígur, lýsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     			   5
	 76		  Siglufjarðarvegur					   
		  06		  um Hofsá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       			   4
	 744		  Þverárfjallsvegur					   
		  03		  Kallá - Sauðárkrókur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              			   34
	
			   Norðaustursvæði
	 85		  Norðausturvegur					   
		  03		  um Laxá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        			   22
		  31		  Brekknaheiði - Geysirófa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           			   53
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	 87		  Kísilvegur					   
		  03		  slitlagsendi - Geitafellsá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            			   34
	 917		  Hlíðarvegur					   
		  01		  hjá Fossvöllum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   			   1
			   Þéttbýlisstaðir á Austurlandi					   
				    lagfæringar á þjóðvegum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           			   10
							     
					     Samtals:	 414

4.1.5.1.2 Verkefni á höfuðborgarsvæði
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr.		 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2006

	 1		  Hringvegur					   
				    breikkun, Víkurvegur - Skarhólabraut . . . . . . . . . . . . . . . . .                 			   67
	 41		  Reykjanesbraut					   
				    Laugarnesvegur - Dalbraut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         			   184
				    Fífuhvammsvegur - Kaplakriki, breikkun . . . . . . . . . . . . . .              			   338
	 49		  Nesbraut					   
				    Kringlumýrarbraut - Miklabraut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     			   104
	 409		  Hlíðarfótur					   
				    Hringbraut - samgöngumiðstöð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      			   104
	 411		  Arnarnesvegur					   
				    gatnamót við Fífuhvammsveg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       			   52
				    Reykjanesbraut - Elliðavatnsvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   			   91
	 412		  Vífilsstaðavegur					   
				    hafnarsvæði - Hafnarfjarðarvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    			   41
	 450		  Sundabraut					   
				    Sæbraut - Geldinganes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             			   104
			   Göngubrýr og undirgöng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             			   62
			   Umferðarstýring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   			   21
			   Smærri verk og ófyrirséð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            			   66
			   Umferðaröryggi á vegum út frá höfuðborgarsvæðinu . . . . . . .      			   1.000
							     
					     Samtals:	 2.234

Vegnr.		 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2006
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4.1.5.1.3 Verkefni á landsbyggð (stórverkefni)
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr.		 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2006

			   Almannaskarð				  
	 1		  Hringvegur				  
		 v5-v6		  göng undir Almannaskarð  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          			   15

			   Lyngdalsheiðarvegur				  
	 365		  Lyngdalsheiðarvegur				  
		  01		  Laugarvatnsvegur - Þingvallavegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   			   103

			   Reykjanesbraut, Hafnarfjörður - Keflavík				  
	 41		  Reykjanesbraut				  
		 15-18		  Krýsuvíkurvegur - Víknavegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      			   207
	
			   Hvalfjarðartengingar				  
	 1		  Hringvegur				  
		  g1		  Hvalfjarðartengingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 			   62

			   Hringvegur um Stafholtstungur						   
	 1		  Hringvegur				  
		  h0		  Borgarfjarðarbraut - Hrauná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        			   112

			   Snæfellsnesvegur um Kolgrafafjörð						   
	 54		  Snæfellsnesvegur				  
		  15		  Kolgrafafjörður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  			   52

			   Vestfjarðavegur, Svínadalur - Flókalundur						   
	 60		  Vestfjarðavegur				  
		 08-31		  Svínadalur - Flókalundur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           			   207

			   Ísafjarðardjúp						   
	 61		  Djúpvegur				  
		 26-29		  Ísafjörður - Mjóifjörður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            			   207

			   Djúpvegur, Súðavík - Bolungarvík						   
	 61		  Djúpvegur				  
		 38-45		  Súðavík - Bolungarvík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             			   31

			   Hringvegur um Norðurárdal í Skagafirði						   
	 1		  Hringvegur				  
		 n0-n1		  Norðurárdalur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    			   178
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Vegnr.		 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2006

			   Norðausturvegur, Húsavík - Þórshöfn						   
	 85		  Norðausturvegur				  
		 14-22		  Katastaðir - Krossavík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             			   207

			   Kísilvegur					   
	 87		  Kísilvegur				  
		 01-02		  slitlagsendi - Geitafellsá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            			   78

			   Tenging Norðurland - Austurland						   
	 1		  Hringvegur				  
		 s6-s7		  Arnórsstaðamúli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  			   176

			   Hringvegur á Austurlandi						   
	 1		  Hringvegur				  
		  t6-t7		  Skriðdalur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       			   36

			   Breikkun brúa á Norðurlandi vestra					   
	 1		  Hringvegur					   
		  k1		  Síká í Hrútafirði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  			   72
				  
			   Samgöngurannsóknir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              			   16
							     
					     Samtals:	 1.759

			   Afborgun lána vegna Hvalfjarðartenginga til ríkissjóðs . .  	 -40
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4.1.5.1.4  Orku- og iðjuvegir
(fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr.		 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2006

					     Samtals:	 0

4.1.5.1.5  Jarðgangaáætlun
(fjárhæðir í m.kr.)

						     Fjárveiting
						      2006

			   Siglufjörður - Ólafsfjörður og Reyðarfjörður - Fáskrúðsfjörður	 725

					     Samtals:	 725

4.1.5.1.6  Landsvegir í grunnneti
(fjárhæðir í m.kr.)

						     Fjárveiting
						      2006

			   Fjárveiting í vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 42
			   Mismunur fjárlaga og vegáætlunar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 15

					     Samtals:	 57

					     Samtals grunnnet:	 5.149
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Utan grunnnets
4.1.5.2 Tengivegir
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr.		 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2006

			   Suðursvæði
	 25		  Þykkvabæjarvegur					   
		  02		  Hrafntóftir - Þykkvibær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            			   17
	 246		  Skálavegur					   
		  01		  Hringvegur - Hringvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           			   10
	 253		  Bakkavegur					   
		  02		  Landeyjavegur - Hólmabæjavegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    			   24
	 271		  Árbæjarvegur					   
		  01		  Árbæjarhjáleiga - Árbakki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          			   29
	 282		  Ásmundarstaðavegur					   
		  01		  Hringvegur - Ásmundarstaðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       			   8
	 305		  Villingaholtsvegur					   
		  02		  Urriðafossvegur - Fljótshólar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        			   8
	 340		  Auðsholtsvegur					   
		  01		  Hrunamannavegur - Syðra-Langholt . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  			   3
	 354		  Sólheimavegur					   
		  01		  Biskupstungnabraut - Sólheimar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     			   62

			   Suðvestursvæði					   
	 425		  Nesvegur					   
		  02		  Reykjanesviti - Staður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             			   44

			   Norðvestursvæði					   
	 50		  Borgarfjarðarbraut					   
		  01		  um Andakílsá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    			   5
	 503		  Innnesvegur					   
		  02		  Esjubraut/Garðagrund, hringtorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     			   14
	 505		  Melasveitarvegur					   
		  01		  um Súlunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      			   7
	 530		  Ferjubakkavegur					   
		  01		  um Gufuá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       			   10
	 574		  Útnesvegur					   
		  01		  Gröf - Arnarstapi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 			   62
	 622		  Svalvogavegur					   
		 03-04		  við Þingeyrarflugvöll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              			   26
	 643		  Strandavegur					   
		  04		  um Bjarnarfjarðará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                			   10
	 645		  Drangsnesvegur					   
		  01		  Strandavegur - Drangsnes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          			   23
	 715		  Víðidalsvegur					   
		  02		  Hrappsstaðavegur - Dæli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           			   37
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Vegnr.		 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2006

	 752		  Skagafjarðarvegur					   
		  02		  slitlagsendi - Lýtingsstaðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          			   19
	 767		  Hólavegur					   
		  02		  Hólar - Hólalax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  			   13

			   Norðaustursvæði					   
	 821		  Eyjafjarðarbraut vestri					   
		  05		  Sandhólar - Nes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  			   41
	 828		  Veigastaðavegur					   
		  01		  Hringvegur - Eyjafjarðarbraut eystri  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  			   27
	 853		  Hvammavegur					   
		  01		  slitlagsendi - virkjun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              			   6
	 931		  Upphéraðsvegur					   
		  01		  Fellabær - Ekkjufell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               			   65

					     Samtals:	 570

4.1.5.3 Til brúargerðar
4.1.5.3.1 Brýr 10 m og lengri

(Fjárhæðir í m.kr.)

					    Fjárveiting
Vegnr.	 Kaflanr.	 Brú		  2006

	 1	 x1	 Staðará í Suðursveit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            			   65
	 1	 j3	 Hrútafjarðará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  			   32
	 54	 17	 Gríshólsá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     			   14
	 643	 04	 Bjarnarfjarðará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                			   36
	 85	 03	 Laxá hjá Laxamýri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             			   93
	 944	 02	 Lagarfljót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     			   11
			   Óráðstafað . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    			   21

					     Samtals:	 272
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4.1.5.3.2 Smábrýr
(Fjárhæðir í m.kr.)

						     Fjárveiting
						      2006

			   Fjárveiting í vegáætlun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              	 28

					     Samtals:	 28

4.1.5.4  Ferðamannaleiðir
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr.		 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2006

			   Suðursvæði
	 215		  Reynishverfisvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 				    3
	 249		  Þórsmerkurvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   				    9
	 984		  Hoffellsvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      				   13
							     
			   Suðvestursvæði						    
	 408		  Heiðmerkurvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  				   21
							     
			   Norðvestursvæði						    
	 508		  Skorradalsvegur					   
		  02		  Grund - Hvammur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                				   16
	 643		  Strandavegur					   
		  04		  Ásmundarnes - Kaldbaksvík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        				   27
	 726		  Auðkúluvegur					   
		  01		  Grundarflói . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      				    6
	 733		  Blöndudalsvegur					   
		  01		  Svínvetningabraut - Brandsstaðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     				    7
	 753		  Vindheimavegur					   
		  01		  undir Vindheimabökkum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           				    13
	5723		 Búðavegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        				    10
							     
			   Norðaustursvæði						    
	 861		  Ásbyrgisvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     				    12
	 923		  Jökuldalsvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     				    22
	 939		  Axarvegur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        				    15
			   Göngustígur á Egilsstaðanesi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         				    5

					     Samtals:	 179
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4.1.5.5 Þjóðgarðavegir.
(Fjárhæðir í m.kr.)

Vegnr.		 Vegheiti		 Fjárveiting
		 Kaflanr.		 Kaflaheiti		  2006

	   52		  Uxahryggjavegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   	 12
	 574		  Útnesvegur
		 02-04		  um þjóðgarð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 31
	 862		  Dettifossvegur
		  01		  Hringvegur - Norðausturvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 54

					     Samtals:	 97

4.1.5.6 Girðingar
(Fjárhæðir í m.kr.)

						     Fjárveiting
						      2006

		 Fjárveiting í vegáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 65

					     Samtals:	 65

4.1.5.7 Landsvegir utan grunnnets
(Fjárhæðir í m.kr.)

						     Fjárveiting
						      2006

		 Fjárveiting í vegáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 104

					     Samtals:	 104

4.1.5.8 Safnvegir
(Fjárhæðir í m.kr.)

						     Fjárveiting
						      2006

		 Fjárveiting í vegáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 325

					     Samtals:	 325
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4.1.5.9 Styrkvegir
(Fjárhæðir í m.kr.)

						     Fjárveiting
						      2006

		 Fjárveiting í vegáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 64

					     Samtals:	 64

4.1.5.10 Reiðvegir
(Fjárhæðir í m.kr.)

						     Fjárveiting
						      2006

		 Fjárveiting í vegáætlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     	 52

					     Samtals:	 52

			   Samtals utan grunnnets: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             	 1.756
			   Stofnkostnaður alls: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	 6.905
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Suðursvæði
1 Hringvegur

Þorlákshafnarvegur – Hafravatnsvegur
Umfang verks: Umbætur á umferðar-
öryggi Hringvegarins út frá Reykjavík. 
Framkvæmdaform: Útboð
Fjármögnun:		 m.kr.

Fjáraukalög 2006 . . . . . . . . .         	 500
Verkframvinda: Sem fyrsta hluta þess 
verkefnis var boðin út forhönnun á 
breikkun Hringvegarins úr tveggja 
akreina vegi í þriggja akreina veg frá 
Þorlákshafnarvegi að Hafravatnsvegi 
og verkhönnun fyrsta áfanga verksins 
frá Kambabrún að Hamragilsvegi.
Hönnun verksins var boðin út í apríl 
2006 og var gefin út kynningarskýrsla 
í nóvember 2006.
Verktaki: Verkfræðistofan 
Línuhönnun hf.
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 26

c3 um Hellu
Umfang verks: Endurbætur og færsla á 
Hringvegi gegnum þéttbýlið á Hellu.
Kostnaðaráætlun: 150 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . .          	    33
Vegáætlun 2006
	 Almenn verkefni . . . . . . . .        	       7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	  40

Verkframvinda: Á árinu 2006 var 
unnið að hönnun og undirbúningi. 
Framkvæmdum við 1. áfanga var 
frestað til ársins 2007.
Kostnaður: 		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 8

d8-d9 Hellisheiði 
Umfang verks: Nýbygging á 3 km 
löngum kafla frá Hveradalabrekku og 
um Svínahraun, breikkun vegar frá 
nýja kaflanum að Litlu-Kaffistofunni 
ásamt mislægum vegamótum við 
Þrengslaveg og stefnugreindum 
vegamótum við Hamragilsveg. 

Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 477 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga . . . . . .       	  -1
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . .          	 150
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	  91
Öryggisaðgerðir 2004 . . . . . 	  20
Fært af 
	 Suðurstrandarvegi 2004  . .  	 140
Bráðabirgðalán 2005  . . . . . .      	 92
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 492

Verkframvinda: Vinna við 
framkvæmdina hófst í mars 2005 og 
lauk í október. Umferð var hleypt á 
nýja veginn 8. október 2005. Eftir 
að byrjað var á framkvæmdum 
var tekin ákvörðun um að setja 
víraleiðara á milli gagnstæðra 
akreina ofan við Litlu-Kaffistofu að 
Hamragilsvegamótum, samtals um 
4,5 km.
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 25
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 428
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 39
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . .                	 492

Skýringar: Kostnaður á árinu 2004 er 
vegna rannsókna, hönnunar og útboðs 
verksins. Kostnaður 2006 er vegna 
ýmissa framkvæmda og óuppgerðra 
reikninga vegna framkvæmda 2005. 
Fjárveiting er í vegáætlun 2007.

v2 og v3 Össurá og Hlíðará í Lóni
Umfang verks: Setja stálrör í stað 
einbreiðra brúa á Össurá og Hlíðará í 
Lóni.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 22 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . .          	 9
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 10
Flutt af öðrum 
	 smábrúm 2006 . . . . . . . . . .         	 12 
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 31

Verkframvinda: Verki lauk árið 2004.

Fylgiskjal 2 Greinargerð um framkvæmdir við nýbyggingu þjóðvega 2006
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Verktaki: S.G. vélar ehf., Djúpavogi. 
Kostnaður:		 m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 7
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 24
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 31

v5 göng undir Almannaskarð
Umfang verks: Gerð 1.146 m langra 
jarðganga undir Almannaskarð, ásamt 
162 m löngum steyptum vegskálum 
og 4,1 km löngum vegi utan ganga. 
Á verktímanum var ákveðið að 
endurbyggja um 1,3 km langan kafla 
Hringvegarins um Dynjanda, sunnan 
Almannaskarðs.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.115 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2003  . . . . . . . . . .         	 300
Vegáætlun 2004  . . . . . . . . . .         	 322
Fjáraukalög 2004  . . . . . . . . 	 375
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 82
Vegáætlun 2006
	 Verkefni á landsbyggð  . . .       	 15
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	  57
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . .                	1.151

Verkframvinda: Verkið var boðið 
út í desember 2003 og hófst vinna 
í lok mars 2004. Jarðgangagröftur 
hófst formlega 16. júní 2004 og 
lokasprenging í jarðgöngum var 
8. október. Eftir það var unnið að 
lokastyrkingum og vatnsvörnum í 
göngum. Samhliða gangagreftri var 
unnið að gerð vegskála norðan ganga 
og lauk honum í lok nóvember. Einnig 
var unnið við undirstöður vegskála 
sunnan gangamunna. Unnið var að 
vegagerð norðan og sunnan ganga og 
var að mestu komið neðra burðarlag 
í veginn um áramótin 2004/2005. Á 
árinu 2005 var unnið við uppsetningu 
vatnsklæðninga, fráveitulagnir í 
göngunum og vegagerð innan og utan 
ganga. Göngin voru vígð formlega 
24. júní 2005.
Verktaki: Héraðsverk ehf., 
Egilsstöðum og Leonhard Nilsen og 
Sönner AS., Noregi. 

Kostnaður:		 m.kr.
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 35
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 602
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 510
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	1.151

Skýringar: Kostnaður á árinu 2003 er 
vegna rannsókna, hönnunar og útboðs 
verksins. 

x1	 um Staðará í Suðursveit
Umfang verks: Bygging á nýrri 
tvíbreiðri brú í stað einbreiðrar 
brúar á Staðará og endurbygging 
Hringvegarins á 0,8 km löngum kafla.
Framkvæmdaform: Bygging brúar: 
Samningur.
Kostnaðaráætlun: 		 m.kr.

Bygging brúar  . . . . . . . . . . .           	 65
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Brýr 10 m og lengri  . . . . .     	 65

Verkframvinda: Á árinu 2006 var 
unnið að undirbúningi og hönnun 
verksins og byrjað á undirstöðum 
nýrrar brúar.
Verktaki: Bygging brúar: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 11
Skýringar: Fjárveiting til endur-
byggingar Hringvegar um Staðará er í 
vegáætlun 2007.
 
y0 Sæluhúsavatn.
Umfang verks: Fjarlægð var einbreið 
brú og sett í staðinn ræsi og lögð 
klæðing á kaflann yfir ræsið.
Framkvæmdaform: Samningur
Kostnaðaráætlun: 13 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006 
	 Brýr 10 m og lengri  . . . . .     	 9

Verkframvinda: Samið var um verkið 
og hófust framkvæmdir ágúst 2006 og 
lauk í september.
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Verktaki: Rif brúar: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. Jarðvinna: 
Framrás ehf., Vík. Lögn klæðingar: 
Malarvinnslan ehf., Egilsstöðum.
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	   9

25	 Þykkvabæjarvegur
02 Hrafntóftir – Þykkvibær
Umfang verks: Nýbygging á 0,7 km 
löngum kafla og tenging færð austur 
fyrir þéttbýlið í Þykkvabæ.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 19 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 17
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 21

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
maí 2006. Framkvæmdir hófust í júlí 
2006 og lauk í ágúst .  
Verktaki: Eining sf., Hvolsvelli.
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 21	 

30	 Skeiða- og Hrunamannavegur
06-08 Flúðir – Biskupstungnabraut
Umfang verks: 1. áfangi verksins var 
endurbygging á 7,3 km löngum kafla 
milli Flúða og Skipholts og lauk þeim 
framkvæmdum á árinu 2000. 
2. áfangi var nýbygging á 6,1 km 
löngum kafla um Brúarhlöð á árinu 
2003.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 		 m.kr.

1. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . .               	 88 
2. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . .               	 39 

Fjármögnun:		 m.kr.
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . .          	  31
Vegáætlun 2000  . . . . . . . . . .         	  21
Fjáraukalög 2000 . . . . . . . . .          	  2
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . .          	  18
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . .          	  45
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	  37
Vegáætlun 2006
	 Almenn verkefni . . . . . . . .        	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 158

Verkframvinda: 1. áfangi verksins var 
boðinn út í september 1999 og lauk 
verktaki verkinu átið 2000. Árið 2001 
var greitt fyrir vinnu við frágang á 
köntum og malar- og landbætur. Á 
árinu 2002 voru greiddar landbætur og 
sáð í vegsvæði. 
2. áfangi var boðinn út vorið 2003 og 
lauk því verki í júlí sama ár. 
Verktaki: 1. áfangi, Suðurverk hf., 
Reykjavík. 2. áfangi, Gröfutækni ehf., 
Flúðum.
Kostnaður:		 m.kr.

1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 22
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 76
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	  9
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	  1
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 42
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	  2
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	  1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 155

Skýringar: Kostnaður á árunum 2004, 
2005 og 2006 er vegna hönnunar og 
undirbúnings næsta áfanga verksins. 
Fjárveitingar eru í vegáætlun 2007-
2008.

35	 Biskupstungnabraut
04 um Brúará
Umfang verks: Bygging á nýrri tví-
breiðri brú í stað einbreiðrar brúar 
ásamt tengingum.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 15
Verkframvinda: Á árunum 2005 og 
2006 var unnið að undirbúningi og 
hönnun verksins.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 7
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2007.

08 um Almenningsá
Umfangs verks: Sett var ræsi í 
Almenningsá í stað einbreiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 13 m.kr.
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Fjármögnun:		 m.kr.
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 10
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .       	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 14

Verkframvinda: Framkvæmdir við 
niðursetningu ræsis hófust í nóvember 
2005 og lauk í desember sama ár. 
Lokið var við að setja bundið slitlag 
yfir vegkaflann sumarið 2006.
Verktaki: Jarðvinna: Þórarinn 
Kristinsson, Bláskógabyggð. Lögn 
slitlags: Slitlag ehf., Kópavogi
Kostnaður		 m.kr. 

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 11
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 3             
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . .                	 14

35	 Kjalvegur
12 Sandá – Fremstaver
Umfang verks: Endurbygging 
Kjalvegar á 4,2  km löngum kafla frá  
Sandá að Fremstaveri.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 45 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Landsvegir í grunnneti  . . .   	 45 

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í júní 2006 og hófust framkvæmdir í  
ágúst sama ár. Verklok eru í  júní 2007. 
Á árinu 2006 var vegkaflinn byggður 
upp. Lokið verður við bundið slitlag 
og frágang á árinu 2007.
Verktaki: Vélgrafan ehf., Selfossi.
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 24

204	Meðallandsvegur
01 Ásgarður – Fossar	
Umfang verks: Endurbygging á Meðal-
landsvegi frá Ásgarði að Fossum.
Fjármögnun:		 m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . . . .    	 3
Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
og undirbúningi
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2007.

215	Reynishverfisvegur
01 Hringvegur – Presthús
Umfang verks: Nýbygging á 4,1 km 
löngum kafla Reynishverfisvegar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 41 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . .           	  5
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . .          	 16
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 20
Vegáætlun 2006
	 Ferðamannaleiðir  . . . . . . .       	 3
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 7
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 51

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust 
í október 2003 og verkinu lauk í ágúst 
2004.
Verktaki: Sandvirki ehf., Þorlákshöfn.
Kostnaður:		 m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 12
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 39
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 51

Skýringar: Við útboðskaflann var 
bætt við 0,8 km löngum kafla frá 
Presthúsum að bílastæði og hann 
lagður einbreiðri klæðingu. Fjárveiting 
er í vegáætlun 2007.

240 Stórhöfðavegur
um Strandveg
Umfang verks: Endurbygging 
Strandvegar/Stórhöfðavegar frá 
Heiðarvegi að Hlíðarvegi á um 400 m 
löngum kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 33 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Almenn verkefni . . . . . . . .        	     32
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 3 
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 35

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í apríl 2006. Framkvæmdir hófust í 
maí sama ár og lauk framkvæmdum í 
október.
Verktaki: Steini og Olli ehf., 
Vestmannaeyjum.
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	  35
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Skýringar: Verkið var unnið í samstarfi 
við Vestmannaeyjabæ og hluti 
framkvæmdarinnar var greiddur af 
viðhaldsfé.

246 Skálavegur
01 Hringvegur – Hringvegur
Umfang verks: Nýbygging á 1,3 km 
löngum kafla Skálavegar frá Hring-
vegi að Núpi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 14 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006 
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 10
Bráðabirgðalán 2006      . . . .   	 6
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 16

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
mars 2006. Verktaki  hóf framkvæmdir 
í maí 2006 og lauk verkinu í september 
það ár. 
Verktaki: Framrás ehf., Vík.
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 16
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

249	Þórsmerkurvegur
Umfang verks: Endurbætur á leiðinni 
frá Hringvegi í Þórsmörk.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 5
Vegáætlun 2006
	 Ferðamannaleiðir  . . . . . . .       	 9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 14

Verkframvinda: Á árunum 2005 og 
2006 hefur verið unnið að undirbún-
ingi og hönnun.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2007.

253	Bakkavegur
02 Landeyjavegur – Hólmabæjarvegur
03 Landeyjavegur – flugvöllur
Umfang verks: Nýbygging á 5 km 
löngum kafla frá Gunnarshólma að 
Hólmavegi.

Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 85 m.kr.
Fjármögnun: 		 m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga . . . . . .      	 -15 
Vegáætlun 2004  . . . . . . . . . .         	 22 
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 53
Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 24
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . .                	 84

Verkframvinda: Framkvæmdir 
við hluta vegskurða, girðinga og 
efnisvinnslu hófust á árinu 2004. 
Framkvæmdir við veginn voru boðnar 
út í febrúar 2005 og lauk í október 
sama ár. Eftir er að ljúka við gerð 
reiðleiðar.
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	  9
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 59
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 70

Verktaki: Vörubílstjórafélagið Mjölnir, 
Selfossi. 
Skýringar: Vegna breytinga á vega-
kerfi er skuld frá árinu 2001 sem talin 
var til Hólmabæjarvegar (254) og 
fjárveiting og kostnaður frá árinu 2004 
sem talin voru til Landeyjavegar (252), 
nú talin til Bakkavegar. 

268	Þingskálavegur
01 Rangárvallavegur – Þingskálar
Umfang verks: Sett voru stálræsi í stað 
tveggja einbreiðra brúa og vegurinn 
styrktur á um 2,2 km löngum kafla.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 12 m.kr.
Fjármögnun: 		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 13
Verkframvinda: Framkvæmdin hófst 
í október 2005 og voru ræsin sett 
niður og vegurinn styrktur. Sett var 
malarslitlag á veginn á árinu 2006.
Verktaki: Framrás ehf., Vík.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 9
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	  2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 11
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271	Árbæjarvegur
01 Hringvegur – Bjallavegur
Umfang verks: Nýbygging á 1,3 km 
löngum kafla frá  Heiðarbrún að Kvist-
um.
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 22 m.kr.
Fjármögnun: 		 m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga . . . . . .      	 -2
Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 29
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 27

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
maí 2006. Framkvæmdir hófust í júní 
og lauk verktaki þeim 30. ágúst 2006.  
Eftir er að ganga frá reiðvegi 
Verktaki: Eining sf., Hvolsvelli.
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	    20	 

282	Ásmundarstaðavegur
01 Hringvegur – Ásmundarstaðir
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 8

Skýringar: Fjárveiting var notuð til 
greiðslu skuldar við sveitarfélagið 
vegna uppbyggingar tengivega í 
Ásahreppi. 

305 Villingaholtsvegur
01 Kolsholt – Urriðafossvegur
Umfang verks: Endurbygging á 4,2 km 
löngum kafla frá Vatnsenda að Urriða-
fossvegi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 34 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . .          	 22
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 11
Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	  8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 41

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust 
í október 2003 og lauk verkinu í ágúst 
2004. Kostnaður á árinu 2005 er vegna 
reiðvegagerðar og landgræðslu.
Verktaki: Ræktunarsamband Flóa og 
Skeiða ehf., Selfossi.

Kostnaður:		 m.kr.
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 23
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 16
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 41

Skýringar: Fjárveiting 2006 var notuð 
til greiðslu skuldar.

314	Holtsvegur
01 brýr á Hróarsholtslæk og 
Valhallarlæk
Umfang verks: Sett stálræsi í stað 
einbreiðra brúa á Hróarsholtslæk og 
Valhallarlæk.
Framkvæmdaform: Samningur
Kostnaðaráætlun: 8 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Smábrýr . . . . . . . . . . . . . . .              	 8

Verkframvinda: Verkið var unnið 
haustið 2006.
Verktaki: Vörubílstjórafélagið Mjölnir, 
Selfossi
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 8

01-02 ofan Stokkseyrar
Umfangs verks:  Endurbygging á 
800 m löngum kafla frá Lyngholti að 
Hoftúni.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 11 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 8
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 12

Verkframvinda: Samið var við 
verktaka í mars 2006 og lauk 
framkvæmdum í júní sama ár.
Verktaki: Ræktunarsamband Flóa og 
Skeiða ehf., Selfossi. 
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	  12

340	Auðsholtsvegur
01 Hrunamannavegur 
– Syðra-Langholt
Umfang verks: Nýbygging á 
2,6 km löngum kafla frá Skeiða- og 
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Hrunamannavegi að Sóleyjarbakka.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 39 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 11
Vegáætlun 2005  . . . . . . . . . .         	 21
Vegáætlun 2006
	 Tengivegir  . . . . . . . . . . . .            	  3
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 3
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . .                	 38 

Verkframvinda: Unnið var við girð-
ingar, færslu símastrengs og greiddar 
efnisbætur á árinu 2004, auk þess sem 
unnið var við hönnun og undirbúning. 
Framkvæmdin hófst í júní 2005 og 
verkinu lauk í október 2005. Lokið var 
við frágang námu á árinu 2006.
Verktaki: Nesey ehf., Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi.
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	  2
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 34
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 38

Skýringar: Nýbyggingin var lengd um 
900 m á verktímanum. Fjárveiting er í 
vegáætlun 2007.

354	Sólheimavegur
01 Biskupstungnabraut – Sólheimar
Umfang verks: Endurbygging á um 
5 km löngum kafla frá Stærri-Bæ að 
Sólheimum. 
Fræmkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 164 m.kr. 
Fjármögnun:		 m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . . . .     	  4
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 36
Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 62
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 102

Verkframvinda: Á árinu 2005 var 
unnið að hönnun verksins, auk þess 
sem malað var efni til framkvæmd-
arinnar. Verkið var boðið út í mars 
2006 og hófust framkvæmdir 25. mars. 
Verklok eru áætluð í september 2007.
Verktaki: Heflun ehf., Hellu.

Kostnaður:		 m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 9
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 70
Samtals   . . . . . . . . . . . . . . . .                	 79

364	Eyjavegur
01 Laugarvatnsvegur – Útey
Fjármögnun:		 m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga . . . . . .      	 -5
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 5
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 2

Kostnaður:		 m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 2 

Skýringar: Fjárveiting var notuð til 
greiðslu skuldar. Kostnaður á árunum 
2005 og 2006 er vegna hönnunar, 
undirbúnings og girðinga.

365	Gjábakkavegur
01 Laugarvatn – Þingvellir
Umfang verks: Nýbygging vegar milli 
Laugarvatns og Þingvalla. 
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . .          	 100
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .           	 50
Vegáætlun 2006
	 Verkefni á landsbyggð  . . .   	 103
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 253

Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
vegarins og mati á umhverfisáhrifum, 
en framkvæmdum var frestað. 
Kostnaður 2006 er vegna hönnunar og 
vinnslu á efni.
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 5
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 21
2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	  21
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 47

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2007.

375	Arnarbælisvegur
01 Hringvegur – Auðsholt
Umfang verks: Endurbygging á vegin-
um 800 m frá Hringvegi að Grænhóli. 
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Framkvæmdaform: Samningur. 
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 3
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 7
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 6
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 16

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
fyrirspurnarformi í maí 2006. Verk-
taki hóf framkvæmdir í september 
2006 og lauk verki í þeim mánuði að 
undanskildu seinna klæðingarlagi sem 
lagt verður vorið 2007.
Verktaki: Nesey ehf., Gnúpverjahreppi.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 15
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	  16

427	Suðurstrandarvegur
02-13 Grindavík – Þorlákshafnarvegur
Umfang verks: Nýbygging vegar á 
milli Grindavíkur og Þorlákshafnar. 
Fyrsti áfangi verksins voru girðingar á 
beitarhólfum í stað girðinga meðfram 
veginum og hefting sandfoks vestan 
við Þorlákshöfn. Annar áfangi var 
nýbygging á 6 km löngum kafla frá 
Hrauni að Ísólfsskála. Þriðji áfangi 
verksins fólst í nýrri aðkomu að 
Þorlákshöfn með um 2,65 km löngum 
vegi og hringtorgi þar.
Framkvæmdaform: 1. áfangi, 
verðkönnun og samningur. 
2. áfangi, útboð.  
3. áfangi, útboð.
Kostnaðaráætlun: 		 m.kr.

1. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . .                	  40
2. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . .                	 201
3. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . .                	 87
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 328

Fjármögnun:		 m.kr.
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . .           	  13
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . .           	  91
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . .          	 4
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . .          	  291
Flutt yfir á 1-d 9, 2004 . . . . .    	 -140
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 24
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 32
Vegáætlun 2006 
	 Almenn verkefni . . . . . . . .        	 16
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 33
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 364

Verkframvinda: 1. áfangi: Á árunum 
2002-2005 var unnið við landgræðslu 
á söndunum vestan við Þorlákshöfn. 
Einnig var unnið við girðingarhólf í 
Selvogi og Krýsuvík sem koma í stað 
girðinga meðfram veginum á árunum 
2004 og 2005. Einnig hefur verið 
unnið að hönnun vegarins og mati á 
umhverfisáhrifum. 
2. áfangi. Í desember 2004 voru 
framkvæmdir við 6 km kafla frá 
Hrauni að Ísólfsskála við Grindavík 
boðnar út og hófust framkvæmdir í 
ársbyrjun 2005 og lauk í júní 2006. 
3. áfangi. Verkið var boðið út febrúar 
2006. Framkvæmdir hófust í maí 2006, 
og lauk framkvæmdum í nóvember 
2006.
Kostnaður:		 m.kr.

2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 8
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 5
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	  37
2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 126
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 187
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 364

Kostnaður skiptist eftirfarandi milli 
áfanga.

1. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . .                	  63
2. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . .                	 224
3. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . .                	 77
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 364

Verktaki: 1. áfangi, Girðir ehf., 
Mosfellsbæ og Landgræðsla ríkisins, 
Gunnarsholti
2. áfangi, Háfell ehf., Reykjavík.
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3. áfangi, Ræktunarsamband Flóa og 
Skeiða ehf., Selfossi.
Skýringar: Í nefndaráliti meirihluta 
fjárlaganefndar var lagt til að breyta 
ráðstöfun á fjármagni til vegagerðar í 
samgönguáætlun 2003-2006 á þann veg 
að nýta allt að140 m.kr. af ónotuðum 
fjárveitingum Suðurstrandarvegar til 
framkvæmda við Hringveg (1) um 
Svínahraun. 

984 Hoffellsvegur
Umfang verks: Endurbygging um 
2,5 km kafla frá Hringvegi í átt að 
Hoffellsbæjum með bundnu slitlagi.
Framkvæmdaform: Samningur. 
Kostnaðaráætlun: 18 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Ferðamannaleiðir  . . . . . . .       	 13
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	  11
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 24

Kostnaður:		 m.kr.
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 24  

Verktaki: Samið var við vörubílstjóra 
á svæðinu um styrkingu vegarins en 
klæðing og efra burðarlag var hluti af 
yfirlagnaútboði hjá Norðaustursvæði.
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2007.

Vegur á Höfðabrekkuheiði
Umfang verks: Sett ræsi í stað lélegrar 
brúar.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 5 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . .          	 3
Styrkvegir 2002 . . . . . . . . . .          	 1
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 2	
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 6

Verkframvinda: Verkið var unnið á 
árinu 2002. Fjárveiting árið 2005 var 
notuð til greiðslu skuldar.
Verktaki: Borgarvirki ehf., Kópavogi.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 5
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 6

Hönnun og undirbúningur verkefna 
Hér að neðan er greint frá hönnunar- 
og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Suðursvæði, sem ekki hafa 
fjárveitingu í vegáætlun 2006
Verkefni:		 m.kr.
Hringvegur 1d3-1d5	     

um Selfoss  . . . . . . . . . . . . . .              	 3
Hringvegur 1d6 	

Biskupstungnabraut
– Þorlákshafnarvegur . . . . . .      	 4

Hringvegur 1v7-1v9	
um Hornafjarðarfljót . . . . . . 	 29

Hringvegur 1x1	
um Smyrlabjargará 
	 í Suðursveit . . . . . . . . . . . .            	 1

Skeiða- og Hrunamannavegur 30-04	
um Stóru Laxá . . . . . . . . . . .           	 4

Gaulverjabæjarvegur 33-01	
Gaulverjabær – Skipar . . . . .     	 2

Bræðratunguvegur 359-01	
um Hvítá . . . . . . . . . . . . . . . .               	 4

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 47

Suðvestursvæði
1 	 Hringvegur

sýslumörk – Hvalfjarðargöng
Umfang verks: Umbætur á umferðar-
öryggi Hringvegarins út frá Reykjavík.
Fjármögnun:		 m.kr.

Fjáraukalög 2006 . . . . . . . . .         	 500
Verkframvinda: Unnið var að forhönn-
un og undirbúningi verksins.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 4
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 13
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 17

e1 sýslumörk – Hafravatnsvegur
Umfang verks: Gerð stefnugreindra 
vegamóta Hringvegar og Hafravatns-
vegar við Geitháls.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 38 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Öryggisaðgerðir  . . . . . . . .        	 29
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 19
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 48
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Verkframvinda: Verkið boðið út í maí 
2006 og lauk í september sama ár.
Verktaki: Heimir og Þorgeir ehf., 
Reykjavík.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 45
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 48

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

41	 Reykjanesbraut 
15-18 Krýsuvíkurvegur – Víknavegur, 
breikkun
Umfang verks: Breikkun Reykja-
nesbrautar úr tveimur akreinum í 
fjórar akreinar milli Hafnarfjarðar og 
Njarðvíkur. 
1. áfangi verksins er 
breikkun Reykjanesbrautar á 
8,5 km löngum kafla frá Hvassahrauni 
að Strandarheiði og bygging mis-
lægra vegamóta við Hvassahraun og 
Vatnsleysustrandarveg, ásamt færslu 
Vatnsleysustrandarvegar á um 1,8 km 
löngum kafla. Á verktímanum var 
samið um lengingu áfangans um 
3,5 km á grundvelli einingarverða 
tilboðs. 
2. áfangi verksins er breikkun Reyk-
janesbrautar frá Strandarheiði að 
Njarðvík og bygging mislægra ve-
gamóta við Vogaveg, Skógfellsveg, 
Grindavíkurveg og Njarðvík.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 		 m.kr.

1. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . .               	1.100 
2. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . .               	2.023
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	3.123

Fjármögnun:		 m.kr.
Innistæða fyrri áfanga  . . . . .      	 105
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . .          	 134
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . .          	 300
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 306
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 305
Vegáætlun 2006
	 Verkefni á landsbyggð  . . .   	 207
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	  514
Samtals:  . . . . . . . . . . . . . . . .                	1.871

Verkframvinda: 1. áfangi var boðinn út 
í október 2002 og framkvæmdir hófust 
í janúar 2003 og lauk þeim hluta í 
október 2004. 
2. áfangi frá Strandarheiði til Njarð-
víkur var boðinn út í október 2005 
og hófust framkvæmdir um haustið. 
Áætluð verklok eru í júní 2008.
Verktaki: 1. áfangi Háfell ehf., Reykja-
vík, Jarðvélar ehf., Kópavogi og Eykt 
ehf., Reykjavík.
2. áfangi. Jarðvélar ehf., Kópavogi.
Kostnaður:		 m.kr.

2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	  7
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 602
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 544
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	  46
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 672
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	1.871

Skýringar: Fjárveitingar eru í veg-
áætlun og af söluandvirði Símans 
2007-2008.

42	 Krýsuvíkurvegur
01 Reykjanesbraut – Vatnsskarð
Umfang verks: Bygging á nýjum 
1,5 km löngum kafla Krýsuvíkurvegar 
frá Hraunhellu að Hamranesi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 119 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 27
Vegáætlun 2006
	 Almenn verkefni . . . . . . . .        	 36
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 66
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 129

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
október 2005 og hófust framkvæmdir 
í nóvember. Verki lauk í september 
2006. 
Verktaki: Borgarvirki ehf., Kópavogi.
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 5
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 19
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 105
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 129

Skýringar: Fjárveitingar til Krýsu-
víkurvegar eru í vegáætlun 2007 og 
2008.
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44	 Hafnavegur
03 Stapafellsvegur – Hafnir
Umfang verks: Bygging á nýjum 
1,0 km löngum kafla Hafnavegar fram-
hjá þéttbýlinu í Höfnum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 23 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 40
Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
október 2005 og lauk með klæðingu 
vegar í janúar 2006.
Verktaki: Burkney ehf., Mosfellsbæ.
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 21
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 18
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 40

Skýringar: Engin fjárveiting er í 
vegáætlun til verksins, en fjármála-
ráðuneyti og samgönguráðuneyti 
heimiluðu Vegagerðinni að Hitaveita 
Suðurnesja ábyrgðist lán til fram-
kvæmdarinnar.

45	 Garðskagavegur
04 um Sandgerði
Umfang verks: Endurbygging og lag-
færing á Garðskagavegi á um 400 m 
löngum kafla um Sandgerði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 25 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Almenn verkefni . . . . . . . .        	 22

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
júní 2006. Áætluð verklok eru sumarið 
2007.
Verktaki: Nesprýði ehf., Reykjanesbæ.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 7
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 5
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 12

05 um Ósabotna
Umfang verks: Lagning á nýjum 
5,4 km löngum malarvegi  um Ósa-
botna frá Stafnesi að Hafnavegi.
Framkvæmdaform: Útboð.

Kostnaðaráætlun: 47 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2004  . . . . . . . . . .         	 15
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 10
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 33
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 58

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í maí 2006 og lauk að mestu á árinu. 
Eftir er lokaheflun og frágangur fláa að 
hluta.
Verktaki: Afrek ehf., Reykjavík.
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 6
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 49
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 58

408 Heiðmerkurvegur
Fjármögnun:		 m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . . . .    	 24
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 10
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 10
Vegáætlun 2006
	 Ferðamannaleiðir  . . . . . . .       	 21
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 65

Kostnaður:		 m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1

Skýringar: Kostnaður á árinu 2005 er 
vegna undirbúnings, en framkvæmd-
um var frestað. Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2007 og 2008.

425 Nesvegur
02 Reykjanesviti – Staður
Umfang verks: Endurbygging á 8,7 km 
löngum kafla Nesvegar, með bundnu 
slitlagi, frá saltverksmiðju að Stað.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 104 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 11
Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 44
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 17
Samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 72

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
nóvember 2005. Áætluð verklok eru í 
júní 2007.
Verktaki: Burkney ehf., Mosfellsbæ.
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Kostnaður:		 m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 8
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 64
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 72

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

461 Meðalfellsvegur
01 hjá Möðruvöllum
Umfang verks: Færsla Meðalfellsvegar 
á um 500 m löngum kafla hjá Möðru-
völlum.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 6 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 12
Verkframvinda: Verkinu lauk á árinu 
2005. Kostnaður á árinu 2006 er vegna 
lokauppgjörs. 
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 10
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 12

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2007

470 Fjarðarbraut
01 gatnamót við Arnarhraun
Umfang verks: Breyting á Fjarðarbraut 
frá Flatahrauni að Arnarhrauni og gerð 
hringtorgs við Arnarhraun.
Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
Hafnarfjarðarbæjar.
Kostnaðaráætlun: 25 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 25
Verkframvinda: Verkinu lauk að mestu 
á árinu 2005, en greiðsla til Hafnar-
fjarðarbæjar fór fram á árinu 2006.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 4
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 18
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 22

Kaldárselsvegur
Umfang verks: Endurbætur á Kaldár-
selsvegi.

Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
Hafnarfjarðarbæjar.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 10
Verkframvinda: Verkinu lauk á árinu 
2006.
Kostnaður: 		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 10

Hönnun og undirbúningur verkefna 
Hér að neðan er greint frá hönnunar- 
og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Suðvestursvæði, sem ekki hafa fjár-
veitingu í vegáætlun 2006.
Verkefni:		 m.kr.
Hringvegur 1f5	  

Þingvallavegur – Kollafjörður	 6
Keflavíkurvegur 424-01 	

Reykjanesbraut – Njarðarbraut	 1
Nesjavallaleið 435-01	

Hafravatnsvegur – sýslumörk	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 9		

Höfuðborgarsvæðið  
1 	 Hringvegur

e2 lagfæring gatnamóta 
Umfang verks: Gerð hringtorgs á 
mótum Hringvegar og Norðlingavaðs. 
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 58 m.kr.
Fjármögnun:	 	       m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Smærri verk og ófyrirséð  . .  	 49

Verkframvinda: Verkið var boðið 
út í maí 2005 og lauk á árinu að 
undanskilinni frágangsvinnu utan 
vegsvæðis sem lauk 2006.
Verktaki: Jarðvélar ehf., Kópavogi.
Kostnaður:			         m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 40
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 49

e3 mislæg gatnamót Hringvegar og 
Nesbrautar
Umfang verks: Gerð mislægra 
gatnamóta ásamt tilheyrandi römpum 
og landmótun. Einnig lagfæringar í gjá 
við Bæjarháls.
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Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 483 m.kr.
Fjármögnun:	 	       m.kr.

Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . .           	 10
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . .           	 10
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . .           	 140
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . .           	 65
Flutt á Hringveg  f2-f3 . . . . . .      	-205
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . .       	 423
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 443

Verkframvinda: Verkið var boðið 
út í febrúar 2006 og lauk á árinu að 
undanskilinni frágangsvinnu utan 
vegsvæðis.
Verktaki: Jarðvélar ehf., Kópavogi.
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 443
Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Reykjavíkurborg. Fjárveiting er 
í vegáætlun 2008 og af söluandvirði 
Símans 2007 og 2008.

f2-f3 breikkun Víkurvegur – 
Skarhólabraut
Umfang verks: Tvöföldun Hringvegar 
frá Víkurvegi í Reykjavík að Skar-
hólabraut í Mosfellsbæ, lengd 3,5 km, 
ásamt tveim hringtorgum og tveim 
brúm á Korpu. Einnig gerð þriggja 
akreina vegar frá Skarhólabraut að 
Lágafelli.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 934 m.kr.
Fjármögnun:	 	     m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . .           	 124
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . .           	 285
Flutt á 36-12 2004 . . . . . . . . .          	 -5
Flutt á 1-f7 2004 . . . . . . . . . . .          	  -3
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . .           	 155
Vegáætlun 2006
	 Höfuðborgarsvæðið . . . . . . .      	 67
Flutt af gatnamótum við 
	 Nesbraut  . . . . . . . . . . . . . . .               	 205
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . .       	 163
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 991

Verkframvinda: Tilboð voru opnuð 
í júlí 2004 og hófst verkið í ágúst. 
Vegurinn var opnaður fyrir umferð í 
lok október 2005. Vinnu við frágang 

lauk í september 2006.
Verktaki: Jarðvélar ehf., Kópavogi.
Kostnaður:			         m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 297
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 546
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	148
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 991

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Reykjavíkurborg, Mosfellsbæ, 
Orkuveitu Reykjavíkur, Landssíma 
Íslands og Landsvirkjun. 

f4  undirgöng Ullarnesbrekku
Umfang verks:  Gerð stálplötu-
undirganga í Ullarnesbrekku, 
Mosfellsbæ, ásamt gerð göngustíga.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 46 m kr.
Fjármögnun:	 	     m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Göngubrýr og undirgöng . . 	 61

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
mai 2006 og lauk í september sama ár.
Verktaki: Heimir og Þorgeir ehf., 
Reykjavík.
Kostnaður:			         m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 61
Skýringar: Verkið var unnið í sam-
vinnu við Mosfellsbæ.

40	 Hafnarfjarðarvegur
02 Fossvogslækur – Kópavogslækur
Umfang verks: 1. áfangi verksins var 
bygging göngubrúar á Kópavogslæk 
og gerð göngustíga og 2. áfangi lýsing 
í göngum undir miðbæ Kópavogs.
Framkvæmdaform: Göngubrú og 
göngustígar, útboð. Lýsing, samningur.
Kostnaðaráætlun:		        m.kr.

1. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . .                	 20 
2. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 25 
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 45

Fjármögnun:		 m.kr.
Inneign frá fyrri áfanga  . . . . .     	 30 
Vegáætlun 2006
	 Göngubrýr og undirgöng . . 	 20 
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . .       	 6 
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 56
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Verkframvinda: Bygging göngubrúar 
og gerð göngustíga var boðin út í 
október 2005 og lauk  á árinu 2006. 
Vinna við lýsingu hófst í desember 
2005 og lauk í mars 2006.
Verktaki: Göngubrú og göngustígar, 
Jarðvélar ehf., Kópavogi. Lýsing, 
Straumvirki ehf., Garðabæ.
Kostnaður:			         m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 10
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 46
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 56

Skýringar: Bygging göngubrúar og 
gerð göngustíga er unnið í samvinnu 
við Garðabæ og Kópavog. Eftir er 
að innheimta hlut Garðabæjar og 
Kópavogs, samtals að upphæð 6 m.kr.

41 	Reykjanesbraut
03 Laugarnesvegur – Dalbraut
Umfang verks: Færsla 
Reykjanesbrautar (Sæbrautar) milli 
Laugarnesvegar og Kambsvegar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 240 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Höfuðborgarsvæði . . . . . . . .       	 184
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . .       	 10

    Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 194
Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
desember 2005. Verki að mestu lokið. 
Eftir er gerð gangstíga að hluta og 
ýmis frágangur.
Verktaki: Háfell ehf., Reykjavík.
Kostnaður:			         m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 22
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	170
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 194

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2007. Verkið er unnið í samvinnu við 
Reykjavíkurborg, Faxaflóahafnir og 
veitustofnanir.

11 gatnamót við Stekkjarbakka
Umfang verks: Um er að ræða 
gerð mislægra gatnamóta á mótum 
Reykjanesbrautar og Stekkjarbakka. 

Til framkvæmdanna telst gerð 
tveggja brúa á Stekkjarbakka yfir 
Reykjanesbraut, gerð göngubrúar 
yfir Reykjanesbraut, gerð undirganga 
undir Stekkjarbakka auk allrar vega- 
og stígagerðar og landmótunar sem 
nauðsynleg er til að ljúka verkinu 
endanlega.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 873 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . .           	 30
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . .           	 575
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . .           	 128
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . .           	 90
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . .        	 47
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 870

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í febrúar 2003 og voru gatnamótin 
opnuð formlega 11. október 2003. Á 
árunum 2005 og 2006 var unnið að 
lokafrágangi. 
Verktaki: Jarðvélar ehf., Reykjavík
Kostnaður:			         m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 730
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 114
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	  13
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 13
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 870

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Reykjavíkurborg, Kópavogsbæ og 
Orkuveitu Reykjavíkur. 

12-13 Fífuhvammsvegur – Kaplakriki, 
breikkun
Umfang verks: Breikkun Reykjanes-
brautar frá Fífuhvammsvegi að 
Kaplakrika. Einnig gerð undirganga 
við Bæjargil og Vífilsstaðalæk, frá-
gangur gönguleiða og öll landmótun. 
Á verktímanum var samið við verktaka 
um gerð mislægra gatnamóta við 
Urriðaholt í Garðabæ.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: breikkun 
Reykjanesbrautar 1.236 m.kr.
gatnamót við Urriðaholt 300 m.kr.
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Fjármögnun:	 	       m.kr.
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . .           	 450
Flutt á 41-11 2003  . . . . . . . . .          	 -54
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . .           	 324
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . .           	 50
Vegáætlun 2006
	 Höfuðborgarsvæðið . . . . . . .      	 338
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . .       	 62
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.170

Verkframvinda: Verkið hófst í febrúar 
2006. Mislæg gatnamót við Urriðaholt 
voru tekin í notkun 12. október 2006. 
Endanleg verklok eru áætluð 1. ágúst 
2007.
Verktaki: Klæðning ehf., Kópavogi og 
Glaumur ehf., Garðabæ.
Kostnaður:			         m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 32
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 39
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	1.099
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.170

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Garðabæ, Kópavogsbæ og veitu-
stofnanir.

14 	 Lækjargata – Kaldárselsvegur
14 	 Kaplakriki – Lækjargata
Umfang verks: 1. áfangi var færsla 
Reykjanesbrautar frá Lækjargötu að 
Ásbraut, gerð mislægra gatnamóta 
við Kaldárselsveg ásamt vega- 
og stígagerð um gatnamótin. 
Einnig bygging göngubrúar yfir 
Reykjanesbraut og undirganga undir 
hana.
2. áfangi var breyting 
Reykjanesbrautar í 4 akreinar 
frá Álftanesvegi að Lækjargötu, 
gerð hringtorga við Flatahraun og 
Lækjargötu, gerð tvennra nýrra 
undirganga, endurbygging efsta hluta 
Lækjargötu með nýju hringtorgi 
við Hringbraut auk stígagerðar og 
landmótunar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:		        m.kr.

1. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . .                	1.050
2. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . .                	 483
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	1.533

Fjármögnun:	 	       m.kr.
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . .           	 359
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . .           	 330
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . .           	 250
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . .           	 128
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . .           	 149
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . .       	 69
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.285

Verkframvinda: 1. áfangi var boðinn út 
í apríl 2003 og verklok voru sumarið 
2004. 
2. áfangi var boðinn út í maí 2004 og 
framkvæmdir hófust í júní. Á árinu 
2005 var lokið við gerð göngustíga 
og hljóðgirðinga og unnið að yfir-
borðsfrágangi.
Verktaki: Ístak hf., Reykjavík.
Kostnaður:			         m.kr.

2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	  38
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 426
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 669
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 150
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.285

Skýringar: Kostnaður á árinu 2001 er 
vegna kaupa á fasteignum á vegsvæði. 
Verkið er unnið í samvinnu við 
Hafnarfjarðarbæ og veitustofnanir. 

49 	Nesbraut
03 Reykjanesbraut – 
Hafnarfjarðarvegur
Umfang verks: Breikkun gatnamóta 
Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar 
ásamt lagfæringum á ljósastýringum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 270 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Höfuðborgarsvæðið . . . . . . .      	 104 
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . .       	 256
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 360

Verkframvinda: Á árinu 2004 var 
unnið að hönnun og undirbúningi 
verksins. Útboð fór fram snemma árs 
2005 og lauk verkinu um haustið. 
Verktaki: Heimir og Þorgeir ehf., 
Garðabæ.
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Kostnaður:		 m.kr.
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 17
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 343
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 360

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2007

04 Kringlumýrarbraut – Bjarkargata
Umfang verks: Færsla Hringbrautar 
frá Rauðarárstíg að Tjörninni 
(Þorfinnstjörn) og aðlögun við 
aðliggjandi götur. Einnig breytingar á 
núverandi Hringbraut og tengingar við 
hana og gerð göngubrúa.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.162 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Flutt af 49-03 . . . . . . . . . . . . .             	  3
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . .            	 54
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . .           	 130
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . .           	 250
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . .           	 166
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . .           	 556
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . .       	 47
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.206

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í mars 2004. Á árinu 2004 var unnið 
við skeringar og fyllingar í nýju 
Hringbrautina frá Miklubraut við 
Rauðarárstíg að gömlu Hringbrautinni 
við Þorfinnstjörn. Lokið var við allar 
tengingar inn á gömlu Hringbraut á 
árinu 2005. Byggt var nýtt hringtorg 
á mótum Njarðargötu og Sóleyjargötu 
og ný undirgöng undir Snorrabraut. 
Þá voru byggðar tvær göngubrýr yfir 
Hringbraut og ein yfir Njarðargötu 
ásamt göngubrú yfir Vatnsmýrartjörn. 
Í júní á árinu 2005 var umferð hleypt 
á allt nýja mannvirkið. Verklok voru í 
maí 2006.
Verktaki: Háfell ehf., Reykjavík.
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 535
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 579
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 92
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.206

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Reykjavíkurborg. 

409	Hlíðarfótur
Hringbraut – samgöngumiðstöð
Umfang verks: Bygging á nýjum 
vegi frá Hringbraut að fyrirhugaðri 
samgöngumiðstöð.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Höfuðborgarsvæði . . . . . . . .       	 104

Verkframvinda: Á árinu 2006 var 
unnið að hönnun og undirbúningi 
verksins.
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 9
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2007.

410	Elliðavatnsvegur
Umfang verks: Uppsetning vegriðs við 
undirgöng á Elliðavatnsvegi.
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun:		 m.kr.
    Vegáætlun 2006

	 Smærri verk og ófyrirséð  . .  	 1
Verkframvinda: Verkið var unnið á 
árinu 2006.
Verktaki: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
Kostnaður:			         m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1

411	Arnarnesvegur
04 gatnamót við Fífuhvammsveg
Umfang verks: Tvöföldun Arnarnes-
vegar frá Hafnarfjarðarvegi að 
Fífuhvammsvegi og gerð hringtorgs 
á mótum Fífuhvammsvegar og 
Arnarnesvegar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 110 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Höfuðborgarsvæðið . . . . . . .      	 52 
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . .       	 47
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 99

Verkframvinda: Verkinu lauk að mestu 
á árinu 2005. Eftir er lokafrágangur á 
umhverfi.



61

Verktaki: Loftorka Reykjavík ehf., 
Garðabæ.
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 4
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 72
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 23
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 99

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2007.

05 Reykjanesbraut – Elliðavatnsvegur
Umfang verks: Lögn tveggja akreina 
Arnarnesvegar um Leirdal frá 
Fífuhvammsvegi að Rjúpnavegi og 
bygging þrennra undirganga. Einnig 
mótun og frágangur hljóðmana og 
göngu- og reiðstíga á svæðinu.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 216 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . .           	 100
Vegáætlun 2006
	 Höfuðborgarsvæðið . . . . . . .      	 91
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 191

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
janúar 2004 og lauk í október sama ár.
Verktaki: ÍAV hf., Reykjavík.
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 162
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	  2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 164

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Kópavogsbæ. Fjárveiting er 
í vegáætlun til áframhaldandi 
uppbyggingar Arnarnesvegar 2008.

412 Vífilsstaðavegur
Hafnarsvæði – Hafnarfjarðarvegur
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Höfuðborgarsvæðið . . . . . . .      	 41 

Skýringar: Framkvæmdum var frestað.

413 Breiðholtsbraut
01 Hringvegur – Jaðarsel
Umfang verks: Gerð ljósastýrðra 
gatnamóta við Vatnsendahvarf.
Framkvæmdaform: Samningur.

Fjármögnun:		 m.kr.
Vegáætlun 2006
	 Smærri verk og ófyrirséð  . .  	 3 

Verkframvinda: Verkið var unnið á 
árinu 2006.
Verktakar: Vinnuflokkur Vegagerðar
innar.
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 3

432	Hallsvegur
01 Fjallkonuvegur – Víkurvegur
Umfang verks: Bygging á nýjum 
860 m löngum kafla Hallsvegar frá 
Fjallkonuvegi að Víkurvegi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 150 m.kr.
Fjármögnun: 		 m.kr.

Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . .           	 41
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . .           	 39
Flutt af Höfðabakka 2001  . . .   	 24
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . .           	 25
Vegáætlun 2006
	 Göngubrýr og undirgöng . . 	 19
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 148

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
september 2005. Verkinu lauk á árinu 
2006.
Verktaki: Háfell ehf., Reykjavík.
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 34
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 112
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 148

Skýringar: Framkvæmdum var frestað 
til ársins 2005 þar sem úrskurðir um 
mat á umhverfisáhrifum voru kærðir.

450	Sundabraut
Sundabraut, undirbúningur
Umfang verks: Á undanförnum árum 
hefur verið unnið að rannsóknum 
og forhönnun á mismunandi leiðum 
yfir Kleppsvík og undirbúningi mats 
á umhverfisáhrifum í samvinnu við 
Reykjavíkurborg. Aðalráðgjafi er 
Línuhönnun hf.
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Fjármögnun:		 m.kr.
Vegáætlun 1998 . . . . . . . . . . .           	 20
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . .           	 41
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . .           	 41
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . .           	 54
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . .           	 50
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . .           	 50
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . .           	 51
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . .           	 50
Vegáætlun 2006
	 Höfuðborgarsvæði . . . . . . . .       	 104
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 461

Kostnaður:		 m.kr.
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 39
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	  17
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	  46
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	  6
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	  9
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	  40
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	  15
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 12
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 29
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 213

Skýringar: Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2007 og 2008.

Göngubrýr og undirgöng
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . .           	 61
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . .           	 60
Vegáætlun 2006
	 Höfuðborgarsvæði . . . . . . . .       	 62
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 183

Skýringar: Á árinu 2006 var 61 m.kr. 
ráðstafað til byggingar undirganga í 
Ullarnesbrekku í Mosfellsbæ, 20 m.kr. 
til göngubrúar yfir Kópavogslæk og 
19 m.kr. til undirganga á Hallsvegi. 
Eftirstöðvar eru því 83 m.kr.
 

Umferðarstýring
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . .           	 20
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . .           	 31
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . .           	 30
Vegáætlun 2006
	 Höfuðborgarsvæði . . . . . . . .       	 21
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 102

Verkframvinda: Á árunum 2004 
og 2005 var unnið að útboði á 
ljósastýringum á höfuðborgarsvæðinu 
í samvinnu við Reykjavíkurborg. 
Framkvæmdir hófust á árinu 2006 
og lýkur fyrsta áfanga verksins vorið 
2007.
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 75
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 79

Smærri verk og ófyrirséð
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . .           	 61
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . .           	 60
Vegáætlun 2006
	 Höfuðborgarsvæði . . . . . . . .       	 66
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 187

Skýringar: Á árinu 2006 var 49 m.kr. 
ráðstafað til byggingar hringtorgs á 
mótum Hringvegar og Norðlingaholts, 
3 m.kr. til endurbóta á gatnamótum 
Breiðholtsbrautar og Vatnsendahvarfs 
og 1 m.kr. til uppsetningar vegriðs 
við undirgöng á Elliðavatnsvegi.  
Eftirstöðvar eru því 134 m.kr.

Hönnun og undirbúningur verkefna 
Hér að neðan er greint frá hönnunar- 
og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á höfuðborgarsvæði, sem ekki hafa 
fjárveitingu í vegáætlun 2006.
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Verkefni:		 m.kr.
Hafnarfjarðarvegur 40-01
  gatnamót við Nýbýlaveg  . . . . .     	 19
Hafnarfjarðarvegur 40-04
  Vífilsstaðavegur – Fjarðarbraut		 5
Reykjanesbraut 41-02
  Faxagata
  – Hafnarfjarðarvegur  . . . . . . . .        	 4
Reykjanesbraut 41-11
  gatnamót við Bústaðaveg . . . . .     	 11
Reykjanesbraut 41-14
  Kaldárselsvegur
  – Krýsuvíkurvegur . . . . . . . . . .          	 13
Nesbraut 49-03
  gatnamót við Kringlu . . . . . . . .        	 9
Álftanesvegur 415-04 
Hafnarfjarðarvegur
  – Bessastaðavegur  . . . . . . . . . .          	 5
Ofanbyggðavegur 480-01
  ofan Hafnarfjarðar  . . . . . . . . . .          	 9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 75

Norðvestursvæði
1 	 Hringvegur

g0 göng – Akrafjallsvegur
Umfang verks: Á árunum 1997-1998
var byggður nýr Hringvegur frá Hval-
fjarðarvegi að sunnan að Hvalfjarðar-
göngum og frá Hvalfjarðargöngum að 
norðan að Hvalfjarðarvegi ásamt nýjum 
Akrafjallsvegi að Akranesvegi. Á árunum 
1996-1997 var unnið að endurbótum á 
Innrahólmsvegi og Innnesvegi. 
Fjármögnun:		 m.kr.

Fjáraukalög 1997 . . . . . . . . . . .              10
Spölur ehf. (lán)  . . . . . . . . . . .            411 
Lán ríkissjóðs . . . . . . . . . . . . . . .                80
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . . . .              82
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . . . .              75
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . . . .              63
Vegáætlun 2002  . . . . . . . . . . . . .             63
Vegáætlun 2003  . . . . . . . . . . . . .              60
Vegáætlun 2004  . . . . . . . . . . . . .              61
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . . . .              60
Vegáætlun 2006
	 Verkefni á landsbyggð  . . . . . .       62
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  1.027

Verkframvinda: Verk hófst 1996 og 
var vegurinn opnaður fyrir umferð 

sumarið 1998. Á árunum 1999-
2000 var unnið að lagfæringum á 
vegamótum norðan Hvalfjarðar. 
Á árunum 2001-2002 var unnið 
að gerð reiðvegar frá Grafargili að 
Fellsendavegi og á árunum 2002-2004 
var gert við missig á vegfyllingu á 
Hringvegi og Akrafjallsvegi. Á árinu 
2006 var gert við missig á Hringvegi 
og endurnýjað malbik. Einnig var 
unnið að hönnun á endurbótum á 
hringtorgi við vegamót Hringvegar og 
Akrafjallsvegar.
Kostnaður:		 m.kr.

1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 148
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 426
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 287
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 17
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 17
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 19
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 24
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 21
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 22
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 41
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	1.022

Skýringar: Vegtengingar Hvalfjarðar-
ganga voru fjármagnaðar af lánum 
Spalar ehf. sem endurgreiðast af veg-
gjaldi og með láni sem ríkissjóður tók 
1998. Á árinu 2006 voru endurgreiddar 
40 m.kr. af láni ríkissjóðs. 

g5-g6 um Borgarnes
Umfang verks: Endurbætur á gatna-
mótum við Digranesgötu og Hringveg. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 71 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 23
Vegáætlun 2006
	 Almenn verkefni . . . . . . . .        	 42
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 65

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
sumarið 2005 og hófust framkvæmdir í 
nóvember það ár. Verkinu lauk haustið 
2006. 
Verktaki: Borgarverk ehf., Borgarnesi.
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Kostnaður:		 m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 30
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 26
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 56

Skýringar: Á árinu 2006 var einnig 
unnið að undirbúningi og hönnun 
næsta áfanga verksins. Fjárveiting 
er í vegáætlun 2007 og 2008 til þess 
áfanga.

h0-h1 Borgarfjarðarbraut – Hrauná
Umfang verks: Endurbygging vegar á 
6,2 km löngum kafla frá Gljúfurá að 
Ólafarflóa norðan Grafarkots. Bætt var 
við verkið fyllingu á 3 km kafla norðan 
við útboðskaflann m.a. yfir Ólafarflóa 
til að fá fram sig á næsta áfanga. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 390 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 11
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 153
Vegáætlun 2006
	 Verkefni á landsbyggð  . . .   	 112	
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 58
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 334

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
ágúst 2004 og hófust framkvæmdir í 
október það ár. Unnið var við verkið 
mikinn hluta ársins 2005. Lagt var 
slitlag á um 3 km í júlí og í desember 
var lagt slitlag á hluta kaflans, um 
2 km og hann tekinn í notkun. Í 
lok ársins var unnið að fyllingu um 
Ólafarflóa. Haldið var áfram vinnu 
við verkið 2006 og því lokið á 
haustdögum, en uppgjöri er ekki lokið. 
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 76
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 222
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 36
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 334	

Skýringar: Fjárveitingar eru til 
verksins í vegáætlun 2007-2008. 

j3 Hrútafjarðará
k1 Síká
Umfang verks: Nýlagning 3,5 km 

vegar frá núverandi brú á Selá á 
Djúpvegi inn á Hringveginn utan 
Staðarskála og breikkun á 3 km kafla 
á núverandi Djúpvegi frá Brú að Selá. 
Bygging 65 m brúar á Hrútafjarðará 
og breikkun 20 m brúar á Selá ásamt 
lagfæringum á brú á Ormsá.  
Framkvæmdaform: Brúagerð: 
samningar

Fjármögnun:		 m.kr.
Vegáætlun 2006
	 Brýr 10 m og lengri  . . . . .     	 32
	 Verkefni á landsbyggð  . . .   	 72
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 104

Framvinda: Unnið hefur verið að 
undirbúningi verksins undanfarin ár. 
Árið 2006 var byggð ný brú á Selá 
og brú á Ormsá lagfærð. Áætlað er að 
bjóða út vegagerðina  2007. 
Verktaki:Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar byggði brú á Selá.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 9
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 81
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 90

Skýringar: Fjárveitingar eru til 
verksins í vegáætlun 2007 og 2008.

m6 gatnamót við Varmahlíð
Umfang verks: Útvíkkun og stefnu-
greining á vegamótum Hringvegar og 
Sauðárkróksbrautar við Varmahlíð.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 41 m.kr. 
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 20
Vegáætlun 2006
	 Almenn verkefni . . . . . . . .        	 21
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 43

Verkframvinda: Verkið var boðið 
út í nóvember 2005. Verkið var 
framkvæmt vorið 2006.
Verktaki: Fjörður ehf., Sauðárkróki.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 3	
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	    40
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 43
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n0-n1 Norðurárdalur 
Umfang verks: Endurbygging á 
14 km löngum kafla um Norðurárdal 
í Skagafirði ásamt byggingu brúa á 
Kotá, Norðurá og Króká.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.005 m.kr
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . .          	 10
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 52
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 200
Vegáætlun 2006
	 Verkefni á landsbyggð  . . .   	 178
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 440

Verkframvinda:  Unnið hefur verið 
að verkhönnun og samningum við 
landeigendur undanfarin ár. Verkið var 
boðið út í apríl 2006. Vinna við verkið 
hófst í ágúst 2006 og um áramótin, var 
vinna  við vegagerðina hafin á meiri 
hluta leiðarinnar.  Í lok árs 2006 var 
búið að steypa sökkla við brýr á Kotá 
og Grjótá. Áætlað er að verkinu ljúki 
að mestu leyti haustið 2007.
Kostnaður:		 m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 10
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 2
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 23
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 247
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 282

Skýringar: Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2007 og 2008.
 

50  Borgarfjarðarbraut
01 um Andakílsá
Umfang verks: Ný brú byggð í stað 
einbreiðrar brúar á Andakílsá ásamt 
0,5 km vegtengingu að brúnni.
Framkvæmdaform: Samningar.
Kostnaðaráætlun: 97 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 88
Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 5
Flutt á Gríshólsá 2006 . . . . .     	 -8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 85

Verkframvinda: Framkvæmdir við 
brúargerð hófust í desember 2004 og 

lauk verkinu sumarið 2005. Unnið var 
að frágangi 2006.
Verktakar: Bygging brúar, 
vinnuflokkur Vegagerðarinnar. 
Vegagerð, Þróttur ehf., Akranesi.
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 15
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	  64
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 81

52  Uxahryggjavegur
11 Kaldadalsvegur – Smjörbrekka
Umfang verks: Um er að ræða nýjan 
veg 9,4 km langan frá vegamótum við 
Kaldadalsveg austur fyrir Tröllháls 
að enda fyrri nýbyggingar við Sand-
kluftavatn. Einnig á að smíða 20 m 
langa steypta brú á Sandvatnskvísl.  
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 173 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . . . .    	 34
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 37
Vegáætlun 2006
	 Þjóðgarðavegir  . . . . . . . . .         	 12
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 83	

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
september  2006, en ekki er áætlað að 
það hefjist fyrr en vorið 2007.
Verktaki: Borgarvirki ehf., Kópavogi.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 5
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 9

Skýringar: Á árunum 2003-2005 
sá Suðursvæði um framkvæmdir á 
kaflanum um Sandkluftavatn. Þeim 
framkvæmdum er lokið og eru 
fjárveitingar til Uxahryggjavegar 
því nú taldar til Norðvestursvæðis. 
Kostnaður á árunum 2005 og 2006 
er vegna hönnunar og undirbúnings 
framkvæmda. Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2007 og 2008.
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54	 Snæfellsnesvegur
15 Kolgrafafjörður
Umfang verks: Bygging 7,3 km langs 
vegar um Kolgrafafjörð ásamt 230 m 
langri brú á fjörðinn.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 860 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2002  . . . . . . . . . .         	 21
Flutt á Vatnaleið 2003  . . . . .     	 -18
Vegáætlun 2003  . . . . . . . . . .         	 180
Vegáætlun 2004  . . . . . . . . . .         	 255
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 224
Vegáætlun 2006
	 Verkefni á landsbyggð  . . .   	 52
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 165
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . .                	 879

Verkframvinda: Á árunum 2001-
2002 var unnið að rannsóknum og 
undirbúningi. Verkið var boðið út í 
febrúar 2003 og hófust framkvæmdir 
í maí það ár. Samkvæmt upphaflegri 
áætlun var gert ráð fyrir að ljúka 
verkinu haustið 2005 en samið var um 
að flýta opnun vegarinns fyrir almenna 
umferð til haustsins 2004. Seinna lag 
klæðingar var lagt 2005 og unnið að 
ýmsum frágangi. Verkinu er nú lokið.
Kostnaður 2006 er frágangur og 
kostnaður vegna minnkarannsókna 
til að fullnægja skilyrðum í mati á 
umhverfisáhrifum. 
Verktaki: Háfell ehf., Reykjavík.
Kostnaður:		 m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 8
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 7
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 438
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 362
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 55
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 879

Skýringar: Kostnaður 2001 og 2002 
er vegna undirbúningsrannsókna 
í Kolgrafafirði. Fjárveiting er í 
vegáætlun 2007.

17 um Gríshólsá
Umfang verks: Breyting vegamóta og 
í stað einbreiðrar brúar á Gríshólsá er 
settur stokkur undir fyllingu.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 49 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Til brúargerðar  . . . . . . . . .         	 14
	 Almenn verkefni . . . . . . . .        	 17
Flutt af Staðará 54-08 . . . . . .     	 10
Flutt af Andakílsá 50-01 . . . .   	 8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 49

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
apríl 2006 en ekki var hægt að hefja 
verkið fyrr en að hausti. Um áramót 
var lokið við að koma upp stokknum 
en vegagerð lítið hafin. Verklok eru 
áætluð í júlí 2007.
Verktaki: Velverk ehf., Borgarnesi.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 22
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 23

60	 Vestfjarðavegur
23 um Laxá í Króksfirði
Umfang verks: Endurbygging á 
um 1 km löngum kafla um Laxá 
og Naðurdalsá í Króksfirði ásamt 
nýrri brú á Laxá og stálplöturæsi í 
Naðurdalsá.
Framkvæmdaform: Vegagerð, útboð. 
Brúagerð, samningur.
Kostnaðaráætlun: 75 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 88
Flutt til Botnsár á vegi 62  . .  	 -2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 86

Verkframvinda: Á árinu 2004 var boð-
in út framleiðsla niðurrekstrarstaura 
fyrir Laxá í Króksfirði. Brúin var 
byggð fyrri hluta sumars 2005, vegur-
inn að henni var boðinn út í ágúst og 
lagður haustið 2006. Sumarið 2007 
var lagt  bundið slitlag og gengið frá 
vinnusvæðinu. 
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Verktaki: Vegagerð, Ístrukkur ehf., 
Kópaskeri. Brúagerð, vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
Kostnaður:		  m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 7
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 65
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 12
Samtals:  . . . . . . . . . . . . . . . .                	 84

Skýringar: Eftirstöðvar fjárveitingar 
ganga til næsta áfanga.

60	 Vestfjarðavegur
Stórverkefninu, Vestfjarðavegur, 
Svínadalur – Flókalundur, sem áður 
var Bjarkarlundur – Flókalundur, 
eru ætlaðar fjárveitingar í vegáætlun 
2000-2008, þar á meðal viðbótarfé 
2003 og 2004 og verður hér gerð grein 
fyrir framkvæmdum við einstaka kafla 
verkefnisins. Fjárveitingar á árinu 
2006 voru 207 m.kr.

09 um Svínadal 
Umfang verks: Endurbygging á 13,5 
km kafla frá Laugum að Bersatungu. 
Meðal annars á að lengja stokk í 
Svínadalsá á Jónsvaði og leggja víða 
stálhólka í Svínadalsá á Steinsvaði og 
Brekkuá.
Framkvæmdaform: Vegagerð, 
útboð. Lenging stokks á Svínadalsá, 
samningur.
Kostnaðaráætlun: 437 m.kr.
Fjármögnun: 		 m.kr.

Inneign frá fyrri áföngum . . .  	 70
Flutt af Gilsfirði . . . . . . . . . .          	  6
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 92
Vegáætlun 2006
	 Verkefni á landsbyggð  . . .   	 207
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 15
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 390	

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í október 2005 og hófst vinna seint í 
nóvember. Unnið var samfellt allan 
veturinn og var komið slitlag á allan 
kaflann í september 2006. Eftir er að 
setja upp vegrið.

Verktaki: Vegagerð, KNH ehf., 
Ísafirði. Lenging stokks á Svínadalsá, 
vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 46
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 344
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 390

Skýringar: Fjárveitingar til Vestfjarða-
vegar Svínadalur – Flókalundur eru í 
vegáætlun 2007 og 2008.

26-28 Gröf – Skálanes 
Umfang verks: Unnið hefur verið 
að mati á umhverfisáhrifum og 
undirbúningi vegagerðar frá 
Þorskafirði vestur í Kollafjörð. 
Í loka árs 2006 féll úrsskurður 
umhverfisráðherra um kæru á mati 
á umhverfisáhrifum. Í úrskurðinum 
fellst að vegurinn mun liggja út 
með Þorskafirði að vestan út á 
Hallsteinsnes, yfir mynni Djúpafjarðar, 
um Gróunes og yfir mynni Gufufjarðar 
og á núverandi veg vestan við 
Melanes. Framkvæmdaáætlun fyrir 
þetta verk liggur ekki fyrir. 
Fjármögnun:		 m.kr.

Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 17
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 9
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 17

Skýringar: Kostnaður á árunum 
2005-2006 er vegna mats á umhverfis-
áhrifum og hönnunar. Fjárveitingar eru 
í vegáætlun 2006-2008.

29 Skálanes – Eyri 
Umfang verks: Endurbygging á 
9,2 km löngum kafla sem byrjar rétt 
vestan Skálaness og nær að núverandi 
slitlagsenda utan Eyrar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 406 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 9
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Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í október 2006 og mun vinna hefjast 
í febrúar 2007. Verklok eru áætluð 
haustið 2008.
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 9
Skýringar: Fjárveitingar til Vestfjarða-
vegar Svínadalur – Flókalundur eru í 
vegáætlun 2007 og 2008.

61 	Djúpvegur
10 Forvaði – Þorpar
Umfang verks: Endurleggja á 6,4 km 
langan kafla með bundnu slitlagi. 
Meðal annars liggur kaflinn um 
Hvalsárhöfða og Grindarkrók þar sem 
óhöpp hafa verið tíð. Á þessum kafla 
þarf að fara út í sjó og koma fyrir 
nokkuð mikilli rofvörn. Jafnframt er 
um að ræða lagfæringu á blindhæð við 
Hermannslund  við Hólmavík 2006 til 
2007.  
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 123 m.kr.		
Fjármögnun:		 m.kr.

Innistæða fyrri áfanga  . . . . .     	 16
Flutt á kafla 09 . . . . . . . . . . .           	 -3
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . .          	 58
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 50
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	  121

Verkframvinda: Verkið hófst í 
nóvember 2003, unnið var allan 
veturinn og slitlag lagt um sumarið 
2004. Endanleg verklok voru haustið 
2004. Lagfæringar á blindhæð við 
Hermannslund hófust haustið 2006 og 
er áætlað að þeim ljúki í júlí 2007.
Verktaki: Norðurtak ehf., Sauðárkróki.
Kostnaður:		 m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 10
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 90
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 5
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 105

04-36 breikkun slitlaga
Umfang verks: Markmiðið er að 
breikka sem mest af því slitlagi á 
Djúpvegi sem var lagt einbreitt á 
sínum tíma. Víðast þarf líka að breikka 
veginn sjálfan. Alls er um að ræða 32 
km þar sem slitlag er einbreitt. Fyrst 
var tekinn fyrir 10 km kafli í Hrútafirði 
frá Kjörseyri að Prestbakka. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 81 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 17
Vegáætlun 2006
	 Almenn verkefni . . . . . . . .        	 54
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 29
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 100

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
september 2005, en ekki hafið fyrr en á 
árinu 2006. Verkinu lauk síðla sumars. 
Verktaki: Fylling ehf., Hólmavík.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 2
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	     98
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	     100

Skýringar: Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2007-2008. 

61 	Djúpvegur 
Stórverkefninu Ísafjarðardjúp eru 
ætlaðar fjárveitingar í vegáætlun 
2005-2008 og verður hér gerð grein 
fyrir framkvæmdum við einstaka 
kafla verkefnisins. Mörk svæðisins 
eru frá botni Ísafjarðar að Hörtná utan 
Mjóafjarðar. Fjárveiting í vegáætlun 
2006 er 207 m.kr.

27  um Svansvík. 
Umfang verks: Nýlögn 3,5 km kafla frá 
stað innan Svansvíkur að Rauðagarði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 93 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 33
Vegáætlun 2006
	 Verkefni á landsbyggð  . . .   	 70
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 103
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Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í nóvember 2005 og lauk að mestu 
haustið 2006 
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 29
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 74
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 103

28-29 Reykjanes – Hörtná 
Umfang verks: Lögn vegar frá Rauða-
garði út á Reykjanes, yfir Reykjafjörð 
um Sveinhúsanes, Vatnsfjörð, Vatns-
fjarðarháls  og yfir Mjóafjörð að Hörtná. 
Meðal annars er um að ræða þrjár brýr, 
60 m steinsteypta brú á Reykjafjörð, 
10 m steinsteypta brú á Vatnsfjarðarós 
og 130 m stálbogabrú á Mjóafjörð.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 1.600 m.kr.	
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Verkefni á landsbyggð  . . .   	 134

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
lok nóvemer 2006 en samningum ekki 
lokið um áramót. 
Kostnaður:		 m.kr.

2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 29
Skýringar: Kostnaður á árinu 2006 
er vegna hönnunar og undirbúnings. 
Fjárveitingar eru í vegáætlun 2007 og 
2008: 

32-34 Kleifar – Hestur
Umfang verks: Lagfæra á 31,5 km 
langan kafla og leggja á hann bundið 
slitlag. Endurgera þarf grjótvörn á 
mjög löngum köflum.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 550 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Flutt til Þorskafjarðarheiðar . 	 -11
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . .          	 270
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 206
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 72
Vegáætlun 2006
	 Verkefni á landsbyggð  . . .   	 3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 540

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
júní 2003 og hófst í ágúst. Unnið var 
að breikkun og grjótvörn í Hestfirði 
á árinu 2003 og voru þeir verkþættir 
langt komnir á 10 km kafla. Á árinu 
2004 var haldið áfram í Hestfirði og 
Skötufirði og um áramótin voru 4 km 
eftir í fyllingum og rofvörn og um 8 
km af fyrra lagi klæðingar. Talsverður 
frágangur var eftir sem og efra lag 
slitlags á allan kaflann. Verkinu lauk 
um mitt sumar 2005. Kostnaður á 
árinu 2006 er vegna uppsetningar 
vegriðs og frágangs.
Verktaki: Klæðning ehf., Kópavogi.
Kostnaður:		 m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 114
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 301
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 122
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 540

61 	Djúpvegur
36  Langeyri – Grundarstígur lýsing
Umfang verks: Uppsetning lýsingar í 
Súðavík. 
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Almenn verkefni . . . . . . . .        	 5

Verkframvinda: Lýsingin var sett upp í 
lok árs 2005.
Verktaki: Orkubú Vestfjarða
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 2
Skýringar: Eftirstöðvar fjárveitingar  
ganga  til breikkana slitlags á kafla 35.

38-39 Súðavíkurhlíð og Kirkjubólshlíð
Umfang verks: Breikkun rása í Súða-
víkurhlíð og Kirkjubólshlíð.
Framkvæmdaform: Framkvæmdir 
2003-2006, samningar.
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Fjármögnun:		 m.kr.
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 16
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 20
Vegáætlun 2006
	 Verkefni á landsbyggð  . . .   	 19
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 55

Verkframvinda: Sumarið 2003 var 
unnið að breikkun rása í Súðavíkurhlíð 
á heppilegum tíma. Sumarið 2004 
var haldið áfram með breikkun rása á 
Súðavíkurhlíð og hreinsað að klöpp 
á snjóflóðasvæði milli gilja nr. 7-
12. Verki var ekki lokið. Einnig var 
sprengdur stór skápur í gili nr. 7. Efni 
úr því m.a. notað í breikkun vegar fyrir 
Arnarnes (þar var síðan sett vegrið) og 
á Kirkjubólshlíð, þar sem áform eru 
um að setja vegrið. Sumarið 2005 var 
enn unnið við breikkun á rás á Súða-
víkurhlíð á milli gilja 7 til 10. Mest 
var þó unnið við lagfæringu fláa á 
Kirkjubólshlíð. Heppilegt var að gera 
þetta í tengslum við efnistöku í gerð 
öryggissvæða við flugvöllinn. 
Sumarið 2006 var unnið að breikkun 
rásar á svæðinu við gil 7-8. 
Verktaki: Framkvæmdir 2003-2006, 
vinnuflokkur Vegagerðarinnar. 
Kostnaður:		 m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 2
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 14
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 25
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 44

Skýringar: Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2007 og 2008.

45 Óshlíð
Umfang verks: Varnir gegn hruni og 
aðrar öryggisaðgerðir á Eyrarhlíð og 
Óshlíð. Gröftur snjóflóðaskápa og 
uppsetning stálþils.
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun:		 m.kr.

Skuld frá fyrri áfanga  . . . . .     	 -2
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 22
Vegáætlun 2006 
	 Verkefni á landsbyggð  . . .   	  12
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . .                	 32

Verkframvinda: Verkið boðið út í 
júlí 2004. Eftir að öllum tilboðum 
hafði verið hafnað var samið um 
framkvæmd verksins. Verk hófst í 
september og var það ár búið að grafa 
alla skápa og setja upp 4 þil á Óshlíð. 
Vegna slæmrar tíðar náðist ekki að 
setja upp 2 þil á Óshlíð og 2 þil á 
Eyrarhlíð. Lokið var við uppsetningu 
þilsins 2005.
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður:		 m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	  2
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 22
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	  8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 32

Skýringar: Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2007 og 2008.

45 Óshlíðargöng
Umfang verks: Gerð jarðganga á 
milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur. 
Síðla árs 2005 var í tengslum við 
gerð fjáraukalaga ákveðið undirbúa 
framkvæmdir við Óshyrnugöng, 
1,2 km að lengd. Málið þróaðist 
þannig að skoðaðar voru ýmsir 
möguleikar á göngum á milli 
Ísafjarðar og Bolungarvíkur með 
umfangsmiklum rannsóknum á 
jarðlögum og síðan forhönnun og 
kostnaðaráætlunum á ýmsum leiðum. 
Í árslok gerði Vegagerðin grein fyrir 
niðurstöðum en ekki er ákveðið hvar á 
að grafa göng.  
Framkvæmdaform: Samningar. 
Fjármögnun:		 m.kr.

Fjáraukalög 2005 . . . . . . . . .         	 300
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	   3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 95
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 98

Skýringar: Kostnaður á árunum 
2005 og 2006 er vegna undirbúnings 
verksins.
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62	 Barðastrandarvegur
06 um Botnsá 
Umfang verks: Endurbygging vegar á 
0,1 km löngum kafla og lögn stálræsis 
yfir Botnsá í stað einbreiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 36 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006		
	 Smábrýr . . . . . . . . . . . . . . .              	 10
Flutt af Laxá 60-23 . . . . . . . .       	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 12

Verkframvinda: Verki lauk á árinu 
2006.
Verktaki: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 12

76	 Siglufjarðarvegur
06 um Hofsá
Umfang verks: Endurbygging vegar 
á 0,5 km löngum kafla og 38 m 
langt stálbogaræsi yfir Hofsá í stað 
einbreiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 36 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . .          	 10
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . .          	 25
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 3
Vegáætun 2006
	 Almenn verkefni . . . . . . . .        	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 42

Verkframvinda: Verki lauk á árinu 
2003.
Verktaki: Norðurtak ehf., Sauðárkróki.
Kostnaður:		 m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 42
Skýringar: Fjárveiting ársins 2006 var 
notuð til greiðslu á bráðabirgðaláni.

503 Innnesvegur
02 Esjubraut/Garðagrund, hringtorg.
Umfang verks: Gerð hringtorgs í 
samvinnu við Akraneskaupstað.
Framkvæmdaform: Útboð.

Fjármögnun:		 m.kr.
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 1
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 11
Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 14
Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . .                	 26

Verkframvinda: Verkið var unnið síðla 
árs 2005.
Verktaki: Þróttur ehf., Skilmannahreppi.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 22
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 23

Skýringar: Fjárveiting ársins 2006 var 
notuð til greiðslu á bráðabirgðaláni.

505 Melasveitarvegur
01 um Súlunes
Umfang verks: Endurbygging á 1,2 km 
vegarkafla með malarslitlagi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 9 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 7
Flutt af Skorradalsvegi 508-02	 3 
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 10

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í maí 2006 og unnið að mestu leyti 
síðla sumars. Eftir er að ganga frá 
girðingum sem samið var um við 
landeiganda.
Verktaki: Guðmundur Vilhelmsson, 
Hvammstanga.
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 10

508	Skorradalsvegur
02 Dragavegur – Hvammur
Umfang verks: Endurbygging á 
1,3 km löngum kafla Skorradalsvegar 
frá Dragavegi að Vatnsenda.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 22 m.kr.
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Fjármögnun:		 m.kr.
Skuld frá fyrri áfanga . . . . . .      	 -19
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . .          	  35
Vegáætlun 2006
	 Ferðamannaleiðir  . . . . . . .       	 16
Flutt til Melasveitarvegar . . .   	 -3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 29

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
mars 2003. Verklok voru í september 
2003.
Verktaki: Þróttur ehf., Skilmannahreppi.
Kostnaður:		 m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 20
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 24	

Skýringar: Hluti fjárveitingar 2006 
var notuð til greiðslu skulda frá fyrri 
áfanga Skorradalsvegar. Árin 2005 
og 2006 var unnið að hönnun næsta 
áfanga. Fjárveitingar til þess áfanga 
eru í vegáætlun 2007.

518	 Hálsasveitarvegur
03 Stóri Ás – Húsafell
Umfang verks: Endurbygging vegar á 
8,0 km löngum kafla frá Stóra Ási að 
Húsafelli.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 145 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 61
Vegáætlun 2005  . . . . . . . . . .         	 95
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 156

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í maí 2004. Framkvæmdir hófust í 
október sama ár og héldu áfram óslitið 
fram á haust 2005, en lauk ekki það 
ár,  m.a. frestaðist  að leggja seinna lag 
slitlags að hluta. Á árinu 2006 var lagt 
seinna lag klæðingar.
Verktaki: Jörvi ehf., Hvanneyri.
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 28
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 98
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 15
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 141

530 Ferjubakkavegur 
um Gufuá
Umfang verks: Endurbygging og 
styrking á 1,9 km löngum kafla frá 
Krumshóli að Ferjubakka.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 25 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 10
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 5
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 15

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
haustið 2006 og er áætlað að því ljúki 
vorið 2007.
Verktaki: Borgarvirki ehf., Kópavogi.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 14
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 15

533	Álftaneshreppsvegur
02 um Vogslæk
Umfang verks: Sett niður steypt 
röraræsi í stað einbreiðrar rennu.
Framkvæmdaform: Samningur.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Smábrýr . . . . . . . . . . . . . . .              	 4
Viðhald brúa 2006 . . . . . . . .        	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 5

Verkframvinda: Verkið var unnið 
haustið 2006.
Verktaki: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 5

574 Útnesvegur 
01 Gröf – Arnarstapi
Umfang verks: Nýlögn á 7 km löngum 
vegarkafla um Klifhraun frá Gröf að 
Arnarstapa. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 161 m.kr.
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Fjármögnun:		 m.kr.
Inneign frá fyrri áfanga  . . . .    	 15
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 64
Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 62
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 141

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
maí 2005 og hófst í júlí. Um áramót 
2005/2006 var gerð fyllingar langt 
komin. Sumarið 2006 var lagt bundið 
slitlag á veginn og lokið frágangi. 
Ólokið er uppgjöri við verktaka.
Verktaki: Stafnafell ehf., Kálfárvöllum.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 49
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 79
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 128

03 Háahraun – Saxhóll
Umfang verks: Endurbygging á 
16,9 km löngum kafla á milli 
núverandi slitlagsenda. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 175 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Þjóðgarðavegir  . . . . . . . . .         	 31

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í desember 2006. Áætlað er að vinna 
hefjist snemma árs 2007 og að verkinu 
ljúki að miklu leyti haustið 2008.
Verktaki: Stakkafell ehf., Patreksfirði.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 4
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 13

Skýringar: Kostnaður 2005 og 2006 
er vegna hönnunar og undirbúnings. 
Fjárveiting er í vegáætlun 2007 og 
2008.

622 Svalvogavegur
03-04 við Þingeyrarflugvöll
Umfang verks: Færsla vegar á 2,3 km
kafla vegna lengingar Þingeyrarflug-
vallar. Að mestu leyti er um að ræða 
4 m breiðan veg með malarslitlagi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 26 m.kr.

Fjármögnun:		 m.kr.
Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 26
Flutt af Drangsnesvegi . . . . .     	 5
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 31

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
sameiginlega með lagfæringu flug-
vallar í mars 2005. Framkvæmdir 
hófust fljótlega og lauk að miklu leyti 
um haustið en frágangi þó ekki fyrr en 
sumarið 2006.
Verktaki: KNH ehf. Ísafirði
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 30
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 31

643	Strandavegur 
04 um Bjarnarfjarðará
Umfang verks: Endurbygging brúar 
á Bjarnarfjarðará og tenging við nýja 
brú.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 10
	 Brýr 10 m og lengri  . . . . .     	 36
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 46

Verkframvinda: Framkvæmdum var 
frestað.

04 Ásmundarnes – Kaldbaksvík
Umfang verks: Nýlögn og styrking á 
11,1 km kafla frá Ásmundarnesi yst í 
Bjarnarfirði að Eyjum. 
1. áfangi verksins, 5,1 km, frá 
Ásmundarnesi að Illholti var boðinn út 
árið 2003.
2. áfangi 6,0 km frá Illaholti að 
Blæju var boðinn út í ágúst 2005.  
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 		 m.kr.

2. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . .                	 62
Fjármögnun:		 m.kr.

Inneign frá fyrra áfanga . . . .    	  18 
Vegáætlun 2006 
	 Ferðamannaleiðir  . . . . . . .       	 27
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 21
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 66
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Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
ágúst 2005 og hófst vinna í maí 2006 
og lauk í september.
Verktaki: Borgarvirki ehf., Kópavogi.
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 66
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2007 og 2008.

645	Drangsnesvegur
01 Reykjarnes – Drangsnes
Umfang verks: Nýlögn og að hluta 
endurlögn á samtals 3,2 km kafla um 
Selströnd milli Skáruklettaness og 
Fiskiness. Ennfremur lögn bundins 
slitlags milli Kleifa og Akraness, um 
2,1 km. Árið 2005 var samið um að 
stækka verkið með vegarkafla milli 
hinna tveggja um Spönskuvík. Kaflinn 
varð þá samtals 7 km.
Framkvæmdaform: Útboð/samningur
Kostnaðaráætlun: 		 m.kr.

Útboðsverk . . . . . . . . . . . . . .              	 96 
Viðbótarsamningur . . . . . . . .        	 30
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 126 

Fjármögnun:		 m.kr.
Inneign frá fyrri áfanga  . . . .    	 6
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 41
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 55
Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 23
Flutt til Svalvogavegar . . . . .     	 -5
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 120

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
vorið 2004. Verkið hófst í byrjun mars 
2005 og lauk í september 2005. 
Verktakar: Kubbur ehf., Ísafirði og Tak 
malbik ehf., Borgarnesi
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 118
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 120

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2007 og 2008 til áframhaldandi 
uppbyggingar Drangsnesvegar.

702 Heggstaðanesvegur
02 Bálkastaðir – Heggstaðir
Umfang verks: Nýlögn á 1,0 km 
kafla og styrking á 3,12 km kafla 
Heggstaðanesvegar.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 15 m.kr.
Fjárveiting:		 m.kr.

Vegáætlun 2005
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 15

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
júní 2006 og unnið var fram á haust  
en eftir er að leggja malarslitlag.
Verktaki: Guðmundur Vilhelmsson, 
Hvammstanga.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 14
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 15

711	Vatnsnesvegur
05 Ósar – Hólaá
Umfang verks: Endurlögn 6 km kafla 
og styrking á 0,9 km kafla á milli 
Hólaár og Þorfinnsstaða.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 45 m.kr.	
Fjármögnun:		 m.kr.

Flutt af kafla 711-02  . . . . . .       	 1
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 45
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 55

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í júlí 2005 og hófst í september. Á 
árinu 2005 var lokið við að leggja út 
fyllingar og neðra burðarlag en lögn 
malarslitlags og frágangur frestaðist til 
2006. Verkinu lauk í júlí 2006.
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 39
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 55

715 Víðidalsvegur
02 Hrappstaðavegur – Dæli
Umfang verks: Endurbygging á 3 km 
löngum kafla frá Hrappstaðavegi út 
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fyrir Dæli.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 45 m.kr.	
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 4
Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 37
Flutt af Vatnsdalsvegi 2006 . 	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 43

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í júní 2006 en hófst ekki fyrr en í 
október og var unnið fram yfir áramót 
en þá var eftir að leggja malarslitlag 
og ganga frá og var þeim verkþáttum 
frestað til vors.
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 34
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 35

721 Þingeyravegur
01 um Steinnes
Umfang verks: Styrking og endurbætur 
á núverandi vegi.
Framkvæmdaform: Samningur
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 4
Verkframvinda:Verkið var unnið í lok 
árs 2006.
Verktaki: Steingrímur Ingvarsson, 
Litlu-Giljá.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 2	
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 3

	
722 Vatnsdalsvegur

04 Hjallaland – Steinkot
Umfang verks: Endurbygging og lögn 
malarslitlags á 3,5 km langan kafla frá 
Hjallalandi að Steinkoti.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 44 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 21
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 25
Flutt til Víðidalsvegar 2006 . 	 -2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 44

Verkframvinda: Verkinu lauk á árinu 
2004. Kostnaður á árinu 2005 er 
vegna girðinga og greiðslu bóta vegna 
malartöku.
Verktaki: KNH ehf., Ísafirði.
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 40
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 44  

733 Blöndudalsvegur
01 Svínvetningabraut – Brandsstaðir
Umfang verks: Endurbygging á 1 km 
kafla norðan Blöndudalshóla
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 10 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Ferðamannaleiðir  . . . . . . .       	 13

Verkframvinda:Verkið var boðið út í 
nóvember 2006 en vinna er ekki hafin. 
Áætlað er að vinna við verkið hefjist 
vorið 2007.
Verktaki: Steingrímur Ingvarsson, 
Litlu-Giljá.
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 4
Skýringar: Í vegáætlun 2006 er 
6 m.kr. fjárveiting til Auðkúluvegar 
um Grundarflóa og 7 m.kr. fjárveiting 
til Blöndudalsvegar.Við nánari athugun 
þótti heppilegra að sameina tvær litlar 
fjárveitingar í nálæga vegi í eina og 
vinna aðeins í Blöndudalsvegi.

744	Þverárfjallsvegur
03 Skagavegur – Sauðárkrókur
Umfang verks: Endurbygging á 
14,5 km kafla ásamt byggingu brúar á 
Gönguskarðsá.
Framkvæmdaform: Útboð.
Fjármögnun:		 m.kr.

Flutt af fyrri áfanga  . . . . . . .       	 27
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . .          	 92
Vegáætlun 2006
	 Almenn verkefni . . . . . . . .        	 34
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 158
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 311
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Verkframvinda: Á árinu 2005 var 
unnið að hönnun, skipulagsmálum, 
samningum við landeigendur og 
undirbúningi útboðs. Verkið var boðið 
út vorið 2006 og í árslok var búið að 
undirbyggja veginn alla leið og steypa 
sökkla brúar á Gönguskarðsá.
Verktakar: Vegagerð, Skagfirskir 
verktakar ehf., Sauðárkróki. Brúargerð, 
Mikael ehf., Hornafirði. 
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 12
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 299
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 311

Skýringar: Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2007 og af söluandvirði 
Símans 2007 og 2008.

751 Efribyggðarvegur
01 Álfgeirsvellir – Skagafjarðarvegur 
Umfang verks: Styrking á 7,0 km 
löngum kafla á Efribyggðarvegi með 
tilheyrandi lengingum á ræsum og lögn 
malarslitlags.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 23 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . .          	 23
Viðhald brúa 2006 . . . . . . . .        	 3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 26

Verkframvinda: Árið 2004 var lokið 
við um 2,0 km langan kafla nyrst 
á útboðskaflanum. Verklokum var 
frestað til ársins 2005 vegna samninga 
um efnistöku til verksins. Unnið var 
að verkinu 2005 en ekki tókst að ljúka 
lögn malarslitlags og lokafrágangi fyrr 
en 2006.
Verktaki: SE verktakar ehf., 
Sauðárkróki.
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 7
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 13
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 6
Samtals:  . . . . . . . . . . . . . . . .                	 26

752 Skagafjarðarvegur
02 slitlagsendi – Lýtingsstaðir.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 19

Verkframvinda: Á árinu 2006 
hefur verið unnið að hönnun og 
undirbúningi. Framkvæmdum var 
frestað til 2007.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 3
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 4

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2007.

753 Vindheimavegur
01 undir Vindheimabökkum
Umfang verks: Lögn á 1,5 km kafla 
um Vindheimamela, áætlað er að 
leggja bundið slitlag á helming 
kaflans. Verkið var aukið 2006 með 
endurlagningu 300 m kafla við Saurbæ 
án bundins slitlags.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráæltun: 14 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Ferðamannaleiðir  . . . . . . .       	 13
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 17

Verkframvinda: Verkið var að miklu 
leyti unnið í lok árs 2005, en slitlag 
lagt í júní 2006 og kafli við Saurbæ var 
einnig lagfærður þá.  
Verktaki: Fjörður ehf., Varmahlíð.
Kostnaður:		  m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	  5
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 12
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	  17

767 Hólavegur
02 Hólar – Hólalax
Umfang verks: Lögn  bundins slitlags 
á 0,5 km frá Hólum í átt að Hólalaxi, 
einnig er gert ráð fyrir götulýsingu.
Framkvæmdaform: Samningur.
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Fjármögnun:		 m.kr.
Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . .             	 13

Verkframvinda: Tekinn var fyrir hluti 
kaflans snemma sumars 2006 en það 
sem eftir er verður unnið vorið 2007.  
Verktaki: Króksverk ehf., Sauðárkróki.
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 4	

5723 Búðavegur
01 Lagfæringar.
Umfang verks: Vegurinn að Búðum 
var endurbættur og lagt á hann bundið 
slitlag.
Framkvæmdaform: Samningur
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Ferðamannaleiðir  . . . . . . .       	 10
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . .      	 9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	 19

Verkframvinda: Verkið var unnið 
síðla sumars 2006 í tengslum við 
endurbyggingu Útnesvegar. Eftir er að 
leggja seinna lag klæðingar.
Verktaki: Stafnafell ehf., Kálfárvöllum.
Kostnaður:		  m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 19

Hönnun og undirbúningur verkefna 
Hér að neðan er greint frá hönnunar- 
og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Suðvestursvæði, sem ekki hafa 
fjárveitingu í vegáætlun 2006.
Verkefni:		  m.kr.
Uxahryggjavegur 52-02	      	
       Borgarfjarðarbraut

	 – Lundareykjadalsvegur . .  	 1
Snæfellsnesvegur 54-02	    

	 Hringvegur
	 – Álftaneshreppsvegur  . . .   	 1

Snæfellsnesvegur 54-03
	 um Hítará  . . . . . . . . . . . . .             	 2

Snæfellsnesvegur 54-05
	 um Haffjarðará  . . . . . . . . .         	 1

Vestfjarðavegur 60-05	
	 um Haukadalsá . . . . . . . . .         	 1

Vestfjarðavegur 60-31	
	 Skálmardalsá
	 – Mjóafjarðará . . . . . . . . . .         	 2

Vestfjarðavegur 60-39	
	 göng milli Arnarfjarðar
	 og Dýrafjarðar . . . . . . . . . .         	 22

Skagastrandarvegur 74-01	
	 Hringvegur
	 – Þverárfjallsvegur  . . . . . .      	 1

Leirársveitarvegur 504-01	
	 Leirá – Svínadalsvegur . . .   	 1

Akranesvegur 509-02	
	 Innnesvegur – Akranes . . .   	 6

Hvanneyrarvegur 511-01	
	 hringtorg . . . . . . . . . . . . . .              	 2

Tröllatunguvegur 605-01 til 04	
	 Vestfjarðavegur
	 – Djúpvegur  . . . . . . . . . . .           	 53

Vatnsnesvegur 711-04	
	 Þorgrímsstaðavegur
	 – Valdalækur . . . . . . . . . . .           	 2

Skagafjarðarvegur 752-03	
	 Svartárdalsvegur
	 – Austurdalsvegur . . . . . . .       	 1

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 96

Norðaustursvæði
1	 Hringvegur

q9 Mývatnsheiði
Umfang verks: Nýbygging og 
klæðing á 12,96 km langan kafla 
frá Reykjadalsá að Helluvaði ásamt 
stálplöturæsi í Reykjadalsá í stað 
einbreiðrar brúar. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 288 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . .           	 100 
Flutt á 1-r5 2003 . . . . . . . . . . .          	  -8
Vegáætlun 2003  . . . . . . . . . . .          	 170
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . .           	 31
Flutt af 1-q6 2004 . . . . . . . . . .         	 7
Vegáætlun 2005  . . . . . . . . . . .            	 12   
Flutt af 1-s3  . . . . . . . . . . . . . .                	 4   
Flutt af 1-s6  . . . . . . . . . . . . . .               	 2         
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 318 

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í maí 2002. Framkvæmdir hófust í 
júní sama ár. Verkinu lauk í október 



78

2003. Lokauppgjör við verktaka og 
lögn klæðingar lauk á árinu 2004.  
Kostnaður 2005 og 2006 er vegna 
girðinga og landbóta. 
Verktaki: Vegagerð, Ístak hf., 
Reykjavík. Lögn klæðingar, Árni 
Helgason ehf., Ólafsfirði.
Kostnaður:		 m.kr.

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	  9
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 169
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	  76
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	  55
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 8 
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 318

s3 Vegaskarð – Langidalur
Umfang verks: Endur- og nýbygging á 
12,1 km löngum kafla frá Vegaskarði 
að klæðingarenda í Langadal.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 383 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . .           	 170
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . .           	 83
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . .           	 12
Flutt á kafla 1-q9 2006 . . . . . .     	 -4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 261

Verkframvinda: Framkvæmdir hófust 
haustið 2003. Verki er lokið með 
klæðingu. Kostnaður 2005 og 2006 
er vegna lokauppgjörs við verktaka, 
greiðslu landbóta og landgræslu.
Verktaki: Héraðsverk ehf., 
Egilsstöðum.
Kostnaður:		 m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 12
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 244
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 261

s6-s7 Ármótasel – Skjöldólfsstaðir 
Umfang verks: Nýbygging á 8 km 
löngum kafla Hringvegar frá klæð-
ingarenda vestan Ármótasels að 
klæðingarenda neðan Skjöldólfsstaða 
2 á Jökuldal.
Framkvæmdaform: Útboð

Kostnaðaráætlun: 570 m.kr
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . .             	 10
Vegáætlun 2006
	 Verkefni á landsbyggð  . . . .    	 176
Flutt á 1-q9  2006  . . . . . . . . .          	 - 2         
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 184

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
október 2006, en framkvæmdir hófust 
ekki á árinu.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 10
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 27 
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 37 

Skýringar: Kostnaður á árunum 2005 	
og 2006 eru vegna hönnunar, undir-
búnings, efniskaupa og landbóta. 

t6 Skriðdalur
Umfang verks: Endurbætur á Hring-
vegi um Skriðdal.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Verkefni á landsbyggð  . . . .    	 36

Kostnaður:		 m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 13
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 16

Skýringar: Kostnaður á árunum 
2005 og 2006 er vegna hönnunar, 
undirbúnings og efniskaupa. 
Framkvæmdum var frestað til 2007.

82 	Ólafsfjarðarvegur
	 01 um Hörgá

Umfang verks: Nýbygging á 0,68 km 
löngum kafla, sem byrjar skammt 
sunnan Djúpárbakkavegar og að 
vegamótum við Hörgárdalsveg ásamt 
nýbyggingu á 0,36 km löngum kafla af 
Dagverðareyrarvegi (816) og tenging 
við Djúpárbakkaveg (8254). Einnig 
bygging 36 m langrar brúar á Hörgá í 
stað einbreiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 133 m.kr. 
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . .           	 133
Flutt á Laxá hjá Laxamýri . . .   	 -20 



79

Flutt á Miðhúsaá . . . . . . . . . . 	 -15
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 98

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í maí 2004 og hófust framkvæmdir í 
ágúst það ár. Verktaki lauk verkinu að 
fullu í september 2005.
Verktaki: Mikael ehf., Höfn.
Kostnaður:		 m.kr.

2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 80
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 17
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 98 

06 Ólafsfjarðargöng, vatnsvörn
Umfang verks: Uppsetning á vatns-
varnardúk í Ólafsfjarðargöngum.
Framkvæmdaform: Samningur
Kostnaðaráætlun: 22 m.kr. 
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . .           	 22
Verkframvinda: Settur upp nýr 
vatnsvarnardúkur í hluta gangana og 
eldri dúkur endurbættur.
Ólokið er frágangsvinnu.
Verktaki: Malbikun KM ehf., Akureyri.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 19
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	    21    

09 Hóll – sýslumörk
Umfang verks: Nýbygging á 2,9 km 
löngum kafla frá Reykjaá að Þvergili 
og endurbygging á 2 km löngum kafla 
frá Þvergili að sýslumörkum.  
Framkvæmdaform: Útboð, 
Kostnaðaráætlun: 45 m.kr. 
Fjármögnun: 		 m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . .           	 37
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . .           	 14
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 51

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í maí 2005 og lauk með frágangi og 
landgræðslu árið 2006.  
Verktaki: Fjörður ehf., Skagafirði.

Kostnaður:		 m.kr.
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 3
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 33
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 5
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 41

Skýringar: Áformað er að nota eftir-
stöðvar fjárveitinga til að styrkja 
kaflann frá Vatnsenda að Reykjaá. 

Héðinsfjarðargöng 
Umfang verks: Undirbúningur og 
útboð vegna jarðgangagerðar milli 
Siglufjarðar og Ólafsfjarðar. Verkið 
var boðið út 2003 en síðar ákveðið 
að ganga ekki til samninga við 
verktaka heldur bjóða það út að nýju 
2005/2006. Sem 1. áfanga verksins var 
þó ákveðið að byggja nýja 40 m langa 
brú á Ólafsfjarðarós í nýrri veglínu að 
Héðinsfjarðargöngum. 
2. áfangi verksins var bygging á nýrri 
12 m langri brú á Fjarðará í Siglufirði í 
nýrri veglínu að Héðinsfjarðargöngum. 
3. áfangi verksins var að taka frá 
munna jarðganga að vestanverðu í 
Héðinsfirði.
4. áfangi verksins var gerð 6,9 km 
langra jarðganga milli Ólafsfjarðar 
og Héðinsfjarðar og 3,7 km langra 
jarðganga milli Héðinsfjarðar og 
Siglufjarðar ásamt 450 m löngum 
steinsteyptum vegskálum. Lagður 
verður 2,0 km langur vegur í Siglufirði, 
0,6 km vegkafli í Héðinsfirði og 
samtals 0,6 km langur vegar í 
Ólafsfirði. Einnig breikkun á 0,7 km 
vegarkafla í Siglufirði og byggð 14 m 
löng brú yfir Héðinsfjarðará.
Framkvæmdaform: 
1. áfangi, brú á Ólafsfjarðarós. 
Brúargerð og framleiðsla 
niðurrekstrarstaura, útboð. 
Niðurrekstur staura og vegagerð, 
samningur. 
2. áfangi, brú á Fjarðará. Brúargerð 
útboð. Framleiðsla niðurrekstrarstaura 
og niðurrekstur, samningur.
3. áfangi. Jarðvinna í Héðinsfirði og 
raflögn að gangamunnum, samningar.
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4. áfangi, Héðinsfjarðargöng, útboð.
Kostnaðaráætlun: 		 m.kr.

1. áfangi, brú á Ólafsfjarðarós 	  68 
2. áfangi, brú á Fjarðará  . . . .    	  29 
3. og 4. áfangi, Héðinsfjarðar-
	 göng  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	7.500
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	7.597

Fjármögnun:		 m.kr.
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . .           	 68
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . .           	 33
Vegáætlun 2006
	 Jarðgangaáætlun . . . . . . . . .         	 555 
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . .       	 471
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	1.127

Verkframvinda: 
1. áfangi. Brúar- og vegagerð á 
Ólafsfjarðarós lauk á árinu 2003.
2. áfangi. Brúargerð á Fjarðará lauk á 
árinu 2004. 
3. áfangi. Á árinu 2005 var 
unnið að undirbúningi útboðs 
Héðinsfjarðarganga og á síðari hluta 
ársins var auglýst forval til þátttöku 
í útboði. Auk þess var lagt rafmagn 
að fyrirhuguðum gangamunnum í 
Siglufirði og Ólafsfirði. Samkvæmt 
skilyrðum í mati á umhverfisáhrifum 
verður verktaka við gangagerðina ekki 
heimilt að fara með tæki eða búnað 
í Héðinsfjörð og lét Vegagerðin því 
hreinsa laust efni frá fyrirhuguðum 
gangamunnum í Héðinsfirði. 
Verktakar: 1. áfangi. Bygging brúar, 
Mikael ehf., Höfn. Vegagerð, rofvarnir 
og fjarlægja gömlu brúna, Árni 
Helgason ehf., Ólafsfirði. Framleiðsla 
niðurrekstrarstaura, Loftorka ehf., 
Borgarnesi. Niðurrekstur staura, 
vinnuflokkur Vegagerðarinnar.
2. áfangi. Bygging brúar, Mikael ehf., 
Höfn. Framleiðsla niðurrekstrarstaura 
og niðurrekstur, vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
3. áfangi. Jarðvinna í Héðinsfirði, 
Stefán Einarsson ehf., Siglufirði. 
Raflögn að gangamunnum, RARIK.
4. áfangi.  Verkið var boðið út í mars 
2006 og hófust framkvæmdir í júlí 

2006. Samgönguráðherra sprengdi 
fyrstu formlegu sprenginguna 30. sept.
2006. Í árslok 2006 var búið að 
sprengja 588 m í Skútudal og 296 m í 
Ólafsfirði, alls 884 m eða um 8,4% af 
heildarlengd ganganna. Jafnframt var 
unnið að vegagerð utan ganga.
Kostnaður:		 m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 68
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 33
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 54
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 972
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	1.127

Skýringar: Hluti kostnaðar árið 2003 
er vegna undirbúnings og fyrra útboðs 
á jarðgöngum. Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2007 og 2008.

03 brú á Laxá hjá Laxamýri
03 um Laxá hjá Laxamýri
Umfang verks: 1. áfangi. Bygging 
84 m langrar brúar á Laxá hjá 
Laxamýri í stað einbreiðrar brúar.
2. áfangi,  endurbygging á 1,6 km 
löngum kafla um Laxá ásamt gerð 
áningarstaðar í Heiðarenda, og 
styrking á um 0,3 km kafla austan 
Mýrarkvíslar.   
Framkvæmdaform: Brúargerð, 
samningur. Vegagerð, útboð.
Kostnaðaráætlun: 		 m.kr.

1. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . .                	 134 
2. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	  48
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 182

Fjármögnun:		 m.kr.
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . .           	 30
Vegáætlun 2006
	 Til brúagerðar . . . . . . . . . . .           	 93
	 Almenn verkefni . . . . . . . . .         	 22
Flutt af Hörgá 2006 . . . . . . . .        	 20
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . .       	 8
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 173

Verkframvinda: 1. áfangi. Bygging 
brúar hófst í sept. 2005 og lauk í júní 
2006. 
2. áfangi. Vegagerð var boðin út í mars 
2006, framkvæmdir hófust í maí og 
lauk þeim að mestu á árinu 2006. Eftir 
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er lítilsháttar frágangur í skeringu og 
við áningarstað og uppgjör á byggingu 
brúar. 
Verktaki: Brúargerð, vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. Vegagerð, Árni 
Helgason ehf., Ólafsfirði
Kostnaður:		 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 5
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 47
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 121
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 173

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2007.

06-09 Tjörnes
Umfang verks: Nýbygging á 36,6 km 
löngum kafla Norðausturvegar um 
Tjörnes og bygging 100 m langrar 
brúar á Lónsós. Verkið er unnið í 
fjórum áföngum á árunum 1999-2004.
Framkvæmdaform: Vega- og brúar-
gerð, útboð. Efra lag klæðingar og 
niðurrekstur staura, samningur.
Kostnaðaráætlun: 		 m.kr.

1. áfangi, Héðinshöfði – 
	 Hringver  . . . . . . . . . . . . . . .               	 109 
2. áfangi, Hringver – 
	 Breiðavík  . . . . . . . . . . . . . .              	 256 
3. áfangi, Bangastaðir – 
	 Víkingavatn og brú á Lónsós 	613 
4. áfangi, Breiðavík – 
	 Bangastaðir . . . . . . . . . . . . .             	 382
Samtals:  . . . . . . . . . . . . . . . . .                 	1.360

Fjármögnun: 		 m.kr.
Vegáætlun 1999 . . . . . . . . . . .           	 104
Vegáætlun 2000 . . . . . . . . . . .           	 119
Fjáraukalög 2000 . . . . . . . . . .          	 2
Vegáætlun 2001 . . . . . . . . . . .           	 269
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . .             265
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . .             432
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . . .             151
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . . . .              33
Flutt af kafla 85-13 . . . . . . . . . . .            53
Flutt af kafla 85-14-22 . . . . . . . .         18
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  1.446

Verkframvinda: Á árinu 1999 var lokið 
við 1. áfanga, nýbyggingu á 
5,6 km löngum kafla frá Héðinshöfða 

að Hringveri. Á árunum 2000-2001 
var lokið við 2. áfanga, nýbyggingu 
á 9,68 km löngum kafla frá Hringveri 
að Breiðuvík. Á árinu 2001 var 3. 
áfangi boðinn út, 10,4 km langur kafli 
frá Bangastöðum að Víkingavatni 
og hófust framkvæmdir við hann í 
nóvember og lauk framkvæmdum 
við þann áfanga í október 2003, að 
undanskyldu efra lagi klæðingar. Í maí 
2003 var 4. áfangi boðinn út og hófust 
framkvæmdir í júlí sama ár. Lauk 
síðan í september 2004 og var þá lokið 
endurbyggingu vegar um Tjörnes. 
Verktaki: Vegagerð Héðinshöfði 
– Hringver, Klæðning ehf., Garðabæ. 
Vegagerð Hringver – Breiðavík, 
Suðurverk hf., Reykjavík. Framleiðsla 
niðurrekstrarstaura, Vildarverk ehf., 
Egilsstöðum. Vegagerð Bangastaðir 
– Víkingavatn, Ístak hf., Reykjavík. 
Brúargerð, Vík ehf., trésmiðja, 
Húsavík. Seinna lag klæðingar og 
niðurrekstur staura, vinnuflokkar 
Vegagerðarinnar. Vegagerð Breiðavík 
– Bangastaðir, Árni Helgason ehf., 
Ólafsfirði.
Kostnaður:	 m.kr.

1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       99
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      188
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      116
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      392
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      236
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      384
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       30
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  1.446	

14 Arnarstaðir – Klapparós
Umfang verks: Endurbygging á 
6,5 km löngum kafla Norðausturvegar 
frá slitlagsenda sunnan Sveltings að 
Magnavíkurási.
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 156 m.kr.
Fjármögnun: 	 m.kr.

Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . . .         102
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Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
janúar 2006 og hófust framkvæmdir í 
júní það ár. Ekki tókst að ljúka verkinu 
á árinu eins og áætlað var.
Verktaki: Burkney ehf., Mosfellsbæ.
Kostnaður:	 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        1
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       14
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       87
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    102

Skýringar: Kostnaður á árunum 
2004 og 2005 er vegna hönnunar 
og undirbúnings. Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2007 og 2008.

14-22 Katastaðir – Krossavík
Umfang verks: Nýbygging 
Norðausturvegar um Hófaskarðsleið. 
Um er að ræða nýbyggingu á um 
31 km löngum kafla.
Kostnaðaráætlun: 1.560 m.kr.
Fjármögnun:	 m.kr.

Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . . . . .               2
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . . .             100
Vegáætlun 2006
	 Verkefni á landsbyggð  . . . . .      207
Flutt á kafla 06-09 . . . . . . . . . . .           -18
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    291

Kostnaður:	 m.kr.
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       17
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       16
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       12
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     45

Skýringar: Kostnaður á árunum 
2004, 2005 og 2006 er vegna mats 
á umhverfisáhrifum, hönnunar og 
undirbúnings. Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2007-2008. Framkvæmdir 
hafa tafist vegna seinkunar á mati á 
umhverfisáhrifum og eignarnáms.

31 sýslumörk – Saurbæjará
Umfang verks: Endurbygging á fjórum 
köflum með malarslitlagi á samtals 
7 km og mölburður á allan Bakkafjörð 
um 22 km. Einnig voru sett stór 
stálræsi í Geysirófu, Finnafjarðará, 
Saurbæjará og Djúpalæk í stað 
einbreiðra brúa.

Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 126 m.kr.
Fjármögnun:	 m.kr.

Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . . .              80
Vegáætlun 2004  . . . . . . . . . . . . .              50
Flutt af kafla 34 2005 . . . . . . . . .          27
Vegáætlun 2006 . . . . . . . . . . . . . . .              
	 Almenn verkefni . . . . . . . . . . .            53
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    210

Verkframvinda: Verki er lokið með 
klæðingu og malarslitlagi. Á verktím-
anum var tekin ákvörðun um að leggja 
klæðingu á 8,3 km í stað malarslitlags.
Verktaki: Héraðsverk ehf., 
Egilsstöðum.
Kostnaður:	 m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       20
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      138
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        8
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    167

Skýringar: Kostnaður á árinu 2006 
er vegna landbóta o.fl. Frekari 
framkvæmdum frestað.

34 Hölkná – Miðheiðarhryggur
Umfang verks: Endurbygging á 
9,6 km löngum kafla frá Hölkná hjá 
Dalhúsum að Miðheiðarhrygg og setja 
stálplöturæsi í Hölkná og Skálafjalla-
læk í stað einbreiðra brúa.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 158 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . .           	  14
Vegáætlun 2003  . . . . . . . . . . .          	  66
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . .           	  68
Flutt á 91-01, 2004 . . . . . . . . .        	  -9
Flutt á kafla 31 2005  . . . . . . .       	 -27
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . .           	  19
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 131

Verkframvinda: Verkinu lauk á árinu 
2004. Kostnaður á árinu 2005 er vegna 
lokauppgjörs við verkataka. 
Verktaki: Nóntindur ehf., Búðardal.
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Kostnaður:		 m.kr.
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 66
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 56
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 8
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 131

87 	Kísilvegur
01-02 slitlagsendi – Geitafellsá
Umfang verks: 1. áfangi verksins er 
nýbygging á 5,0 km löngum kafla frá 
slitlagsenda á Grímsstaðaheiði að stöð 
8.100 á Hólasandi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 63 m.kr.
Fjármögnun: 	 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . . . .              37
Vegáætlun 2006
	 Verkefni á landsbyggð  . . . . . .       78
Flutt af kafla 03, 2006 . . . . . . . . .          9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    124

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
ágúst 2005 og lauk framkvæmdum að 
mestu á árinu 2006. Kostnaður á árinu 
2005 er vegna vinnslu á steinefni til 
framkvæmdarinnar og undirbúnings 
verksins.
Verktaki: Árni Helgason ehf., 
Ólafsfirði.
Kostnaður:	 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       22
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       74
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     96

03 Geitafellsá – Hvammavegur
Umfang verks: Nýbygging og klæðing 
á 2,94 km löngum kafla frá slitlagsenda 
norðan Geitafells að Geitafellsá.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 52 m.kr.
Fjármögnun: 	 m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . . . . . . .        10
Vegáætlun  2005 . . . . . . . . . . . . .             11
Vegáætlun  2006
	 Almenn verkefni . . . . . . . . . . .            34
Flutt á kafla 01-02, 2006 . . . . . . .       -9
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     46

Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í mars 2003, framkvæmdir hófust í 

júní og lauk verktaki verkinu að mestu 
í september 2003. Á árinu 2004 var 
lagt seinna lag klæðingar. Kostnaður 
á árinu 2005 er vegna frágangs og 
landgræðslu.
Verktaki: Alverk ehf., Aðaldal.
Kostnaður:	 m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       42
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        3
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     46

92 	Norðfjarðarvegur 
07 Reyðarfjörður – Eskifjörður
Umfang verks: Verkið er fólgið í ný- 
og endurbyggingu Norðfjarðarvegar 
milli Reyðarfjarðar og Eskifjarðar. 
1. áfangi verksins: Nýbygging á 
4,9 km löngum kafla frá Selsteinahæð 
að Sómastöðum. 
2. áfangi: Nýbygging á 0,6 km löngum 
kafla frá Hjallanesi að hafnarvog á 
Reyðarfirði. 
3. áfangi: Bygging hringtorgs innan 
við Reyðarfjörð og 600 m langrar 
tengingar við það. 
4. áfangi: Endurbygging á 0,3 km og 
nýbygging á um 0,8 km frá höfninni 
á Reyðarfirði ásamt 16 m langri 
eftirspenntri bitabrú yfir Búðará.
5. áfangi: Nýbygging á um 1,92 km 
löngum kafla frá Sómastöðum að 
Hólmum.
6. áfangi: Nýbygging á vegamótum 
Hjáleiðar og Austurvegar og tenging 
Hjáleiðar við Norðfjarðarveg.
Framkvæmdaform: 1. 4. og 5. áfangi, 
útboð. 2., 3. og 6. áfangi, samningur. 
(Ekkert tilboð barst í 3. áfanga var því 
samið um hann).
Kostnaðaráætlun: 	 m.kr.

1. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   185
2. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     8
3. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    28
4. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   101
5. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   105
6. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    45
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    472
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Fjármögnun:	 m.kr.
Vegáætlun 2002  . . . . . . . . . . . .             170
Vegáætlun 2003  . . . . . . . . . . . .             170
Flutt af Fljótsdal 2003 . . . . . . . .         18
Vegáætlun 2004  . . . . . . . . . . . . .              28
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . . .             102
Flutt á kafla 92-12, 2005 . . . . . .      -15
Flutt á Mjóeyrarveg 2006 . . . . . .     -29
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    444

Verkframvinda: 1. áfangi var boðinn út 
í desember 2001 og lauk á árinu 2003. 
Árið 2006 var lagt þriðja lag klæðingar 
á 1. áfanga.
2. áfangi var unninn á árinu 2003 og 
lögð á hann einföld klæðing. 
3. áfangi var unninn á árinu 2004 
og lokið með malbiki og klæðingu. 
Einnig var seinna lag klæðingar 
lagt á 2. áfanga. Eftir er lagfæring á 
hringtorgi.
4. áfangi. Á árinu 2005 var lokið við 
gerð brúar á Búðará og vegagerð.
5. áfangi. Á árinu 2005 var lokið við 
kaflann milli Sómastaða og Hólma að 
undanskildum frágangi. Árið 2006 var 
lagt þriðja lag klæðingar á 5. áfanga.
6. áfangi. Á árinu 2005 var unnið við 
fyllingar, burðarlög og rofvörn.
Árið 2006 var lokið við 6. áfanga með 
malbiki, kantsteini og lýsingu.
Verktaki: 1. áfangi, Myllan ehf., 
Egilsstöðum. 
2. áfangi, Jón Hlíðdal ehf., 
Egilsstöðum og vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
3. og 4. áfangi, Vegagerð, 
Arnarfell ehf., Akureyri. Framleiðsla 
niðurrekstrarstaura, Íslenskir 
aðalverktakar hf., Reykjavík. 
Niðurrekstur staura, vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
5. og 6. áfangi, Arnarfell ehf., Akureyri 
Kostnaður:	 m.kr.

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       89
2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      78
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      113
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       94
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       65
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    439

Skýringar: Fjárveiting til Norðfjarðar-
vegar um Hólmaháls er í vegáætlun 
2008

93 	Seyðisfjarðarvegur
02 um Miðhúsaá
Umfang verks: Nýbygging á 0,6 km 
löngum kafla um Miðhúsaá ásamt 
62 m löngu stálplöturæsi í stað 
einbreiðrar brúar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:  60 m.kr.
Fjármögnun:	 m.kr.

Flutt af Hörgá 2006 . . . . . . . . . .           15
Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í júní 2006. Eitt tilboð barst sem var 
talsvert yfir kostnaðaráætlun var því 
hafnað og verkinu frestað.
Kostnaður:	 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        2
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        6
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      8

Skýringar: Kostnaður árin 2005 og 
2006 er vegna hönnunar og  efnis 
í stálplöturæsi. Fjárveiting er í 
vegáætlun 2007.

94 	Borgarfjarðavegur 	
08 um Bakkaá í Borgarfirði

	 Umfang verks: Setja stálræsi í stað 
steyptrar brúar.
Fjármögnun:	 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Smábrýr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    6

Verkframvinda: Framkvæmdum var 
frestað og fjárveiting notuð til greiðslu 
bráðabirgðaláns vegna breikkunar á 
brúm á Össurá og Hlíðará í Lóni.

96 	Suðurfjarðavegur 
02 Fáskrúðsfjarðargöng
Umfang verks: Gerð 5,7 km langra 
jarðganga milli Reyðarfjarðar og 
Fáskrúðsfjarðar, ásamt gerð 200 m 
langra steinsteyptra vegskála. Lagður 
var 1,9 km langur vegur í Reyðarfirði 
og 6,6 km langur vegur í Fáskrúðsfirði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 3.935 m.kr.
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Fjármögnun:	 m.kr.
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . .           1.132
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . .           1.347
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . .           1.200
Vegáætlun 2006
	 Jarðgangaáætlun . . . . . . . . . .           170
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  3.849

Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
desember 2002 og hófust framkvæmd-
ir í apríl 2003. Samgönguráðherra 
sprengdi síðasta haftið í göngunum 
8. október 2004. Göngin eru 5.766 m
löng í bergi auk vegskála. Eftir að
gangagreftri lauk var unnið að loka-
styrkingum og vatnsþéttingum í göng-
unum. Auk þess var steyptur vegskáli 
Fáskrúðsfjarðarmegin og undirstöður 
vegskála Reyðarfjarðarmegin. Á árinu 
2004 var einnig unnið að vegagerð 
beggja megin ganga. Á árinu 2005 
var unnið að vegagerð utan og innan 
ganga ásamt frágangi á raflögnum 
og öðrum búnaði ganganna. Göngin 
voru formlega opnuð til umferðar 9. 
september 2005. 
Verktaki: Ístak hf. og E. Pihl & Søn 
A.S.
Kostnaður:	 m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    1.051
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    1.873
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      902 
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       23
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  3.849

Skýringar: Kostnaður 2006 er vegna 
uppgjörs við eftirlit , sáningu og ýmiss 
frágangsverk.

821 Eyjafjarðarbraut vestri
05 Sandhólar – Nes
Umfang verks: Endurbygging kafla 
Eyjafjarðarbrautar milli Sandhóla og 
Ness.
Fjármögnun:	 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . . . . .                 41

Kostnaður:	 m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      2

Skýringar: Kostnaður á árunum 
2005 og 2006 er vegna hönnunar 
og undirbúnings: Fjárveiting er í 
vegáætlun 2007. Framkvæmdum var 
frestað til 2007.

828 Veigastaðavegur
01 Hringvegur 
– Eyjafjarðarbraut eystri
Umfang verks: Endurbygging á 
Veigastaðavegi frá Hringvegi að 
Leifsstaðavegi, alls 3,7 km, ásamt 
endurbyggingu á 0,26 km löngum 
kafla af Leifsstaðavegi frá vegamótum 
Eyjafjarðarbrautar eystri.
Framkvæmdaform:  Útboð
Kostnaðaráætlun: 103 m.kr.
Fjármögnun:	 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . . . .              15
Vegáætlun 2006 . . . . . . . . . . . . . . .              
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . . . . .                 27
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     42

Verkframvinda: Verkið var fyrst boðið 
út í maí 2006 og öllum tilboðum 
hafnað. Verkið var boðið út aftur 
í október sama ár og samið við 
verktakann en framkvæmdir hófust 
ekki á árinu. 
Verktaki: Árni Helgason ehf., 
Ólafsfirði.
Kostnaður:	 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        1
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       13
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     17

Skýringar: Kostnaður 2004-2006 er 
vegna hönnunar og undirbúnings og 
kaupa á efni. Fjárveitin er í vegáætlun 
2007.

829 Eyjafjarðarbraut eystri
02 Litlihamar – Rútsstaðir
02 um Möðruvelli
Umfang verks: 1. áfangi: Nýbygging á 
3,1 km löngum kafla frá enda bundins 
slitlags við Litlahamar að Rútsstöðum. 
2. áfangi: Nýbygging á 1,2 m löngum 
kafla frá Kálfagerði að stöð u.þ.b. 0,4 
km austan brúar á Eyjafjarðará. 
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Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 	 m.kr.

1. áfangi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    76
2. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     92

Fjármögnun:	 m.kr.
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . . . .              62
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . . . .              17
Flutt af Hvammavegi 853-01 . . . .     6
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     85

Verkframvinda: 1. áfangi: Vegagerð 
lauk á árinu 2003 en efra lag klæðin-
gar var lagt árið 2004. 
2. áfangi, Verkið var boðið út 
í september 2004 og hófust 
framkvæmdir í október það ár. Verkinu 
lauk að fullu árið 2006 með lögn 
seinna lags klæðingar.
Verktaki: 1. áfangi: Vegagerð, G. 
Hjálmarsson hf., Akureyri. Efra 
lag klæðingar, Árni Helgason ehf., 
Ólafsfirði. 
2. áfangi, Vegagerð, Icefox ehf., 
Svalbarðsströnd. Klæðing, Árni 
Helgason ehf., Ólafsfirði.
Kostnaður:	 m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       62
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       12
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        9
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     85

846	 Austurhlíðarvegur 
01 hjá Laugum
Umfang verks: Endurbygging og lögn 
klæðingar á um 300 metra langan kafla 
frá brú á Reykjadalsá og rétt norður 
fyrir tengingu að heimavist.
Framkvæmdaform: Samningsverk.
Kostnaðaráætlun: 6 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005
	 Almenn verkefni . . . . . . . . . . . .             6 

Verkframvinda: Verkinu lauk á árinu 
2005 að undaskyldri lögn efra lags 
klæðingar. Árið 2006 var lagt efra lag 
klæðingar.
Verktaki: Árni Helgason ehf., 
Ólafsfirði. 

Kostnaður:		 m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        3
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      4

853 Hvammavegur
01 slitlagsendi – virkjun
Umfang verks: Nýbygging og klæðing 
á 3,5 km löngum kafla frá slitlagsenda 
hjá Reynistað að Laxárvirkjun.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 37 m.kr.
Fjármögnun:	 m.kr.

Vegáætlun 2005  . . . . . . . . . . . . .              35
Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . . . . . .                  6
Flutt á Eyjafjarðarbraut 829-02  . . -6
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     35

Verkframvinda: Verkinu lauk á árinu 
2005 að undanskilinni lögn efra lags 
klæðingar sem lagt var 2006.
Verktaki: Alverk ehf., Aðaldal.
Kostnaður:	 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       -4
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       33
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        6  
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     35

Skýringar: Tekjur á árinu 2004 eru 
vegna sölu á unnu steinefni. 

861 Ásbyrgisvegur
01 Norðausturvegur – tjaldstæði
Umfang verks: Nýbygging á um 820 
metra löngum kafla frá Norðausturvegi 
að tjaldstæði og þjónustumiðstöð í 
Ásbyrgi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 15 m.kr. 
Fjármögnun:	 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . . .           12
Flutt af 8009 Brekkuselsvegi . . . .     2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     14

Verkframvinda:  Verkið var boðið út í 
febrúar 2006 og lauk á árinu.
Verktaki: Vökvaþjónusta Eyþórs ehf., 
Kópaskeri.
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Kostnaður:	 m.kr.
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        1
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       13
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     14

862 Dettifossvegur
01 Hringvegur – Norðausturvegur
Umfang verks: Bygging á nýjum 
vegi, Dettifossvegi, vestan 
Jökulsár á Fjöllum frá Hringvegi 
við Austaribrekku norður að 
Norðausturvegi í Kelduhverfi.
Kostnaðaráætlun:  
1. áfangi Hringvegur – Dettifoss 
500 m.kr.
2. áfangi Norðausturvegur – 
Vesturárdalur 300 m.kr.
3. áfangi Dettifoss – Vesturárdalur 
500 m.kr.
Fjármögnun:	 m.kr.

Innistæða frá fyrri áfanga . . . . . . .        2
Flutt á 864  . . . . . . . . . . . . . . . . .                  -2
Vegáætlun 2002 . . . . . . . . . . . . .              30
Vegáætlun 2003 . . . . . . . . . . . . .              35
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . . . .              17
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . . . .              52
Vegáætlun 2006
	 Þjóðgarðavegir  . . . . . . . . . . . .             54
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    188

Kostnaður:	 m.kr.
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        9
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       32  
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     57

Skýringar: Við endurskoðun veg-
áætlunar 2005 var vegakerfinu vestan 
Jökulsár á Fjöllum breytt, þannig 
að fjárveitingar sem áður töldust til 
Hólmatungnavegar (F862) teljast 
nú til Dettifossvegar. Kostnaður 
árin 2004-2006 er vegna mats á 
umhverfisáhrifum og hönnunar. 
Fjárveitingar eru í vegáætlun 2007-
2008.

917 Hlíðarvegur
01 hjá Fossvöllum
01 Laxá hjá Fossvöllum
Umfang verks: Endurbygging á 1,2 km 
löngum kafla um Laxá hjá Fossvöllum 
ásamt lögn stálplöturæsis á steyptum 
undirstöðum í stað einbreiðrar brúar. 
Framkvæmdaform: Stálplöturæsi, 
samningur. Vegagerð, útboð.
Kostnaðaráætlun: 58 m.kr.
Fjármögnun:	 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . . . .              58
Vegáætlun 2006
	 Almenn verkefni . . . . . . . . . . . .             1
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . . . . .           4
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     63

Verkframvinda: Á árinu 2005 var sett 
niður stálplöturæsi og gerð fylling og 
neðra burðarlag vegarins. Verkinu lauk 
á árinu með lögn klæðingar.
Verktaki: Ræsagerð, vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. Vegagerð, 
Héraðsverk ehf., Egilsstöðum.
Kostnaður:	 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       46
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       17
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     63

923 Jökuldalsvegur
01-03 Hringvegur – Þverá   
Umfang verks: 1. áfangi: Styrking 
og lagfæring á 26 km löngum kafla 
á Jökuldalsvegi milli Hringvegar og 
Brúar á Jökuldal.
2. áfangi: Um Mjósund og Þverá. 
Nýbygging á 2 km löngum kafla og 
sett stórt stálplöturæsi í Þverá í stað 
einbreiðrar brúar.
Framkvæmdaform: 1. áfangi, 
samningur. 2. áfangi, útboð.
Kostnaðaráætlun:	 m.kr.

1. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    70 
2. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    43
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    113
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Fjármögnun:	 m.kr.
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . . . . .               6
Vegáætlun 2006
	 Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . . .           22
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . . . .          78
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    106

Verkframvinda: 1. áfanga lauk á árinu 
2003. 2. áfangi var boðinn út haustið 
2004 og var lokið sumarið 2005 með 
malarslitlagi.
Verktaki: 1. áfangi, vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. 2. áfangi, Héraðsverk 
ehf., Egilsstöðum.

Kostnaður:  . . . . . . . . . . . . . . .               m.kr.
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        1
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       67
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       11
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       27
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    106

Skýringar: Fjárveitingar voru ekki 
til verksins í vegáætlun þegar 
framkvæmdir hófust en Landsvirkjun 
gaf lánsloforð fyrir allt að 100 m.kr. til 
endurbóta á Jökuldalsvegi. Þingmenn 
kjördæmis, samgönguráðuneyti og 
fjármálaráðuneyti hafa heimilað 
Vegagerðinni að taka slíkt lán. 
Fjárveitingar til endurgreiðslu eru í 
vegáætlun 2007 og 2008.

931 Upphéraðsvegur
01 Fellabær – Ekkjufell
01-02 Setberg – Ormarstaðaá
02 um Ormarsstaðaá
03-04 um Brekkugerðisklif
Umfang verks: 1. áfangi: Steypt 
bogaræsi í Ormarsstaðaá í stað 
einbreiðrar brúar og endurbygging á 
0,34 km vegi um ræsið.
2. áfangi. Endurbygging á 1,8 km 
löngum kafla um Brekkugerðisklif. 
Framkvæmdaform: 1. áfangi. Steypt 
bogaræsi, samningur. Jarðvinna, útboð. 
2. áfangi. Útboð.
Kostnaðaráætlun: 	 m.kr.

1. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    39
2. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    24
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     63

Fjármögnun:	 m.kr.
Inneign frá fyrri áföngum . . . . . . .        7
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . . . .              34
Vegáætlun 2006
	 Tengivegir . . . . . . . . . . . . . . . .                 65
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    106

Verkframvinda: 1. áfanga verksins 
lauk á árinu 2005. 2. áfanga lauk með 
klæðingu árið 2006.
Verktaki: Ræsagerð, vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar. Vegagerð áfangi 1 og 
2 Héraðsverk ehf., Egilsstöðum.
Kostnaður:	 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        2
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       43
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       25
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     70

Skýringar: Hluti kostnaðar á árinu 
2005 er vegna hönnunar og undirbún-
ings á kafla 01 Fellabær – Ekkjufell. 
Fjárveitingar eru í vegáætlun 2007-
2008. 

939 Axarvegur
01-02 Skriðdalur – Berufjörður
Umfang verks: Endurbætur á vegi yfir 
Öxi frá Hringvegi í Skriðdal og að 
Hringvegi í Berufirði.
Framkvæmdaform: Samningar
Fjármögnun:	 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . . .           15
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . . . . .           2
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     17

Verkframvinda: Endurbygging og 
lagfæring á 2 km löngum kafla um 
Þrívörðuháls. 
Verktaki: Þjónustustöð 
Vegagerðarinnar og SG vélar ehf., 
Djúpavogi.
Kostnaður:	 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       17
Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2007.
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944 Lagarfossvegur
02 um virkjun
02 Lagarfljót
Umfang verks: Bygging og rif á 
bráðabirgðabrú yfir aðrennslisskurð 
Lagarfossvirkjunar og tenging á henni 
meðan á framkvæmdum við stækkun 
Lagarfossvirkjunar stendur.
Framkvæmdaform: Samningur.
Kostnaðaráætlun: 18 m.kr.
Fjármögnun:	 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Brýr 10 m og lengri  . . . . . . . .         11
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . . . . .           1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     12

Verkframvinda: Bráðabirgðabrúin var 
byggð á vormánuðum 2005 og rifin 
haustið 2006.
Verktaki: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
Kostnaður:	 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       11
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     12

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008 til að ljúka tengingu með bundnu 
slitlagi.

946	 Borgarfjarðarvegur
01 Grjótá í Borgarfirði
Umfang verks: Setja niður stálræsi í 
Grjótá í Borgarfirði í stað einbreiðrar 
brúar.
Framkvæmdaform: Samningur
Kostnaðaráætlun: 5 m.kr.
Fjármögnun:		 m.kr.

Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . . . . .               5
Verkframvinda: Verkinu lauk á árinu 
2005 nema frágangi á ræsaendum sem 
lokið var við árið 2006.
Verktaki: Vinnuflokkur 
Vegagerðarinnar.
Kostnaður:		 m.kr.

2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        4
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      5

953 Mjóafjarðarvegur
01 Norðfjarðarvegur – Háheiði
02 Háheiði – Fjörður
Umfang verks: 1. áfangi. 
Endurbygging og mölburður á 9 km 
löngum kafla frá Norðfjarðarvegi og 
upp á Slenjudal. 
2. áfangi. Nýbygging á 1,24 km 
löngum kafla í Klifbrekku ásamt 
endurbótum á 2,1 km löngum kafla 
ofan Klifbrekku og mölburði á 7,1 km 
löngum kafla á Mjóafjarðarheiði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 	 m.kr.

1. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     8
2. áfangi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    42
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     50

Fjármögnun:	 m.kr.
Vegáætlun 2004 . . . . . . . . . . . . .              17
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . . . .              19
Bráðabirgðalán 2006  . . . . . . . . .          22
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     58

Verkframvinda: 1. áfanga lauk á árinu 
2003. 2. áfanga nýbyggingu ofan 
Klifbrekku er lokið og stærstum hluta 
endurbóta. Eftir er að setja malarslitlag 
á kaflann.
Verktaki: Dal-Björg ehf., Breiðdalsvík.
Kostnaður:	 m.kr.

2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       12
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       27
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       19
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     58

Skýringar: Fjárveiting er í vegáætlun 
2008.

9572  Mjóeyrarvegur   
01 Norðfjarðarvegur – álvershöfn
Umfang verks: Nýbygging á 0,74 km 
löngum kafla frá Norðfjarðarvegi að 
álvershöfn í Reyðarfirði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 34 m.kr.
Fjármögnun:	 m.kr.

Flutt af Norðfjarðarvegi 2006  . .   29
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Verkframvinda: Verki er lokið með 
klæðingu en eftir er að ganga frá 
gatnamótum við Norðfjarðarveg með 
malbiki og umferðareyju. Á árinu 
2006 var gengið frá gatnamótum og 
merkingum.
Verktaki: Arnarfell ehf., Akureyri.
Kostnaður: 	 m.kr.

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       24
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        4
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        1
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     29

Þéttbýlisstaðir á Austurlandi 
lagfæringar á þjóðvegum
Umfang verks: Á árinu 2006 var unnið 
að lagfæringum á Norðfjarðarvegi 
og Helgustaðavegi (Strandgötu) á 
Eskifirði. Strandgatan var endurmótuð, 
malbikuð og lagður kantsteinn á 
0,4 km löngum kafla. Einnig var 
unnið að afvötnun og lagfæringum á 
þjóðveginum í gegnum Fáskrúðsfjörð.
Framkvæmdaform: Samningar
Fjármögnun:	 m.kr.

Inneign frá fyrri áfanga  . . . . . . .        10
Vegáætlun 2006
	 Almenn verkefni . . . . . . . . . . .            10
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     20

Verkframvinda: Byrjað var á 
framkvæmdum á Eskifirði 2005 og 
lokið með malbiki 2006. Afvötnun 
og lagfæring á þjóðveginum gegnum 
Fáskrúðsfjörð lauk á árinu 2006.
Verktaki: Fjarðabyggð og Austurbyggð 
sáu um undirbúning en KMH um 
malbik.
Kostnaður:	 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       18
Skýringar: Fjárveitingar eru í 
vegáætlun 2007 og 2008.

Göngustígur á Egilsstaðanesi
Fjármögnun:	 m.kr.

Vegáætlun 2006
	 Ferðamannaleiðir  . . . . . . . . . . .            5

Verkframvinda: Verkið var unnið 
á árinu 2006 í samvinnu við 
Fljótsdalshérað sem sá um útboð.

Skýringar: Uppgjör á kostnaði 
Vegagerðarinnar hefur ekki farið fram.	

Hönnun og undirbúningur verkefna 
Hér að neðan er greint frá hönnunar 
og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Norðaustursvæði, sem ekki hafa 
fjárveitingu í vegáætlun 2006.
Verkefni:	 m.kr.
Hringvegur 1p6-1p8	    

gatnamót á Akureyri . . . . . . . . . . .            1
Hringvegur 1q6	

um Skjálfandafljót  . . . . . . . . . . . .             2
Hringvegur 1r5	

um Jökulsá á Fjöllum . . . . . . . . . .           9
Hringvegur 1s7	

um Ysta Rjúkandi . . . . . . . . . . . . .              1
Hringvegur 1t1	

um Rangá hjá Flúðum . . . . . . . . .          2
Hringvegur 1t3	     

um Lagarfljót . . . . . . . . . . . . . . . .                 1
Hringvegur 1u7	     

Valtýskambur – Sandbrekka . . . . . 1
Hringvegur 1u8	

ofan Þakeyrar í Hamarsfirði . . . . .      1
Hringvegur 1v1-1v5	

Hvalnes- og Þvottárskriður  . . . . .      8
Norðausturvegur 85-02	

um Skjálfandafljót  . . . . . . . . . . . .             2
Norðausturvegur 85-04	

Kísilvegur – Húsavík . . . . . . . . . .           1
Norðausturvegur 85-41-43	

Vopnafjörður
– Brunahvammsháls . . . . . . . . . .           24

Norðfjarðarvegur 92-04	
Neðstabrú – Suðurfjarðavegur . . .    1

Norðfjarðarvegur 92-10	
Norðfjarðargöng . . . . . . . . . . . . . .               1

Vaðlaheiðarvegur 832	
tenging Vaðlaheiðarganga  . . . . . .       2

Hlíðarfjallsvegur 837-01	
Hringvegur - Hlíðarbraut . . . . . . .        2

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       59
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Annað
Jarðgangaáætlun
Umfang verks: Undirbúningur og 
rannsóknir vegna jarðgangagerðar.
Framkvæmdaform: Samningar.
Fjármögnun:		 m.kr.

Innistæða frá fyrri árum . . . . . . .        59
Verkframvinda: Árið 2006 var fé 
af þessum lið notað við rannsóknir 
á hugsanlegum jarðgöngum til 
Vestmannaeyja, vegna jarðganga 
milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar og 
umferðarspár vegna Hvalfjarðarganga.
Verktakar: Ráðgjafastofur unnu verkin 
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        4

Samgöngurannsóknir
Fjármögnun:		 m.kr.

Innistæða frá fyrri árum . . . . . . .        34
Vegáætlun 2006
	 Verkefni á landsbyggð  . . . . . .       16
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     50

Verkframvinda: Unnið var að athugun-
um á áhrifasvæði höfuðborgarsvæðis-
ins á umferð, mat á umhverfisáhrifum 
vegáætlunar samgönguáætlunar og 
gerð vegstaðla.
Kostnaður:		 m.kr.

2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       28

Brýr 10 m og lengri
Fjármögnun:		 m.kr.

Eftirstöðvar frá 2004  . . . . . . . . . .           5
Vegáætlun 2005 . . . . . . . . . . . . .              15
Vegáætlun 2006
	 Brýr 10 m og lengri  . . . . . . . .         21
Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     41

Verkframvinda: Á árinu 2006 var 
ráðstafað 9 m.kr. til að setja niður 
stálræsi í stað einbreiðrar brúar á 
Sæluhúsavatn á Skeiðarársandi.
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Fylgiskjal 3, grænt bókhald

Endurheimt votlendis
Vegagerðin forðast röskun votlendis. Bæði vegna þess að votlendi er almennt óheppilegt 
vegstæði og vegna náttúruverndarsjónarmiða. Vegagerðin færir nokkurskonar votlendis-
bókhald sem er í töflu hér á eftir.  Þegar votlendi raskast vegna vegagerðar fer endurheimtin 
oft fram árið á eftir og jafnvel líka árið þar á eftir m.a. vegna framboðs á landi til endur-
heimtar.  Votlendisbókhaldið nær því nokkur ár aftur í tíma. Vegagerðin hefur verið í góðu 
samstarfi við Umhverfisstofnun um val á landi til endurheimtar en almennt er reglan sú að 
sé votlendi raskað fari fram endurheimt á sambærilegu framræstu votlendi innan sama svæði 
Vegagerðarinnar.

Eins og sjá má var staða Vegagerðarinnar góð um síðustu áramót, þar sem 22,3 ha. meira 
hefur verið endurheimt en raskað. Hingað til hefur aðeins þurft að endurheimta votlendi 
vegna röskunar á Norðvestursvæði og Norðaustursvæði.

Endurheimt votlendis

Framkvæmdir: Vegur (nr.) áfangi	 Flatarmál	 Framkvæmda-	 Vg-
	 (ha.)	 tímabil	 svæði
Borgarfjarðarbraut (50) um Vatnshamraleið, 
    Andakílsá – Kleppjárnsreykir	 -4	 1999-2002	 NV
Vestfjarðavegur (60) um Bröttubrekku (Dalafjall)	 -1,5	 1999-2003	 NV
Snæfellsnesvegur (áður Ólafsvíkurvegur) (54) 
    -Útnesvegur vegamót. Bjarnarfoss – Egilsskarð	 -2,2	 1999-2001	 NV
Vatnaleið (56) um Vatnaheiði á Snæfellsnesi	 -24	 2000-2002	 NV
Þverárfjallsvegur (744)	 -36	 2000-2003	 NV
Snæfellsnesvegur (54) um Fróðárheiði	 -1	 2003-2004	 NV
Snæfellsnesvegur (54) um Kolgrafafjörð	 -1,15	 2003-2005	 NV
Útnesvegur (574) um Klifhraun, Gröf – Arnarstapi	 -9	 2004-2006	 NV
Hringvegur (1) um Fljótsheiði, Fosshóll – Aðaldalsvegur	 -12	 1996-1999	 NA
Hringvegur (1) Austurlandi, 
    Biskupsháls – Skjöldólfsstaðir, Háreksstaðaleið	 -21	 1998-2000	 NA
Norðausturvegur (85), Vopnafjarðarheiði, 
    Brunahvammsháls – Hringvegur	 -9	 2000-2002	 NA
Norðausturvegur (85), Tjörnes 3. áfangi 
    Bangastaðir – Víkingavatn	 -5	 2001-2003	 NA
Norðausturvegur (85), Tjörnes 4. áfangi 
    Breiðavík – Bangastaðir	 -1,6	 2003-2004	 NA
                                                                    Raskað	 -127,5

Endurheimt votlendi		
Staðarhús Borgarbyggð	 28	 2001	 NV
Kolviðarnestjörn Eyjahreppi	 45	 2001	 NV
Steinsstaðir Skagafirði	 22	 2002	 NV
Framengjar í Mývatnssveit  	 37,8	 2003-2004	 NA
Framengjar og Nautey í Mývatnssveit   	 17	 2005	 NA
                                                             Endurheimt	 149,8

* S: Suðursvæði, SV: Suðvestursvæði,NV: Norðvestursvæði, NA: Norðaustursvæði
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Á Norðaustursvæði hafa verið endurheimtir 54,8 ha. á móti 48,6 ha. röskun. Fram-
kvæmdir á því svæði sem áætlað er að muni raska votlendi eru Héðinsfjarðargöng og vegur 
milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar um Tröllaskaga, 10 ha. og Norðausturvegur (85) um 
Hólaheiði 6-8 ha.

Á Norðvestursvæði hafa verið endurheimtir 95 ha. á móti 78,9 ha. röskun. Framkvæmdir 
á því svæði sem áætlað er að muni raska votlendi eru Hringvegur (1) í Norðurárdal í 
Skagafirði 5 ha.

Á Suðursvæði er áætlað að fyrirhugaður Gjábakkavegur muni raska votlendi en hve 
miklu er háð leiðarvali.

Ekki eru fyrirséð að framkvæmdir muni í náinni framtíð skerða votlendi á Suðvestursvæði 
en lítið er um votlendi á því svæði vegna jarðfræðilega ungs og gropins berggrunns.

Hráefna- og auðlindanotkun
Landmótun

Í eftirfarandi töflu koma fram tölur um tilfærslu jarðefna og landmótun í vegagerð árið 
2006.  Þær eru teknar saman á svæðisskrifstofum Vegagerðarinnar og byggja að mestu á 
útboðsgögnum.

Þar sem Vegagerðin kaupir jarðefni af handhöfum námuréttar er frágangur á námum, 
þ.e. mótun yfirborðs á röskuðu landi, ekki skráður.  Þetta á einkum við í Suðvestursvæði.

Landmótun 2006

Svæði		  Færsla jarðefna þús. m3	                      Mótun yfirborðs þús. m2

	  	  	  			            Óraskað land	  Raskað land
	 Fyllingar1)	 Burðarlög	 Slitlög	 Vegir	 Námur	 Vegir	 Námur

Suðursvæði	 527	 291	 47	 423	 14	 48	 27
Suðvestursvæði	 860	 222	 16	 391	 0	 340	 54
Norðvestursvæði	 906	 220	 7	 443	 174	 520	 168
Norðaustursvæði	 270	 115	 43	 1	 59	 338	 150

Alls:	 2.563	 848	 113	 1.258	 247	 1.246	 399

Færsla jarðefna við vegagerð
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Salt- og sandnotkun
Vegagerðin notar salt og sand til hálkuvarna á þjóðvegum. Í grænu bókhaldi fyrr ára hafa 
aðeins verið birtar tölur yfir það magn salts og sands sem rekstrardeild Vegagerðarinnar 
hefur keypt inn. Nokkuð er um að svæðisstöðvar Vegagerðarinnar kaupi salt og sand beint 
frá öðrum aðilum svo sem úrgangssalt frá fiskvinnslustöðvum. Þessi innkaup voru dregin 
saman fyrir árið 2006 og bætt við tölur rekstrardeildar til að fá heildarinnkaup. Heildarnotkun 
á salti og sandi til hálkuvarna á árinu 2006 var því sem hér segir. 

		  Salt 	 Sandur 
		  (tonn)	 (tonn)
	 Innkaup rekstrardeildar	 12.400	 0
	 Önnur innkaup	 9.761	 4.774
	 Samtals 	 22.161	 4.774

Pappír
Rekstrardeild fylgist með notkun á pappír. Innkaup eru skráð í bókhaldi en birgðastaða er 
ekki skráð og getur því mismunandi birgðastaða skekkt nokkuð niðurstöðu um ársnotkun. 
Innkaup síðustu tveggja ára á pappír voru eins og fram kemur í töflu:

		  Fjölnotapappír	 Sér- pappír	 Karton A3	 Karton A4
	 Ár	 A4 blöð*	 blöð	 blöð	 blöð
	 2005	 865.000	 16.000	 500	 500
	 2006	 815.000	 20.000	 1000	 500
		  * Fjöldi sem samsvarar þúsundum A4 blaða

Efnanotkun
Notkun spilliefna í nýbyggingum og viðhaldi vega

Birgðadeild og framkvæmdadeild taka árlega saman magntölur fyrir notkun á mineralskri 
terpentínu (white spirit) og viðloðunarefnum í slitlög og styrkingar.  

Þunnbik er bik (asfalt) með um 10% terpentínu. Þunnbik er notað í klæðingar á þjóðveg-
um. Heildarnotkun af þunnbiki og hlutfall terpentínu í þunnbiki má sjá á meðfylgjandi grafi. 
Þetta hlutfall hefur farið lækkandi en það var 13% á árunum fyrir 1996 og er það árangur 
rannsókna og þróunar síðustu ára. Veðurfar hefur áhrif á það hve mikið þarf af leysiefni og 
skýrir það mismunandi hlutfall milli ára. Tilraunir hafa verið gerðar með repjuolíu í stað 
terpentínu og verður vonandi hægt að nota hana að einhverju leyti sem leysiefni framtíðar.

Landmótun við vegagerð
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Á árinu 2006 voru notuð 85 tonn af viðloðunarefninu amínum og tæplega 15,3 tonn af 
wetfix.  Þetta er sama magn viðloðunarefna og notað var árið á undan, sjá töflu:

		                                              Notkun
		                                   viðloðunarefna (tonn)
		  2006	 2005
	 Aminum	 85	 91
	 Wetfix	 15	 10
	 Samtals	 100	 101
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Notkun spilliefna í vegmálningu 2006
Á árinu 2006 voru 1.900 km merktir með vatnsmálningu og 2.356 km með sprautuplasti, 
samtals 4.256 km en voru alls 3.440 km á árinu 2005. Aukning á milli ára var því 14,1 %.

Vatnsmálningin inniheldur engin leysiefni og voru notaðir um 100 þús. lítrar af henni 
og um 400 lítrar af ediksýru árið 2006. Notuð var vatnsmálningin Merkalin AQ6010 frá 
Geveko.

Sprautuplastið inniheldur heldur engin leysiefni og voru notuð um það bil 460 tonn af 
því árið 2006 á Suðursvæði, Norðvestursvæði og Norðaustursvæði. Sprautuplastsefnin voru 
Swarco SSP30, Cleanosol 45PS30 og Prismo SR55A.

Á Suðvestursvæði voru notuð 180 tonn af plastmálningunni Termoplastic SNS 25. 

		                 Vatnsmálning		                 Sprautuplast
		                (þúsund lítrar)		                      (tonn)
	 Ár	 2005	 2006	 2005	 2006
	 Notkun 	 84	 100	 423	 640

 
Farartæki, olíuafgreiðslubúnaður og varaaflsstöðvar

Vegagerðin átti 126 bifreiðir og 104 vinnuvélar í árslok 2006.  Bifreiðum hefur því fækkað 
um 4 frá fyrra ári og eina vinnuvél.

Olíuafgreiðslubúnaður er á eftirtöldum stöðum (1 á hverjum stað):  Vík í Mýrdal, 
Borgarnesi, Búðardal, Patreksfirði, Ísafirði, Hólmavík, Sauðárkróki, Akureyri og Vopnafirði.  
Einnig eru vinnuflokkar í Vík og á Hvammstanga með olíuafgreiðslubúnað.

Varaaflstöðvar eru á eftirtöldum stöðum (1 á hverjum stað):  Borgarnesi, Ísafirði, 
Hvammstanga, Sauðárkróki, Akureyri og Reyðarfirði.

      Bifreiðir	                     Vinnuvélar	     Olíuafgreiðslubúnaður	   Varaaflsstöðvar
2005	 2006	 2005	 2006	 2005	 2006	 2005	 2006
130	 126	 105	 104	 11	 11	 6	 6

Mat á umhverfisáhrifum
Skipulagsstofnun úrskurðaði um mat á umhverfisáhrifum eftirtalinna framkvæmda:

	 Úrskurður		  Úrskurður
Framkvæmd	 Skipulagsst.	 Úrskurður	 umhv.ráðherra,
	 dags.-niðurstaða	 kærður	 dags.-niðurstaða
  	
Gjábakkavegur frá 	 24.05.2006
Þingvöllum til 	 Fallist á	 Já
Laugarvatns, 	 framkvæmd	 28.6.2006
Bláskógabyggð	 með skilyrðum
	
Vestfjarðavegur 	 28.02.2006		  5. 1. 2007
(nr. 60) Bjarkalundur-	 Fallist á	 Já	 Fallist á
Eyri, Reykhólahreppi	 framkvæmd	 30.3.2006	 framkvæmd
	 með skilyrðum		  með skilyrðum
	 en lagst gegn		
	 hluta framkvæmdar	




