
Sþ. 19. Tillaga til þingsályktunar
um að gera B olungavíkurhöfn að öruggu skipalægi.

F lm .: S igurður Ivristjánsson.

Alþingi á lyk tar að fela rík isstjó rn inn i að láta rannsaka, hvað kosta m uni að 
fullgera svo hafnarm annvirk in  i Bolungavik í H ólshreppi, að öruggt sé fv rir  skip 
allt að 1000 sm álestir að liggja þar við landfestar. Rannsókn þessi sé gerð með 
það fy rir  augum, að rik issjóður láti fram kvæm a verk þetta á sinn kostnað að öllu 
leyti.

G r e i n a r g e r ð .
Tillaga þessi til þál. var flu tt á síðasta þingi, en fékk þá ekki afgreiðslu. Fylgdu 

henni þá e ftirfarand i a thugasem dir:
„25 ár eru liðin síðan byrjað  var á hafnargerð  í Bolungavík í H ólshreppi. Til 

hafnarbó tanna hefir verið varið hálfri m illjón  króna, og hefir a llt þetta fé farið  í 
eitt einasta m annvirki, b rim brjó tinn , sem mi er 152,0 m. á lengd. Þó er hafnarbó t 
þessi ekki fullkom nari en það, að ekki geta þar legið togarar við landfestar, nema 
logn sé veðurs og ýfu laus sjór.

Af fjárhæ ð þessari hefir rík issjóður lagt fram  kr. 209935.00. En h reppurinn  
hefir lagt fram  kr. 290065.00.

Stórfelldar m isfellur hafa orðið á bvggingu briinbrjó tsins. V irðist til nýbygg- 
ingar hans hafa farið aðeins ca. kr. 140000.00, en til aðgerða og endurbóta um  kr. 
360000.00. Sýnir þetta ljósar en nokkuð annað, hver fádæm a m istök hafa orðið á 
byggingu þessa m annvirkis.

Rikið hefir frá öndverðu áskilið sér sk ilyrðislausan i'étt til að hafa á hendi



yfirstjó rn  þessa verks. V erður því að lita svo á, að rikið beri að langm estu leyti 
ábyrgð á þeim m isfellum , sem orðið hat'a. E r það eitt til dæm is um  það, hversu til 
hafnarbóta þessara hefir verið kastað höndunum  af hálfu  rík isins, að vikin hefir 
aldrei verið mæld.

Það eru hin  m estu undur, að einn hre jjpur með um 800 íbúa skuli hafa látið 
af m örkum  næ r 300 þús. kr. í þetta m annvirki. Mundi og hreppsnefnd aldrei hafa 
komið slík t til hugar, ef hún hefði ekki verið tevgð út í það fet fv rir  fet með áætl- 
unum, sem ekki stóðust, og hinum  tíðu skem m dum , sem ekki varð kom izt h já  að 
bæta.

H reppurinn er svo stórsku ldugur orðinn vegna þessa m annvirkis, sem verður 
honum  þó að tiltölulega litlu gagni, að þess er engin von, að hann  geti lagt fram  
m eira fé, né á nokkurn  há tt tekið þátt í kostnaði við að fullgera það. H insvegar 
v irð ist ekki geta til m ála kom ið, að ríkið láti m annvirki, sem kostað hefir hálfa 
m illjón króna, grotna n iður a ftu r ófullgert, án  þess að verða nokkrum  að liði. — 
Liggur því ekki annað fv rir  en að rik ið  láti ljúka þessu verki á einhvern  þann  hátt, 
er fullnægi þörf þorpsins, og kosti það verk að öllu leyti. V erður og ekki annað 
sagt en að ríkið sleppi þó vel gagnvart hreppnum , því öllum, sem m ál þetta rann- 
saka, h lý tu r að verða ljóst, að rik ið  stendur i stórkostlegum  óbæ ttum  sökum  við 
hreppinn. M unu þess engin dæmi hér á landi, að sveitarfélag hafi verið ja fn h a rt 
leikið af rík inu  eins og þessi elzta og fræ gasta verstöð Islands að fornu  og nýju .

Það, sem gerzt hefir, er i stu ttu  máli þetta: Ríkið ákveður, hvernig m ann- 
virkið skuli vera, og ásk ilu r sér v firs tjó rn  þess. Síðan kom a kostnaðaráæ tlan ir svo 
háar, að hreppurinn  leggur með hálfum  huga út í kostnaðinn. En áæ tlan irnar 
standast hvergi næ rri, og fer verkið stundum  50— lOO^ý fram  ú r  áæ tlun, og hrepp- 
u rin n  verður að tevgja sig lengra og lengra. Svo h rv n u r það, sem gert er, stundum  
eftir nokkra  m ánuði, stundum  eftir nokkra daga. Aðgerð verður ekki um flúin, og 
h reppurinn  neyðist til að ganga lengra í fram lögum  en honum  er stætt.

H reppsbúar H ólshrepps hafa í þessu m áli sýnt alveg dæ m alausa þrau tseig ju  og 
þolinmæði gagnvart rík inu. En eins og áður segir, hafa þeir sum part ekki á tt þess 
kost að snúa aftu r og sum part hefir b a rá tta  þeirra  verið háð vegna v issunnar um 
það, að fram tíð sveitarfélagsins veltur að Iangmestu Ieyti á því, hvernig hafnar- 
m álið leysist. Allt ber þvi að þeim sam a brunni, að ríkið verður að ljúka verkinu á 
sinn kostnað. Og verður þá að b v rja  á því, sem gera átti fy rir  25 á ru m : Að rann- 
saka hafnarsk ilv rð in  og leggja grundvöll að verkinu með fullkom num  áæ tlunum .“

Fylgiskjal I.
B rim brjó tu rinn  í Bolungavík.

Skrá y fir fram kvæ m dir á árunum  1911— 1936.
1911 G arðurinn lagður 31 m. frá landi. Ivostnaður: 10490.00 kr.
1914 F ram lenging: 29 m. K ostnaður: 31070.75 kr.
1915 Fram lenging: 20,0 m. K ostnaður ca. 15500.00 kr.
1916 E ndurbæ tur. K ostnaður ca. 12500.00 kr.
1918 Endurbæ tur. K ostnaður: 5899.16 kr.
1919 E ndurbæ tur. K ostnaður: 27860.89 kr.
1922 E ndurbæ tur og 10 m. fram lenging. K ostnaður: 59905.29 kr.
1923 E ndurbæ tur. K ostnaður: 21463.22 kr.
1926 E ndurbæ tur. K ostnaður: 12657.92 kr.
1927 Steinnökkvinn lagður í fram haldi h rjó tsins. F ram lenging: 57,0 m. Kostn- 

aður: 42564.22 kr.
1928 E ndurbæ tur. K ostnaður: 1990.57 kr.
1929 Endurbæ tur. K ostnaður: 18031.52 kr.
1930 E ndurbæ tur. K ostnaður: 7303.41 kr.
1932 E ndurbæ tur. Kostnaðm  : 6527.18 kr.



1934 E ndurbæ tur. K ostnaður: 29966.95 kr.
1935 E ndurbæ tur og fram lenging 5,6 m. K ostnaður: 124014.59 kr.
1936 E ndurbæ tur. K ostnaður: ea. 72000 kr.

Revkjavik, 9. ap ril 1937.
4’h. Krabbe.

Fylgiskjal II.
Greiðslur rík issjóðs vegna b rim brjó tsins í Bolungavík 1910— 1936.

1910 .................................  Greitt 1000.00
1912 ...................................  — 1000.00
1914 ...................................  — 10000.00
1915 ...................................  — 10000.00
1916 ...................................  — 14516.08
1918 ...................................  — 5899.16
1919 ...................................  — 27860.89
1922 ...................................  — 10000.00
1923 ................................ 20000.00
1926 ...................................  — 16000.00
1927 ...................................  — 5000.00
1928 ................................  17500.00
1929 ...................................  — 13757.48
1931 ...................................  — 3651.70
1932 ...................................  — 3750.00
1934 ...................................  — 20000.00
1936 ...................................  — 30000.00

Sam tals kr. 209935.31

Allur kostnaður við m annvirkið  er við árslok  1936 um  500000 k r. Þ ar af hefir 
rík issjóður greitt 209935,31 kr., en um 290000 kr. hafa verið lagðar fram  annarsstaðar 
frá, þar með eru ta ld ir ógreiddir re ikningar frá 1935 og 1936, um 15000.00 kr.

Revkjavík, 9. ap ríl 1937.
Th. Krabbe.

Fylgiskjal III.

VITAMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 10. apríl 1937.

H erra alþingism aður S igurður K ristjánsson.
Samkvæmt ósk vðar, herra  alþingism aður, sendi ég yður hér með v firlit y fir 

kostnaðinn við b rim brjó tinn  í Bolungavík á árunum  1910— 1936, svo og skrá y fir 
greiðslur rik issjóðs við þetta m annvirki á sama árabili

E ins og v firlitin  bera með sér, hefir kostnaðurinn  a llu r orðið fram  til síðustu 
áram óta um  500000 kr., og hafa þar af verið greiddar ú r  rik issjóði k r. 209935.31, en 
þess ber að gæta, að á fjárlögum  1937 eru veittar 30000 kr. til verksins, og fjárlaga- 
frum varpið  1938 gerir ráð fv rir 10000 kr. lokafjárveitingu. Sé það m eðtalið, verður 
tillag ríkissjóðs alls kr. 249935.31, sem er sem allra  næst h á lfu r byggingarkostnaður.

Úr því að tíð ræ tt hefir verið um það, hve m annvirki þetta hefir orðið dýrt, og 
vitam álastjórn inni kennt um það, vil ég benda á, að það, sem aðallega veldur því, 
að verkið hefir orðið svo kostnaðarsam t, er, að í upphafi skorti tæki til v innunnar, 
en sérstaklega hin m ikla vfirsjón , sem hreppsnefndin  gerði 1927 með því að sökkva 
steinnökkvanum  í fram haldi b rjó tsins án þess að s tv rk ja  hann á neinn há tt áður. 
Var það gert þvert á móti ráðum  og tillögum  sk rifsto funnar og þ rá tt fv rir  mótmæli 
hennar. K ostnaðurinn við það varð 1927 kr. 42564.22, en þar við bæ ttust síðan 1935 
— 1936, þegar nökkvinn, eins og fvrirsjáan leg t var, var að levsast upp, um  150000



kr. til þess að b jarga höfninni frá óbætanlegum  skemmdum. E r því óhæ tt að telja, 
að þetta hafi hleypt kostnaðinum  fram  að óþörfu um ca. 100000 kr.

Um m annvirkið  sjá lft vil ég segja það, að ekki sé annað sjáanlegt heldur en að 
það sé nú fu lltraust og í góðu standi. En enginn vafi er á því, að m ikil þörf er á að 
stækka höfnina með því að fram lengja garðinn og skipuleggja allt hafnarsvæðið, 
svo að þar m vndist veruleg höfn fv rir  allskonar útgerð. — F vrsta  sporið er vit- 
anlega að gera fullkom na m ælingu á hiifninni og þar til hevrandi bo tnrannsóknir. 
En ég er ekki í neinum  vafa um, að í Bolungavík séu teknisk  góð skilyrði fy rir  þýð- 
ingarm ikla útgerðarhöfn.

Th. Krabbe.


