
sþ. 409. Skýrsla
samgönguráðherra um framkvæmd vegáætlunar 1974.

Um bráðabirgðavegáætlun fyrir árið 1974.
Tillaga til þingsályktunar um vegáætlun fyrir árin 1974-77, sem lögð var

fram á Alþingi í byrjun apríl it s. I. ári, náði eigi fram að ganga áður en þing
var rofið hinn 9. maí, Þar sem eigi þótti fært að fresta vegaframkvæmdum þar
til sumarþing hefði samþykkt vegáætlunina var ákveðið hinn 22. maí, að fyrir
árið HI74 skyldu vegaframkvæmdir unnar eftir bráðabirgðavegáætlun. Var sú áætl-
un í samræmi við þingsályktunartillögu um vegáætlun fyrir árið 1974, með þeirri
breytingu, að áformuð hækkun markaðra tekjustofna vegasjóðs, sem samkvæmt
fjáröflunarfrumvarpi til vegagerðar átti að taka gildi 1. mai, tæki gildi 1. sept-
ember, en téð frumvarp náði eigi fram að ganga á þinginu. Var áætlað, að þessi
frestun á hækkun markaðra tekjustofna lækkaði tekjur vegasjóðs um 203.5 m.kr.
á árinu 1974 frá því, sem áætlað var í þingsályktunartillögunni um vegáætlun fyrir
það ár.

Í þessari bráðabirgðavegáætlun voru ekki teknar með neinar fjárveitingar, sem
teknar höfðu verið upp i tillögu að vegáætlun vegna fyrirhugaðra breytinga á vega-
lögum, þar sem frumvarp þar að lútandi náði eigi fram að ganga á þinginu. Þá
voru og felldar niður úr upphaflegu tillögunni fjárveitingar, sem miðaðar voru
við hækkanir umfram beinar verðhækkanir, eins og til breytingar á snjómoksturs-
reglum, aukið framlag til girðinga o. fl.

I. Tekjur vegasjóðs árið 1974.
(Upphæðir í millj. kr.)

1.1. Fastir liðir:
1. Innflutningsgjald .
2. Þungaskattur .
3. GÚmm{gjald .

Endurgr. innJl.gjald .
Endurgr. þungaskattur .

4. Ríkisframlag .

1.2. Sérstök fjáröflun:
1. Skeiðarársandur .
2. Hraðbrautir .
3. Kópavogur .
4. Djúpvegur ; .
5. Norður- og Austnrvegur .
6. Aðrar framkvæmdir .

1 121
311
105

Halli i lok 61'. 1974 ...••........................................ 418.4
Fjárveiting til gr. halla 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --:-60.0
Markaðar tekjur umfr. áætl. --:-29.8

Aukafjárv. til greiðslu halla . 328.6

1537
18
15 33

1 504
362

1866

400
100
80
80

500 1 160

3026

328.6

3354.6
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í bráðabirgðavegáætluninni voru breytingar á einstökum flokkum framkvæmda
frá tillögu að vegáætlun fyrir árið 1974 það litlar, að þær voru í aðalatriðum í sam-
ræmi við þær tillögur um frestun framkvæmda á árinu 1974, sem ræddar voru
við þingmenn einstakra kjördæma við undirbúning að afgreiðslu vegáætlunar á
Alþingi áður en þing var rofið.

II. Skipting útgjalda.

2.1. Stjórn og undirbúningur:
1. Skrifstofukostnaður .
2. Verkfræðilegur undirbún .
3. Umferðatalning ......•....................................
4. Eftirlaunagreiðslur .

2.2. Viðhald þjóðvega:
1. Sumarviðhald .
2. Vetrarviðhald .
3. Vegmerkingar .

2.3. Til nýrra þjóðvega:
1. Hraðbrautir .
2. Þjóðbrautir .
3. Landsbrautir .
4. Girðingar og uppgræðsia .
5. Sérstakar áætlanir:

1. Skeiðarársandur .
2. Norður- og Austurvegur .
3. Austurlandsáætlun .
4. Norðurlandsáætlun .
5. Djúpvegur ',' .
6. Þingvallavegur .

2.4. Til fjaUvega o. ft.:
1. AðalfjaUvegir .
2. Aðrir fjallvegir .
3. Reiðvegir .

2.5. Til brÚ88erðal
1. Brýr 10 m og lengri , , .
2. Smábrýr .

2.6. Til sýsluvega: .

2.7. Til vega i kaupst. og kauptúnum:

2.8. Til véla- og áhaldakaupa:
1. Til véla- og verkfærakaupa .
2. Til byggingar áhaldahúsa .

2.9. Til tilrauna i vegagerð .

2.10. Halli á vegáætlun:
1. t lok árs 1973 .
2. Halli á árinu 1974 ............................•............

1974

54.0
51.3
7.7
8.2 121.2

649.0
67.4
9.6 726.0

516.3
129.2
163.3
28.3

400.0
0.0

107.0
175.6
105.3
81.0 1 706.0

4.7
6.9
0.5 12.1

90.8
20.6 111.4

38.0

183.7

18.0
10.6 28.6

9.2

267.0
151.4 418.4

3354.6
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Sundurliðun skv. bráðabirgðaáætlun.

2.3. TIL NÝRRA ÞJÓÐVEGA.

1. Tíl hraðbrauia.
1974

m.kr.
Suðurlandsvegur:
1.-~3. IIrunamannavegur -- Selfoss 80.9
.~. Reykjavik - SeIf08. •... . . . . • . . . • . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . 13.3

41 Reykjanesbraut:
3. Um Miðnesheiði 7.6

,13 Grindavíkurvegur:
1. Frá Reykjanesbraut til Crindavíkur 15.4

,iS Garðskagavegur:
2. Keflavík -- Garður . 1.0

40 Hafnarfjarðarvegur:
O. Kópavogur - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.0
1. Kópavogur - Engidalur 33.3

Vesturlandsvegur:
1. Reykjavík - Kollafjörður 17.1
2. Um KoIlafjarðarkleifar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.4
7. Um Brynjudals- og Botnsvog 73.8
8. )' fir Borgarfjörð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.7

60 Vestfjarðavegur:
1. Ísafjörður -- Hnífsdalur 9.5

Norðurlandsvegur:
1. Um Lónsbrú .
2. Norðan Glerárhverfis .
3. Frágangur á áfanga NVl

20.7
20.7
2.0

92 Norðfjarðarvegur:
1. Um Egilsstaði 7.6

Verkfrædilegur undirbúniugur 19.0
Skuldir frá fyrra ári vegna samningsbundinna verka 27.3

Alls 516.3

2. Til þjóðbrauta.
m.kr,

Suðurlandsvegur:
201-14 Vík - Dyrhólavegur 0.9
201-16 Sýslumörk - RaufarfeIlsvegur 4..4
20l-~18 Sandhólmavegur - Dímonarvegur .........••.................. 1.0
201--20 Landeyjavegur - Hvolsvöllur ......•......................... 2.0

31 Skálholt.vegur:
331-01 Hrunamannavcgur - Hvít.á 0.4

34 Eyrarbakkavegur:
334-03 Gaulverjabæjarvegur - Eyrarbakki 2.6

35 Bi.kupstungnahraut:
335-02 Þingvallavegur-BúrfeIlsvegur 1.0
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m.kr.
36 Þingvallavegur:

436-01 SýsIumörk-Seljabrekka 5.8

Vesturlandsvegur:
501-14 Fomihvammur-sýslumörk 4.5

54 Ólafsvíkurvegur:
55,t~~02 VesturIalldsvegur-Alftanrshrcppsv. 1.5
554--04 Hítará-HeydaIsngur 3.0

57 Snæfell.nesvegur:
557-08 Stykkishólmsv.-HeIgafellssveitarv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0

574 Útnesvegur:
574-~07 HeJlissandur-Ólafsvík 6.2

60 Vestfjarðavegur:
560-03 Gröf-Snæfellsnesvegur 2.5

60 Vestfjarðavegur:
660-03 Tröllatunguheiði-Reykhólasveitarv. 7.0
660-21 Svalvogavegur-Ketilseyri . .. . . .. 5.0
660-24 Ingjaldssandsvegur-Valþjófsdalsv. 2.9
660-28 Djúpvegur-Ísafjörður, þéttbýlismörk .. . .. . . . 1.1
660-32 Hnífsdalur þéttbýlismörk-Bolungavík þéttbýlismörk 4.0

62 Barðastrandarvegur:
662-02 Brjánslækur-Kross 9.5

68 HóJmavíkurvegur:
668-01 Norðurlandsvegur-Borðeyri 2.5

75 Sauðárkróksbraut:
775-01 Norðurlandsvcgur-Reynistaður '" . . . . . . . 6.5

82 Ólafllfjarðarvegur:
782-02 Knappsstaðir-Siglufjarðarvegur 9.0

Norðurland8vegur:

801-12 Aðaldalsvegur-Brún

80 Ólafsfjarðarvegur
882-06 Rípill-Ólafsfjörður.

10.0

0,5

85 Norðausturvegur:
885-16 Flugvöllur-Leirhöfn 10.8
885-24 Axarfjarðarheiðarv.-Syðra-Áland 1.9

Ansturlandsvegur:
901-11 Skóghlíð-Tunguvegur 0.4
901-14 Egilsstaðir-Upphéraðsvegur . . . 1.6

85 Norðansturvegur:
985-04 Hafnarvegur-Hundsvatnslækur 4.3

96 Suðurfjarðavegur:
996-10 Stöðvarfjörður- Kambanesvegur 7,5

917 Hlíðarvegur:
917-02 Hallgeirsstaðir-Eyjavegur 6.9

Samtals 129.2
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3. Til landsbrauta.
m.kr.

Suðurlaudsvegur:
201-12 Hjörieifshöfði-Vík 4.5

25 Þykkvabæjarvegur:
225 ~02 Hrufntóftir ~~Þykkvibær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6

204 Meðallandsvegur:
204~-02 Fossar-s-Syðri-Fljótur 2.2

251 Hólmabæjavegur:
251-01 Suðurlandsvcgllr-Landcyjawgur 0.4

282 Ásmundarstaðavegur:
282-01 Suðurlandsvegur-Ásvegur 0.9

33 Gaulverjabæjarvegur:
333-04 Stokkseyri-Eyrarhakkavegur 1.4

38 Þorlákshafnarvegur:
338~--03 Krisuvíkurvegur- Þorlákshöfn 11.6

34.0 Auðsholtsvegur:
340-01 Hrunamannavegur-Auðsholt 0.9

341 Langboltsvegur:
341-01 Hrunamannavegur- Auðsholtsvegur 2.0

44 Hafnavegur:
444-01 Heykjancsbraut-c-Hafnir 0.5

·t8 Kjósarskarðsvegur:
,H8-01 Vesturlalldsvegur--Meðalfellsvegllr 3.0
-H8-02 Meðalfellsvegur=-sýslumörk , , . . . . . . . . . . Ll

410 ElIiðavatnsvegur:
410-01 SuðurIand8vegur-~Reykjaneshraut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5

SO Borgarfjarðarbraut:
550-01 Vesturlandsvegur-Hagavegur 7.0
550-05 Hvítá-e-Vesturlandsvegur .. , " 2.2

55 Heydalsvegur:
555-01 Ólafsvikurvegur-Ölviskross 3.2

57 Sllæfellsnesvegur:
557-~06 Narfeyri-St ykkishólmsvegur 2.0

528 Norðurárdalsvegur:
528-01 Vesturlandsvegur-e-Skarðsh, 4.1

528 Hálsabæjavegur nyrðri:
528-01 Snæfellsnesv.c=Bær (Um Hamraendagil) 4.5

590 Klofning.vegur:
590-04 Efrihyggðarvegur-Ballará 9.4

61 Djúpvegur:
661-19 Arnardalur-flugvöllur 6.0
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m.kr.
63 Bíldudalsvegur:

663--04 Ketildalavegur-e- Foss 2.5

6<t J<lateyrarvegur:
664-01 Vestfjarðavegur-c Flateyri, þéttbýlismörk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3

65 Súgandafjarðarvegur
665-04 Suðurcyri-StaðardaIur 1.9

Valþjófsdalsvegur
625-02 Flug,-öllur- Kirkjuból 1.2

635 Snæfjallastrandarvegur
635-01 Djúpvcgur-Hallsstaðir 1.0

72 Hvammstangavegurs
772--01 Norðurlandsvegur-Hvammstangi 2.5

74 Skagastrandarvegur:
774-01 Norðurlandsvegur-Þverárfjallsvegur 10.4
774-02 Þverárfjallsvegur-Skagavegur " . . . . . . .. . . . . . . .••.. Ll

711 Vatnsnesvegur:
711-02 Skarð-Bergsstaðir 1.8

722 Vatnsdalsvegur:
722-01 Norðurlandsvegur--Grímslunguvcgur 6 .)

731 Svínvetningabraut:
731---02 Hcykjabraut-Auðkúluvcgur " .. . . . . . . ... . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . 3.9

745 Skagavegur:
745-01 Skagastrandarvegur-Hlíð 3.6

802 Óla&fjarðarvegur eystri:
802-02 Ólafsfjörður--Ólafsfjarilarvegur 0.4

809 Hauganesvegur:
809-01 Ólafsfjarðarvegur-Hauganes 0.9

811 Staðarbakkavegur:
814--01 Hörgárdalsvcgur-Staðaruakki 3.7

815 llörgárdal8vegur:
815-01 Norðurlandsvegur-Ólafsfjarðarvcgur 0.7

821 Eyjafjarðarbraut vestri:
821-01 Norðurlandsvegur-c- Finnastaðavegur 0.9

829 Eyjafjarðarbraut eystri:
829-01 Norðurlandsvegur- Mnnkaþverá 0.9

832 Vaðlaheiðarvegur:
832-03 I1lugastaðavegur- Norðurlandsvegur 0.4

833 lIIugastaðavegur:
833-02 VaðIaheiðarvegur- Illugastaðir l.l

836 Vaglaskógarvegurl
836-01 Vaðlaheiðarvegur-e-Lundur II 0.6
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m.kr,
8·t3 Lundarbrekkuvegur:

843-01 Bárðardalsvegur eystri--Viðiker 2.0

844 Bárðardalsvegur eystri:
8H --0 1 Norðurlaudsvegur- Arnarstaðir 10.0

849 Baldurheimsvegurl
849-- Ol MývatnsHvcitarvcgur-LitIa-Strönd 0.7

851 Út-Kinnarvegur:
851--01 Norðaus turvegur=-N ípá

855 Fagranesvegurl
855-01 Staðarbraut-Fagranes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6

866 Austursanclsvegur:
866-01 Norðausturvegur-Skógavegur 0.5

Austurlanclsvegur:
901-37 Hafnarvegur-fiugvöllur .. .. . .. . ..... . . . . .. .. .. . . . ... ll.8
901-42 KáIfafeIlsstaður-Reynivellir . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. 5.5

85 Norðausturvegur:
985-13 Bæjaröxl-Hölkná 4.0

923 JökuldaIsvegur:
923--01 Austurlandsvegur-- Hákonarstaðir 2.8

937 SkriðdaIsvegor:
937--02 Geirólfsstaðir--Austurlandsvegur 1.0

939 Axarvegur!

939-01 Austurlalldsvegur--Ódáðavatnsvegur 0.6

94,t Lagarfossvegurl
944-01 Borgarfjarðarvegur- Tunguvegur :

1. Borgarfjarðarvegur-Brú.................................. 0.5
2. Brú- Tunguvegur 3.2

953 Mjóafjarðarvegur:
953-01 Norðfjarðarvegur-Há-heiði 0.4

954 Hei8ustaðavegur:
954-02 Mjóeyri-Stóra-Breiðavik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5

962 Norðurdalsvegur í Breiðdal:
962-01 Austurlandsvegur-vegamót við Norðurdalsá 0.8

Samtals 163.3
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6.3. Austurlandsáætlun 1974.
m.kr.

Austurlandsvegur:
901-01 Sýslumörk-Víðidalur .. . . .. .... . . .. .. . . . . ... . . . . . ... . . . .. .. . . 3.5
901-29 Melrakkanes-Hof:

1. Geithellar--Hærukollsnes 8.7
2. Geithellnaárbrú 34.4

92 Norðfjarðarvegur:
992-02 Seyðisfjarðarvegur-Mjóafjarðarvegur 16.0
992-10 Cangamunui E.----KirkjubóI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.0

93 Seyðisfjarðarvegur:
993-03 SýsIumörk-kaupstaður 6.0

96 Suðurfjarðavegur:
996-02 Eyri-Hafranes 13.0
996-08 Vík-Stöðvarfjörður 10.4

Samtals 107.0

6.4. Norðurlandsáætlun 1974.
68 Hólmavíkurvegur:

668-10 Hvalsá- Tröllatunguheiði 13.6

Norðurlandsvegur:
701-02 Brautarholt-Sveðjustaðir 18.0
701-10 Skagastrandarv.-Hvammur 14.0
701-14 Sauðárkróksbraut-Miklibær 15.0

75 Sauðárkróksbraut:
775-05 Sauðárkrókur-Siglufjarðarv. 8.0

76 Siglufjarðarvegur:
776-08 Reykjarhóll-Ólafsfjarðarv. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 20.0

Norðurlandsvegur:
801-01 Grjótá-Öxnadalsá 15.0
801-08 Vaðlaheiðarv.-Grenivíkurv. 15.0
801-10 Fnjöskadalsv, e.-Norðausturv. 10.0

82 Ólafsfjarðarvegur:
882-01 Norðurlandsv.-Hjalteyrarv. 25.0

85 Norðausturvegur:
885-01 Norðurlandsvegur-HóIsgerði 9.0
885-10 Lón-Vestursandsvegur 5.0
885-25 Syðra-Áland-Hafralónsá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.0

Samtals 175.6

6.5. Djúpvegur 1974.
61 Djúpvegur:

661-12, 13 og 14 Borg-Eyri 25.3

6.6. Þingvallavegur 1974.

36 Þingvallavegur 81.0
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2.5. TIL BRÚAGERDA
2.5.1. Brýr 10 m og lengri.

Nr. í
vegáætI.

10
Heiti

Tunguá í Skutulsfirði .
Kornsá í Vatnsdal .
Seljada~~á í ~e~kj~dal .
Lagarfljót hjá F 0881 •••.•••••.••••...••••.••••••••••••••

Bergá í Nesjum .
Kerlingardalsá ......•.................................
Kaldá í Hnappadal .
Steinadalsá .
Laxá hjá Syðra-Hóli .
Reykjadalsá í Reykjadal .
Kaldá í Jökulsárhlíð .
KaldakvÍsl á Fagradal .
Svarfaðardalsá hjá Kotum .

26
30
31
3,t
35
37
eH
43
45
48
49

2.5.2. Til smábrúa

2.5. Til brúagerða

Vegur

sýsluv.

nr.
Fjárv.
m.kr.

6.2
7.5
3.3
2.1
9.9

17.3
7.3
1.6
6.9
7.5

13.3
6.0
1.9

60
722

1
944

1
1

56
69
74
1

917
92

90.8
20.6

111.4

I. Innheimta tekna.
Samkvæmt bráðabirgðayfirliti ríkisbókhaldsins voru innkomnar tekjur vegasjóðs

31. desember 1974eins og hér segir:
Skv. hráðah.
áætlun m.kr.

Rauntekjur
m.kr,

1.1. Bensí!,g~ald:.
Brúttótekjur .
Endurgreiðslur .

1085
16 1 069

1.2. Þungaskattur:
Brúttótekjur .
Endurgreiðslur .

317
2 315

1.3. Gúmmígjald 90

30Samtals 1474

1120
17 1 103

311
15 296

105

1504

Mismunur
m.kr.

+34

+19

+15

1.1. Tekjur af bensíngjaldi.
Brúttósala á bensíni var áætluð 102.5 m.ltr. í bráðabirgðaáætlun. Raun-

veruleg sala varð hins vegar 104.4 m.ltr. Þessi aukning stafar fyrst og fremst
af gífurlegum innflutningi bifreiða á árinu, en skv. Hagtíðindum voru fluttar
inn 10300 bifreiðar á árinu.

Ef gert er ráð fyrir, að afskráðar verði um 3000 bifreiðar yrði bifreiða-
eign landsmanna um 70500 bifreiðar í árslok 1974.

Brúttósala á bensíni undanfarin fimm tekjuár hefur verið eins og hér segir:

1970 .
1971 .
1972 .
1973 .
1974 .' .

69.7 m.ltr,
77.5 m.ltr,
84.9 m.tIr.
95.1 m.ltr.

104.4 m.ltr.

1.2. Tekjur af þungaskatti.
Rauntekjur af þungaskatti urðu 19 m.kr. lægri en gert var ráð fyrir í

bráðabirgðaáætluninni. Ástæðan er sú, að fyrirhuguð hækkun kom seinna til
framkvæmda en fyrirhugað var.
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] .3. Tekjur af gúmmígjaldi.
Tekjur af gúmmígjaldi námu alls um 105 m.kr. á árinu. Samkvæmt því

hefur innflutningur á hjólbörðum. að meðtöldum hjólbörðum á innfluttum
bifreiðum numið alls um 2340 tonnum. Aukning frá árinu 1973 er um 17.4%.
sem á að mestu rót sína að rekja til hins gífurlega innflutnings bifreiða á árinu.

Samsvarandi tölur fyrir innflutning hjólharða s. l. 5 ár eru eins og hér
segir:

1970 .
1971 ,
1972 .
1973 .
1974 .

1200 tonn
1620 tonn
1808 tonn
1 993 tonn
2340 tonn

II. Skipting útgjalda.
2.1. STJÓRN OG UNDIRBÚNINGUR

2.1.1. Skrifstofukostnaður.

Útgjöld á þessum lið voru áætluð 54.0 millj. kr. í bráðabirgðavegáætlun, en
urðu 67.5 millj. kr. Auk almennra verðhækkana stafar þessi hækkun af tilfærsl-
um milli launaflokka hjá ríkisstarfsmönnum, sem samið var um á miðju ári, með
gildi frá ársbyrjun. Einnig var haldið áfram þeirri stefnu að flytja aðsetur um-
dæmisverkfræðinga út í umdæmin og koma þar á fót skrifstofum, sem annist alla
bókhaldsþjónustu fyrir viðkomandi umdæmi. Eru þessar breytingar nú að mestu
um garð gengnar. Ennfremur hefur allt bókhald Vegagerðar ríkisins verið tekið
í tölvuvinnslu og er stefnt að því. að launaútreikningar sem víðast á landinu verði
unnir í tölvu. Þessar breytingar hafa að sjálfsögðu nokkurn aukakostnað í för með
sér meðan á þeim stendur, en verða í framtíðinni til mikils hagræðis, þar sem fljótari
og gleggri upplýsingar munu fást um stöðu hinna einstöku verkþátta og um starf-
semi Vegagerðarinnar almennt.

2.1.2. Verkfræðilegur undirbúningur framkvæmda.
Fjárveiting var 50.3 millj. kr., en kostnaður á þessum lið varð nokkuð meiri.

Mestur hluti þess sem varð umfram fjárveitingu var færður á einstök verk.
Unnið var að verkfræðilegum undirbúningi framkvæmda í öllum vegaflokkum

með svipuðu sniði og á undanförnum árum.
Haldið var áfram að undirbúa flutning umdæmisverkfræðinga út á land og

búsetu þeirra í umdæmum. Á árinu 1973 var opnuð umdæmisskrifstofa á Selfossi
og vann þar einn tæknifræðingur, en haustið 1974 flutti umdæmisverkfræðingur
þangað. Í Borgarnesi var opnuð umdæmisskrifstofa og vinnur þar einn tæknifræð-
ingur, en ráðgert er að umdæmisverkfræðingur flytji þangað á árinu 1975.

Á undanförnum árum hafa vegaverkstjórar vegagerðarinnar verið kvaddir sam-
an til tveggja daga fundar með umdæmisverkfræðingum þar sem ýmis tæknileg
atriði við vegagerð og kostnaðareftirlit með framkvæmdum hefur verið rætt, en
slíkum fundi, sem halda átti síðastliðið vor, var frestað til 1975.

2.1.3. Umferðartalning og eftirlit.
Fjárveiting var 7.7 m.kr.

A. Talning umferðar.
Umferðartalningu var haldið áfram með líkum hætti og undanfarin ár.
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Helstu niðurstöður eru þessar:
1. Áhrif hringvegarins.

Aukning meðalsumarumferðar á Suðurlands- og Austurlandsvegi frá
Hveragerði allt til Djúpavogs virðist vera um 120-130 bilar/dag. Má ætla,
að þetta sé sú aukning umferðar, sem er bein afleiðing af opnun hring-
vegarins. Við vegamót Austurlands- og Suðurfjarðarvegar greinist þessi um-
ferð og er erfitt að fylgja henni eftir það.

2. Breytingar á sumarumferð Í einstökum landshlutum.
Á Suðurlandi hefur umferð yfirleitt aukist talsvert frá s. l. ári. Á" Suður-

landsvegi virðist aukningin aðallega vera vegna opnunar hringvegarins og
er hlutfallslega mest austast. A öðrum vegum er aukningin um 15%. Undan-
tekning er Þrengslavegur og Þorlákshafnarvegur, en á þeim hefur umferð
minnkað verulega frá síðasta ári.

Á Reykjanesi hefir umferð einnig aukist lítillega frá siðasta ári. Á
Vesturlandi hefir hún hins vegar víðast hvar minnkað frá fyrra ári, þótt á
nokkrum stöðum sé um aukningu að ræða. Á Norðurlandi var umferðin í
heild svipuð og árið áður, en á Austurlandi jókst hún um 50% frá 1973.

Ef athuguð er umferð á þeim stöðum, sem talið var á allt árið, kemur
í ljós, að ársumferðin hefur víðast hvar aukist. Virðist aukningin vera að
meðaltali 4-5%.

Á fylgiskjölum nr. 2.1.3. - 1--4 eru talningarstaðir sýndir ásamt um-
ferðartölum á hverjum stað.

B. VegaeftfrIit.
Eftirlit með öxulþunga bifreiða Var með liku sniði og undanfarin ár, nema

hvað það var aukið til muna frá þvi sem áður var meðan frost var að fara
úr jörðu. Unnu þá 4-5 flokkar að eftirliti, en 1-2 annan tima ársins.

Auk þess að fylgjast með öxulþunga annaðist vegaeftirlitið einnig vigtun
á malarflutningabifreiðum í vegagerð.

Vegaeftirlitinu var af fjármálaráðuneytinu falið að fylgjast með ökumælum
dieselbifreiða. en það hafði sýnt sig, að misbrestur væri á að farið væri með
þá í samræmi við settar reglur.

Ennfremur hefir vegaeftirlitið annast umferðartalningu um land allt, svo
og merkingar vega sbr. 2.2.3.

2.1.4. Eftirlallnagreiðslllr.

Eftirlaunagreiðslur til fyrrverandi vegaverkstjóra og ekkna þeirra, ásamt nokk-
urra fyrrverandi verkamanna, voru áætlaðar 8.2 millj. kr., en urðu 8.5 mill]. kr.
sökum vísltðluhækkunar. Alls nutu 20 fyrrverandi verkstjórar, 13 verkstjóraekkjur
og 8 fyrrverandi verkamenn eftirlauna.

2.1.5. Áhrif verðhækkana.

Við gerð vegáætlunar 1972---1975 voru kostnaðaráætlanir fyrir árin 1974-1975
miðaðar við áætlaða vísitðln framkvæmdakostnaðar 1 mars 1973, en þá áttu sein-
ustu umsamdar almennar kauphækkanir í samningum frá desember 1971 að vera
komnar fram. Kostnaðarhækkanir urðu þó mun örari en gert hafði verið ráð fyrir
í vegáætluninni, þannig að strax vorið 1973 voru verðhækkanir orðnar 29-36%
hærri en gert hafði verið ráð fyrir að þær yrðu í mars það ár. Til að mæta þessu
var þá gripið til þess ráðs að fresta framkvæmdum i vega- og brúagerð Um 130
m.k r. eins og nánar var greint frá i skýrslu ráðherra fyrir árið 1973.

Þegar unnið var að endurskoðun vegáætlunar fyrir árin 1974-1977 vorið 1974
var miðað við áætlaða vísitölu í mars 1974, en þar voru teknar með almennar
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kauphækkanir skv. nýjum kjarasamningum svo og áætlaðar hækkanir á vélatöxt-
um, sem þá voru ekki fullákveðnar. Eins og kunnugt er vannst ekki tími til að
afgreiða vegáætlunina á Alþingi þá um vorið. Þess í stað var ákveðið að unnið
skyldi eftir bráðabirgðaáætlun.

Frá því bráðabirgðaáætlunin var samin urðu nokkrar verðhækkanir eins og
fram kemur í töflu hér að neðan. Þessum verðhækkunum tókst að mestu leyti
að mæta í nýbyggingum vega þannig að ekki þurfti að grípa til enn frekari frestana
en orðið hafði. Hins vegar varð óhjákvæmilega nokkur halli á nýbyggingum brúa.

Framkvæmdavísitala:
I. Vísitala vegáætl. . .
2. Vísitala í mars 1974 .
.~. Vísitala í ágúst 1974 .

Vegagerð
1096
2036
2094

Viðhald
1142
2188
2339

Brúagerð
1651
3354
3502

Hækkun 1-2
Hækkun 1-3
Hækkun 2-3

85.8%
91.1%
2.8%

r91.6%
104.8%

6.9%

103.1%
112.1%

4.4%

2.2. VIÐHALD Þ,TÚDVEGA
Fjárveiting var 726.0 m.kr.

2.2.1. Sumarviðhald.
Til þessa liðar telst allur kostnaður við viðhald á auðum vegum og fer mest

af því fram að sumarlagi. Skiptist þessi liður í almennt viðhald, hefltm, styrk-
ingu vega, mölun og hörpun efnis, viðhald brúa og rykbindingu vega.

Eins og undanfarin ár var lögð mikil áhersla á, að sem minnst af viðhaldsfé
færi Í vorviðgerðir, en sem mest til viðhalds og endurbóta á vegum. Litill lclaki
var í vegum síðastliðið vor, en samt bar þó nokkuð á vorskemmdum.

Reynt var eins og undanfarin ár að koma í veg fyrir vorskemmdir með því
að hafa eftirlit með öxulþunga bifreiða og takmarka hann þar sem nauðsyn krafði.

Sett hefur verið upp tafla, sem sýnir þær öxulþungatakmarkanir sem settar
voru síðastliðið vor. Brotnu strik in eru tákn fyrir 5 tonna hámarksöxulþunga, en
heildregnu strikin 7 tonna.

Yfirlit yfir þungatakmarkanir á vegum 1974.

Tímabil
Mars

20 10-~~-~--------~-------~--I~------~~-
Rangárvallas. og V.-Skaftafells.. I \ I
Árnessýsla, vegur í uppsv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Reykjaneskjörd. --+---..:..1-
Borgarfj.- og Mýras. á öllum aðaIv. . .

Snæfellsnes og Dalir ••............................ 1 Ii -I
Barðastrandars. .. .
Ísafjarðare. -I
Strandas, -I - T r
Norðurland, á Hestum aðalvegum I I
Austurland 1_ I I
Austfirðir frá Fagurhólsmýri að Breiðdal ..\. II I I

10
April Maí

20 10
Vegur eða svæði

- - - 5 tonna hámarksöxulþ.
--- 7 tonna hámarksöxulþ.
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Eins og sést á töflunni eru takmarkanir mestar í 1safjarðarsýslu og á Austur-
landi, en engar takmarkanir voru settar í Reykjaneskjördæmi, Rangárvallasýslu
og í V.-Skaftafellssýslu.

Vegagerðin á 4 mulningsvélasam,stæður, sem mala efni í slitlag og jöfnunarlag
vega. A Suðurlandi og Vesturlandi er stór mulníngsvélasamstæða, sem vinnur annað
hvert ár á Reykjanesi og Suðurlandi, en hitt árið á Reykjanesi og Vesturlandi.
Síðastliðið sumar vann vélin á Reykjanesi og Vesturlandi. Stór mulningsvélasam-
stæða er einnig á Norðurlandi. A Vestfjörðum og Austurlandi eru minni mulnings-
vélar, sem eru hentugri til flutninga milli staða, en eru ekki jafn afkastamiklar
og hinar. Þessar mulningsvélar hafa ekki nægt og hefur því verið samið við einka-
aðila um mölun.

A árinu var keypt hörpusamstæða til notkunar á Vesturlandi. Einnig eru
hörpur á Vestfjörðum, Norðurlandi og Austurlandi. Þessar hörpur vinna efni í
slitlag og jöfnunarlag.

Yfirlit yfir vinnslu efnis.

Svæði

Suðurland .
Reykjanes .
Vesturland .
Vestfirðir .
Norðurland .
Austurland .

Mölun
mS

Hörpun
m3

Samtals
m3

14200
38600
68500
10400

106100
26100

78700
56300
65300
54100

254400

14200
38600

147 200
66700

171400
80200

518 300Alls 263900

Meðalkostnaður á rúmmetra við mölun 322 kr/m3

Meðalkostnaður á rúmmetra við hörpun 174 kr/m3

A árinu 1974 urðu víða verulegar skemmdir á vegum vegna vatnavaxta.
Í lol, febrúar flæddi Hvítá í Borgarfirði yfir bakka sína, en olli ekki teljandi

lj~. I
Um miðjan apríl urðu miklar skemmdir á vegum í Arnarfirði vegna vatns-

flóða og skriðufalla.
Í lok október varð víða tjón i Borgarfir-ði af völdum flóða, meðal annars rauf

Bjarnadalsá vegfyllingu á Vesturlandsvegi.
Í byrjun nóvember ollu vatnavextir nokkru tjóni á svæðinu frá Breiðamerkur-

sandi að Djúpavogi.
Í lok ágúst urðu miklar vegaskemmdir á Austurlandi, aðallega á svæðinu frá

Bakkafirði og suður á Berufjarðarströnd. Tjón nam um 5.0 m.kr. á þjóðvegum,
en auk þess urðu skemmdir á sýsluvegurn, el' námu 2.3 m.kr.

2.2.2. Vetrarvíðhald.

Óvenju snjólétt var frá byrjun febrúar til vors. Sem dæmi má nefna, að eftir
1. febrúar varð Öxnadalsheiði aldrei ófær og Holtavörðuheiði var mokuð i siðasta
skipti 8. mars. Vegasamband komst á við ísafjörð 2. maí. Frekar lítll! snjómokstur
var fram til nóvemberlokn, en desember var mjög snjóþungur.
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Tafla 1 - Yfirlit yfir kostnað við vetrarviðhald 1967-1974.

Vísitala
Jan.-júní Okt.-des. Allt árið viðhalds- Á verðI. Hlutfalls-

Ár m.kr, m.kr. m.kr. kostnaðar 1974 tala

1967 .......................•.. 17.8 10.2 28.0 571 ~ 114.5 102.1
1968 •..............•.......... 25.5 6.4 31.9 665 112.0 100.0
1969 .......................... 18.3 13.4 31.7 812 I 91.3 81.3
1970 .•........................ 34.0 12.0 46.0 902 J 119.1 106.2
1971 .......................... 34.0 18.7 52.7 1046 1117•5

105.0
1972 .......................... 24.4 30.8 55.2 1252 102.7 91.8
1973 .......................... 59.0 4.0.1 99.1 1550 r 148.7 132.8
1974 .......................... 91.6 65.9 157.5 2339 ! 157.5 140.6

Í töflu 2 er sýnt yfirlit yfir heildarviðhaldskostnað þjóðvega, og i aftasta dálki
töflunnar kemur fram, hve mikill hluti vetrarviðhaldið hefur verið af heildarvíð-
haldskostnaði.

Tafla 2 - Yfirlit yfir viðhaldskostnað þjóðvega 1967-1974.

Fjárv. í Gjaldf. Heildar-
vegaáætl. kostn. kostn.

Ár m.kr, m.kr, m.kr,

1967 .......................... 134.0 155.8 154.4
1968 .......................... 139.4 176.8 174.0
1969 •...•..................... 175.0 182.2 178.6
1970 .......................... 197.4 222.0 223.1
1971 .......................... 250.0 260.9 263.9
1972 .......................... 355.0 367.3 358.3
1973 •......................... 375.0 421.8 430.3
1974 .......................... 726.0 807.0 837.0

Samtals 2 351.8 2 593.8 2619.6

Vetrar-
viðhald
m.kr,

28.0
31.9
33.0
48.6
52.8
54.1
99.1

157.3

Vetrarviðhald
sem hluti af
heildarkost.

%
18.1
18.3
18.5
21.8
10.0
15.1
23.0
18.8

504.8 19.3

Skipting viðhaldskostnaðar.

A meðfylgjandi töflum er sýnt yfirlit um skiptingu viðhaldskostnaðar fyrir
árin 1973 og 1974. Einnig er tilgreind lengd nkfærra vega i hverju kjördæmi og
.kostnaður af viðhaldi vega á km.

Viðhaldskostnaður þjóðvega árið 1973.
(Upphæðir í millj. kr)

Al- Lengd Kostn. á
Vetrar- mennt Veg- Viðhald Vinnsla Ryk- Tjón af akfærra km vegar

Kjördæmi viðhald viðhald heflun brúa efnis binding flóðum Samtals vegaíkm í þús. kr.

Suðurlands- 9.9 33.4 13.7 2.0 15.8 0.5 0.3 75.6 1463 51.7
Reykjanes- ...... 10.0 31.3 9.7 0.2 4.7 1.7 57.6 353 163.2
Vesturlands- ..... 10.9 34.3 12.9 1.5 8.8 0.6 0.4 69.4 1350 51.4
Vestfjarða- ...... 23.1- 18.1 5.] 1.6 3.3 0.6 3.6 55.4 1227 45.2
Norðurl. vestra .. 7.4 20.1 6.6 0.6 10.2 0.5 1.0 46.4 1048 44.3
Norðurl. eystra .. 13.3 25.0 6.5 0.6 10.2 0.5 0.2 56.3 1237 45.5
Austurlands- .... 24.5 22.2 8.9 1.9 9.2 0.5 2.4 69.6 1426 48.8

Samtals 99.1 184.4 63.4 8.4 62.2 4.9 7.9 430.3 8104 53.1
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Viðhaldskostnaður þjóðvega árið 1974.
(Upphæðir i millj. kr)

Al- Hörpun Lengd Kostn. á
Vetrar- mennt Veg- Viðhald og Ryk- Vatna- akfærra km vegar

Kjördæmi viðhald viðhald heftun brúa mölun binding skemmdir Samtals vega [km [þús. kr.

Suðurlands- 11.9 60.2 24.4 4.4 4.8 6.0 1.9 113.6 1468 77.4
Reykjanes- ...... 16.0 76.7 13.9 0.6 14.8 3.0 1.2 126.2 376 335.6
Veetnrlands- ..... 18.9 61.7 24.6 3.6 41.4 3.1 2.0 155.3 1365 113.8
Vestfjarða- ...... 30.2 39.2 9.0 6.4 14.9 1.6 4.0 105.3 1269 83.0
Norðurl. vestra .. 11.7 29.5 10.8 1.6 9.1 3.0 2.0 67.7 1048 64.6
Norðurl. eystra .. 28.2 43.4 15.4 1.2 25.1 3.5 2.3 119.1 1235 96.4
Austurlands- .... 40.4 42.1 22.2 6.4- 20.8 2.2 15.7 149.8 1450 103.3

Samtals 157.3 352.8 120.3 24.2 130.9 22.4 29.1 837.0 8211 101.9

2.2.3_ Vegmerkingar.
A árinu var einkum unnið við uppsetningu og framleiðslu á nýjum leiðar-

merkjum.
Búið er að steypa niður festingar við flest vegamót á landinu, sem merkt ver~Sl

með nýju leiðarmerkjunum. Einnig er lokið uppsetningu merkjanna sjálfra á Suður-
landi, Suðvesturlandi og hluta af Dalasýslu.

Unnið var að undirbúningi að framleiðslu á nýrri gerð vegvísa.
Jafnframt var unnið að viðhaldi og lagfæringum á aðvörunarmerkjum á þjóð-

vegunum, einkum vegna þjóðMtUSahalds viða á landinu.

2.3. TIL NÝRRA ÞJóÐVEGA
2.3.0. Lán til vegaframkvæmda.

1. Föst lán til oeqoiramknæmda.
Samkvæmt heimild í fjárlögum og lögum nr. 48/1974 um happdrættislán til

Djúpvegar og f samræmi við bráðabirgðavegáætlun var aflað fastra lána til nokkurra
sérstakra framkvæmda, sem hér segir:

1. SkeiðarAnandur .......••................
2. Hraðbrautir .
3. lIafnarfjarðarvegur .
4. Djúpvegur .........•....................
5. Til annarra framkvæmda á vegáætlun .

400.0 millj. kr.
100.0
80.0
80.0 -

506.0 -

Samtals 1 166.0 millj. kr.

Lán til framkvæmda á Skeiðarársandi er innkomið andvirði seldra happdrættis-
skuldabréfa á árinu, en á árunum 1972 og 1973 voru seld bréf fyrir samtals 330
millj. kr., og á fjárlögum þessa árs el' heimild til sölu slíkra bréfa að fjárhæð 116
millj. kr., og á þannig að vera að fullu séð fyrir lánsfé til þessara framkvæmda.

Lán til hraðbrauta a8 upphæð 100 millj. kr. fór til framkvæmda á Vesturlands-
vegi um KOllafjarðarkleifar, Brynjudals- og Botnsvog, og á Suðurlandsvegi i Flóa.

Lán til Hafnarfjarðarvegar að upphæð 80 millj. kr. fór til framkvæmda á Kópa-
vogshálsi, en Hafnarfjarðarvegur gegnum Kópavog var gerður að þjóðvegi frá og
með 1. janúar 1974.
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Lán til Djúpvegar að upphæð 80 millj. kr. er innkomið andvirði seldra happ-
dræUisskuldabréfa samkv. lögum nr. 48/1974, en framkvæmt var einungis fyrir
25 millj. kr. af þessu lánsfé, og eru því 55 millj. kr. til ráðstöfunar á árinu 1975.

Lán að upphæð 500 millj. kr. (sem var 506 millj. kr. að meðtöldum lántöku-
kostnaði) var notað til að brúa það bil, sem var milli tekjuöflunar annars vegar,
þ. e. markaðra tekna og ríkisframlags og áætlaðra framkvæmda samkvæmt bráða-
birgðavegáætlun hins vegar.

Ríkissjóður sá nú sem fyrr um greiðslu vaxta og afborgana af öllum föstum
lánum til vegagerðar og yfirtók auk þess í ársbyrjun öll föst lán, sem tekin höfðu
verið til Hafnarfjarðarvegar gegnum Kópavog, þar eð sá vegur var þá gerður að
þjóðvegi, eins og áður er sagt. Eftirfarandi tafla sýnir hreyfingar á lánum þessum
á árinu:

Lán yfirtekin af ríkissjóði.
(Upphæðir í millj. kr.).

Skuldir í árslok 1973 2 081.0
Yfirtekin lán vegna Hafnarfj.vegar 166.7

2 247.7

Ný lán á árinu .
Gengistap .

1 166.0
551.2 1 717.2

3964.9

Afborganir .
Greitt bráðabirgðalán .

205.0
174.5 379.5

Skuldir í árslok samtals 3 585.4

Af ofangreindum lánum voru erlend lán miðað við gengi í árslok samtals
2256.9 millj. kr. og hækkuðu á árinu um 551.1 millj. kr. vegna óhagstæðrar gengis-
þróunar. Innlend verðtryggð lán voru samtals 1258.8 millj. kr. á nafnverði, þannig
~ð meginhluti þessara lána er nú sem fyrr annað hvort háður gengi eða vísitölu
byggingarkostnaðar.

Auk framangreindra lána tók ríkissjóður lán að upphæð 22.5 millj. kr. til vega-
framkvæmda fyrir Þörungavinnsluna á Reykhólum.

Varðandi greiðslu vaxta af lánum þessum vísast til kafla 2.3.6. hér að aftan.

2. Bráðabirgðalán til oeoairamktræmda.
Á árinu voru tekin bráðabirgðalán að upphæð samtals 15.4 millj. kr. Þar af

voru lán að upphæð 8.7 millj. kr. sem ekki var fjárveiting fyrir á vegáætlun. En
í þeim tilvikum var um nð ræða framkvæmdir, sem brýna nauðsyn bar til að ljúka
og var haft um þetta fullt samráð við þingmenn viðkomandi kjördæma. Af lánsfé
þessu voru 10.4 millj. kr. lánaðar af heimamönnum í viðkomandi héruðum, en 5
millj. kr. lánaði menntamálaráðuneytið af stofnfjárveitingarfé skóla til lagfæringar
á veginum milli Vopnafjarðarkauptúns og Torfastaðaskóla og var engin fjárveiting
fyrir þvi á vegáætlun. Auk þessa var engin fjárveiting á vegáætlun 1974 til greiðslu
á samtals 12.1 millj. kr. af bráðabirgðalánum teknum 1973, og hefði þetta fé því
átt að endurlánast til 1975, en þar sem þessi lán voru mjög þungur baggi á við-
komandi sveitarfélögum var endurgreiðsla þeirra heimiluð í desembermánuði s. I.
sem umframgreiðsla úr rikissjóði á því ári gegn fjárveitingu á vegáætlun 1975,
Bráðabirgðalán í árslok voru því eigr nema 15.4 millj. kr., ef frá er talin þessi
12.1 millj. kr. umframgreiðsla úr ríkissjóði, og skiptust þau þannig:
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1. Til þjóðbrauta .
2. Tillandsbrauta .
3. Til sýsluvega .

Árslok 1973
þús. kr.

3500
17791
1200

Árslok 1974
þús. kr.

6450
7848

680

Samtals
4. Til viðhalds þjóðvega .

22491
950

14978
378

Samtals
5. Lán ríkissjóðs til endurgr. bráðabirgðalána frá 1973 .

23441
o

15356
12093

Samtals 23441 27449

1 greinargerð um framkvæmdir á einstökum vegum hér á eftir er nánar greint
frá þessum bráðabirgðalánum.

2.3.1. Til hraðbrauta,
1 Suðurlandsvegur:

1-3. Hrunamannavegur-Selfoss:
Fjárveiting var 80.9 m.kr. Vegurinn. sem er 14.0 km, var boðinn út

og samningur gerður við lægstbjóðanda, ístak h.f. og Sveinbjörn Runólfs-
son s.f., í júlí s. l. um að framkvæma verkið á tveimur árum, 1974 og
1975, og var upphæð samnings 170.0 m.kr. Vegurinn er með 6.5 m breiðri
akbraut úr olíumöl og 1.0 m breiðum öxlum og er að mestu byggður ofan
á gamla veginn. Lokið er lögn olíumálar á nær 2 km og undirbyggingu
á öðrum 2 km. Einnig er lokið byggingu brúar á áveituskurð við Skeggja-
staði, sem gerð var af Vegagerð ríkisins (sbr. kafla um brúagerðir) og
langt komið byggingu brúar á Eystri-Mókeldu. Nokkrar breytingar frá
útboði eru fyrirsjáanlegar, einkum er varðar brúa gerðir á Mökeldur og
kaflann milli þeirra.

4. Framkvæmdir á leiðinni Reykjavik-Selfoss:
Fjárveiting var 13.3 m.kr., og var ætlunin að verja henni til að ljúka

frágangi vegsvæðis, kaupum á landi og færslu girðinga, einkum á áfang-
anum næst Reykjavik. Færslu girðinga og frágangi var lokið, en mats-
má lum vegna landakaupa þokaðist lítið, þótt staðið hafi yfir frá 1970.
Óútkljáð eru einnig nokkur mál um námukostnað.

40 Hafnarfjariiarvegur:

1. Kópavogur - 2. Kópavogur-Engidalur:
Samkvæmt samkomulagi milli Samgönguráðuneytisins og Kópavogs-

kaupstaðar varð Hafnarfjarðarvegur í Kópavogi þjóðvegur frá 1. jan. 1974,
en hafði áður verið þjóðvegur í þéttbýli Kópavogs. Frá sama tíma yfirtók
Vegagerð ríkisins gerð vegarins og verksamninga, sem gerðir höfðu vei-ið
við fyrirtækið Þórlsós=-Hlaðbæ.

Fjárveiting til vegarins var 80.0 m.kr. skv. sérstakri fjáröflun og 33.3
m.kr, skv. bráðabirgðaáætlun vegáætlunar 1974. Fjárveitingu var varið tii
endanlegs uppgjörs við Kópavogskaupstað, greiðslu hluta í undirgöngum
undir rampa af Digranesveaí, hluta af stoðmúr með vesturkanti gjár, til
hönnunar hrúar á Álfhólsvegi og undirstöðu hennar, sprenginga. útgraftor
og endurfyllingar í vesturbraut, lengingar austurbrautar til suðurs, gerðar
rampa af Hafnarfjarðarvegi á Hábraut og rampa af Digranesvegi á Hafnar-
fjarðarveg, gatnamóta við bæjargötur Kópavogs, holræsa, lýsingar vegarins
og fasteignakaupa. Auk þess var lagður vegur frá enda Karlabrautar i
Garðahreppi yfir malargryfjur i Smárahvammi og fæst með þvi möguleiki
til að beina umferð Hafnarfjarðarvegar þar í gegn, þegar umferðarslys
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eða framkvæmdir við viðhald vegarins valda verulegum töfum umferðar
á kaflann milli Fifuhvammsvegar í Kópavogi og Goðatúns í Garðahreppi,
en I slíkum tilfellum þurfti áður að beina umferðinni upp i Breiðholt og
Rjúpnahæð.

41 Reykjanesbraut:

:l. Um Miðnesheiði :
Fjárveiting var 7.6 m.kr. og var varið til lokafrágangs axla og veg-

svæðis.

4iJ Grindavfkurvegur:

Fjárveiting var 15.4 m.kr. Lokið var við frágang vegsvæðis og axla.

45 Garðskagavegur:

1. Um Garðinn:
Fjárveiting var 1.0 m.kr. Unnið var að lagfæringum á öxlum og fláum.

1 Vesturlandsvegur:

1. Reykjavfk-Kollafjörður:
Fjárveiting var 17.1 m.kr., og var ætlunin að verja henni til að ljúka

frágangi vegsvæðis, færslu girðinga og kaupa á landi og skaðabóta. Vegna
manneklu tókst aðeins að ljúka litlum hluta frágangs og færslu girðinga
og matsmálum þokaði nær ekkert, þótt staðið hafi yfir frá 1971.

2. Um Kollafjarðarkleifar:
FJárveiting var 14.4 m.kr, Lokið var við framkvæmdir, sem hófust

sumarið 1973, þar með lögn olíumalarslítlags á þann hluta, sem ekki tókst
að ljúka við 1973.

7. Brynjudals- og Botnsvogur:
Fjárveiting var 73.8 m.kr. Unnið var að gerð nýs vegar frá Fossá að

Múlanesi, um 3.0 km. Lokið var byggingu hrúar á Brynjudalsá og gerð
undirbyggingar og málarslitlags til bráðabirgða. Kaflinn var tekinn i notkun.

8. Yfir Borgarfjörð:
FJárveiting var 72.7 m.kr. Framkvæmdum var frestað, en gerðar ýmsar

undirbúningsrAnnsóknir sbr. kafla um verkfræðilegan undirbúning hér á
eftir.

1 NorlSurlandsvegur:
1. Um Lénsbrú - 2. Norðan Glerárhverfis:

Fjárveiting var 41.4 m.kr. Lokið var undirbyggingu og gerð malar-
slítlags á kaflanum frá mörkum þjóðvegar i þéttbýli á Akureyri að vega-
mótum Blómsturvallavegar, ans um 3.4 km ásamt byggingu brúar á l..ónið.

iJ. Frágangur á áfanga NV1:
Fjárveiting var 2.0 m.kr. Lokið var við frágang, ::Ið sáningu undanskil-

inni, sem gerð verður n. k, sumar.

60 VestfjarðaveIrUr:
1'. Ísafjðrður-c-Hnífsdahn-:

Fjárveiting var 9.5 m.kr., og ákveðið var að vinna til viðbótar fyrir
4.0 m.kr. f samvinnu við sveitarfélög á norðanverðum Vestfjörðum var
síðsumars hafin framleiðsla malbiks i málargryfjum við Skutulsfjörð og
samið við Olíumöl h.f. um malbiksgerð. Lagt var malhík á 1400 m langan
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kafla frá ísafirði áleiðis til Hnífsdals, en hætta varð við frekari lögn vegna
þess hve tíðarfar var óhagstætt, enda langt liðið hausts. Auk þess var lag-
færð grjótvörn í fjöru og ræsaendar. sem aflagast höfðu vegna sjávargangs.

92 Nor8fjarðarv(llur:
1. Um Egilsstaði :

Fjárveiting var 7.6 m.kr, Keypt var blönduð olíumöl af Egilsstaða-
kauptúni og hún lögð á um 0.7 km gegnuni kauptúnið.

Verkfræðilegur undirbúningur:

Fjárveiting var 19.0 m.kr, Eftirfarandi er það helsta, sem gert var á árinu:

34 Eyrarbakkavegur:

Haldið var áfram mælingum og athugunum á kaflanum frá Selfossi að
Eyrarbakka.

38 Þorlákshafnarvegur :

Gerð var lokaáætlun um nýjan veg frá vegamótum við Þrengslaveg til
Þorlákshafnar.

36 þingvallavegur :

Gerð var lokaáætlun um breytingu veglínu við Bugðu, Köldukvísl og
Suðurá.

40 Hafnarfjarðarvegur ;
Tekið var við hönnun vegarins um Kópavog af ráðunautum Kópavogs-

bæjar . Hefur hönnunin verið endurskoðuð og fram haldið suður fyrir
Kópavogslæk og að nokkru suður fyrir Arnarnes.

41 Reykjanesbraut:

Vegna skipulags Reykjavíkur, Kópavogs og Garðahrepps og vegna
lagnar hitaveituæðar frá Breiðholti til Hafnarfjarðar var gerð lokahönnun
um legu vegarins frá Breiðholtsbraut að Vífilsstaðavegi við Vífilsstaði og
hefur sú lega verið staðfest af skipulagsyfirvöldum.

45 Garðskagavegur:
Lokaáætlun var gerð um kaflann frá Reykjanesbraut að Garði í Gerð-

um.

1 Vesturlandsvegur:

Unnið var nokkuð að áætlanagerð kaflans um KiðafelI.
Hafin var rannsókn á lífríki Laxárvegs í Kjós með tilliti til vega-

gerðar. Er það verk unnið af Líffræðistofnun Háskólans.
Gerð var lokaáætlun um kaflann frá Brynjudalsvogi fyrir Múlanes.
Lokið var rannsókn á lífríki Botnsvogar og skilyrði frá Náttúru-

verndarráði fyrir vegagerð á þeim tveimur leiðum yfir veginn, sem helst
koma til greina, voru lögð fram. Gerð var frumáætlun fyrir báðar leið-
irnar, en ákvörðun um leiðarval hefur 'ekki verið tekin. Gagnasöfnun
vegna lokaáætlunar má heita lokið.
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Haldið var áfram undirbúningi mannvirkjagerðar í Borgarfirði. Gerð-
ar voru líkantilraunir til að kanna rennsli um væntanlegt brúarop og
önnur vatnafræðileg áhrif mannvirkjagerðar. Þá voru einnig gerðar at-
huganir á framburði í firðinum og gerðar frekari botnrannsóknir, eink-
um á þeim svæðum fjarðarins, þar sem fyrirhuguð brú verður. Loks
voru gerðar athuganir á mengunarhættu vatnsbóls Borgnesinga vegna
efnistöku á Seleyri og í Ytra-SeleyrargiIi og hugsanlegri færslu vatnsbóls-
ins vegna fyrrnefndrar hættu.

Haldnir voru tveir fundir með heimaaðilum og þeim kynntar. tillögur
Vegagerðar rikisins um mannvirkjagerðina.

60 Vestfjarðarvegur og 61 Djúpvegur:

Gerð var lokaáætlun um veginn frá Úlfsá út fyrir Tunguá, en verið
er að athuga frekar kaflann frá Tunguá út að þéttbýlismörkum ísafjarðar
í samvinnu við þá aðila, sem vinna að aðalskipulagi Ísafjarðar.

1 Norðurlandsvegur :

Gerð var frumáætlun og arðsemisathugun á veginum frá Varmahlíð að
Silfrastöðum og lokaáætlun um kaflann frá Varmahlíð að Vallarnesi.

Gerð var lokaáætlun um kaflann frá Dvergasteini að þéttbýlismörkum
Akureyrar.

Undirbúningsathugunum vegna lokaáætlunar fyrir kaflann frá Olafs-
fjarðarvegi að Dvergasteini er nú nær lokið.

Hafin var rannsókn á lífríki á óshólmum og leirum Eyjafjarðarár, en
henni mun ekki ljúka fyrr en sumarið 1975.

531 Borgarnesbraut:
1. Borgarnes:

Heimilað var að verja 8.0 m.kr, til að undirbyggja og steypa slitlag á
0.35 km kafla framhalds þéttbýlisvegar í Borgarnesi, en ætlunin er að
tengja Vesturlandsveg yfir Borgarfjörð inn á þennan kafla í fyrstu. Ekki
tókst að ljúka verkinu vegna tiðarfars, en hafin var gerð undirbyggingar,
færslu lagna og lögn regnvatnsræsa.

60 Vestfjarðavegur ;

2. Djúpvegur-Ísafjörður:
Heimilað var að verja 9.0 m.kr, og inneign frá fyrra ári, 1.1 m.kr., til

að gera nýjan vegarkafla milli Úlfsár og Tunguár ásamt tengingu að ný-
legum kafla neðst í Dagverðardal og bráðabirgðatengingu norðan Tunguár.
Ekki tókst að ljúka framkvæmdum vegna tiðarfars.

99 Hafnarvegur :

1. Þéttbýlismörk-mjólkurbú:
Lögð var olíumöl á 0.9 km langan kafla í framhaldi af þéttbýlisvegi

Hafnar.
Gert er ráð fyrir því. að þær 38 m.kr., sem heimilað var að verja til ofan-

greindra framkvæmda af geymslufé hraðbrauta verði tekið með útgjöldum á árinu,
sbr. lið 2.10.

Á síðastliðnu sumri létu kauptúnin í Vík í Mýrdal, Hvolsvelli og Hellu leggja
olíumalarslitlag á götur og þjóðvegarkafla í þéttbýli. Þar sem ekki var talið lík-
legt, að farið yrði með blöndunarstöð og útlagningartæki á þessa staði á næstu
árum, komu fram mjög sterkar óskir frá þessum kauptúnum um það, að lögð yrði
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olíumöl á stutta kafla Suðurlandsvegar um og framhjá kauptúnunum. Var heimilað
að verja til þessara framkvæmda 13 m.kr, af geymslufé hraðbrauta, og skiptist
það eins og að neðan greinir.

Þá var af hliðstæðum ástæðum heimilað að verja af geymslufé hraðbrauta
13.0 m.kr, til Vestfjarðavegar, þar sem flutt hafði verið til ísafjarðar stór mal-
híkunarstöð ásamt útlagningartækjum, og var með þessu móti hægt að ná nothæfum
áföngum og taka í notkun nýja brú á leiðinni milli ísafjarðarkaupstaðar og flug-
vallarins.

Ennfremur var af geymslufé hraðbrauta heimilað að vinna fyrir 8.0 m.kr. í
Borgarnesbraut til að ná tengingu við fyrirhugaðan veg yfir Borgarfjörð.

Einnig var af geymslufé hraðbrauta heimilað að verja 4 m.kr, til byggingar
brúar á Brynjudalsá á sýsluvegi í Brynjudal og tengingu við þá brú, þar sem mjög
hagkvæmt var að láta vinnuflokk þann, sem vann að byggingu brúar á Brynjudalsá
á Vesturlandsvegi, vinna þetta verk jafnhliða.

1 Suðurlandsvegur:

00. Um Vík í Mýrdal:
Lögð var olíumöl á UIll 0.3 km langan kafla um Vík í Mýrdal.

01. Um Hvolsvöll:
Lögð var olíumöl á um 0.4 km kafla um Hvolsvöll.

02. Um Hellu:
Lögð var olíumöl á um 0.6 km kafla um Hellu.

2.3.2. Til þjóðbrauta.
1 Suðurlandsvegur:

201-14 Vík-Dyrhólavegur:
Fjárveiting var 0.9 m.kr. Lokið var við frágang og girðingar með

veginum við Rauðháls.
201-16 Sýslumörk-Raufarfellsvegur:

Fjárveiting var 4.4 m.kr. Fullgerður var 3.3 km langur kafli
milli Jökulsár á Sólheimasandi og Eystri-Skóga.

201-18 Sandhólmavegur-Dímonarvegur:
Fjárveiting var 1.0 m.kr. Fjárveitinguna átti að nota til skurð-

graftal' og greiðslu á landbótum. Þar sem ekki reyndist unnt að fá
skurðgröfu varð að fresta þessum framkvæmdum.

210-20 Landeyjavegur-Hvolsvöllur:
Fjárveiting var 2.0 m.kr. Framkvæmdum er ólokið.

:31 Skálholtsvegur:

331-01 Hrunamannavegur-Hvítá:
Fjárveiting var 0.4 m.kr. Framkvæmdum var frestað.

34 Eyrarbakkavegur:
334-03 Gaulverjabæjarvegur-Eyrarbakki:

Fjárveiting var 2.6 m.kr. Lokið var við frágang á kaflanum
ofan Eyrarbakka, sem lagður var 1973.

35 Biskupstungnabraut:
335-02 ÞingvalIavegur- Búrfellsvegur :

Fjárveiting var 1.0 m.kr, Áætlað var að nota fjárveitinguna til
landbóta og efniskaupa en samningum um þau atriði var ekki lokið
á árinu.
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36 Þingvallavegur:
436-01 Sýslumörk=-Seljabrekka:

Fjárveiting var 5.8 m.kr, Vegna þjóðhátíðar á Þingvöllum var
auk þess sérstök fjárheimild til Þingvallavegar (sjá 2.3.5.6).

1 Vesturlandsvegur:
501-14 Fornihvanunur-sýslumörk:

Fjárveiting var 4.5 m.kr. Fullgerður var að mestu og tekinn i
notkun 0.8 km langur kafli um Hæðarsteinsbrekku.

54 Ólafsvíkurvegur:
554-02 Vesturlandsvegur-Álftaneshreppsv.

Fjárveiting var 1.5 m.kr, Lokið var frágangi á 1.5 km löngum
kafla um Langá, sem tekinn var í notkun 1973.

554-04 Hitará-Heydalsvegur:
Fjárveiting var 3.0 m.kr. Fullgerður var og tekinn i notkun 1.0

km langur kafli um nýja brú á Kaldá.

57 Snæfellsnesvegur.
557-08 Stykkishólmsvegur-Helgafellssveitarvegur.

Fjárveiting var 2.0 m.kr. Fullgerður var og tekinn í notkun 0.6
km langur kafli um afleggjara að Bjarnarhöfn.

574 Útnesvegur.
574-07 Hellissandur-i-Ólafsvík :

Fjárveiting var 6.2 m.kr. Fullgerður var og tekinn í notkun 1.0
km langur kafli ofan Hellissands.

60 Vestfjarðavegur:
560-03 Grðf=-Snæfellsnesvegur :

Fjárveiting var 2.5 m.kr. Fullgerður var og tekinn i notkun 0.7
km langur kafli um Gröf.--60 Vestfjarðavegur:

660-03 Tröllatunguheiði-Reykhólasveitarvegur.
Fjárveiting var 7.0 m.kr. Byggður var 1.3 km langur kafli um

Klett. Frágangi er ólokið.
660-21 Svalvogavegur-Ketilseyri:

Fjárveiting var 5.0 m.kr. Byggður var 2.9 km langur kafli um
Hvamm.

660-24 Ingjaldsvegur- Valþjófsdalsvegur:
Fjárveiting var 2.9 m.kr. Lokið var tengingu nýrrar brúar yfir

Gemlufallsá og ný tenging Ingjaldssandsvegar við Vestfjarðaveg.
660-28 Djúpvegur-lsafjörður, þéttbýlismörk.

Fjárveiting var 1.1 m.kr. Um framkvæmdir sjá 2.3.1.
660-32 Hnífsdalur-Bolungavik:

Fjárveiting var 4.0 m.kr, Endurbyggður var 0.3 km langur kafli
austan Seljadals. Ólokið er ræsagerð i Seljadal.
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62 Barðastrandarvegur ;
()()2-02 Brjánslækur-Kross.

Fjárveiting var 9.5 m.kr. Lokið var við 1.8 km langan kafla um
Arnórsstaði og 1.2 km langan kafla um Rauðsdalsgrundir ásamt
byggingu ræsis yfir Rauðsdalsá.

1;8 Hólmavíkurvegur:
()(l8~01 Norðurlandsvegur-Borðeyri.

Fjárveiting var 2 .•j m.kr, Greidd var 2.0 m.kr skuld til Norður-
landsáætlunar frá 1973. Framkvæmdum var frestað.

(j()8--0a Laxárdalsvegur-Fossá.
Fjárveiting var engin, en 0.7 m.kr. geymdar f. f. ári voru notaðar

til lagfæringa í Bæjarhreppi.

1 Norðurlandsvegur:
701-06 Víðidalsvegur e.-Gljúfurá:

Fjárveiting var engin, en innistæða f. f. ári 0.7 m.kr. Byggt var
ræsi yfir Grafarlæk og tengt með 0.4 km löngum kafla.

75 Sauðárkróksbraut:

775-01 Norðurlandsvegur-Reynistaður:
Fjárveiting var 6.5 m.kr, Greidd var skuld 3.4 m.kr. til Norður-

landsáætlunar, gengið var frá 2.0 km löngum kafla f. f. ári og bætt
við hann 0.4 km til norðurs frá Geldingaholti að Syðra-Skörðugili.

82 ÓlafsfjarðarvelCur:

782-02 Knnppsstaðir-Siglufjarðarvegur :
Fjárveiting var 9.0 m.kr. Lokið var við undirbyggingu og litinn

hluta af burðarlagi á 3.3 km löngum kafla frá Siglufjarðarvegi að
Molastöðum.

1 Norðurlandsvegur:

801-12 Aðaldalsvegur-Brún:
Fjárveiting var 10.0 m.kr. Tengd var ný brú yfir Seljadalsá

með 0.4 km löngum kafla, keyrt var hurðarlag i 2.0 km langan kafla
norðan Reykjadalsár og ný brú á Reykjadalsá var tengd. Einnig
var undirbyggður og mölborinn að hluta 1.6 km langur kafli frá
Reykjadalsá að Brún.

82 Ólafsfjarðarvegur:
882-06 RípiIl-Ólafsfjörður:

Fjárveiting var 0.5 m.kr. Unnið var við smálagfæringar og hreins-
un í Úlafsfjarðarmúla.

85 Norðausturvegur:
885-16 FlugvöUur-Leirhöfn:

Fjárveiting var 10.8 m.kr, Undirbyggður var og að hluta möl-
borinn 4.5 km langur kafli um Leirhöfn.

885~-24 Axarfjarðarheiðarvegur-Syðra-Áland.
Fjárveiting var 1.9 m.kr, Gengið var frá ræsaendum og snyrt

nýbygging frá 1972, KolIavfk-Sævarland.
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1 Austurlandsvegur ;
901-11 Skóghlið-Tunguvegur:

Fjárveiting var 0.4 m.kr. og innistæða f. f. ári var 0.3 m.kr. Lokið
var við 0.8 km langan kafla austan Rangár, sem tekinn var í notkun
1972. Einnig var endurnýjað eitt ræsi.

901-14 Egilsstaðir-Upphéraðsvegur:
Fjárveiting var 1.6 m.kr. Unnið var við frágang á 2.1 km löng-

um kafla innan söluskála, sem byggður var 1973, og settar upp
girðingar.

85 Norðausturvegur:
985-04 Hafnarvegur-Hundsvatnslækur:

Fjárveiting var 4.3 m.kr. Undirbygging frá fyrra ári ofan Hölknár
var nú bætt og sá kafli, 2.6 km, yfirbyggður. Byrjað var á undir-
byggingu á um 1.1 km kafla frá Hölkná að Hafnarvegamótum, en
ekki tókst að ljúka henni vegna slæmrar veðráttu.

985-(}7 Vesturdalsvegur- Vopnafjörður:
Fjárveiting var engin, en bráðabirgðalán að upphæð 5.0 m.kr.

Byggður var 1.8 km langur kafli frá kauptúni i átt að Torfastöðum.
Eftir er að leggja jöfnunarlag og slitlag og ljúka við frágang.

96. Suðurfjarðavegur :
996-10 Stöðvarfjörður-Kambanesvegur:

Fjárveiting var 7.5 m.kr. Greitt var bráðabirgðalán f. f. ári 4.0
m.kr, Lokið var við kaflann milli Öseyrar og Tóftár, sem tekinn
var í notkun á sl. ári, og vegurinn styrktu l' frá Tóftá að Kamba-
skriðum.

917 Hlíðarvegur:
917-02 HaUgeirsstaðir-Eyjavegur:

Fjárveiting var 6.9 m.kr, Byggður var 4.0 km langur kafli um
nýja brú á Kaldá.

2.3.3. Til landsbrauta.
1 Suðurlandsvegur:

201-12 Hjörleifshöfði-Vik:
Fjárveiting var 4.5 m.kr. Byggður var 1.4 km langur kafli til að

tengja nýja brú á Kerlingardalsá, en eftir er nokkuð af frágangs-
vinnu, svo og landbætur.

Enn fremur var tekið 0.9 m.kr. bráðabirgðalán til að byggja 260
m langan veg að verslunarhúsi Kaupfélags V.-Skaftfellinga austan við
Víkurkauptún. Þessi kafli verður siðar hluti af nýjum vegi austan við
kauptúnið.

25 Þykkvabæjarvegur:
225-02 Hrafntóftir-Þykkvibær:

Fjárveiting var 0.6 m.kr. Fjárveitingin var notuð til að endur-
byggja 0.5 km langan kafla af veginum við Hrafntóftir.
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204 Me(Sallandsvegur:
204---02 Fossar-Syðri-Fljótar:

Fjárveiting var 2.2 m.kr, Mölborinn var 1.6 km langur kafli, sem
undirbyggður var 1973, milli Efri-Fljóta og Eldvatns. Eftir er nokkur
frágangur.

214 Kerlingardalsvegur:
214-01 Suðurlandsvegur-Bólstaður:

Fjárveiting var engin. en tekið var bráðabirgðalán að upphæð
1.3 m.kr. Byggður var 0.6 km langur kafli við Fagradal.

251 Hólmabæjavegur:
251-01 Suðurlandsvegur-Landeyjavegur:

Fjárveiting var 0.4 m.kr. Byggður var 0.3 km langur kafli við
Svanavatn.

268 Þingskálavegurr
26~-Ol Rangárvallavegur-Þingskálar:

. Fjárveiting var engin, en innstæða f. f. ári 0.2 m.kr. Byggt var
ræsi við Þingskála.

282 Ásmundarstaðavegur:
282-01 Suðurlandsvegur-Ásvegur:

Fjárveiting var 0.9 m.kr, Framkvæmdum var frestað vegna ágrein-
ings um legu vegarins.

33 Gaulverjabæjarvegur:
333---04 Stokkseyri-Eyrarbakkavegur:

Fjárveiting var 1.4 m.kr., og auk þess geymt frá fyrra ári 1.1 m.kr.
Lokið var við 0.5 km kafla við Hraunsá, sem byrjað var á árið 1973.

38 Þodákshafnarvegur:
338-03 Krísuvíkurvegur-Þorlákshöfn:

Fjárveiting var 11.6 m.kr, Undirbyggður var 1.3 km langur kafli
sunnan við vegamót Þrengstavegar og Þorlákshafnarvegar.

340 Auðsholtsvegur:
340-01 Hrunamannavegur-Auðsholt:

Fjárveiting var 0.9 m.kr. Lagfærð var brekka við Syðra-Langholt
og beygja við Bírtíngaholt.

341 Laugholtsvegur:
341-01 Hrunamannavegur-Auðsholtsvegur:

Fjárveiting var 2.0 m.kr. Fullgengið var frá veginum, sem byggður
var árið 1973, milli Efra- og Syðra-Langholts.

44 Hafnavegur:
444---01 Reykjanesbraut-Hafnir:

Fjárveiting var 0.5 m.kr. Fór til girðinga meðfram veginum vestan
Keflavikurflugvallar.
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48 Kjósarskarðsvegur:
448-01 Vesturlandsvegur-Meðalfellsvegur:

Fjárveiting var 3.0 m.kr. Framkvæmdum var frestað.
448-02 Meðalfellsvegur-sýslumörk:

Fjárveiting var 1.1 m.kr, Framkvæmdum var frestað.

410 Elliðavatnsvegur:
410--01 Suðurlandsvegur-Reykjanesbraut:

Fjárveiting var 0.5 m.kr. Framkvæmdum var frestað.

50 Borgarfjarðarbraut :
550-01 Vesturlandsvegur-Hagavegur:

Fjárveiting var 7.0 m.kr, Fullgerður var og tekinn i notkun 1.5
km langur kafli um Geldingadraga.

550-05 Hvitá-Vesturlandsvegur:
Fjárveiting var 2.2 m.kr. Fór til greiðslu á skuld frá fyrra ári.

55 Heydalsvegur:
555-01 Ólafsvíkurvegur-Ölviskross:

Fjárveiting var 3.2 m.kr. Fór til greiðslu á skuld frá fyrra ári.

57 Snæfellsnesvegur:
557-06 Narfeyri-Stykkishólmur:

Fjárveiting var 2.0 m.kr, Gerðar voru botnrannsóknir á Álftafirði,
en þeim er ekki lokið.

528 Norðurárdalsvegur:
528-01 Vesturlandsvegur-Skarðshamrar:

Fjárveiting var 4.1 m.kr. Fullgerður var og tekinn í notkun 1.0
km langur kafli frá Vesturlandsvegi að Norðurá.

582 Hálsabæjarvegur nyrðri:
582-01 Snæfellsnesvegur-Bær:

Fjárveiting var 4.5 m.kr, Fullgerður var og tekinn í notkun 0.7
km langur kafli um Hamraendagil.

590 Klofningsvegur:
590--4 Efribyggðarvegur-Ballará:

Fjárveiting var 9.4 m.kr. Bráðabirgðalán út á vegáætlun 1975 var
2.3 m.kr. Fullgerður var og tekinn i notkun 6.0 km langur kafli frá
Ballará að Skarðsá.

61 Djúpvegur:
661--17 Súðavík:

Af fjárveitingu til Djúpvegar (sjá 2.3.6.5) var lagður 1 km kafli
um Súðavík,

661-19 Arnardalur-Flugvöllur:
Fjárveiting var 6.0 m.kr. Lokið var við 2.0 km langa nýbyggingu

sunnan Arnardals.
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63 Bfldudalsvegur:
663---04 Ketildalavegur-Foss:

Fjárveiting var 2.5 m.kr. Lokið var við 1.4 km langa nýbyggingu
um flugvöll i Fossfirði.

64 Flateyrarvegur:
(i64-01 Vestfjarðavegur-Flateyri:

Fjárveiting var 2.3 m.kr. Unnið var við frágang og endurbygg-
ingu á 1.3 km kafla frá Hólsá að Hvilft.

65 Súgandafjarðarvegur:
665--04 Suðureyri-Staðardalur:

Fjárveiting var 1.9 m.kr. Endurbyggður var 400 m kafli um Spilli.

625 Valþjófsdalsvegur:
625~-02 Flugvöllur-Kirkjuból:

Fjárveiting var 1.2 m.kr. Unnið var að endurbótum um Ófæru.

635 Snæfjallastrandarvegur:
63!'í-Ol Djúpvegur-Hallsstaðir:

Fjárveiting var 1.0 m.kr. Unnið var við endurbætur á 0.6 km löng-
um snjóþungum kafla um Hallsstaði.

72 Hvammstangavegur:
772--01 Norðurlandsvegur-Hvammstangi:

Fjárveiting var 2.5 m.kr. Tengt var ræsi, sem byggt var f Króksár-
gili með 0.3 km löngum vegi.

74 Skagastrandarvegur :
774 --01 Norðurlrtndsvegur-Þverárfjallsvegur:

Fjárveiting var 10.4 m.kr. Greidd var skuld við Norðurlandsáætlun
og umfram eyðsla við brúarbyggingu frá fyrra ári að upphæð 4.3 m.kr.

Lokið var við tengingu brúarinnar yfir Laxá, 2.0 km, og settir
upp 215 m langir leiðarar við brúna.

774---02 Þverárf,iallsvegur--Skagavegur:
Fjárveiting var 1.1 m.kr. og innistæða frá fyrra ári 1.1 m.kr, Ný

brú á Hallá var tengd með 0.5 km löngum kafla. Einnig var sett ræsi
í Syðri-Eyjarlæk og tengt.

711 Vatnsnesvegur:
711- -02 Skarð-Bergsstaðir:

Fjárveiting var 1.8 m.kr. Endurbyggður var 0.5 km langur kam
mn Hamarsá, vegna hreytinga á brúnni.

722 Vatnsdalsvegur:
722--01 Norðurlandsvegur~--Grímstl1nguvegur:

Fjárveiting var 6.2 m.kr. Lokið var við 2.6 km langan kafla frá
fyrra ári frá Norðurlandsvegi að Flóðvangi og lagður 1.1 km langur
kafl! frá FJóðvangi að Miðhúsum, sem eftir er að ganga frá að hluta.

Einnig var lagður 1.0 km langur kafli um nýja bri. á Kornsá og
lagfærðir tveir snjóastaðir hjá Nautabúi og í Ásbrekku.
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731 Svínvetningabraut:

731-02 Reykjabraut-Auðkúluvegur:
Fjárveiting var 3.9 m.kr. Lagður var 0.7 km langur kafli norðan

Svinavatns.
"

745 Skaga vegur:

745-01 Skagastrandarvegur-c-Hlið :
Fjárveiting var 3.6 m.kr. Greidd var skuld að upphæð 0.3 m.kr,

og lokið var að mestu við 4.5 km langan kafla frá Spákonufelli að
Harastöðum.

74fj~~OR Skefilsstaðir-> Þverárfj allsvegur :
Fjárveiting var engin en innstæða frá fyrra ári var 0.9 m.kr. Tengd

var ný bri} yfir Bakká með 0.5 km löngum kafla.

Ólafsfjarðarvegur eystri:

802-02 Ólafsfjörður-Ólafsfjarðarvegur:
Fjárveiting var 0.4 m.kr. Greidd skuld við Kleifaveg .

802

..
809 Hnuganesvegur:

809-01 Ólafsfjarðarvegur-Hauganes:
Fjárveiting var 0.9 m.kr. Lokið var við að tengja þjóðveginn við

þéttbýliskjarnann á Hauganesi.

814 Staðarbakkavegur:

814-01 Hörgárdalsvegur-Staðarbakki:
Fjárveiting var 3.7 m.kr. Lagður var 1.1 km langur kafli norðan

við Flögu, ófrágenginn.

815 Hörgárdalsvegur:

815-01 Norðurlandsvegur-Ólafsfjarðarvegur:
Fjárveiting var 0.7 m.kr. Frágangi var lokið á 1.1 km löngum

kafla um Auðbrekku.

821 Eyjafjarðarbraut vestri:

821-01 Norðurlandsvegur-Finnastaðavegur:
FJárveiting var 0.9 mkr. Framkvæmdum var frestað til næsta

árs vegna vinnuhagræðingar.

82,9 Eyjafjarðarbraut eystri:

829-01 Norðurlandsvegur-Munkaþverá:
Fjárveiting var 0.9 m.kr. Framkvæmdum var frestað.

832 Vaðlaheiðarvegur:
832-0:i Illugastaðavegur-Norðurlandsvegur:

Fjárveiting var 0.4 m.kr. Unnið var að lagfæringu við austari enda
gömlu Fnjóskárbrúarinnar.

833 Illugastaðavegur:
833-02 VaðJaheiðarvegur--lIlugastaðir:

Fjárveiting var 1.1 m.kr. Framkvæmdum var frestað að mestu
vegna vinnuhagræðingar.
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886 Vaglaskógarvegur:

836-01 Vaðlaheiðarvegur-Lundur II:
Fjárveiting var 0.6 m.kr, Undirbyggður og mölborinn var 0.7 km

langur kafli norðan við Mörk.

848 Lundarbrekkuvegur-e

843-01 Bárðardalsvegur eystri- Viðiker :
Fjárveiting var 2.0 m.kr. Greidd var 2.0 m.kr. skuld frá árinu 1972.

Unnið var fyrir 1.0 m.kr. bráðabirgðalán lít á vegáætlun 1975. Lagður
var 0.4 km langur kafli i Rauðafellsmýri.

844 Bárðardalsvegur eystri:
8!4--01 Norðurlandsvegur-Arnarstaðir:

Fjárveiting var 10.0 m.kr. Styrktur var 4.5 km langur kafli frá
Fosshóli að Arndísarstöðum. fyllt að nýrri brú yfir Kálfborgará og
lagður 4.0 km langur kafli um Einbúa.

848 MjTvatnssveitarvegur:

848-01 Norðurlandsvegur-Garður:
Fjárveiting var engin, en unnið var fyrir 0.5 m.kr. bráðabirgða-

lán. Lagður var 0.2 km langur kafli um Álftagerði.

849 Baldursheimsvegur:

849-01 Mývatnssveitarvegur-Litla-Strönd:
Fjárveiting var 0.7 m.kr. Byggður var 0.8 km langur kafli norðan

við Gautlandaveg.

851 Út-Kinnarvegur:

851-01 Norðausturvegur-Nipá:
Fjárveiting var 0.4 m.kr. Vegurinn var styrktur smávegis um

Granastaðí.

855 Fagranesvegur:

855-01 Staðarbraut-Fagranes:
Fjárveiting var 0.6 m.kr. Vegurinn var endurbættur með mölburðí.

866 Austursandsvegur:

866-01 Norðausturvegur-Skógavegur:
Fjárveiting var 0.5 m.kr. Lagfærður var 3.8 km langur kafli vestan

við Sandá.

867 Axarfjarðarheiðarvegur:
867-03 Sæluhús-Norðausturvegur:

Fjárveiting var engin, en 0.7 m.kr. innstæða frá fyrra ári. Keyrð
var möl i veginn á nokkrum stöðum.

1 Austurlandsvegur:
901-37 Hafnarvegur-flugvöllur:

Fjárveiting var 11.8 m.kr. Byggður var 3.0 km langur vegur frá
Hafnarvegi að Laxá. ÞÓ vantar slitlag og eftir er að greiða fyrir land-
bætur og efnistöku.

901-42 Kálfafellsstaður-Reynivellir:
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Fjárveiting var 5.5 m.kr, Byggður var 3.0 km langur kafli ofan
Breiðahólsstaðar. ÞÓ vantar á jöfnunarlagið og frágangi er einnig
ólokið.

85 Norðausturvegur:
985-13 Bæjaröxl-Hölkná:

Fjárveiting var 4.0 m.kr, Byggður var 1.8 km langur kafli neðan
við Kálfafell í framhaldi af nýbyggingu frá 1972.

923 Jökuldalsvegur:

923-01 Austnrlandsvegur--Hákonarstaðir:

Fjárveiting var 2.8 m.kr., og auk þess bráðabirgðalán að upphæð
3.1 m.kr, Byggður nr 2.2 km langur kafli milli Gilsár og Arnórsstaða.
Frágangi er ekki fyllilega lokið og slitlag vantar.

929 Fellavegur:

929-01 Austurlandsvegur-Austurlandsvegur:
Fjárveiting var engin. Unnið var að lagfæringum á veginum á

1.0 km kafla á milli Hafrafells og Staffells fyrir 1.5 m.kr, lánsfé.

931 Upphéraðsvegur:

931-01 Austurlandsvegur-Rauðalækur:
Fjárveiting var engin, en bráðabirgðalán út á fjárveitingu næsta

árs 1.5 m.kr. Byggður var 0.5 km kafli um Hlaðir.

937 Skriðdalsvegur :

937-02 Geirólfsstaðir-Austurlandsvegur:
Fjárveiting var 1.0 m.kr, Greidd var skuld frá fyrra ári 250 þús.

kr. Unnið var við frágang á ræsa endum o. fl.

939 Axarvegur:

939-01 Axarvegur-Ódáðavatnsvegur:
Fjárveiting var 0.6 m.kr, Unnið var við sprengingar á suðurhluta

vegarins og aðrar minni háttar lagfæringar á ruðningsvegi um Öxi.

944 Lagarfossvegur :

944--01 Borgarfj arðarvegur- Tunguvegur :
1. Borgarfjarðarvegur-Brú:

Fjárveiting var 500 þús. kr. Árin 1970 og 1971 var byggður 2.0
km kafli um Ekru að Lagarfossi. Rafmagnsveitur ríkisins lánuðu
fé til verksins vegna framkvæmda við Lagarfossvirkjun. Fjárveit-
ingin fór til greiðslu upp i þessa skuld.

2. Brú- Tunguvegur :
Fjárveiting var 3.2 m.kr. Lagður var 0.9 km langur kafli frá

nýrri hrú á Lagarfljóti hjá Lagarfossi (sjá 25) að Tunguvegi.

953 Mjóafjarðarvegur:

953--01 Norðfjarðarvegur-háheiði:
Fjárveiting var 0.4 m.kr, Fór til greiðslu á bráðabirgða láni frá

árinu 1973.

954 Helgustaðavegur:

954-02 Mjóeyri-Stóra-Breiðavik:
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Fjárveiting var 2~5m.kr, Byggður var 0.7 km langur kafli um tún
á Sellátrum.

962 Norðurdalsvegur í Breiðdal:

962-01 Austurlandsvegur-vegamót við Norðurdalsá:
Fjárveiting var 0.8 m.kr. Byggður var 1.4 km langur kafli neðan

HlUSarenda.

2.3.4. Girðingar og uppgræðsia.

Fjárveiting var 28.3 m.kr., og var 18.9 m.kr. varið til girðinga og 9.4 m.kr. til
uppgræðslu. -

Sáð var í gömul flög meðfram vegum og auk þess borið á svæði, sem sáð hafði
verið i árið áður. Eins og á árinu 1973 var gerður verksamningur við fyrirtækið
Nýsáning h.f. um sáningu og dreifingu á áburði. Þær tilraunir sem gerðar voru á
árinu 1973 með að blanda sérstöku bindiefni saman við fræ og áburð tókust mjög
vel, og var þeim haldið áfram á þessu ári. Auk þess sem fyrrnefnt bindiefni hefti
lausan jarðveg og verndaði þannig fræ og áburð, hélt það jarðveginum rökum á
meðan spírun grasfræs stóð.

Fjárveitingu til girðinga var varið til að uppfylla kröfur samkvæmt girðingar-
lögum, um girðingar með vegum og ristarhlið. Í árslok 1974 var gerð könnun á, hve
mikið væri óbætt af slíkum kröfum og kom í ljós, að þær námu 142.2 m.kr, Í árs-
lok 1973 námu kröfur um girðingar 88.2 m.kr., og nemur því hækkunin á eldri kröfum
vegna verðbreytinga ásamt nýjum kröfum 54.0 m.kr., þrátt fyrir 18.9 m.kr. fjár-
veitingu á árinu.

2.3.5. Sérstakar áætlanir.
2.3.5.1. Skeiðarársandur.

Byggður var austurhluti brúar á Skeíðará, og var lengd hans 364 m, en vestur-
hlutinn hafði verið byggður árið áður. Var þar með lokið byggingu brúarinnar, en
hún er alls 9(}4 m að lengd.

Byggðir voru um 5 km af varnargörðum við Skeíðará, um 1.2 km við Sæluhús-
vatn og 0.5 km við Súlu. Auk þess var lokið við frágang garða við Súlu, Gigju og
Skeiðará, alls um 12 km, sem byggðir voru 1973.

Byggður var vegur um Skeiðará og austan hennar, alls um 2 km. Auk þess voru
gerðir ýmsir hlíðarvegír, svo sem vegir að jökullónum og útföllum ánna við Skeiðar-
árjökul.

Framkvæmdum var svo langt komið í [úlí, að unnt var að opna hringveginn
formlega hinn 14. júlí. Enn er þó eftir nokkur frágangsvinna, svo sem að mála stál-
bita, græða land, setja ristarhlið og fleira þess háttar.

Áætlaður kostnaður við framkvæmdir þessa árs voru 300 m.kr. og er þá reiknað
með kostnaði við byggingu brúa á Kviá og Kvískerjalæk, samanber lið 2.5. - til
brúagerða. en ekki kostnaði við þá frágangsvinnu á Skeiðarársandi, sem eftir er og
áður er nefnd.

2.3.5.3. Austurlandsáætlun.
Austurlandsvegur:

901-01 Sýslumörk-Vfðidalur:
Fjárveiting var 3.5 m.kr. Samhliða viðhaldi var unnið á kaflanum

frá brú á Jökulsá á Fjöllum í Möðrudal. Vegur hækkaður i dældum
á Biskupshálsi og beygjur lagfærðar. Vegurinn var allur heflaður sam-
an og ekið slitlagi á 25 km kafla.

901-29 Melrakkanes-Hof:
Fjárveiting var 8.7 m.kr, Byggður var 2.1 km langur kafli frá

Geithellum, um nýja brú á Geithellnaá að heimreið að Múla. Slitlag
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vantar og einnig er frágangi ólokið. 400 m kafli var byggður til að
tengja heimreiðina að Múla.

92 Norðfjarðarvegur :
992--02 Seyðisfjarðarvegur-Mjóafjarðarvegur:

Fjárveiting var 16.0 m.kr. Byggður var 2.8 km langur kafli i Egils-
staðaskógi frá Hálsalæk að efri skógargirðingu. Vegurinn er ekki full-
gerður.

992-10 Gangamunni E.-Kirkjuból:
4. Jarðgöng:

Fjárveiting var 15.0 m.kr, Unnið var við sprengingar við
gangnamunna Norðfjarðarmegin ogefninu ekið í vegfyllingu í fram-
haldi af göngunum. 4.0 m.kr. af fjárveitingunni var varið til að
styrkja veginn um Oddsdal og upp að göngum, samtals 5.0 km.

93 Seyðisfjarðarvegur:
993-03 Sýslumörk-kaupstaður:

Fjárveiting var 6.0 m.kr. Unnið var við að ýta upp vegfyllingu frá
kaflanum, sem lokið var 1973,meðfram Heiðarvatni í átt að Efri-Staf.

96 Suðurfjarðavegur:
996-02 Eyri-Hafranes:

Fjárveiting var 13.0 m.kr. Byggður var 2.5 km langur kam milli
Þernuness og Hafraness. Frágangi er að mestu lokið, en slitlag vantar.

996--08 Vik-Stöðvarfjörður:
Fjárveiting var 10.4 m.kr. Byggður var 2.3 km langur vegur frá

Löndum um Merkigil og Mjósund. Frágangi er ekki lokið og slitlag
vantar.

2.3.5.4.Norðurlandsáætlun.
68 Hólmavfkurvegur:

668-10 Hvalsá-Tröllatunguheiði:
Fjárveiting var 13.6 m.kr. Lagður var 5.0 km langur kafli frá

Þorpum að Sævangi, en styrkingu á burðarlagi og frágangi er ólokið.

1 Norðurlandsvegur:
701-02 Brautarholt--Sveðjustaðir:

Fjárveiting var 18.0 m.kr. Gengið var frá 2.2 km löngum kana,
Oddsstaðir-Gilssfaðir, frá fyrra ári og lagður 3.0 km langur kafli frá
Gilsstöðum til norðurs.

701-06 Viðidalsvegur e.--'Gljúfurá:
Fjárveiting var engin, en innstæða frá fyrra ári var 1.4 m.kr,

Lokið var við 0.9 km langa tengingu frá fyrra ári við nýja brú yfir
Melrakkadalsá.

701~-{)7 GljMurá-Reykjabraut:
Fjárveiting var engin, en innstæða frá fyrra ári var 2.5 m.kr,

Lokið var við 3.5 km langan kafla frá fyrra ári um Hnausakvfsl.
701-10 Skagastrandarvegur-Hvammur:

Fjárveiting var 14.0 m.kr, Lagður var 2.5 km langur kafli frá
Geitaskarði að Fagranesi og slitlag sett á nýbyggingu frá 1972og 1973.

701-14 Sauðárkróksbraut-Miklibær:
Fjárveiting var 11.0 m.kr. Lagður var 1.4 km langur kafli á milli

Löngumýrar og Sólvalla.
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75 Sauðárkróksbraut:
775-05 Sauðárkrókur-Siglfjarðarvegur:

Fjárveiting var 8.0 m.kr. Undirbyggður var 3.1 km langur kafli
frá Siglufjarðarvegi að Héraðsvötnum og 1.2 km langur kafli vestan
Héraðsvatna hjá Litla-Garði.

76 Siglufjarðarvegur:
776-08 Reykjarhóll-Ólafsfjarðarvegur:

Fjárveiting var 7.0 m.kr. og 0.8 m.kr, innstæða frá fyrra ári.
Tengd var ný brú yfir Flókadalsá, með 0,3 km löngum kafla og haldið
var áfram keyrslu í burðarlag, án þess að því yrði lokið, á 7.7 km
langan kafla frá Móskógum að Fljótaá.

776-10 Almenníngsnöf -Siglufj örður :
Fjárveiting var engin, en innstæða frá fyrra ári 1.1 m.kr., og verð-

ur henni ráðstafað til búnaðar, til lýsingar og upphitunar i Stráka-
göngum.

80.1 Norðurlandsvegur::
801-01 Grjótá-Öxnadalsá:

Fjárveiting var 15.0 m.kr. Undirbyggður var 2.3 km langur kafli
og burðarlag keyrt á 2.6 km langan kafla um Bakkasel.

801-08 Vaðlaheiðarvegur-Grenivikurvegur:
Fjárveiting var 15.0 m.kr. og 4.3 m.kr. innstæða frá fyrra ári.

Lagður var 1.9 km langur kafli, frá Hallandsnesi að Sðlbergi. Frágangi
var ekki lokið.

801-10 Fnjóskadalsvegur e.-Norðausturvegur:
Fjárveiting var 10.0 m.kr. Lagður var 3.4 km langur kafli hjá

Hálsi. Frágangi var ekki lokið.

82 Ólafsfjarðarvegur:
882-01 Norðurlandsvegur--Hjalteyrarvegur:

Fjárveiting var 25.0m.kr. Keyrt var slitlagi í 10.0km langan kafla
frá Syðrihaga að Reistará og yfirbyggður 4.3 km langur kafli frá
Reistará og 1.5 km suður fyrir Hof.

85 Norðausturvegur:
885-01 Norðurlandsvegur- Hólsgerði :

Fjárveiting var 9.0 m.kr. Greidd var 3.8 m.kr. skuld frá fyrra ári.
Lagður var 2.3 km langur kafli sunnan við Hnjúk, ófrágenginn.

885-10 Lón- Vestursandsvegur:
Fjárveiting var 5.0 m.kr. Lagður var 1.3 km langur kafli um

Víkingavatn.
885-25 Syðra-Áland-Hafralónsá:

Fjárveiting var 8.0m.kr, Lagður var 2.5km langur kafli frá Tunguá
að Svalbarðsá, undirbyggður var 1.2 km langur kafli frá Hölkná að
Hundshálsi og lagður var 2.2 km langur kafli frá Syðri-Brekkllm að
Sætúni. Frágangi var ekki lokið.

853 Hva.mmavegur:
85ii-Ol Aðaldalsvegur-Mývatnsvegur:

Fjárveiting var engin, en innstæða frá fyrra ári var 3.8 m.kr,
Lokið var við 2.7 km langan kafla frá fyrra ári á milli Klambra og
Mývatnsvegar.
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2.3.5.5.Djúpvegur.
61 Djúpvegur:

661-12, 13 og 14 Borg-Eyri:
Fjárveiting var 25.3 m.kr., og auk þess 80.0 m.kr, af skuldabréfa-

sölu, en af þeim voru 25.0m.kr. til ráðstöfunar. 7.6 m.kr, voru notaðar
í Súðavík, sbr. 2.3.3. Unnið var að frágangi á 28.0 km löngum kafla
í Skötufirði. Undirbyggður var 27.0 km langur kafli um Hestfjörð og
yfirbyggður 13.0km langur kafli frá Hvítanesi að Rjúkandi og 5.0 km
kafli frá Hestfjarðará að Jónseyri. Yfirbyggður var 5.0 km kafli frá
Kleifum að Eyri í Seyðisfirði.

2.3.5.6.Þingvallavegur.
36 Þingvallavegur :

Fjárveiting var 81.0 m.kr. Var það sérstök fjárveiting vegna þjóðhátíðar á
Þingvöllum. Auk þess var unnið fyrir 5.8 m.kr. (sjá 2.3.2.).

A kaflanum frá Biskupstungnabraut að vegamótum Gjábakkavegar var
vegurinn breikkaður við ræsi, sem mjókkuðu veginn. Flest ræsi voru endur-
nýjuð e~a lagfærð. Einnig voru hættulegar beygjur og blindhæðir lagfærðar.

Lagður var nýr vegur frá vegamótum Gjábakkavegar um Klukkustíg,
norðan Skógarkots að Uxahryggjavegi. Þessi vegur var lagður á kostnað þjóð-
hátiðarnefndar.

Lögð var olíumöl á veginn um Tæpastíg að Vallnakrók, 3.0 km.
Endurhyggður var 0.2 km kafli við vegamót gamla Þingvallavegarins. Við

nýja brú á Bugðu (sjá 2.5.) var lagður 1.1 km langur kafli. Vestan við brú á
Leirvogsá (byggð 1973) var lagður 1.4 km langur kafli. Við nýja brú á Köldu-
kvísI (sjá 2.5.) var lagður 1.1 km langur vegur, og við nýja brú á Norður-
Reykjaá (sjá 2.5.) var lagður 0.8 km langur kafli.

Auk þessa var allur vegurinn frá þjóðgarði að Vesturlandsvegi styrktur
og endurbættur. Jafnframt þVÍ var vegur breikkaður og of stutt ræsi endur-
nýjuð eða lengd.

2.3.6. Vextir og afborganir af lánum.
Til greiðslu vaxta og afborgana af lánum voru áætlaðar 423.0 millj. kr.

samkvæmt bráðabirgðavegáætlun.
Rikissjóður sér um allar þessar greiðslur, eins og undanfarin ár, og

námu þær samtals 645.0 millj. kr. samkvæmt upplýsingum ríkisbókhaldsins.
Þar af voru afborganir 2(}5.0millj. kr., en afgangurinn vextir, vísitöluálag og
lántökukostnaður, sem féll á ríkissjóð vegna töku lána til vegagerðar.

Að öðru leyti vísast um þetta til kafla 2.3.0. hér að framan.

2.4. TIL FJALLVEGA O. FL.
2.4.1. Til aðalfjalIvega.

Fjárveiting var 4.7 m.kr.
1. Kaldadalsvegur :

Fjárveiting var 650 þús. kr. og var henni varið til viðhalds á veginum.

2. Kjalvegur:
Fjárveiting var 1.45 m.kr., og var henni varið til viðhalds á veginum og

auk þess lokið frágangi við nÝ.iabrú, sem byggð var árið 1973á Hvitá.
3 Fjallabaksvegur nyrðri:

Fjárveiting var 650 þús. kr., og var henni varið til viðhalds á veginum.
4. Sprengi~nd8Ielð:

Fjárveiting var 1.95 m.kr., og var henni varið til viðhalds á veginum.
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2.4.2. Til annarra Ijallvega.
Fjárveiting var 6.9 m.kr.
Í nefndaráliti fjárveii.inganefndar á þskj. 882 um vegáætlun fyrir árin 1972-

1975 kemur fram, að á þessum lið skuli á árinu 1974 veita 0.5 m.kr. til vegar að
skíðahóteli á Akureyri. Með verðbótum og þar sem vegurinn er ekki fullgerður
og miklar skuldir hvíla á honum, var þessi upphæð hækkuð í 0.9 m.kr.

Fjárveitingu var skipt eins og hér greinir:

Heiti vegar Kjördæmi

1. Afréttarvegur Hörglandshrepps " Suðurland
2. Vegur að Laka .
3. Vegur að Sólheimajökli .
4. Afréttarvegur V.-Eyjafjallahrepps .
5. Afréttarvegur Hvolhrepps .
6. Fjallabaksvegur syðri .
7. Vegur í Landmannalaugar ...........................•................
8. Afréttarvegur Hrunamanna .
9. Vegur um Haukadalsheiði .

10. Hlöðuvallavegur "

ll. Bláfjallavegur Reykjanes
12. Vegir að skíðaskálum .

13. Vegur að Langavatni Vesturland
14. Vegur um Arnarvatnsheiði .
15. Vegur að Hítarvatni .
16. Vegur á Akrafjall .
17. Vegur með Kjarrá ,.
18. Vegur um Laugardal .
19. Vegur um Flekkudal og Galtardal .

20. Vegur að Látrabjargi ' Vestfirðir
21. Vegur að Keflavík " .
22. Vegur í Nesdal .
23. Vegur að skíðaskála á Ísafirði .
24. Vegur um Steingrímsfjarðarheiði '. : ; '" ': .
25. Mrétt.arvcgur í Ingólfsfirði ' .

26. Vegur um Víðidalstunguheiði Norðurl. vestra
27. Vegur um Grímstunguheiði .
28. Vegur um Sauðadal .
29; Vegur um Eyvindarstaðaheiði .
30. Ýmsir fjallvegir í A.-Hún •............................................
31. Vegur um Tíðaskarð og Mælifellsdal ...................•.. '" ......••..
32. Ýmsir fjallvegir í Skag. . .

33. Vegur að skíðahóteli Akureyrar Norðurl. eystra
34. Mréttarvegur Svarfaðardals .
35. Vegur um Hörgárdalsheiði .
36. Vegur um Leirdalsheiði .
37. Vegur um Flateyjardalsheiði .
38. Afréttarvegur Út-Kinnar .

!~:~:::~!g:~~a~j.á. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
41. Vegur að Dettifossi .
42. Vegur um Reykjaheiði og Þeistarreyki .
43. Ýmsir fjallvegir í Sv-Þing, . .
44. Vegur um Hólmatungur .
45. Ýmsir fjallvegir í Ni-Þing •...........................................

Upph, í þús. kr.

50
100
60
40
80

150
80
60
90
70

780

1 100
100

---- 1200

140
100
100
140
100
100
60

--_.- 740

100
150
50

150
50

UO
----- 640

140
160
40

170
60

160
50

---- 780

900
30
40
40
50

190
20

180
30

100
60

120
20

170
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Heiti vegar Kjördæmi

46. Vegur um Miðfjarðarheiði Austurland
47. Vegur um Smjörvatnsheiði .
48. Vegur að Snæfelli .
49. Brúarvegur .
50. Vegur um Fljótsdalsheiði .
51. Göngubrú innan við Sturluflöt .
52. Vegur um Víðivallaháls .
53. Vegur íViðfjörð .
54. Vegur í Vaðlavík .
55. Vegur í Þorvaldsstaðaafrétt í Breiðdal .
56. Vegur í KolIumúIa .

Upph. í þús. kr.

50
40

300
50
20
20
20
40
30
50

160
780

57. Ferðafélag Íslands (sæluhús) .
58. Ferðafélag Akureyrar (sæluhús) .

100
100

200
Alls 6900

2.4.3. Til reiðvega.

Fjárveiting var 0.5 m.kr. og inneign frá fyrra ári, sem nam 89 þús. kr. Landssam-
band hestamanna skipti þessari fjárhæð til hestamannafélaga á ef.irfarandi hátt:

1. Hestamannafélagið
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Geysir, Rangárvöllum .
Sleipnir, Selfossi .
Máni, Keflavík .
Fákur, Reykjavík .
Hörður, Kjósarsýslu .
Snæfellingur, Snæfellsnesi .
Stígandi, Skagafirði .
Léttfeti, Sauðárkróki .
Léttir, Akureyri .
Hornfirðingur, V.·Skaft •.....

50 þús. kr.
50
40

100
59
40
40
40
50
40

Alls 589 þús. kr.

2.5. TIL BRÚAGERÐA
2.5.1. Til brúa 10 m og lengri.

10. Tunguá í Skutulsfirði (60):
Brú þessi var á vegáætlun 1972, en byggingu hennar var þá frestað af

skipulagsástæðum, sbr. skýrslu um framkvæmd vegáætlunar það ár. Þarna var
byggð 10 m steypt plötubrú í einu hafi með tvöfaldri akbraut 08 gangstétt.
Leysti hún af hólmi gamla og mjóa brú, sem þarna var fyrir. Áætlaður
kostnaður var 10.8 m.kr.

26. Kornsá í Vatnsdal (722):

Brú þessi var á vegáætlun H173, en var þá frestað. Þarna var byggð 20 m
steypt plötubrú í tveim höfum, og kom hún i stað gamallar og burðarlítillar
brúar. Ennfremur voru gerðir varnargarðar við brúna. Brúin var tekin til
umferðar í október. Áætlaður kostnaður var 7.5 m.kr.

28. HalIá á Skaga (74):

Þessi brú var einnig á vegáætlun 1973, en eigi tókst að ljúka framkvæmd-
um við hana þá. Brúin er steypt brú í einu hafi, 12 m löng, og kom hún í
stað gamallar brúar, sem þarna var. Brúin var tekin til umferðar í september.
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30. Seljadalsá í Reykjadal (1):
Brúin var á vegáætlun 1973,en ekki varð af framkvæmdum þá. Þarna var

byggð 14 m löng steypt bitabrú í einu hafi, sem leysti af hólmi gamla brú og
lélega. Brúin var tekin til umferðar í október. Áætlaður kostnaður var 6.5 m.kr.

in. Lagarfljót hjá Fossi (944):

Fjárveitingu, 2.1 m.kr., var varið til að greiða hluta byggingarkostnaðar
við ofangreinda brú. Brú þessi er hluti af mannvirkjagerð við virkjun Lagar-
foss og var upphaflega greidd af virkjunaraðila.

34. Bergá í Nesjum (1):
Byggingu þessarar brúar var frestað 1973, en nú var byggð 12 m löng

steypt bitabrú í einu hafi með tvöfaldri akbraut. Kom hún í stað gamallar og
mjórrar brúar, sem hafði slæma aðkeyrslu. Brúin var tekin til umferðar i
desember. Áætlaður kostnaður var 9.9 m.kr.

35. Kerlinr;ardalsá (1):
Byggð var 64 m löne steypt plötubrú í fjórum höfum, og ennfremur varn-

argarðar við brúna. Þessi brú kemur í stað gamallar ög burðarlitillar brúar.
Brúin var tekin til umferðar í október. Áætlaður kostnaður var 17.3 m.kr.

37. Kaldá í Hnappadal (54):
Byggð var 16 m löng steypt bitabrú í einu hafi, og leysti hún af hólmi

brú, byggða 1911, sem bæði var mjó og með mjög vonda aðkeyrslu. Brúin var
tekin til umferðar í nóvember. Áætlaður kostnaður var 7.3 m.kr,

41. Steinadalsá (69):
Brú var byggð a ana 1972 og fjármagn þá fengið að láni frá Tunguá í

Skutulsfirði. Kostnaður varð 1.6 m.kr. og endurgreiðist hann nú.

43. Laxá hjá Syðra-Hóli (74):
Brú var byggð 1973 og fé lánað til hennar úr Norðurlandsáætlun. Fjár-

veiting, 6.9 m.kr., endurgreiðist nú til Norðurlandsáætlunar.

45. Reykjadalsá (1):
Byggð var 16 m löng steypt bitabrú í einu hafi, og kom hún í stað gamallar

og mjöe burðarlítillar brúar. Brúin var tekin til umferðar í október. Áætlaður
kostnaður var 7.5 m.kr.

48. Kaldá í Jökulsárhlið (917):
Byggð var 46 m löng steypt plötubrú í þremur höfum, og leysti hún af

hólmi brú byggða 1913. Auk þess voru gerðir varnargarðar við brúna. Brúin
var tekin til umferðar í október. Áætlaður kostnaður var 13.3 m.kr.

49. Kaldakvísl á Fagradal (92):
Byggð var 22 m löng steypt bitabrú 1 emu hafi, og kom hún í stað gam-

allar brúar, sem mjög var farin að láta á sjá. Brúin var tekin til umferðar í
október. Áætlaður kostnaður var 6.0 m.kr.
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Svarfaðardalsá hjá Kotum (sýsluvegur) :
Brúin var byggð 1973, og var kostnaður, 1.9 m.kr., greiddur með lánsfé,

sem hreppsnefnd Svarfaðardalshrepps lagði fram í þessu skyni. Kostnaðurinn
er endurgreiddur sbr. 2.3.0.2.
Allar tölur 11máætlaðan kostnað, sem tilgreindar eru í. þessum kafla, eru mið-

aðar við vísitölu brúagerða 3351, en það er sú vísitala, sem áætluð var fyrir árið
1974, þegar vegáætlun var Í endurskoðun s. l. vetur. Vísitala brúagerða í ágúst
1974 v,!irðhins vegar 3502, og er gert ráð fyrir, að kostnaður hafi aukist sem nemur
vísitöluhækkuninni, sbr. kafla um áhrif verðhækkana hér áður.

2.5.2. Til smábrúa.
Fjárveiting til smábrúa var 20.6 m.kr., og var henni varið /.il byggingar brúa á

eftirtaldar ár:
Áætl. kostn.

Vegur Lengd Áætl. kostn. vegasjóðs
Heiti nr. m m.kr, m.kr,

1. Bugða á Mosfellsh ............. 36 4 4.6 4.6
2. Gemlufallsá í Dýraf. . ......... 60 6 3.3 3.3
3. Tunguá í Valþjófsdal .......... (sýsluv.) 4 0.4 0.1
4. Staðará í Súgandaf. ........... (sýsluv.) 8 0.8 0.2
5. Króksá hjá Hvammstanga ..... 72 4 3.8 3.8
6. Bakká á Skaga (viðbót) ....... 745 ,1 0.6 0.6
7. Kálfborgará ................. 844 8 4.5 4.5
8. Hálslækur hjá Egilsstöðum .... 92 4 3.3 3.3
9. Sturlná í Fljótsdal ............ (sýsluv.) 9 0.8 0.2

Samtals 22.1 20.6

Athugasemdir
Endurbygging

Breikkun eldri brúar

Tölum um áætlaðan kostnað smábrúa eru miðaðar við visitölu 3351. Vísitala
varð hins vegar 3502 og er gert ráð fyrir, að kostnaður hafi aukist í hlutfalli við
hækkun visitölu.

AÐRAR BRÚAGERÐARFRAMKVÆMDIR
Brýr 10 m og lengri.

Brú á Eystri rás Ii Mýrdalssandi (1):

Byggð var 15 m löng stálbitabrú með timburgólfi, og kom hún í stað gamallar
og mjög lélegrar timburbrúar. Var brúin tekin til umferðar í október. Áætlaður
kostnaður var 6.7 m.kr. og greiðist hann til bráðabirgða af fjárveitingu til Skeiðar-
ársands.

Brú á Fl6aáveituskurð (1):

Byggð var 12 m steypt brú í einu hafi á Flóaáveituskurð hjá Skeggjastöðum,
og er það liður í endurbyggingu hraðbrautarinnar fra Selfossi að Skeiðavegamót-
um. Brúin er með tvöfaldri akbraut og var hún tekin til umferðar i desember.
Áætlaður kostnaður var 7.3 m.kr. og greiðist hann af lið 2.3.1. - Til hraðbrauta,

Brú á Köldukvísl í Mosfellssveit (36):
Byggð var 16 m löng steypt brú í einu hafi með tvöfaldri akbraut. Kom hún í

stað gamallar og mjórrar brúar með hættulega aðkeyrslu. Brúin var tekin til um-
íerðar i júlí. Áætlaður kostnaður var -10.4 m.kr., og greiðist hann af sérstakri fjár-
öflun til Þingvallavegar.
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Brú á BrynJuda.l8á (1):
By.ð var 20 m löng steypt bitabrú 1 emu hafi með tvöfaldri akbraut. Kom

hún i stað gamallar og mjórrar brúar. Brúin var tekin til umferðar í desember.
Áætlaður kostnaður var 22 m.kr., og greiðist hann af lið 2.3.1. - Til hraðbrauta.

Brú á. Brynjudalsá hjá Ingunnarstöðum (sýsluvegur ) :
Byggð var 14 m löng stálbitabrú með timburgólfi, og var hún tekin til um-

ferðar í desember. Áætlaður kostnaður var 2 m.kr., og var hann til bráðabirgða
la$ður út af geymslufé vegasjóðs, sbr. 2.3.1. - Til hraðbrauta.

Brú á Laxá i Hvammssveit (590):
Stálbitahrú, 28 m að lengd, sem byggð var á ána 1943, aligaðist s.l. vetur undan

~ferðarþunga. Settir voru nýjir stálbitar og timburgólf og jafnframt gert við
stöpla brúarinnar. Áætlaður kostnaður var 2.4 m.kr., 08 var hann til bráðabirgða
lagður út af geymslufé vegasjóðs.

Brú á Flókadalsá í Fljótum (76):
Byggð var 46 m löng steypt bitabrú í þremur höfum á nýrri veglínu sunnan

Hópsvatns. Áætlaður kostnaður var 14 m.kr., og greiðist hann af lið 2.3.6.4. -
Norðurlandsáætlun.

Brú á Geithellnaá i Álftafirði (1):
Byggð var 118 m löng steypt plötubrú í sex höfum á nýrri veglínu fyrir

botni Álftafjarðar. Auk þess voru byggðir varnargarðar við brúna. Var hún
tekin til umferðar i október. Áætlaður kostnaður var 34.4 m.kr., og greiðist hann
af lið 2.3.6.3.- Austurlandsáætlun.

Brýr á Kvíá og Kvfskerjalæk i Öræfum (1):
Byggð var 39 m löng stálbitabrú i þrem höfum á Kvíá, og kom hún í stað

gamals stálgrindarbita, sem var mjög mjór og hafði erfiða aðkeyrslu. Þá var byggð
6 m löng steypt renna á Kviskerjalæk. Til að tengja brýrnar voru byggðir 4 km
af vegi. Áætlaður kostnaður var 15 m.kr., 08 var hann greiddur af fjárveitingu
SkeU5atársands.

Smábrýr.
Brú á Norðurreykjaá i M08fellssveit (36):

Byggður var 8 m plöturammi, og var brúin tekin til umferðar í júli. Kom hún
i stað gamallar brúar. Áætlaður kostnaður var 14.2 m.kr., og greiðist hann af sér-
stakri fjáröflun til Þingvallavegar.

Brú á Ausuá i Dýrafirði (60):

Byggð var 4 m löng steypt renna. Kom hún í stað gamallar brúar, sem hafði
orðið fyrir áföllum og þarfnaðist viðgerðar. Áætlaður kostnaður var 3.5 m.kr.,
og var hann að hluta greiddur af viðhaldi brúa 08 að hluta lánaður af fjárveitingu
vegar.

Brú á Mfall i Vallhólma (1):
Byggður var 5 m langur steyptur rammi á nýjum vegi i Vallhólmanum, og

kom brúin i stað gamallar stálbitabrúar. Áætlaður kostnaður er 4 m.kr., og greið-
ist hann af lið 2.3.6.4.- Norðurlandsáætlun.
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2.6. Tilsýsluvegasjóða.
Fjárveiting til sýsluvegasjóða á árinu 1974var 38.0 m.kr., og skiptist hún milli

sýslna samkv. reglugerð nr. 62/1964, eins 08 sýnt er í eftirfarandi töflu.
í skýrslu um framkvæmd vegáætlunar 1973 voru tekjur sýsluvegasjóðanna

samkv. 21. og 26. gr. vegalaga áætlaðar alls 16589 þús. kr. en urðu 19311 þús. kr.
Tekjur samkv. 23. gr. vegalaga voru áætlaðar 500þús. kr., en urðu 329 þús. kr. Heild-
artekjur .samkv. þessum þremur greinum urðu þannig 19640 þús. kr. eða 2551 þús.
kr. hærri en áætlað var.

Ríkisframlag samkv. 28. gr. vegalaga á árinu 1974 var því 1280 þús. kr. hærri
en tvöföld heildarupphæð innheimtra sýsluvegasjóðsgjalda á árinu 1973.

A árinu 1974 var innheimta sýsluvegasjóðsgjalda samkv. 21. og 26. gr. vega-
laga miðuð við kaupgjald í almennri verkamannavinnu hjá Vegagerð rikisins 1.
des. 1973, sem var 157.00kr., og er það 35.2% hækkun frá sama kaupgjaldi 1. des.
1972.Samkvæmt því voru áætlaðar tekjur samkv. 21. og 26. gr. 23071 þús. kr.

Raunverulegar tekjur sýsluvegasjóða 1973.
Upphæðir i þús. kr.

sýsla
Gullhringusýsla .
Kjósarsýsla ......•............................
Borgarfjarðarsýsla .
Mýrasýsla .
Snæfellsness- og Hnappadalssýsla .
Dalasýsla .
Austur-Barðastrandarsýsla .
Vestur-Barðastrandarsýsla .
Vestur-ísafjarðarsýsla ..........•...............
Norður-ísafjarðarsýsla .
Strandasýsla ..•.•.............................
Vestur-Húnavatnssýsla .
Austur-Húnavatnssýsla .
Skagafjarðarsýsla .
Eyjafjarðarsýsla .
Suður-þingeyjarsýsla .
Norður-þingeyjarsýsla .
Norður-Múlasýsla .
Suður-Múlasýsla .
Austur-Skaftafellssýsla .
Vestur-Skaftafellssýsla .
Rangárvallasýsla .
Árnessýsla ......•.............................

Tekjur skv.
21. og 26. gr.

vegalaga
1816

966
492
547
895
400
148
507

1292
1029

356
427
726
788

1134
1007

458
755

1294
404
473

1101
2296

Tekjur skv.
23. gr.

vegalaga
15
8
II

2
o
o
2
2

38
61
o

61
95
o
o

20
9
5
o
o
o
o
o

Ríkisframlag
744
767
655

1330
1394

802
5'71
605

1012
575
704

1226
1100
2081
1342
2074
1966
2952
1909

751
1235
2252
2453

Samtals
2575
1741
1158
1879
2289
1202

721
1114
2342
1665
1060
1714
1921
2869
2476
3101
2433
3712
3203
1155
1708
3353
4749

Samtals 329 30500 5014019311
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Áætlaðar tekjur sýsluvegasjóða 1974.
Upphæðir i þús. kr.

Sýsla
Gullbringusýsla .
Kjósarsýsla .
Borgarfjarðarsýsla .........••..................
Mýrasýsla ..............•......................
Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla .
Dalasýsla .........•................•..........
Austur-BarðastrandarSýsla .
Vestur-Barðastrandarsýsla .
Vestur-ísafjarðarsýsla ...•......•...............
Norður-ísafjarðarsýsla .
Strandasýsla ....•. ; •......•...................
Vestur-Húnavatnuýsla .
Austur-Húnavatnssýsla ...•.....................
Skagafjarðarsýsla .
Eyjafjarðarsýsla •..............................
Suður-Þingeyjarsýsla .
Norður-Þingeyjarsýsla .
Norður-Múlasýsla .
Suður-Múlasýsla ...............•...............
Austur-Skaftafellssýsla ..•.•.............•.......
Vestur-Skaftafellssýsla ....•.•.......•.....•.....
Rangárvallasýsla ••.....•.......•.....•.....•.•.
Árnessýsla ...•......•.•...............•.......

Tekjur skv.
21. og 26. gr.

vegalaga
1242
1766

656
752

1431
534
188
688
791
268
482
578
817

1116
1258
1364

627
1028
1550

562
635

1552
3186

Tekjur skv.
23. gr.

vegalaga
3

52
13
3
o
o
1
2

37
53

o
46
92

8
98
21
6
5
o
o
o
o
o

Ríkisframlag
610

1156
824

1673
1782
1006

709
771

1273
581
873

1540
1388
2602
1606
2614
2462
3701
2341

951
1547
2840
3150

Samtals
1855
2974
1493
2428
3213
1540

898
1461
2101

902
1355
2164
2297
3726
2962
3999
3095
4734
3891
1513
2182
4392
6336

Samtals 615U23071 440 38000

2.7. TIL VEGA I KAUPSTÖÐUM OG KAUPTÚNUM
Mannfjöldi i kaupstöðum og þéttbýlisstöðum með 300 íbúum og fleiri var þann

1. des. 1973. samkv. endanlegum tölum um mannfjölda á Íslandi útgefnum af Hag-
stofu Islands 6. júli 1974:

Kaupstaðir ..............••.......................... 146 458
Þéttbýlisstaðir með 300 {búum o, fl. 36 342

Samtals 182 800
Framlag skv. 32, gr. vegalaga.

Áætlaðar tekjur t,lið 1974 .•............................... Kr. 1 836 200 000.00
Framlag til hraðbrauta .. .. . .. . •. .. . . . . . . . . .. . . . . . . •. . . . . 336 300 000.00

Kr. 1499900000.00
12'/.% framlag af kr. 1499900000.00 Kr. 187 488 000.00
Tekjur vegasjóðs árið 1973 Kr. 1 486 661 908.00
Framlag til hraðbl'auta ..•..•.....•...................•... 256 600 000.00

12'/.% framlag af kr. 1 230 061 908.00 .
Tekið til skipta 1973 ...•...•......•........•.............

Kr. 1 230 061 908.00
153 758 000.00
157 312 000.00 3554000.00

Kr. 183 934 000.00
10% sjóður skv. 34. gr. vegalaga 18 393 000.00

Skiptitala á hvern ibúa:
165 541 000.00-----= Jú. 9OS.S8

182800.00

Til skipta 1974 Kr. 165541000.00
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ÞéttbýlissvælSi með MO íbúum og fleiri þann 1. des•., 1973 skv. töflu trá
Hagstofu íslands.

Reykjavík .
Kópavogur , .
Hafnarfjörður .
Keflavík •.............................................
Akranes ........•......•.........•....................
Ísafjörður .
Sauðárkrókur .~~~~~~:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Akureyri .
Húsavík .
Seyðisfjörður .
Neskaupstaður .
Vestmannaeyjar .
Grindavík .
Sandgerði •..............................•.............
Gerðar, Gerðahr .
Njarðvíkur .
Garðakauptún, Garðahr. . .
Seltjarnarnes .
Þéttbýli Mosfellshrepps .
Borgarnes .
Hellissandur .
Ólaf.vlk , .
Grundarfjörður ••......................................
Stykkishólmur .
Patreksfjörður .................•.......................
Bíldudalur .
Þingeyri .•............•...............................
Flateyri .
Suðureyri .
Bolungarvík .
Hólmavík .
Hvammstangi .
Blönduós •...................................•.•......
Skagaströnd .....•......................................
Dalvík .
Raufarhöfn .
Þórshöfn .
Vopnafjörður .
Egilsstaðir •...........................................
Eskifjörður .
Reyðarfjörður .
Fáskrúðsfjörður .

~j~~~:!~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Höfn i Hornafirði ' .
Vik i Mýrdal .
Hvolsvöllur .
Hella .
Stokkseyri .
Eyrarbakki .
Selfoss •...............................................
Hveragerði .
Þorlákshöfn "" .

Samtals
Skipting framlags úr 10% sjóði:

Dalvík .
Óráðstafað .

Íbúar Framlag 1974
84333 76370725
II 639 10540 107
10926 9894425
5978 54135.89
4406 3990009
,3114 2819993
1750 1 584774
2075 1 879089
1108 1 003 389

II 484 10399742
2129 1927991

930 842194
1680 1 521383
4906 4442801
1456 1 318 532
1090 987088

689 623948
1700 1 539495
3638 3294519
2460 2 227 740

961 870.268
1268 1 148282

568 51437.3
1081 978938

642 581386
1094 990710

995 901058
354 320577
382 34593.
442 400269
511 462754
999 904680
335 303371
397 359518
757 685528
570 516 184

1 ísa 1016972 ,
469 424720
461 417475
537 486300
821 743486
966 874796
661\ 604931
735 665605
312 282543
338 ' 306088

1099 995238
374 338689
381 345028
408 369479
464 '420192
556 503506

2637 2388029
990 896530
614 556030

182800 165541 000

1700000
~<i693000

18393000
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Allt frá gildistöku vegalaga árið 1964 hefur framlag skv. 34. gr. (10% §jóðu:d
verið bundið við Hafnarfjarðarveg í Kópavogi og Suðurlandsveg um Selfoss. Var
sem Hafnarfjarðarvegur i Kópavogi var felldur úr tölu þjóðvega i þéttbýli 1. idR!
]974 með gildistöku reglugerðar n:r. 401/1973 og Suðurlandsvegur um Selfoss fékk
á árinu 1973 seinasta framlag úr 10% sjóði, var nokkurt fé til ráðstöfunar i sjóðn-
um á árinu. '

Með því að fæstum sveitarfélögum var kunnugt um þetta og fyrir Alþingi lá á
s. l. vori frumvarp um breytingu á vegalögum og þar á meðal á 34. gr. laganna,
þótti eigi fært að veita framlög úr sjóðnum á árinu. Undantekning var þó gerð með
Dalvikurhrepp, en þar lá fyrir gamalt fyrirheit um sérstakt fflih1tag ti Ítfttfiuh1
1972-74. , ." ,

Gert er ráð fyrir, að á árinu 1975 verði settar sérstakar reglur riill tra~lög úr
sjóðnum i samræmi við þá breytingu á 34. gr. vegalaga. sem að ofan gieiiiiri ef sit
breyting nær fram að ganga á Alþingi.

2.8. TIL V~LA- OG ÁHALDAKAUPA
2.8.1. Vélakaup.

Fjárveiting var 18.0 m.kr.
Alls voru keyptar vélar fyrir 63.7 m.kr.
Það helsta, sem keypt var:

. 2' dráttarbtfrelðar
2 vegheflar
1 festivagn, 50 tonn
6 m.ælingabifreiðar
1 malarsigtisamstæða
1 rafstöð, 100 KVA.
2 sand- ogsaltdreífarar
1 steypublörtdunarvél

Auk ofan skráðra véla voru keyptar ýmsar minni vélar, svo sem rafstððvar,
steypuþjðppur, véldælur. jarðvegsþjöppur, vélsagil', snjótennur, vélbörur, loft-
pressur o. n.

Kostnaður umfram fjárveitingu vat greiddur af afskriftarfé véla.

2.8.2. Til byggingar áhalda húsa.
Fjárveiting var 10.6 m.kr,

1. IVik i Mýrdal fékk Vegagerðin lóð undir nýtt áhaldahús og hófst handa um
byggingu á henni. Vill' á árinu lokið við að gera fokhelt hús, 228 m2 og 1208 mS
að stærð.

2. A Hvolsvelli var byrjað á byggingu áhaldahúss, sem er um 301 m2 og 1594 mS.
Húsið var gert fokhelt á árinu.

3. f Borgarnesi var að mestu lokið við verkstæðis- og áhaldahús, og er búið að
taka það i notkun. Einni" var byrjað á stækkun skrifstofu, og. er sú stækkun
m.n, ætluð vegna flutnings á skrifstofu umdæmlsverkfræðíngs á Vesturlandi
frá Reykjavík .:Stækkunin er 111 m2 og 390 mB.

4. Á Hvammstanga var hafin bygging á nýju áhaldahúsi og er það af sömu gerð
og i Vik i Mýrdal. Ekki tókst að gera húsið fokhelt, en haldið verður áfram
byggingu þess á næsta ári.

6. A: Blönduósi og á Þórshöfn þurfti að gera nokkrar endurbæturvrn. a. vegna
, .brunavarna.

'6-: A· Svfnafelli i öræfum var byggt áhaldahús, en það var flutt frá 'Vinnubóðum
bn\agerðarflokks vi~ Sk~iðará. Húsi~ er um 116 m2•
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7. Minniháttar lagfæringar og endurbætur voru gerðar á nokkrum öðrum áhalda-
húsum.

2.9. TIL TILRAUNA Í VEGAGERÐ
Fjárveiting i bráðabirgðavegáætlun 1974 9.2 m.kr.
Geymt fé frá fyrra ári ........•..................... 11.4 m.kr.

Alls 20.6 m.kr.

Fjárveitingin var notuð til eftirfarandi tilrauna og rannsóknarstarfsemi:

1. Vegir byggðir á mýri:
A árinu var tekið saman yfirlit yfir hönnunarforsendur fyrir vegi byggða

á mýrum. Niðurstöðurnar voru birtar í Tímariti Verkfræðingafélags Islands.
Haldið var áfram að fylgjast með sigi nokkurra vegarkafla. Er gert ráð

fyrir, að mælt verði í nokkur ár í viðbót og hönnunarforsendur síðan endur-
skoðaðar.

2. Athuganir á helstu eiginleikum íslenskra jarðefna:
Unnið var að söfnun upplýsinga um helstu eiginleika islenskra jarðefna.

Sem fyrsta áfanga í yfirliti um þetta efni var tekin saman greinargerð (25.
febr. 1974) um flokkun jarðefna og helstu eiginleika þeirra með Hlliti til vega-
gerðar. A árinu var reynt að fá betra yfirlit yfir efniseigínleika, sem hægt
er að nota til ákvörðunar á sigi og skriði í undirstöðum fyUinga. Gert er ráð
fyrir, að þessar rannsóknir haldi áfram á næstu árum.

3. A ihuqanir á burðarþoli staura::
Haldið var áfram athugunum á hurðarþoli staura i mismunandi jarðvegi

og fyrir mismunandi álag. Verið er að ganga frá niðurstöðum þeirra rannsókna,
sem þegar hafa verið gerðar, og mun skýrsla þar að lútandi Jigfda fyrir innan
nokkurra vikna.

4. Kerfisbundin leit að steinefnum i olíumöl:
Haldið var áfram leit að heppilegum steinefnum til framleiðslu oliumalar

og tekin fyrir svæði, sem lítt eða ekki hafði verið leitað á áður, og einnig fram
haldið rannsóknum á sýnum, sem tekin hafa verið áður. Enn eru mörg svæði
ókönnuð að mestu og verður reynt að leggja áherslu á könnun svæða næst
þéttbýli og meðfram aðalvegum.

5. Snjðairtiinqar við vegi:
Haldið var áfram athugunum á skaflamyndun og hvernig hægt væri að

nýta niðurstöður þeirra til að minnka skaflamyndun á vegum með uppsetn-
ingu snjógirðinga við þá.

6. Frosltryggt malarefni:
Enn hefur ekki borist lokaskýrsla um niðurstöður rannsóknanna, en þeim

er lokið og niðurstöður hafa verið notaðar að einhvérju leyti við mat á ís-
linsumyndunum m. t. t. fínefnainnihalds málarefna.

7. Rykbinding:
Ætlunin var að halda áfram frekari athugunum á rykbindill.gu malarvega

með asfaltupplausn m. t. t. hins jákvæða árangurs, sem fengist jhefur á fyrri
árum. Tilraunum var þó frestað, en keypt ínn um 70 t af asfaltÖ1>plausn,sem
notuð verður sumarið 1975.
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8. Athuganir á vikri til vegagerðar:
Sumarið 1973 tók Vegagerð ríkisins ásamt Landsvirkjun þátt í tilraun við

lagfæringu á gömlum vegi við Búrfellsvirkjun. Vegarkaflinn er um 1000 metra
langur, og var lagt á hann olíumalarsIitlag. Vegurinn var i fáum orðum,
blanda af möl, sandi og silti, sem á flestum stöðum var frosthættulegt.

Tilraunin var í því fólgin að leggja ofan á gamla veginn jöfnunarlag úr
vikri, 10 til 20 cm á þykkt. Er síðan ætlunin að fylgjast með veginum og sjá,
hvort hann brotnar niður þannig að hjólför myndist í akbrautinni.

Fyrstu áfangaskýrslu um verkið var skilað 20.09.1974. Í lok skýrslunnar var
gerð tillaga að áframhaldandi athugunum, og hefur verið haldið áfram við
athuganir i samræmi við hana.

9. Veðrunarþolni málningar:
Haldið var áfram tilraunum með veðrunarþolni og endingu málningar á

stálbrúm. Er nú unnið að úrvinnslu tilraunanna og munu fyrstu niðurstöður
liggja fyrir á næstu mánuðum.

10. Mosarækt:
Tilraunir með mosarækt Í hrauni benda til þess, að ekki sé hægt að flýta

með henni uppgræðslu hraunsvæða, umfram það sem gerist með sjálfsáningu,
meira en svarar einu ári. Ákveðið var að halda athugunum. á tilraunasvæðinu
áfram til ársins 1975.

1-1 Rannsðnir fT burttor þoli vega:
Haldið var áfram' við samnorrænt. verkefni, sem stefnir að bví að finna

einfaldar :lðferðir til hönnunar ft hurðarþoli vega m. t. t. umferðarmagns og
bunaa, veðráttu og iarðve!:!s. Lokið 1'1' lll'l mestu undirbúningi verksins Og nokkr-
ir bættir eru komnir vel á velt. Hér á lundi hefur aðalkostnaðurinn verið við
byggin,zl1 sérstakrar ttlraunafvllinærr lll' rauðamðl Og hrauni. Er ætlunin að
athuga Íslensk gosefni. en hvert landanna hefnr ren~ið ákveðið jarðefni til
rannsóknar. Gert 1'1' ráð fyrir. að verkefninu Ihlld 1. JóH 1976.

til. A thnmm ci malarslitlðoum:
Með síaukinni llmfp.rð hllf'l rnismnr-andi akstursgæði veaanna orðið ff'

meira áberandi. enda bótt rnalarsliflðv I'\pn framleidd ft sama hátt oz bafi sams-
konar kornadretfinau. hM~r bnn ern löI111 fl veaina. Voru bví valdir til rann-
sókna nokkr-ir mismunandi aóðir mo larverrir i hver ium Jandsfiórðuna1. Athuaað
verður. hvort gæði veæmna "Pl1 hftð l';nhvp.r1um efnlseíetnleíkum sJitla!t:lnnll.
sem einfalt sé :lð ákvllrð!'l á tilrallnastnfn Komi í Hós. llð eínhver lar p.infllldflr
t}T('1f~nir !leti verið til lp.iðheinin!t:lr við vn] ft p.fni i malarslltlðz eða við fram-
leiðsln á heim. er ætlurrin !'Ið !lera Hllöltll [Ið Mhúnnði i færanlesta Hlrsunastofv.
sem hællt væri nð set!a á vinnustað.

Greinargerð nm þessar athnearrlr :'t ::tð lilt!!i:l f~'1'ir um mitt ár 197!i,

1!.. 1h,·if monnnirk iaaertiar i nm 0('( HörðlIm á fiskiQömlllr f ár:
Mp.1Itilliti til fvrirhU!t"tirn frnmkv~nvl'l i 'Roritflrfirði Ml annars sfat'iar, bar

sem fiskh!enad i ár f'r mikil. vorn hnfn"r tilraunir með talrrlnan fiska. ,,1')"1'

s!:lnl1a unn árnar. F,r bettn <1prtmp~ h!lð fVrlr anzum flð fá 1'1' bví s1<or;1I.hV01·t
mannvlrk iaaerð hefur áhrif ft fisk;Qön<!l1r. Afnnslllskýrsla um' þessar tHralmlr
1i1t~lr beitar fvrir og !'lýn:l niðurstö~m' hennar jákvrets~Tl t\,l·RTl~lr. Verður til-
raunum þe~~mm hl'!-l~lt5 áfram,
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14. ÁkIJeðið var að heimila Sverri Runólfssyni að sýna aðferð sfna um Mýra
vegagerð með því að hyggja frá grunni um 1200 m langan vegarkafla Vestur-
landsvegar milli Ártúnsár og Tíðaskarðs. Fyrirheit um slikan tilraunakafla var
gefið i apríl 1972 og Sverrir valdi þennan ofangreinda kafla af þremur, sem
honum var gefinn kostur á í ágúst 1973. Viðhlítandi verklýsingu lagði Sverrir
ekki fram fyrr en 22 júli 1974, og var gerður við hann verksamningur i byrjun
ázúst s.l., en hann hófst banda skömmu síðar. Heildarkostnaður skv. áætlun
Sverris var 8.4 rn.kr, að slitlagi meðtöldu. Sverrir vann siðan við gerð kaflans
fram á vetur, undirbyggingu var að mestu lokið og upprótað land næst vinnu-
svæðinu fært i það horf, að ekki stafaði af þvi bein lifshælta fyrir menn og
skepnur. Kostnaður var þá orðinn 12.8 m.kr.:

Búast má við, að 5-7 m.kr. kosti að koma kaflanum i það horf, sem ætlað
var skv. verklýsingu Sverris.

2.10. GREIÐSLUHALLI Á VEGÁÆTLUN
Þegar bráðabirgðavegáætIun var samþykkt s.l. vor, var ljóst að fyr'irsjáanlega

yrði halli á nokkrum liðum. t fyrsta lagi var ekki séð fyrir fjárveitingu til greiðslu
srriómoksturskostnaðar seinni hluta ársins 1974, þar sem ætlað var, að Alþinlti
lyki afgreiðslu vegáætlunar á sumarþíngl. Þá var í öðru lagi ekki að fullu gengið frá
kjarasamningum opinberra starfsmanna, þannig að óhjákvæmilega varð nokkur
halli á "Stjórn og undirbúningi".

Þá var f haust gefin út heimild af ráðuneyti til hraðbrautáframkvæmda í

grennd við nokkra þéttbýlisstaði, alls að upphæð 38 m.kr., og ákveðið að sú upphæð
skyldi tekin inn á halla 1974.

taðaltriðum skiptist halli á bundnum greiðslum þannig:
m.kr.

Stj6rn 011; undirbúningur 22.5
Vetrarviðhald ...•....................................................... 90.6
Fjárheimildir 16/10 vegua lagningar olíumalar 38.0
Til vega f kaupst. og kaupt. ..............................................• 0.2
Til tilrauna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1

Samtals halli 1974 15U

Halli 1973 .. . . . 173.0
Halli 1972 ........................••.. .. 34.0
'Halli 1970-'-71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 60.0

Halli samtals f lok Ars 1974 418.4

Fj'rveiting til greiðslu halla 1974 60.0,
Markaðar tekjur umfram 'ætlun 1974 29.8 89.8

Ógr. halli i lok Ars 1974 328.6
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Yfirlit um framkvæmdir skv. vegáætlun 1974.
1. Hraðbrautir.

a) Fullnaðarfrágangur undirbyggiugar .
b) Lagning malarslitlags .
e) Lagning bundins slitlags .
d) Brýr, 10 m og lengri, 4 brýr .
e) Smábrýr, 1 brú .

2. Þjóðbrautir:
a) Undirbyggðir vegir ......••....................................
b) Lagt slitlag og burðarlag .
e) Brýr, 10 m og lengri, 7 brýr .
d) Smábrýr, 5 brýr .

3. ~autir:
a) Undirbyggðir vegir .
b) Lagt slitlag og burðarlag ...•...................................
e) Brýr, 10 m og lengri, 7 brýr ...............•....................
d) SmAbrýr, 4 brýr .

4. Sýsluv~rl
a) Brýr, 10 m og lengri, 1 brú .................................•...
b) Smábrýr, 3 brýr •..............................................

Fskj. 2.3-1

14.3 km
7.6 km
8.1 km
58 m
8m

80.0 km
89.0 km
278 m

23 m

78.0 km
85.0 km
526 m
22 m

14m
21 m
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