Sh. 396. Tillaga til pingsalyktunar [201. mal]

um framhald Inndjtapsaztlunar.

Flm.: Sigurlaug Bjarnadoéttir, Steingrimur Hermannsson, Porv. Gar8ar Kristjansson.

Alpingi Alyktar, ad rikisstjérnin skuli hlutast til um a3 bzndur a sva8i Inn-
djtipsaztlunar skuli nastu fimm Ar eftir a¥ starfstima asetlunar lykur halda beirri
lanafyrirgrei8slu til raktunar, sem peir hafa notid fra Stofnlanadeild landbuinad-
arins og Bygg8asjobi.

Hi5 sama skal gilda um lanafyrirgreidslu neestu brji ar til byggingarfram-
kveemda 4 asetlunarsvaedinu.

Greinarger?d.

Samkvaemt pingsalyktun fra 1974 hofst pbad sama ar framkvemd Inndjups-
Azetlunar, er taka skyldi fimm ar: 19741978, og er bannig ni a lokaari. Inndjups-
azetlun er fyrsta landbtinadaraztlun sinnar tegundar hérlendis og ma pvi skodast
sem eins konar tilraun 4 bessu svidi.

b6tt fullyrda megi, a8 azetlun bessi hafi skipt sképum fyrir beer sveitir, er
hin ner til, og st68vad frekari félksfeekkun vid innanvert fsafjardardjup, pa verd-
ur um 'ei§ a8 vidurkenna. ad framkvaemd hennar hefur ad ymsu leyti veri abéta-
vant og ekki verid stadid sem skyldi vid gefin heit af halfu fjarveitingavaldsins.
Pannig var vi§ upphaf Asetlunarinnar gert rad fyrir a8 veita beendum 4 azetlunar-
sveeSinu 259% staSaruppbdét a afurBaverd. Pessi uppbét hefur ordid hwest 14.29%,
en er ni komin nidur { 7%. Sérsték fjarveiting & fjarldgum skyldi standa undir
pessum uppbédtagreidslum. Nam hin 4 fvrsta Astlunararinu 5 millj. kr., en hefur
sidan verid 7 millj. arlega, nema arid 1976, er hun féll nidur i 6.6 millj. Segir sig
sjalft, a8 si upphzed hefur 4 undanférnum verdbdlgutimum engan veginn gegnt
hinu tiletlada hlutverki. Sémuleidis hefur komid i 1jés, a8 ¥msir kostnadarliir,
svo sem flutningskostnadur byggingarefnis og a®rir addreettir, voru vanamtlasir i
upphafi og jafnan hefur skort £é til a8 standa straum af naudsynlegri framkvsemda-
og yfirstjérn. Af bessum sékum hefur lagst meiri kostnadur a4 bandurna en =tlad
var i upphafi.

I tillégu pessari er pé ekki farid fram 4 ad fa afram bessa arlegu fjarveitingu
a fjarléogum. Hins vegar er pess farid a leit, ad bzndur 4 sveedi Inndjipsazetlunar
njoti afram 4 neestu arum beirrar sérstéku lanafyrirgreidslu, er peim var tryggd
samkv. Aztluninni, b.e. 10% viSbétarlan tr Stofnlanadeild landbinadarins og 15%
lan ur Byggdasjédi. Sérstaklega barf ad huga hér ad rektunarpeetti dzetlunarinnar,
sem hefur ordid mjég utundan i framkvemd hennar af ymsum orsékum, m. a.
beirri, ad ekki fengust skurdgréfur, er til purfti, fyrr en 4 brisja ari dsetlunarinnar.
N1, A lokaarinu, eru horfur 4, ad ekki verdi rsektadur a timabilinu nema a¥eins
1/5 hluti bess, sem til st63. Pess vegna er i tillogunni gert rad fyrir, ad lanafyrir-
greidsla til reektunar haldist enn um fimm n. k. ar, en prju ar til byggingarfram-
framkvaemda.

Pad er von flutningsmanna, ad bessi tillaga meti beim skilningi a4 Alpingi, er
naegi til ad koma i veg fyrir, a8 botninn detti ur Inndjipsaztlun med o6fyrirsjaan-
legum afleiSingum fyrir Djipbzendur, sem hin hefur pegar gert miki8 gagn, en
eru hins vegar illa vi§ pvi bunir, ad ni verdi snogglega dregid i land af halfu
stjérnvalda, 4 medan svo mikid vantar 4 sem raun ber vitni ad Aztlunin hafi
verid framkvzaemd til fullnustu.



