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Nefndasvið

Efni: Um sögn Landspítala um þingsályktunartillögu um  óháða, faglega staðarvalsgreiningu
fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús.
149. löggjafarþing 2018-2019 Þingskjal 14 -  14. mál.

Landspítali hefur yfirfarið ofangreinda þingsályktunartillögu og leggst gegn þeirri staðarvalsgreiningu 
sem þar er fjallað um. Helstu ástæður þess eru eftirfarandi:

■ Á síðustu 17 árum hefur fjöldi vandaðra staðarvalsgreininga sýnt Hringbrautarlóðina besta 
kostinn til að sameina bráðastarfsemi spítalans

■ Alls hafa 10 heilbrigðisráðherrar í 7 ríkistjórnum komist að sömu niðurstöðu
■ Breytt staðarval fyrir uppbyggingu spítalans mun fresta langþráðri uppbyggingu á húsnæði fyrir 

bráða- og rannsóknarstarfsemi um 10 -  15 ár.
■ Uppbygging á húsnæði spítalans við Hringbraut er löngu hafin og þolir enga bið.
■ Framkvæmdir við meðferðarkjarna eru hafnar og sjúkrahótel verður tekið í notkun á næstu 

mánuðum

Landspítali styður hinsvegar að á næstu árum fari fram vönduð staðarvalsgreining fyrir næstu kynslóð 
spítala sem byggður yrði eftir nokkra áratugi. Mikilvægt er að taka frá hentuga lóð fyrir framtíðarþróun 
heilbrigðiskerfisins til lengri tíma. Slík greining má alls ekki trufla né tefja núverandi uppbyggingu við 
Hringbraut.

Sjá nánari umfjöllun í meðfylgjandi glærum.

Virðingarfyllst,

Páll Matthíasson Benedikt Olgeirsson
Forstjóri Framkvæmdastjóri þróunar
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J OC SJÚKLINGAR ERU 
FLUTTIR ÁRLEGA Í SJÚKRABÍLUM 
MILLI FOSSVOGS OG 
HRINGBRAUTAR EÐA 25 Á DAG
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HRINGBRAUTARVEREFNIÐ -  17 ÁRA FERLIAÐ BAKI

2000

2002

2005

2008

2010

2010 -  2013

2012

2013

2014 -  2018

2015 -  2019

2018 -  2023

Landspítali stofnaður með sameiningu Sjúkrahúss Reykjavíkur og ríkisspítala, 
fyrirheit um byggingu nýs háskólasjúkrahús

Starfsnefnd heilbrigðisráðuneytisins leggur til uppbyggingu við Hringbraut

Ríkisstjórnin heimilar skipulagssamkeppni lóðarinnar við Hringbraut

Nefnd á vegum heilbrigðisráðuneytis endurmetur staðarvalið, Hringbraut aftur niðurstaðan

Lög um byggingu nýs Landspítala við Hringbraut samþykkt á Alþingi

Forhönnun Spítal hópsins

Reykjavíkurborg samþykkir deiliskipulag Hringbrautarlóðarinnar 

Allar skipulagsáætlanir samþykktar 

Fullnaðarhönnun og bygging sjúkrahótelsins 

Fullnaðarhönnun meðferðarkjarnans

Frekari hönnun og framkvæmdir við meðferðarkjarna, rannsóknahús og fleiri byggingar

10 heilbrigðisráðherrar úr fimm stjórnmálaflokkum hafa komið að þessu ferli
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VERKÁAFANGAR - ÁÆTLUN
• Sjúkrahótel

-  4.300 m2 -  75 herbergi
-  Hönnun 2014-2016 -  framkvæmdir 2016 - 2018

• Meðferðarkjarni
-  69.000 m2 á 7 hæðum -  sameinar bráðastarfsemi LSH við Hringbraut
-  Hönnun 2015 - 2019 -  framkvæmdir 2018-2024

• Rannsóknahús
-  14.000 m2 -  sameinar nær alla rannsóknarstarfsemi LSH
-  Hönnun 2018 -  2020 - framkvæmdir 2020 - 2024

• Bílastæða-, tækni- og skrifstofuhús
-  550 bílastæði og 2.700 m2 skrifstofurými
-  Hönnun 2018 -  2020 -  Framkvæmdir 2020 - 2022

• Heilbrigðisvísindasvið HÍ
-  10.000 m2 nýbygging auk endurbóta á Læknagarði
-  Hönnun 2018-2021 -  Framkvæmdir 2021-2024

• Endurbætur á núverandi húsnæði
-  Nýtum 55.000 m2 af núverandi húsnæði við Hringbraut
-  Framkvæmdir 2020 - 2026



LANDSPITALAÞORPIÐ 2024 - NYBYGGINGAR
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AF HVERJU HRINGBRAUT ?
• Sú staðsetning sem tryggir hraðast langþráðar, nauðsynlegar umbætur í 

húsnæðismálum spítalans

• Lang hagkvæmasta staðsetningin. Aðrar staðsetningar kalla á mun meiri nýbyggingar 
og framkvæmdakostnað. Kostnaður við nýbyggingar um 600 -  800.ooo pr m2

• Nýtum 55.000 m2 af núverandi húsnæði við Hringbraut. Kostnaður við endurbætur 
um 300.000 pr m2

• Nálægð við HÍ og HR. 1.800 nemendur í starfsþjálfun á LSH á ári hverju og fjöldi 
sameiginlegra starfsmanna

• Vísindaþorp í Vatnsmýrinni. Samstarfverkefni RVK, LSH, HÍ og HR. Nálægð þessara 
lykilstofnanna e j jarðvegur fyrir uppbyggingu öflugs heilbrigðisklasa. Uppbygging 
Vísindagarða HÍ á randbyggð í suðurenaa loðarinnar styrkir klasann enn frekar

• Hvergi betri tengingar við almennings^amgöngur. Önn^r staðsetning spítalans kallar á 
mun meiri bílaumferð starfsmanna, sjúklinga og gesta á kostnað vistvænni 
umferðarmáta

• Lóðin við Fossvogsspítalann rúmar ekki þær nýbyggingar sem þörf er á
druð starfsmer 
Í þeim hópi lykilst^rfsmanna

• Við undirbúning þessa verkefnis frá ̂ 2010 hafa mörg hundruð starfsmenn spítalans 
tekið þátt í miklum fjölda notendahópa, vinnustofa ofl. T1 ‘ 1 - - ‘ 1 1 n r
hefur verið einhugur um staðsetninguna



HVAÐ MÆLIR GEGN NÝRRI STAÐARVALSGREININGU

Hringbrautarverkefnið löngu hafið og komið vel á veg

Færsla þjóðarsjúkrahússins af Hringbraut mun fresta uppbyggingunni um a.m.k. 10 
-15 ár. Þá er gert ráð fyrir pólítískum stuðningi og sátt um verkefnið. E f það er ekki 
raunin getur ferlið dregist enn frekar

Nýbyggingar yrðu því teknar í notkun í fyrsta lagi 2034 sem er ógnun við íslenskt 
heilbrigðiskerfi

Þetta mat á seinkun verkefnisins var unnið af Framkvæmdasýslu og 
Skipulagsstofnun 2016

Auk staðarvals kallar staðsetning á slíkri starfsemi á breytingar á svæðisskipulagi, 
aðalskipulagi og deiliskipulagi áður en hönnun getur hafist. Hönnunarferlið tekur 
síðan fjölda ára fyrir jafn umfangsmikla og flókna starfsemi

Á næstu árum er hinsvegar skynsamlegt að huga að staðarvali fyrir næstu kynslóð 
spítala eftir 30-40 ár og taka frá lóð fyrir það verkefni
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UMFERÐARMÁLIN

• Umferðarþungi sem tengist . starfsemi Landspítala hefur verið mjög orðum aukin af hálfu 
andstæðinga verkefnisins. Önnur starfsemi á Hringbrautarlóðinni gæti kallað á meiri 
umferð en rekstur spítalans

• Á dagvinnutíma í miðri viku er mesti fjöldi starfsmanna sem mætir til vinnu um 1.500 á 
Hringbraut og um 700 í Fossvogi

• Flestir þessir starfsmenn mæta á tímabilinu 7:30 -  8:00 þ.e. fyrir háannatímann að 
morgni. Þegar nýta um 40 % starfsmanna lSH aðra samgöngumáta en einkabílinn

• Skv. umferðarkönnunum er hlutur Landspítala í bílaumferð í Vatnsmýrinni 5-10%.

• Umferðarþunginn í Vatnamýrinni á annatímum tengist háskólunum að stærstum hluta

• Sameining starfseminnar í Fossvogi til Hringbrautar veldur óverulegri aukningu 
umferðar

• Reykjavíkurborg vinnur að lausnum á umferðarmálum. Tilkoma borgarlínu er eitt af 
þeim verkefnum

• Vel hefur verið hugað að aðkomu sjúkrabíla til að tryggja öryggi sjúklinga



LANDSPITALI XX
XX

FRAMKVÆMDIR

Vissulega verður talsverð röskun og áreiti frá framkvæmdunum á starfsemi 
spítalans við Hringbraut

Mikil undirbúningsvinna hefur farið fram til að lágmarka hljóðmengun, rykmengun 
ofl á framkvæmdatíma. Hefur þar verið leitað í smiðju erlendra spítala s.s. 
Karolinska sjúkrahússins í Stokkhólmi

Fullyrðingar um að framkvæmdir við Hringbraut verði verulega dýrari en ef byggt 
væri á nýju opnu svæði eiga ekki við rök að styðjast. Stór hluti kostnaðarins tengist 
flóknum tækikerfum og búnaði í nýbyggingunum sem er óháður staðsetningu 
mannvirkjanna
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STAÐAN FRA SJÓNARHÓLI LANDSPÍTALA

Mikil þörf er fyrir öfluga og hraða uppbyggingu innviða spítalans, án tafar 

Forgangmál að sameina bráðamóttökur, skurðstofur, gjörgæslur og rannsóknaraðstöðu 

Hringbrautin hefur haft vinninginn í staðarvalsgreiningum

Frá árinu 2000 hafa 10 heilbrigðisráðherrar og sjö ríkistjórnir stutt verkefnið við Hringbraut

Uppbygging þjóðarsjúkrahússins við Hringbraut er hafin

Verkefnið mun skila bættri þjónustu og auknu öryggi og skilvirkni

Önnur staðsetning Landspítalans tefur uppbyggingu um a.m.k. 10-15  ár => 2034-2039

Huga þarf að staðsetningu næstu kynslóðar spítala, sem mun rísa eftir nokkra áratugi


