

Svar

samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra við fyrirspurn frá Bjarna Jónssyni um endurbyggingu stofnleiða og lagningu bundins slitlags á tengivegi.

1. *Hvenær telur ráðherra að lokið verði við endurbyggingu allra helstu stofnleiða á landi og tengingu þeirra við þéttbýli, þar sem eru hundrað íbúar og fleiri, með bundnu slitlagi og viðunandi burðarþoli? Mun ráðherra beita sér fyrir því að þeim framkvæmdum verði hraðað enn frekar og til þess veittir meiri fjármunir svo að það takist?*

Við undirbúning að tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun fyrir árin 2015–2026, sem lögð var fram á Alþingi haustið 2016 (145. löggjafarþing), gerði Vegagerðin gróft mat á kostnaði við að byggja vegakerfið upp í samræmi við nútímkröfur. Niðurstaðan var sú að stofnleiðir kostuðu rúma 200 milljarða kr., auk jarðganga sem kostuðu rúma 120 milljarða kr. Í þingsályktuninni var gert ráð fyrir að á áætlunartímabilinu yrði alls varið um 155 milljörðum kr. til stofnkostnaðar, þar af um 120 milljörðum kr. til stofnkostnaðar á stofnleiðum eða um 10 milljörðum kr. á ári. Út frá þessum tölum má álykta að það taki rúmlega 30 ár að byggja upp stofnleiðir vegakerfisins. Á árunum 2015 og 2016 varð niðurstaðan að verja um 8 milljörðum kr. hvort árið en í ár verður varið tæpum 9 milljörðum kr. til þessara verkefna.

Verkefni sem tengja byggðir, atvinnu- og skólasóknarsvæði saman eru afar mikilvæg þegar byggðamál eru annars vegar. Fé til vegamála, sem og til annarra samgöngumála, hefur verið af skornum skammti undanfarin ár. Víða skortir fé til viðhalds og uppbyggingar. Alþingi hefur síðasta orðið um fjárveitingar til samgöngumála eins og til annarra málaflokka. Ráðherra mun beita sér fyrir því að þær fjárveitingar sem fyrir hendi eru nýtist sem best og eins að afla meira fjármagns til að auka brýnar framkvæmdir í samgöngumálum.

2. *Hver er reynslan af átaks- og tilraunaverkefni Vegagerðarinnar við lagningu á bundnu slitlagi á vegi sem hafa viðunandi burðarþol þrátt fyrir að veggönnun sé að einhverju leyti ábótavant? Hve miklu fjármagni hefur verið varið til slíkra verkefna, á hvaða vegum og hve langar vegalengdir? Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að meiri fjármunum verði varið í slík verkefni? Ef svo er, er óskað eftir sundurliðaðri áætlun þar um.*

Það er almennt mat Vegagerðarinnar að vel hafi tekist til þar sem lagt hefur verið slitlag á umferðarlitha tengivegi þó veggönnun hafi verið ábótavant. Gætt hefur verið að því að öryggissvæði næst vegum hafi verið í samræmi við kröfur.

Meðfylgjandi er tafla yfir þá vegi sem fengið hafa fjárveitingu undir liðnum tengivegir samkvæmt samgönguáætlun á árunum 2011–2016, ásamt áætlun fyrir árið 2017. Að meðtöldu árinu 2017 nemur fjárhæðin um 5,8 milljörðum kr. og framkvæmdir taka til um 212 km af vegum.

Vegagerðin hefur lagt til að haldið verði áfram með þetta verkefni, en þeim vegarköflum fer fækkandi þar sem þessi aðferð á við um. Því má búast við að hver kílómetri végur verði heldur dýrarí í þeim áföngum sem næst verður ráðist í, en sundurliðuð áætlun liggur ekki fyrir nema fyrir árið 2017 eins og getið er um hér að framan.

Fylgiskjal.

Tengivegir – bundið slitlag: Skipting fjárveitinga 2011–2016 ásamt áætlun fyrir 2017.

Síðursvæði		Vegnr.	Ka.	Vegheiti	Kafihætti	Lengd	≤2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Samtals mkr.	Athugasemd
26	04	Landvegur	Garðaæskur-þjófavegur	7,5	8	139								147	
26	04	Landvegur	Þjófavegur-landnannaleið	5,3										122	
204	02	Meðallandsvegur	Fossar-Syðri-Fljótar	6,4	3	133								136	
218	02	Dyrhálaþegur	Dyrhálaey	4,7	93									93	
221	01	Söheimajökulsvegur	Hringvegur-Söheimajökull	4,2										78	
252	06	Landeyjavégur	Árunesvegur-Hringvegur	2,6	1	6	102	2	2	64				66	
268	01	Þingskálaþegur	Kaldakur-Svínahagi	5										111	
271	01	Árbæjarsvegur	Fossar-Syðri-Fljótar	2,4										65	
272	01	Bjallavegur	Um Læðiþótna	0,6										7	Verki ekki lökið
305	02	Villingaholtssvegur	víð Fljótshlíða	0,7										7	Verki ekki lökið
309	01	Koholtssvegur	Villingaholtssvegur - Vatnsholt	0,9										11	
310	01	Vormilduvegur	Nýbær-Loðabjarnar	1,2										15	
321	01	Skeldiháltsvegur	Skeiðav. Skeiðiháltsv.	1,7	25									25	
341	01	Langholtssvegur	Fra Fljóðum í átt að Auðholti	5,3										225	18 mkr. innéign
351	01	Búrfellsvegur	Þingvalavegur-Búrfell	2,3										77	
360	02	Grafningssveit erfi	Irafossvegur-Neslavallavegur	1,8										41	
366	01	Böðmörðstataþegur	Laugarvatns - Böðmörðst.	2,3	1	48	3							52	
42	02/03	Krysuvíkurvegur	Vigðarsvallarv.-Súðurstr.v.	10,1	64	35	45	80						224	
443	01	Reykjanessvitavegur	Nesvegur-Reyjjanessviti	1,7										28	
461	01	Meðaffelsvegur	Hvítárdarvegur-Kjósaskarðsvegur	1,3										31	
Samtals				68	184	97	292	252	218	260	263	1.566			
Vestursvæði		Vegnr.	Ka.	Vegheiti	Kafihætti	Lengd	≤2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Samtals mkr.	Athugasemd
52	02	Uxhryggjavégur	Borgfljárhábraut-Lundareykjadalssv.	6	19	134	9							162	
55	02	Heyðiluvegur	Um Blidholi	0,2										2	
59	01	Laxárhálaþegur	Þrándhárgil-Gríð	5,8										302	Verki ekki lökið
502	01	Svinadalsvegur	Leirárvættarvegur-Kambshóll	8	6	5	7	141	75	31				265	
505	01	Melavetanvegur	Hringvegur-Bakki	2			27	8						35	
509	05	Klöfningssvegur	Um Skard og Klifmyri	0,9										11	
515	01	Fljókalasvegur	Um Lítla-Tropp, Giershild og Giljanhlíð	1										6	
523	01/02	Hvítárfísbúavegur	Um Síðumúla og Kirkjubólí	1,2										11	
Samtals														Einingar breikkuðun	
523	02/03	Hvítárfísbúavegur	Um Bjarnastadi	3,1	3	1	1	2						142	Hálfsvættarvegar og gerd hjáfælina
577	01	Heiðafellsveitaregur	Snaefellsnesv.-Bjarnarháfnarv.	2										42	
612	01	Örhóghafnarvegur	Skápadalur-Sauðaúlaksdalsv.	5,8										377	Verki er ekki lökið
624	01	Ingjaldssandavegur	Vestfjarðavegur-Nupur	7,5	1		99	19						119	
643	08	Strandavegur	{ Tækjellisvík	2,9										60	
Samtals				46,4	29	140	143	170	304	447	299	1.532			
Nordursvæði		Vegnr.	Ka.	Vegheiti	Kafihætti	Lengd	≤2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Samtals mkr.	Athugasemd
87	02	Kísluvegur	Geitafell-Kollóttalaðda	4										117	
704	01	Miðfjardarvegur	Hringvegur-Staðarbakkki	3,8										192	90 mkr. innéign

Austursvæði Vegnr. Ka.	Vegheitri t9	Kaflahetti	Lengd m.kr.	Samtals Athugasemdir
711 01 Vatnsnesvegur	4,6	Hvammstangi-Grimssá	142	125
724 01 Reykjbraut	7,2	Hringvegur-Húnavellir	123	149
731 02 Svinfjörðungsbraut	5,2	Blönduós-Kaldakinn	9	107
731 03 Svínuminingabraut	5	Klauegur-Hringvegur	139	92
745 01 Skagavegur	3,7	Skagaströndarvir-Harastadir	2	73
746 01 Tindastóriðsvegur	4	þverárfjallavegur-akrafossveðji	107	1
752 02 Skagafjörðarbraut	8,2	Hafgrimsstadir-Stekkjárholt	24	74
764 02 Héruanesvegur	4,3	Beingsardur-Sauðárkrútsbraut	5	185
807 01 Skóðulsdalsvegur	3,5	Hofssá-Ytra Hvaff	156	104
816 01 Dagverðabreyravegur	1,2	Hringvegur-Olausfjörðarvegur	110	110
817 01 Blomsturnavallavegur	1,6	Hringvegur-Blömistuvelli	2	55
824 01 Fiminstaðavegur	1,3	Eyjafjörðarbraut v.-Holtssel	25	25
826 01 Holavegur	2,9	Sandhólar-Amarfell	23	23
853 01 Hraunmavegur	2,3	Aðaldaðsvegur-Kvíslivegur	2	125
854 01 Staðarbraut	4,5	Aðaldaðsvegur-Laxavínkjun	46	46
860 01 Grjótagjárvavegur	2,5	Hringvegur-Grjótagjá	25	130
862 02 Dettifossvegur	6	Dettifossvegur vestri-Hólmumatingur	31	41
884 01 Dimmuborgarvegur	0,6	Mývatnsvíteitanegur-Dimmuborgir	15	41
Samtals		76,4	189	314
			326	268
			15	404
			433	2.119
Austursvæði Vegnr. Ka.	Vegheitri t9	Kaflahetti	Lengd m.kr.	Samtals Athugasemdir
925 01 Hringvegur	1,4	Sudurborgavegur-Slíthsgendi	22	22
925 01 Hröðurstunguvegur	5,5	Hringvegur-Arbakki	17	171
925 01 Hröðurstunguvegur	0,7	Hringvegur-Huseyjarvegur	17	17
925 04 Hröðurstunguvegur	1,2	Rangá-Urríðavatn	38	38
931 02 Upphéraðsvegur	3	Hof-Skeggjastadir	59	59
931 02 Upphéraðsvegur	59	Hof-Skeggjastadir	2	63
931 03 Upphéraðsvegur	2,2	Skeggjastadir-Brekkugeitdisvegur	61	126
953 03 Miðfjörðuvegur	4,2	Brekkuköpp	4	6
954 01 Heigustadavegur	0,4	Utan Myóreyar	104	30
964 02 Breiðdalsvegur	1,3	Sudurborgavegur-Hringvegur	30	30
9739 01 Dillsnesvegur	0,5	Hringvegur-Dillsnes	2	2
Tengi- og heradsvegir		Við einhreifar bryf, ristathlöð	30	37
Samtals		21,4	72	137
			139	48
			755	1.222
			1.063	5,794
			577	