

Fjármálaáætlun 2023-2027
Alþingis og eftirlitsstofnana þess



01 Alþingi og eftirlitsstofnanir - Útgjaldarammi

Útgjaldarammi í m.kr.	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
1 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	6.800	6.097	6.203	5.912	5.527
þ.a. áætluð framlög í rekstur og tilfærslur	5.661	5.644	5.750	5.460	5.424
þ.a. áætluð framlög í fjárfestingu	1.138	453	453	452	104

00-201 Alþingi

Árið 2024

- Norðurlandaráðsþing – 106 m.kr.
- Lækkun á rekstrarkostnaði húsnæðis – 90 m.kr.

Árið 2025

- Kosningar (biðlaun og búnaður f. þingmenn) – 245 m.kr.

00-201 Alþingi – Helstu áherslur 2023-2027

EFLING ALÞINGIS

Auka aðgengi
þingmanna að
upplýsingum
með stafrænum
hætti

Endurbætur á
upplýsingakerfum
Alþingis með
breyttum forgangi
innan ramma til
að mæta auknum
kröfum um gæði
og öryggi

Vönduð
lagasetning með
endurskoðun
verkferla

00-201 Alþingi – Markmið og mælikvarðar

Markmið og mælikvarðar

Markmið	HM	SR	Mælikvarðar	Staða 2021	Viðmið 2023	Viðmið 2027
Bæta aðgengi þingmanna að upplýsingum og utanumhaldi sinna gagna með stafrænum hætti	9		Þingmannagátt	Í vinnslu	Verklok	Lokið
Bæta gæði og öryggi upplýsingakerfa á Alþingi	9		Endurnýjun þingmálakerfa, 4 kerfi	3 kerfi	4 kerfi	Lokið

00-205 Nýbygging – Tjarnargata 9

Árið 2023 - Verklök og húsið tekið í notkun

- Byggingaframkvæmdir – 433 m.kr.
- Tæki og búnaður í Tjarnargötu 9 – 480 m.kr.
- Fundasalir á 5. hæð - 95 til 140 m.kr.

HEILDARKOSTNAÐARYFIRLIT

Áætluð útkoma m.v. Fjárhagsyfirlit dags. 25.02.2022 / ÁÓS

Dags: 25.02.2022



Verknúmer: 600 1021 / 600 1022 / Alþingi nýbygging

		Verknúmer 600 1021	Verknúmer 600 1022								
	Kostnaðaráætlun fyrir 5. hæða hús kynnt í SOF 24.06.2020	Staða skv. fjárhagsyfirliti 25. febr. 2022	Bókfært frá fyrri árum	Bókfært á árinu (Fjárhagsyfirlit tekið út 25. febr. 2022)	Áætlaðar eftirstöðvar 2022	Áætluð útkoma 2022	Áætlun 2023	Útkomuspá Samtals áætlaður heildarkostnaður	Síðasta útkomuspá	Mismunur (hækkun / lækkun)	
1	Ráðgjöf	663.000.000	154.331.946	486.314.740	3.166.856	28.033.144	31.200.000	18.000.000	689.846.686	689.846.686	0
1.1.	Hönnun	608.500.000	125.370.572	468.987.530	3.134.074	17.565.926	20.700.000	11.500.000	626.558.102	626.558.102	0
1.2.	Ráðgjöf önnur en hönnun	22.300.000	7.290.211	16.073.477	32.782	9.467.218	9.500.000	6.000.000	38.863.688	38.863.688	0
1.3.	Kostnaður tengdur ráðgjöf	32.200.000	21.671.163	1.253.733	0	1.000.000	1.000.000	500.000	24.424.896	24.424.896	0
2	Umsjón og eftirlit	272.600.000	28.389.999	96.862.474	4.702.856	73.297.144	78.000.000	61.500.000	264.752.473	264.752.473	0
2.1.	Umsjón	173.800.000	28.389.999	51.676.532	326.463	42.673.537	43.000.000	34.000.000	157.066.531	157.066.531	0
2.2.	Eftirlit	98.800.000	0	45.185.942	4.376.393	30.623.607	35.000.000	27.500.000	107.685.942	107.685.942	0
3	Verkfrámkvæmd	4.403.000.000	268.300	981.505.669	74.072.987	2.012.927.013	2.087.000.000	1.018.350.000	4.087.123.969	4.087.123.969	0
3.1.	Verksamningar	3.796.600.000	268.300	889.437.733	66.440.737	1.733.559.263	1.800.000.000	833.350.000	3.523.056.033	3.523.056.033	0
3.2.	Magnbreytingar	115.400.000	0	24.622.159	64.416	49.935.584	50.000.000	24.000.000	98.622.159	98.622.159	0
3.3.	Aukaverk	189.200.000	0	32.386.651	0	80.000.000	80.000.000	52.000.000	164.386.651	164.386.651	0
3.4.	Verðbætur	301.800.000	0	35.059.126	7.567.834	149.432.166	157.000.000	109.000.000	301.059.126	301.059.126	0
4	Gjöld og rekstur á framkv.tíma	154.000.000	392.260	126.374.632	0	11.450.000	11.450.000	8.300.000	146.516.892	146.516.892	0
4.1.	Gjöld og rekstur á framkv.tíma	151.900.000	388.600	125.053.598	0	11.000.000	11.000.000	7.900.000	144.342.198	144.342.198	0
4.2.	Rekstur á framkv.t.	2.100.000	3.660	1.321.034	0	450.000	450.000	400.000	2.174.694	2.174.694	0
5	Búnaður og listskreytingar	55.400.000	1.000.000	10.298.481	0	25.000.000	25.000.000	16.150.000	52.448.481	52.448.481	0
5.1.	Búnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Listskreytingar	55.400.000	1.000.000	10.298.481	0	25.000.000	25.000.000	16.150.000	52.448.481	52.448.481	0
6	Viðbótarverk	0	0	140.000	0	160.000	160.000	0	300.000	300.000	0
6.1.	Viðbótarverk - Ráðgjöf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Viðbótarverk - Umsjón og eftirlit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Viðbótarverk - Verkfrámkvæmd	0	0	140.000	0	160.000	160.000	0	300.000	300.000	0
6.5.	Viðbótarverk - Búnaður og listskr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals	5.548.000.000	184.382.505	1.701.495.996	81.942.699	2.150.867.301	2.232.810.000	1.122.300.000	5.240.988.501	5.240.988.501	0	

01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis

00-610 Umboðsmaður Alþingis

Engar breytingar

00-620 Ríkisendurskoðun

Lítillsháttar lækkun á sértekjum á milli ára

