
sþ. 474. Tillaga til þingsályktunar [242. mál]
um skipulegar rannsóknir á háhitasvæðum landsins.

Fhn.: Guðmundur G. Þórarinsson, Guðmundur Bjarnason, Páll Pétursson,
Þórarinn Sigurjónsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta gera heildaráætlun um og fram-
kvæma rannsóknir á háhitasvæðum landsins, þannig að virkjunarstaðir á tveim há-
hitasvæðum verði á verkhönnunarstigi að fimm árum liðnum og fimm háhita-
svæðum að tíu árum liðnum.

Tillagan miðast við það meginmarkmið að Íslendingar eigi nokkra álitlegustu
virkjunarstaðina frumhannaða þegar tækifæri bjóðast til hagkvæmrar nýtingar.

Áætlanagerðin nái til eftirfarandi atriða:

1. Gerð verði tímasett framkvæmdaáætlun um rannsóknir háhitasvæðanna næstu
5-10 árin ásamt kostnaðaráætlun.

2. Rannsóknir beinist fyrst og fremst að þeim háhitasvæðum, sem liggja best að
nýtingu, þ. e. svæðinu á Reykjanesi og við HengiI, svæðinu í Þingeyjarsýslum,
þ. e. við Námafjall, Kröflu og Þeistareyki, svo og Torfajökulssvæðinu.

3. Áætlunin nái til rannsókna er nægja til vals á álitlegustu virkjunarstöðum og
mats á helstu eiginleikum jarðhitakerfisins, svo sem yfirborðsmælinga og rann-
sóknaborana ásamt tilraunaborunum til þess að fá fram upplýsingar um gufu-
samsetningu svæðisins, aflferla hola, vinnslueiginleika og vinnslugetu svæðisins.

4. Framkvæmdaáætlun miðist við sem besta og hagkvæmasta nýtingu bortækja
Jarðborana ríkisins, þ. e. sá tími, sem bortækin eru laus frá vinnsluborunum,
sé sem best nýttur til borunar rannsókna- og tilraunahola.

Greinargerð.

Íslendingum verður æ betur ljóst, að nýting hinna miklu orkulinda landsins er
forsenda bættra lífskjara þjóðarinnar í framtíðinni. Mikill hluti þessara náttúru-
auðlinda liggur í háhitasvæðunum.

Háhitasvæðin hafa hins vegar fram til þessa lítt verið rannsökuð. Rannsóknir
og athuganir, sem nauðsynlegt er að gera á háhitasvæðunum áður en til nýtingar
þeirra kemur, eru bæði tímafrekar og kostnaðarsamar.

Sérfræðingar telja að rannsóknartíminn frá því svæðið er fyrst athugað þar
til unnt er með sæmilegri vissu að segja til um vinnslueiginleika þess og vinnslu-
getu sé um 6--8 ár.

Berist óvænt upp í hendur okkar hagkvæmur nýtingarmöguleiki háhita verðum
við að biðja um nokkurra ára frest, áður en við getum gefið svör um verð gufu
og eiginleika hennar á tilteknu svæði.

Sé fyrirspyrjandi beðinn að bíða svo sem fimm ár er líklegt að áhugi hans dofni
og hann leiti fyrir sér annars staðar.

Sumir telja að virkjun jarðgufu til raforkuframleiðslu verði ekki samkeppnis-
fær við vatnsafl hér á landi á næstu árum. Möguleikar í nýtingu háhitasvæðanna
kunna því að liggja helst í ýmiss konar efnaiðnaði. Þar ættu að geta opnast fjölmörg
atvinnutækifæri auk arðvænlegrar orkusölu á komandi árum.

Í ljósi þessa er gríðarlega mikilvægt að Íslendingar snúi sér nú skipulega að
rannsóknum á háhitasvæðunum.

Reynsla undanfarinna 10-20 ára sýnir, að meginvandamálið við undirbúning
og framkvæmd forrannsókna háhitasvæða er að sannfæra fjárveitingavaldið um
nauðsyn rannsóknaborana sem óaðskiljanlegs hluta slíkra forrannsókna. Með
nokkurri einföldun má líkja þessu við nauðsyn vatnsmæIinga og kortagerð ar i for-
rannsóknum á virkjun fallvatna. Rannsóknaboranir eru hins vegar tiltölulega dýrar
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miðað við aðrar forrannsóknir og tilhneigingin Því sú hjá fjárveitingavaldinu að
skera þær niður í tillögum sem gerðar eru um rannsóknir háhitasvæða. Líklega
stafar þetta af því, að menn gera sér ekki grein fyrir þýðingu og nauðsyn þeirra
upplýsinga sem með borunum fást.

Árið 1969 var á vegum Orkustofnunar gerð áætlun um rannsókn háhitasvæða.
Var þar m. a. rakin staða rannsóknanna á þeim tíma og gerð áætlun um forrann-
sóknir næstu 5 árin. Náði áætlunin bæði til mannafla og kostnaðar. Stofnunin
lagði þessa áætlun fyrir stjórnvöld, en fjárveitingar til rannsókna háhitasvæða
næstu árin tóku sáralítið mið af henni. Mest áberandi var að fé til rannsóknaborana
var af mjög skornum skammti, sennilega af þeim ástæðum, sem að ofan greinir.
Ófullnægjandi rannsóknaboranir voru gerðar á Kröflusvæðinu á sínum tíma og
óskum jarðhitadeildar um rannsóknaboranir á Hengilssvæðinu á s.l. 5-10 árum
hefur jafnan verið hafnað.

Rétt er að leggja áherslu á, að undanfarin 10 ár hefur meginþungi rannsókna
verið á lághitasvæðunum. Eðlilega hafa menn beint kröftunum mest að þeim í
kjölfar orkukreppunnar og þeirrar stefnu sem mörkuð var, að nýta jarðhita til
húshitunar alls staðar sem kleift væri.

Nú er hins vegar hægt að sjá fram á, að innan fárra ára verður settum mark-
miðum í jarðhitavæðingu húshitunar náð í meginatriðum.

því er tímabært nú að snúa sér að háhita svæðunum og nýta bæði mannafla og
bortæki, sem hingað til hafa verið upptekin af rannsóknum og vinnslu lághita-
svæðanna.

Mikið er rætt um nauðsyn þess að eiga úr nokkrum virkjunarkostum að velja
þegar valin er næsta vatnsaflsvirkjun.

Ekki er síður inikilvægt fyrir Íslendinga að eiga nokkra virkjunarstaði á háhita-
svæðum virkjunarhæfa, því sífellt berast upp í hendur okkar hugmyndir um nýt-
ingu háhita. Með vaxandi orkuskorti i umheiminum er líklegt. að þeim hugmyndum
fjölgi.

Þingsályktunartillaga þessi gerir ráð fyrir að gerð verði rannsóknaráætlun til
5-10 ára þar sem áætluð verði nýting mannafla og bortækja í þessu skyni.

Gert er ráð fyrir að rannsóknir beinist fyrst og fremst að þeim háhitasvæðum
sem best liggja við nýtingu með tilliti til byggðar, hafna o. s. frv. En jafnframt er
gert ráð fyrir að áætlunin nái til Torfajökulssvæðisins, sem er eitt stærsta háhita-
svæði landsins að flatarmáli og liggur reyndar sæmilega við virkjunarsvæði Lands-
virkjunar.

Áætlunin þarf að ná til rannsókna, er nægja til vals á álitlegustu virkjunar-
stöðum og mats á helstu eiginleikum jarðhitasvæðisins.

Prófessor Sveinbjörn Björnsson hefur í ágætri grein, sem hann nefnir: "Rann-
sóknir og undirbúningur virkjunar háhitasvæða", freistað þess að skipa undirbún-
ingi virkjunar háhitasvæðis í ákveðna afmarkaða þætti.

Greinin birtist í ársskýrslu Rannsóknaráðs ríkisins 1978-1979. Undirbúningi
skiptir Sveinbjörn í áfanga sem hann nefnir: Forathugun, Frumhönnun, Verk-
hönnun og Gerð útboðsgagna, sem er sama áfanga skipting og tíðkast við virkjun
vatnsfalla.

Í greininni segir Sveinbjörn:
Í Forathugun felst val á álitlegum virkjunarstað. könnun hans með borunum

til að ganga úr skugga um að hann sé tæknilega virkjanlegur og fyrsta vísbending
um þá nýtingu sem til greina kæmi. Á einu háhitasvæði eins og Hengilssvæði geta
verið margir hugsanlegir virkjunarstaðir. t. d. Hveragerði, Ölkelduháls, Nesjavellir,
Innstidalur eða Kolviðarhóll. Eftir almenna rannsókn svæðisins er álitlegasti
virkjunar staðurinn valinn til nánari rannsóknar með mælingum á yfirborði og borun
nokkurra rannsóknarhola.

Forathugun gæti tekið 3-4 ár. Henni lýkur með Drögum að áætlun um nýtingu
virkjunarstaðarins.
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Þar er að finna fyrstu vitneskju um eiginleika jarðhitakerfisins, en allt kostn-
aðarmat er ónákvæmt og þessi drög eru ekki nægjanleg til að taka ákvörðun um
virkjun. Til þess þarf nánara mat á eiginleikum jarðhitakerfisins, sem aflað er i
næsta áfanga, Frumhönnun. Þá eru boraðar holur til reynslu og þær látnar blása
til að kynnast vökva jarðhitakerfisins, aflferlum hola, vinnslueiginleikum þeirra
og vinnslugetu kerfisins.

Þessar niðurstöður ásamt gögnum um nýtingaráform og markaðshorfur eru
lagðar til grundvallar mati á hagkvæmni sem gjarnan er falið aðila óháðum þeim,
sem aflaði gagnanna.

Frumhönnun gæti tekið 3 ár. Henni lýkur með frumáætlun um tilhögun og hag-
kvæmni virkjunar og á grundvelli hennar ætti að vera unnt að taka ákvörðun um
að ráðast í virkjun, þótt enn þurfi að kanna betur ýmsa valkosti um tilhögun hennar,
m. a. gerð og endanlega stærð byggingaráfanga. Það er hlutverk næsta áfanga, Verk-
hönnunar.

Með henni hefjast eiginlegar vinnsluboranir, en að sjálfsögðu geta reynslu-
holur og jafnvel rannsóknarholur einnig nýst væntanlegri virkjun.

Áhersla er lögð á vinnsluprófanir borhola, mælingu aflferla og reynt er að
ákveða hagkvæmasta vinnuþrýsting. Jafnframt er byrjað á hönnun virkjunarinnar
og reynt að treysta allar hönnunarforsendur, sem lagðar eru til grundvallar Hðnn-
unaráætlun. Af henni eiga virkjunaraðilar að geta dæmt um mismunandi valkosti
og ákveðið hverja gerð virkjunarinnar þeir kjósa. Þeir leggja síðan í Gerð útboðs-
gagna, sem felur í sér hönnun virkjunar og áframhaldandi vinnsluboranir og
vinnsluprófun. Verkhönnun og Gerð útboðsgagna gætu hvort um sig tekið 1 ár.
Alls yrði undirbúningstími um 10 ár ef nokkur hlé yrðu gefin til umhugsunar milli
áfanga. Þetta er svipaður tími og við undirbúning vatnsaflsvirkjana."

Þegar þess er gætt, að allflest háhitasvæði okkar eru á forathugunarstigi, er
ljóst að nýting þeirra er ekki möguleg á allra næstu árum.

Í þessu sambandi er vert að vekja athygli á að á síðustu mánuðum hefur nokkuð
verið rætt um nýtingu Þeistareykjasvæðisins fyrir pappirsverksmiðju.

Þeistareykjasvæðið hefur lítið verið rannsakað og þyrfti, ef farið væri að leið-
sögn Sveinbjörns hér að framan, 6-7 ár áður en þetta svæði kæmist á verkhönn-
unarstig. Þannig mætti lengi telja og er ljóst að Íslendingar eiga á þessu sviði mikið
óunnið áður en þeir geta farið að selja gufu háhitasvæðanna til iðjuvera.

Námafjall er sæmilega þekkt og Krafla er líklega best þekkta jarðhitasvæðið
á þeim ca. 5 km2 sem rannsakaðir hafa verið. Kröflusvæðið er hins vegar allt um
30-40 km-,

Reykjanestáin er lítið svæði sem hefur talsvert verið rannsakað, Eldvörpin
sáralítið. Krýsuvík og Trölladyngja eru á forathugunarstigi sem og stærstur hluti
Hengilssvæðisins. Litlar athuganir hafa farið fram á Torfajökulssvæðinu og þar er
gífurlegt verk fyrir höndum. Svartsengi er hins vegar orðið tilLölulega vel þekkt
svæði.

Gert er ráð fyrir að rannsóknaáætlun sú sem hér um ræðir taki mið af þeim
bortækjum sem Jarðboranir ríkisins ráða yfir.

Eðlilegt væri að miða við, að bortækin væru notuð til rannsóknaborana þegar
þau eru ekki við vinnsluborun.

Ef gert væri ráð fyrir að við þessar rannsóknir háhitasvæðanna værunolaðir
Jötunn og Dofri, væri e. t. v. ekki fjarri lagi að áætla 2-3 rannsóknarholur á ári.
Mjög mikilvægt er fyrir Jarðboranir ríkisins og rekstur þeirra að slík áætlun væri
gerð um nýtingu bortækjauna.

Mikil eftirspurn mun vera nú eftir borverktökum til jarðhitaborana viða um
heim. Lægðir í borverkefnum innanlands mætti því e. t. v. brúa með verkefnum
erlendis, ef sú stefna væri tekin.
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Í ljósi þeirrar stöðu, sem rannsóknir okkar sjálfra á eigin háhitasvæðum eru,
og mikilvægis slíkra rannsókna virðist fráleitt annað en nýta tækin til fullnustu
hérlendis. .t :\~

Leggja verður áherslu á að ekki er unnt að fá upplýsingar um háhitasvæðin
án borana og boranir eru kostnaðarsamar. Þeim mun mikilvægara er að menn geri
sér grein fyrir þeim kostnaði nokkur ár fram í tímann.

Íslendingar eiga sérfræðinga í jarðhHafræðum, sem eru mikils metnir víða um
heim og eftirsóttir ráðgjafar erlendis. íslendingar hafa þannig lagt þekkingu af
mörkum við virkjun jarðhita erlendis, t. d. í Mið-Ameríku og Afríku.

Til þess að leggja frekari áherslu á, að einmitt á sviði jarðhitavísinda geta ís-
lendingar miðlað umheiminum þekkingu, hefur hér verið komið á fót Jarðhitaskóla
Sameinuðu þjóðanna.

Rannsóknir háhitasvæða okkar eru hins vegar of stutt á veg komnar. Eigi nýt-
ing þeirra að verða möguleg á næstu árum verður þegar að hefja skipulegar rann-
sóknir.

Vert er að hafa í huga við rannsóknaáætlun sem þessa þau áhrif, sem rann-
sóknin hefur á verðmæti þess lands sem rannsakað er. Rannsóknir á orkulind færa
hana nær þvi marki að vera auðlind og þá í höndum eiganda landsins. Þetta er sér-
staklega ihugunarvert þegar eigandinn er annar en ríki eða sveitarfélög. Þetta leiðir
hugann að eignarrétti djúphita annars vegar og hins vegar að ákvæðum stjórnar-
skrárinnar um "fullt verð" fyrir eign við eignarnám.

Flutningsmenn hafa við tillögugerð þessa notið ýmissa upplýsinga og ráðlegg-
inga frá dr. Guðmundi Pálma syni , forstöðumanni jarðhitadeildar Orkustofnunar.
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