
sþ. 928. Skýrsla
iðnaðarráðherra um núgildandi áætlanir um stofnkostnað og arðsemi sjóefnavinnslu á
Reykjanesi (skv. beiðni á þskj. 523).

Beiðni um skýrslu
frá iðnaðarráðherra um núgildandi áætlanir um stofnkostnað og arðsemi sjóefnavinnslu á
Reykjanesi.

Frá Kjartani Jóhannssyni, Karli Steinari Guðnasyni, Sighvati Björgvinssyni,
Benedikt Gröndal, Vilmundi Gylfasyni, Árna Gunnarssyni, Geir Gunnarssyni,

Magnúsi H. Magnússyni, Karvel Pálmasyni og Jóhönnu Sigurðardóttur.

Svar:
Eins og kunnugt er samþykkti Alþingi vorið 1981 lög, sem heimiluðu ríkisstjórninni að

beita sér fyrir stofnun hlutafélags til að reisa og reka sjóefnavinnslu á Reykjanesi svo og
leggja fram hlutafé úr ríkissjóði og veita ríkisábyrgð fyrir lánum vegna hlutafélagsins.

Í greinargerð með ofangreindri beiðni um skýrslu segir m. a.:
"Þessar samþykktir voru gerðar á grundvelli þeirra áætlana sem þá lágu fyrir. Nú hefur

komið fram í blaðaskrifum að þessar áætlanir standist ekki. Nauðsynlegt er að Alþingi fái
sem gleggstar og réttastar upplýsingar um forsendur rekstrar og framkvæmda. því er þessi
beiðni um skýrslu fram borin."

Í tilefni þessarar fyrirspurnar hefur iðnaðarráðuneytið óskað eftir endurskoðaðri áætlun
um stofnkostnað, rekstur og arðsemi sjóefnavinnslu á Reykjanesi. Svar barst frá stjórn
Sjóefnavinnslunnar hf. þann 21. apríl s.L og fylgir það með sem fylgiskjalI. Í því kemur
m. a. fram:

1. Stofnkostnaður verksmiðjunnar samkvæmt þeirri áætlun, sem lögð var fyrir Alþingi
vorið 1981, færður upp til verðlags í febrúar 1982 samkvæmt byggingarvísitölu, er 213,8
millj. kr., en samkvæmt endurskoðaðri áætlun er stofnkostnaður áætlaður 219,3 millj.
kr.

2. Rekstrartekjur voru áætlaðar 47,1 millj. kr., en við endurskoðaða áætlun 47,8 millj. kr.
3. Rekstrarkostnaður, án afskrifta og stofnlánavaxta hefur samkvæmt endurskoðaðri

áætlun lækkað úr 23,2 millj. kr. í 23,0 millj. kr.
4. Arðsemi. Afkastavextir miðaðir við 15 ára endingartíma verksmiðjunnar voru áætlaðir

um 7,3%, en eru nú áætlaðir um 7,5%.

Þetta eru meginniðurstöður úr endurskoðaðri áætlun Sjóefnavinnslunnar hf., og sam-
kvæmt henni eru forsendur fyrir rekstri sjóefnavinnslu á Reykjanesi í meginatriðum
óbreyttar.

Framkvæmdir við saltverksmiðju á Reykjanesi eru þegar hafnar og er áætlað að fram-
leiðsla fínsalts, þar á meðal léttsalts, geti hafist á árinu 1983. Áætlað er að fyrsti áfangi
verksmiðjunnar taki til starfa í febrúar 1983 og verði afkastageta þess áfanga um 100 tonn af
salti á mánuði sem síðan mun aukast á miðju ári 1983, er nýjar aðveitulagnir verða tengdar
við borholu 8.
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Í marsmánuði s. l. barst iðnaðarráðuneytinu skýrsla frá Sölusambandi íslenskra fisk-
framleiðenda (SÍF) um Saltverksmiðju á Reykjanesi, en skýrsla þessi var unnin af Almennu
verkfræðistofunni. Í skýrslunni er fjallað ítarlega um saltmarkað á Íslandi og stærð hans,
verðmyndun á innfluttu salti, farmgjald frá Spáni til Íslands og umhverfis land hér ásamt
flutningskostnaði með bílum í nágrenni verksmiðjunnar, svo og geymslukostnað á salti við
verksmiðju eða útskipunarhöfn. Í lokaorðum skýrslunnar segir m. a.:

"Í ljósi verðþróunar síðustu tveggja ára, með hliðsjón af aukinni tækni við lestun og
losun á innfluttu salti, bættum skipakosti og styttri flutningaleiðum verður þrátt fyrir mikla
óvissu ekki hjá því komist að álykta að samkeppnisaðstaða saltsins frá Reykjanesi muni á
verð grundvelli verða nokkru lakari en áður greindar fyrri áætlanir gera ráð fyrir."

Af skýrslu Almennu verkfræðistofunnar virðist mega ráða, þótt ekki sé það beinlínis
sagt, að tekjur fyrirhugaðrar saltverksmiðju á Reykjanesi af fisksalti gætu orðið allt að
10-15 'Yo lægri en áætlanir sögðu til um. Þar sem tekjur af fisksalti nema um 44 % af
áætluðum heildartekjum 40 þúsund tonna saltverksmiðju fæli þessi niðurstaða í sér að tekjur
sjóefnavinnslunnar í heild yrðu 4--7% lægri en áætlað hafði verið.

Ráðuneytið skipaði starfshóp til að yfirfara þessa skýrslu og gefa umsögn um hana.
í starfshópi þessum áttu sæti:
Gamalíel Sveinsson, viðskiptafræðingur, Þjóðhagsstofnun.
Sverrir Þórhallsson, verkfræðingur, Orkustofnun.
Egill Einarsson, verkfræðingur, Iðntæknistofnun Íslands.
Niðurstöður starfshópsins voru þær, að lækkun tekna sjóefnavinnslunnar af fisksalti

yrðu minni en niðurstöður Almennu verkfræðistofunnar hf. gæfu til kynna, eða 7% lækkun
tekna af fisksaIti sem þýddi um 3 % lækkun heildartekna. Það er álit starfshópsins, að
niðurstöður AV, að teknu tilliti til endurmats starfshópsins, sýni ekki meiri frávik en al-
mennt megi búast við á þessu stigi málsins.

Greinargerð starfshópsins fylgir með svari þessu sem fylgiskjal II.
Stjórn Sjóefnavinnslunnar hf. hefur sent frá sér fréttatilkynningu og efnt til blaða-

mannafundar um þetta mál og fylgir fréttatilkynningin með sem fylgiskjal III.
Áætlað er, að 34,4 millj. kr. verði varið til framkvæmda við byggingu saltverksmiðju á

árinu 1982. Í þessum áfanga er gert ráð fyrir borun einnar holu og byggingu pönnuhúss með
tilheyrandi útbúnaði.

Í samræmi við lög um sjóefnavinnsluna frá þVÍ Í maí 1981 er gert ráð fyrir að frekari
framkvæmdir við byggingu saltverksmiðju komi til umfjöllunar Alþingis.

Fylgiskjal I.

Sjóefnavinnslan hf. 21. apríl 1982

Iðnaðarráðuneytið
Hr. ráðuneytisstjóri Páll Flygenring
Arnarhvoli
101 Reykjavík.

Drög að svari iðnaðarráðherra við framkominni beiðni um skýrslu um núgildandi áætlanir
um stofnkostnað og arðsemi Sjóefnavinnslu á Reykjanesi.

Sjóefnavinnslan hf. sendir yður hér með endurskoðaðar áætlanir um stofnkostnað,
rekstur og arðsemi Sjóefnavinnslu á Reykjanesi.
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Áætlun þessi er miðuð við verðlag í febrúar s. I. og inniheldur samanburð á núverandi
áætlunum og þeim athugunum sem lagðar voru fram til grundvallar lögum nr. 62/1981 um
sjóefnavinnslu á Reykjanesi.

Þessi áætlun byggir að því leyti á traustari grunni en fyrri áætlanir, að hönnun mann-
virkja og búnaðar er nú lengra komin en þá var.

Svo sem fram kemur var stofnkostnaður verksmiðju, sem miðuð var við 40 000 tonn
saIts á ári, að viðbættum öðrum efnum, áætlaður kr. 157,65 millj. samkvæmt áætlun þeirri
sem lögð var fyrir Alþingi, og miðaðist við verðlag í apríl 1981. Uppfært samkvæmt bygg-
ingarvísitölu, sem notuð var til grundvallar núverandi áætlun í febrúar 1982, nemur sú áætlun
þá kr. 213,82 millj., en hin nýja áætlun nemur 219,3 millj. kr. eða hækkun um 2,5%.

Rekstrarkostnaður, án afskrifta og stofnlánavaxta hefur samkvæmt samsvarandi um-
reikningum og endurmati lækkað um 0,78% miðað við fyrri áætlanir.

Rekstrartekjur hefðu orðið kr. 47,05 millj., en reyndust við endurmat kr. 47,79 millj.
Tekjur eru því áætlaðar örlítið hærri nú.

Afkastavextir miðaðir við 15 ára endingartíma verksmiðju voru áætlaðir 7,30% en eru
nú áætlaðir 7,45%. Afkastavextir fjármuna hafa því hækkað lítið eitt samkvæmt áætlun
þessari.

Sá stofnkostnaður, sem þegar hefur fallið til við byggingu verksmiðjunnar, er innifalinn
í ofangreindum áætlunum.

Svo sem fram kemur er áætlaður framkvæmdakostnaður árið 1982 mkr. 34,4, verðlag
febr. 1982.

Helstu liðir eru þessir.
1) Jöfnun verksmiðjusvæðis, sem er nú lokið. Kostnaður nam kr. 453000 sem var 70% af

kostnaðaráætlun.
2) Borun gufuholu nr. 9.
3) Borun kaldavatnsholu.
4) Fullnaðartenging borholu 8.
5) Bygging saltpönnuhúss um 2 000 m-.
6) Bygging mötuneytis.
7) Undirbúningur að fínsaltsframleiðslu, m. a. með stækkun núverandi tilraunaverk-

smiðju.
Undir þennan lið falla m. a. tilraunir með framleiðslu .Jéttsalts" til heimilisnota sem er

að ryðja sér til rúms erlendis sem svar við áhrifum natríums til aukningar blóðþrýstings. Er þá
kalí blandað neyslusaltinu. Þessi framleiðsla er talin eiga mjög heppileg skilyrði á Reykja-
nesi.

Áætlað er að framleiðsla hefjist í jan.-febr. 1983 og mun fyrstu mánuðina nema um
100 tonnum á mánuði, en aukast um mitt ár í 400 tonn á mánuði, þ. e. bæði fínsalt og
grófsalt.

Þær viðbótarframkvæmdir, sem áætlaðar eru á árinu 1983 og áætlað er að kosti kr. 42,4
millj., eru þessar helstar:

1) Bygging eima.
2) Bygging saltgeymsluhúss.
3) Uppsetning rafstöðvar.
4) Fullbygging fínsaltsdeildar.

Með þessum framkvæmdum verður framleiðsla um 1 000 tonn á mánuði, sem er nokkru
meira en áður var áætlað. Sú aukning liggur í því, að fínsaltsdeildin fullnýtir þann saltlög sem
til fellur frá grófsaltsvinnslunni og upphaflega var miðað við (8000 tn).
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Með þeirri framkvæmdaáætlun, sem hér hefur verið lýst, nýtast allar framkvæmdir að
fullu í væntanlegri 40 000 tonna verksmiðju, en í fyrri áætlun var það ekki ráðgert nema að
hluta. Enn fremur er nú fyrirhugað að stofna til fínsaltsvinnslu sem m. a. hefur þann tilgang
að framleiða svonefnt .Jéttsalt" , svo sem fyrr segir. Þá hefur litlum gufuhverfli verið bætt á
framkvæmdaáætlun í stað háspennulínu, og inn koma eimar í stað útiþróa.

Virðingarfyllst,
f. h. Sjóefnavinnslunnar hf.
Finnbogi Björnsson.

Stofnkostnaður sjóefnavinnslu á Reykjanesi.
Grundvöllur: 40000 t salts/ár

Liðir

Áætlun Sjóefnav. hf.
VerðI. febr. 1982

BV = 925
Millj. kr.

Áætlun í greinarg.
til Alþingis

VerðI. apríl 1981
BV = 682
Millj. kr.

1. Borholur, safnæðar og rafstöð .
2. Vélar og tæki í verksmiðju .
3. Byggingar á verksmiðjulóð .
4. Rafbún., rafl. og stofnlína .
5. Lóðarfrágangur o. fl. . .
6. Flutningskostn. utan verksm. . .

45,0
98,6
48,8
13,1
5,3
8,5

26,85
76,65
35.67

9,06
1,45
7,97

Samtals m. kr. 219,3
34,4

157,65
Þar af fjárfestingaáform 1982

Rekstrarkostnaður 40 000 tonna verksmiðju.

Áætlun Sjóefnav. hf.
VerðI. febr. 1982

Þús. kr.

Áætlun í greinarg.
til Alþingis

VerðI. apríl 1981
Þús. kr.

Ýmis aðföng .
1. PIastsekkir .
2. Vara hl. og viðhaldsvörur .
3. Önnur aðföng .

Orka .
4. AfgjaId af orku og hráefnisréttindum .

Laun og launatengd gjöld .
5. Verksmiðjustjórnun .
6. Rekstur véla .
7. Viðhaldsstarfslið .
8. Mötuneyti .
9. Launatengd gjöld .

Flutningskostnaður á SV-landi .
10. Breyti!. flutningskostnaður .

Aðkeypt viðhald og þjónusta .
11. Viðhald í gufu- og rafstöðvarmannvirkjum
12. Ýmis aðkeypt þjónusta .

Skrifstofukostn., tryggingar o. fl. . .
13. Yfirstj. og skrifstofukostn. ót. a .
14. Tryggingar o. fl. . .
15. Rekstrarvextir .

Rekstrarkostnaður alls án afskrifta
og stofnáætlana

4991
1278
3164

549
239
239

9562
2687
3821
1 157

305
1592
3929
3920
1386

829
557

2862
1381
1 189

290

3 '680
942

2333
405
190
190

7175
2016
2867

868
229

1 195
2897
2897
1022

611
411

2110
1019
877
214

22967 17074

4



Árlegt söluverðmæti.

1. Fisksalt, sv -land .
2. Fisksalt, með skipum .
3. Matarsalt, gróft .
4. Fínsalt .
5. Kab .
6. Kalsíurnklórfð .
7. Vítissódi o. fl .
8. Bróm .

Magn Ein.verð
Tonn Kr./tonn

20000 692*)
18000 423

150 3719
2000 2091
4000 1208
9000 1488

115 9297

Febr. 1982 Apríl 1981
Verðmæti Ein.verð Verðmæti
Þús.kr. Kr./tonn Þús. kr.

13840
7614

558
4 182
4832

13302
300

1068

483
312

2742
1542

891
1097

9660
5616

411
3084
3564
9873
1696

7886855

Samtals m. kr.
*) frádráttur $ 4,00 af kr. 730 til vara v/ófyrirséðs kostn.

47786 34692

Niðurstöður.

Uppfærsla á
Endurmat áætlun apríl Áætlun % frávik

áætlun febr. '82 '81 samkv. BV apríl 1981 frá BV

219,30 213,82 157,65 +2,56
47,79 47,05 34,69 +2,56

22,97 23,15 17,07 -0,78

7,45 7,30 +0,14

Stofnkostnaður, millj. kr. .
Rekstrartekjur, millj. kr. .
Rekstrarkostn. án afskrifta og
stofnI.vaxta millj. kr. .
Afkastavextir m. v. 15 ára
endingartíma .

Fylgiskjal II.

Til: Iðnaðarráðuneytisins
Frá: Gamalíel Sveinssyni

Sverri Þórhallssyni
Agli Einarssyni

Efni: Umsögn um skýrslu Almennu verkfræðistofunnar hf. Saltverksmiðja á Reykjanesi;
Saltverð, flutningskostnaður og geymslukostnaður dags. 26. mars 1982.

Með bréfi mótteknu 2. apríl s. I. var okkur falið að yfirfara og gefa umsögn um skýrslu
Almennu verkfræðistofunnar hf. um Saltverksmiðju á Reykjanesi, en skýrsla þessi var unnin
að beiðni Sölusambands íslenskra fiskframleiðenda.

Í skýrslunni er fjallað ítarlega um saltmarkað á Íslandi og stærð hans, verðmyndun á
innfluttu salti, farmgjöld frá Spáni til Íslands og umhverfis land hér ásamt flutningskostnaði
með bílum í nágrenni verksmiðjunnar, svo og geymslukostnaði á salti við verksmiðju eða
útskipunarhöfn. Í lokaorðum skýrslunnar segir m. a.:

"Í ljósi verðþróunar síðustu tveggja ára, með hliðsjón af aukinni tækni við lestun og losun
á innfluttu salti, bættum skipakosti og styttri flutningaleiðum verður þrátt fyrir mikla óvissu
ekki hjá því komist að álykta að samkeppnisaðstaða saltsins frá Reykjanesi muni á verð-
grundvelli verða nokkru lakari en áðurgreindar fyrri áætlanir gera ráð fyrir." (Bls. 78 í
skýrslu AV).

Við þremenningar höfum yfirfarið þessa skýrslu eftir því, sem við höfum talið ástæðu til
og tök hafa verið á, á þeim tíma sem okkur er ætlaður.

Reykjavík, 6. apríl 1982.
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Á þeim síðastliðnum 1-2 árum, sem liðin eru frá því skýrslur Iðntæknistofnunar,
Undirbúningsfélags Saltverksmiðju á Reykjanesi og Saltvinnslunefndar (SN) voru unnar,
hafa ýmsar forsendur breyst nokkuð. Má þar nefna:

a) Markaður fyrir fisksalt er nú áætlaður 65 þúsund tonn á ári, en var í fyrri skýrslum
áætlaður um 55 þúsund tonn.

b) Í skýrslu AV er nú reiknað með að farmgjöld til landsins séu um $36 á tonn, en fyrir
tveim árum voru þessi farmgjöld áætluð $41 á tonn, hvort tveggja á verðlagi síns tíma.
Af þessum sökum er útsöluverð á salti í skýrslu AV áætlað um $4 á tonn lægra en í
skýrslu SN. Þessi munur hefur síðan jafnast aftur vegna nýlegrar hækkunar á salti eftir
að skýrsla AV var gerð.
í skýrslu AV er einnig að ýmsu leyti byggt á nokkuð öðrum aðferðum en í fyrri

skýrslum. Á þetta einkum við um áætlanir um farmgjöld og skiptingu þeirra milli siglinga-
kostnaðar og biðtíma, en sú uppskipting er síðan notuð m. a. til þess að áætla með ákveðnari
hætti en áður áhrif bættrar flutningatækni til lækkunar á farmgjöldum. Eftir sem áður hljóta
þó slík matsatriði að vera mikilli óvissu háð. Sama máli gegnir um ýmsar aðrar gefnar
forsendur, svo sem um markaðshlutdeild fyrirhugaðrar Saltverksmiðju á SV-landi.

Í skýrslu AV er enn fremur metin meðaltalshækkun á flutningskostnaði saltfisks um $3
eða tæp 5'1'0,ef salt yrði ekki flutt tillandsins sem tilbakafrakt. Engar horfur eru á því, að
þessi tilbakafrakt muni falla niður, því núverandi áætlanir um saltverksmiðju gera ráð fyrir
25-30 þúsund tonna innflutningi eftir tilkomu verksmiðjunnar eða ríflega tvöfaldri núver-
andi tilbakafrakt.

Hér á eftir verður í stuttu máli gerður samanburður á niðurstöðum AV nú og skýrslu
Saltvinnslunefndar. Samanburðinum verður skipt í tvennt. Fyrst verður miðað við núverandi
flutningatækni en á eftir verður stuttlega vikið að dæmi um lækkun flutningskostnaðar. Ef
miðað er við núverandi flutningatækni má rekja mismun á niðurstöðum í skýrslum AV og
SN til eftirtalinna fjögurra atriða:

1) Farmgjöld með skipum frá Reykjanesi út á land eru áætluð mun hærri í skýrslu AV.
Hækkunin jafngildir nálægt $5,90

2) Rýrnun áætlar AV á bilinu $2,20 til $2,80
3) Akstur í nágrenni verksmiðjunnar áætlar AV lægri.

Lækkunin jafngildir um $1,80
4) AV umreiknar útsöluverð á salti frá ársbyrjun 1982 til ársbyrjunar 1980 eftir bygginga-

vísitölu. Saltverð hefur ekki fylgt byggingavísitölu. Mismunur $2,88
Mikilvægi hvers liðar hér að ofan má skoða með hliðsjón af því útsöluverði á salti sem

reiknað er með í skýrslu AV, þ. e. $65,60.
Af skýrslu AV virðist mega ráða, þótt ekki sé það beinlínis sagt, að tekjur fyrirhugaðrar

Saltverksmiðju á Reykjanesi af fisksalti gætu orðið allt að 1~15% lægri en áætlanir SN
bentu til. Þá er reiknað með öllum töluliðunum fjórum hér að ofan, og þeir vegnir saman
eftir breytilegum forsendum um markaðshlutdeild saltverksmiðjunnar á SV-landi.

Varðandi framangreinda útreikninga teljum við ástæðu til þess að taka fram eftirfar-
andi:

1) Mismun í farmgjöldum má m. a. rek ja til þess, að fyrri áætlun um flutningskostnað
byggði á tilboðum skipafélaga, en sú síðari (áætlun AV) er byggð á flutningskostnað-
arlíkani AV.

2) Sú rýrnun, sem AV reiknar með í skýrslunni (5--7%), er mun hærri en reiknuð er á
innflutt salt, en skv. upplýsingum AV er þar reiknað með ~3%. Álitamál kann að
vera, með hve hárri rýrnun eigi að reikna, en tæpast er þó ástæða til annars en reikna
með sem næst hliðstæðri rýrnun og á innfluttu salti.
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3) Útreikningar AV gera ráð fyrir að saltverð hafi lækkað um 9% á síðustu tveimur árum
miðað við byggingavísitölu. Við teljum ekki ástæðu til þess að taka þessa lækkun með,
enda staðfestir nýleg verðþróun að um tímabundna lækkun hefur verið að ræða.
Með hliðsjón af þessum athugasemdum er það niðurstaða okkar, að lækkun á tekjum

fyrirhugaðrar Saltverksmiðju af fisksalti sé minni en niðurstöður AV virðast benda til.
Munurinn gæti verið nær helmingi þannig að lækkun tekna af fisksalti gæti verið allt að 7%.

Í skýrslu AV er einnig tekið dæmi um lækkun á farmgjöldum vegna bættrar flutninga-
tækni við lestun og losun sem fyrirhuguð er. Að mati AV er þessi lækkun áætluð $7,56 á
tonn. Sambærileg lækkun í áætlun SN var metin $4,00. Hér er vissulega um álitaefni að ræða,
en endanleg niðurstaða í þessum efnum mun m. a. ráðast af því, hve mikil hækkun verður á
innkaupsverði á salti frá Spáni vegna tækniframfara þar.

Allir framangreindir útreikningar eru miðaðir við fisksalt eingöngu. Þegar meta á fram-
angreindar niðurstöður um lækkun tekna af fisksalti um allt að 7% fyrir fyrirtækið í heild er
þess að minnast, að fisksalt er áætlað 44% af heildartekjum 40 þúsund tonna saltverksmiðju.
Umrædd 7% lækkun tekna af fisksalti þýddi því um 3% lækkun heildartekna. Til saman-
burðar má geta þess, að séu niðurstöður AV notaðar óbreyttar þýddu þær lækkun heildar-
tekna um 4--7 % miðað við óbreytta flutningatækni, en að teknu tilliti til bættrar flutninga-
tækni gæti lækkun heildartekna verksmiðjunnar orðið 10-11% skv. mati AV.

Nýjungar við lestun og losun salts geta lækkað flutnings kostnað um $4--8 á tonn eða
allt að 12'Yo af saltverði að mati AV. Þetta ásamt fleiru undirstrikar það sem raunar var áður
kunnugt, að allar líkur eru á, að markaðsverð á innfluttu salti ætti að geta lækkað, geri
samkeppnisaðstæður það nauðsynlegt.

Við mat á áhrifum framangreindrar niðurstöðu fyrir verksmiðjuna í heild er að síðustu
rétt að benda á, að endanlegar áætlanir um ýmsa aðra veigamikla þætti, sérstaklega að því er
varðar söltun á öðrum afurðum svo og stofnkostnað, liggja ekki fyrir. Það er því okkar álit að
niðurstöður AV, að teknu tilliti til okkar endurmats, sýni ekki meira frávik en almennt megi
búast við á þessu stigi undirbúnings málsins þótt þær vissulega veiki afkomuhorfur fyrirtæk-
isins.

Fylgiskjal III. 18/4'82
Fréttatilkynning.

Stjórn Sjóefnavinnslunar hf. barst í dag skýrsla S.í.F., sem unnin hefur verið af Almennu
verkfræðistofunni, um áhrif flutningskostnaðar á tekjur Sjóefnavinnslunnar af saltsölu
innanlands.

Stjórn Sjóefnavinnslunnar telur gagnlegar upplýsingar koma fram í skýrslunni, en telur
rangar ályktanir hafa verið dregnar af niðurstöðum. Með því að nota einungis upplýsingar,
sem eru í skýrslunni, telur stjórnin að það, sem talið var allt að 25% tekjurýrnun fyrir
Sjóefnavinnsluna, sé í raun allt að 14% tekjuaukning.

Þetta má skýra á eftirfarandi hátt: Helming af þeirri tekjulækkun upp á 25% má rekja
til væntanlegra tækniframfara á Spáni í framtíðinni, sem óvíst er hvort skili sér í lækkuðu
saltverði á Íslandi. Enn fremur er grunnverð skýrslu S.í.F. 6.4% lægra en viðmiðunarverð
áætlana Sjóefnavinnslunnar, sem orsakast af mismunandi vísitöluforsendum.

Auk þess er í skýrslu S.Í.F. gert ráð fyrir 6% rýrnun á salti við flutning frá verksmiðj-
unni, en þegar hafði verið tekið tillit til þeirrar rýrnunar í hönnunarforsendum verksmiðj-
unnar.

Þá bendir stjórn Sjóefnavinnslunnar hf. að lokum á, að ekki hefur verið tekið tillit til
verðhækkunar á innfluttu salti og gengismismunar s. I. tvo mánuði, samtals 14%, sem
stjórnin telur vera tekjuaukningu miðað við upplýsingar úr skýrslu S.í.F.

Stjórn Sjóefnavinnslunnar hf.
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Fylgiskjal IV.
21/4'82

Blaðamannafundur Hótel Sögu 21. apríl 1982.
1. Niðurstöður tilrauna með söltun á þorski með Reykjanessa!ti. Tilraunir framkvæmdar

um 3ja ára skeið undir umsjá Geirs Arnesen, Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins.
2. Niðurstöður tilrauna með söltun á síld með Reykjanessalti. Tilraunir framkvæmdar

undir umsjá Jóns Ögmundssonar, Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins.
3. Tilraunir með gærusö!tun með Reykjanessalti, framkvæmdar af Rannsóknastofu bú-

vörudeildar S.í.S.
4. Tilraunaframleiðsla léttsalts, þ. e. heimilissalts með lágu natríummagni. Félagið stefnir

að því að hefja framleiðslu á slíku salti á næsta ári. Aðstæður til þess eru taldar mjög
góðar á Reykjanesi sökum hagstæðs efnainnihalds jarðsjávarins.
Fundinn sitja .auk fréttamanna:
Guðmundur Einarsson, stjórnarformaður Sjóefnavinnslunnar hf.
Páll Flygenring, ráðuneytisstjóri.
Geir Arnesen, efnaverkfræðingur, Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins.
Baldur Líndal, efnaverkfræðingur.
Sigurður V. Hallsson, efnaverkfræðingur.
Finnbogi Björnsson, framkvæmdastjóri Sjóefnavinnslunnar hf.

Reykjavík, apríl 1982.
RANNSÓKNASTOFNUN FISKIÐNAÐARINS

Ágrip af skýrslum.
Um samanburðartilraunir með söltun á þorski og síld úr innfluttu þvegnu Miðjarðarhafssalti

og tilraunasalti, framleiddu á Reykjanesi.
Haustið 1979 fór Undirbúningsfélag saltverksmiðju á Reykjanesi þess á leit við R.f. að

gerðar yrðu ofangreindar samanburðartilraunir og var ákveðið að verða við þeirri mála-
leitan.

Söltun á þorski.
Auk nokkurra fortilrauna, sem gerðar voru í húsakynnum R.f. að Skúlagötu 4, voru

gerðar 12 samanburðartilraunir úti í verstöðvunum og liggja niðurstöður þeirra nú fyrir.
Af aukasöltum inniheldur íslenska saltið nær eingöngu kalsíumklóríð og mun verk-

smiðjan geta ráðið magni þess eftir vild. Kopar eða skaðlegt járnmagn hafa aldrei fundist í
því við efnarannsókn. Í Miðjarðarhafssaltinu er aftur á móti lítils háttar magn af kalsíumsúlf-
ati (gipsi) og magníumsöltum. Fullstaðinn saltfiskur (pækilsaltaður) úr Reykjanessalti var
yfirleitt ljósari á lit og holdið stinnara en á saltfiski úr sambærilegu hráefni söltuðu úr
Miðjarðarhafssalti. Bestur árangur náðist með salti með ca. 0.5% kalsíumklóríð. Þegar á
heildina er litið flokkaðist þó fiskurinn úr Reykjanessaltinu lítið betur en úr Miðjarðarhafs-
salti við saltfiskmat. Vægi litblæsins virðist fremur óljóst og losið oft meira en CaCh-magnið
réð við. Að vísu er það svo að fiskurinn verður hvítari og stinnari með hækkandi kalsíum-
klóríðinnihaldi í saltinu, en jafnframt lækkar söltunarhraðinn (hægari saltupptaka) og verði
magnið of mikið fer að bera á sprungum í fiskholdinu og jafnvel hrúðri á yfirborði salt-
fisksins. Það ætti að vera auðvelt fyrir verksmiðjuna að halda sig innan hæfilegra marka.

Við fyrstu verstöðvatilraunina kom greinilega í ljós að nauðsynlegt er að fjarlægja alla
blóðbletti af fiskholdinu fyrir söltun eða með snyrtingu um leið og fiskurinn er tekinn úr
körunum. Rauðir blóðblettir verða yfirleitt brúnir við sö!tunina og erfiðara að fjarlægja þá
eftir því sem lengra líður frá söltun. Þessir blettir eru miklu meira áberandi á hvítum saltfiski
en dökkleitum. Ef vel var að þvottinum staðið, komu engir brúnir blettir af þessu tagi fram
við tilraunirnar. Þyngdarnýtingin var eins úr báðum salttegundum.
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Ég hef orðið þess var, að nokkur uggur er í sumum saltendum vegna minni korna-
stærðar í Reykjanessaltinu en því salti, sem þeir eru vanir að nota. Ég held þó ekki að hér sé
um stórt vandamál að ræða, a. m. k. ekki við pækilsöltun, enda mun verksmiðjan líka geta
aukið kornastærðina ef þess er óskað, en því fylgir sjálfsagt einhver kostnaðarauki.

Í íslenska saltinu hafa ekki fundist roðagerlar og verður það þrátt fyrir mengunarhættu í
fiskhúsunum að teljast ótvíræður kostur.

Geymsluþolstilraunir gagnvart roðaskemmdum, sem gerðar hafa verið við 210 C á
fullstöðnum saltfiski beint úr fiskhúsunum, gáfu mun betri raun fyrir fisk úr Reykjanessalti
en Miðjarðarhafssalti.

Staflasöltun með Reykjanessalti hefur enn aðeins lítillega verið reynd, en kemur þó vel
til greina, sérstaklega ef mikið los er í hráefninu.

Að þessum tilraunum stóðu auk mín, þeir fiskmatsmennirnir Sigurður Óskarsson
kennari við Fiskvinnsluskólann, sem sá um ferskfiskmat og verkstjórn, og Jóhann Eiríksson
deildarstjóri, við Framleiðslueftirlit sjávarafurða, sem tók að sér að meta fullstaðna fiskinn.
Það er samdóma álit okkar allra að úr Reykjanessalti með hæfilegu kalsíumklóríðmagni
megi framleiða a. m. k. eins góðan saltfisk og úr þvegnu Miðjarðarhafssalti.

Um framleiðslukostnað Reykjanessaltsins og önnur viðskiptaleg atriði hefur stofnun-
inni ekki verið falið að fjalla. Fiskurinn er metinn eftir þeim reglum sem nú gilda um fiskmat,
en þess skal að lokum getið, að með bréfi 16. mars 1981 hefur sjávarútvegsráðuneytið falið
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins samningu handbókar, sem að meginefni fjalli um gæðamat
á fiskafurðum til notkunar í útgerð og fiskiðnaði, til kennslu og við mats- og eftirlitsstörf.

Ekki skal um það fullyrt að svo komnu máli, hvort þetta muni hafa í för með sér breyttar
starfsreglur við fiskmat.

Reykjavík, 14. apríl 1982.
Geir Arnesen.

RANNSÓKNASTOFNUN FISKIÐNAÐARINS

Söltun síldar með íslensku salti.
11. nóvember 1980 var saltað í 10 tunnur af "specialsíld" með salti frá Saltverk-

smiðjunni á Reykjanesi. Tvenns konar salt var notað og voru 5 tunnur með hvorri tegund.
Saltið innihélt ýmist 0.2% eða 0.4% CaCh.

Meðan söltun stóð yfir var reynt að athuga, hvort íslenska saltið væri á einhvern veg verr
fallið til síldarsöltunar en innflutt salt. Ekki virtist kögglamyndun meiri í íslenska saltinu en
hinu. Söltunarstúlkur sögðu ekki verra að vinna með íslenska saltinu. Nauðsynlegt er að
vigta sérhvern saltskammt, því rúmmálsmælingar eru ónothæfar vegna þess hve íslenska
saltið "pakkast" misvel.

Skynmat á verkaðri síld leiddi í ljós, að "specialsíldin" úr Íslenska saltinu verkaðist á
sama hátt og síld, sem söltuð var með innfluttu salti. Þessi athugun bendir því til þess, að
unnt sé að nota íslenskt salt við síldarsöltun, með þeim fyrirvara, að það sé vigtað í hverja
síldartunnu.

Reykjavík, 13. apríl 1982.
Jón Ögmundsson.

9



SAMBAND ÍSLENSKRA SAMVINNUFÉLAGA
RANNSÓKNASTOFA BÚVÖRUDEILDAR

Hr. Gunnar Sveinsson,
Kaupfélagi Suðurnesja. Reykjavík, 27/11 1979.

Undirritaður skoðaði í dag gærur í gæruhúsi Kaupfélags Suðurnesja í Grindavík.
Söltun á gærunum er til hreinnar fyrirmyndar að því leyti, að gærustæður eru lágar, ca. 1

m á hæð, geilar eru á milli stæðanna og a. m. k. efstu gærurnar virtust vandlega saltaðar.
Nú í haust voru saltaðar nokkrar gærur hjá Kaupfélagi Suðurnesja með salti frá Salt-

vinnslunni á Reykjanesi.
Notað var salt af tvennum grófleika. Einkum var áberandi við þessar gærur, að þær

virtust ljósari en gærur saltaðar með innfluttu salti. Ekki var unnt að merkja annað en
gærurnar hefðu saltast vel, þó saltið virtist ekki hafa runnið í sama mæli og innflutta saltið.

Mjög væri æskilegt að þessum gærum væri haldið sér og þær skoðaðar nákvæmlega eftir
sútun til að kanna, hvort þetta salt hefur nokkur áhrif á gæði þeirra, til hins betra eða verra.

Með kveðju,
f. h. Rannsóknastofu Búvörudeildar,
Sigurður Örn Hansson.
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