
151. löggjafarþing 2020–2021.
Þingskjal 1838  —  634. mál.

Svar

samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra við fyrirspurn
 frá Líneik Önnu Sævarsdóttur um verkefni

á flugvöllum árin 2019 og 2020.

1. Hver er staða verkefna sem áætlað var að vinna á flugvöllum á árinu 2019 samkvæmt
samgönguáætlun fyrir árin 2019–2023 og á árinu 2020 samkvæmt samgönguáætlun
fyrir árin 2020–2024?

Í eftirfarandi töflu er að finna framlög áranna 2019 og 2020 til þeirra viðfangsefna sem
tilgreind eru á árinu 2019 í samgönguáætlun fyrir árin 2019–2023 og á árinu 2020 í sam-
gönguáætlun fyrir árin 2020–2024. Framlögin eru í samræmi við samgönguáætlun. Til
samanburðar er bókfærður kostnaður á hvert viðfangsefni, auk stutts texta um framgang og
stöðu viðkomandi liðar. Viðfangsefnin eru sundurliðuð á sama hátt og gert er í töflu 4 og 5
í samgönguáætlun.
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Verkefni  Áætlun  Kostnaður 2019 Kostnaður 2020 Skýring/athugasemd

Reykjavík

Fjarskiptastjórnkerfi 25.000.000 1.873.822

SAT prófun fór fram í janúar 

2019 og í beinu framhaldi  var 

kerfið tekið í notkun. 

Kostnaður sem var vegna 

þessa verkefnis féll að mestu 

á árið 2018   eða kr 21.300 

m.kr

Veðurbúnaður 21.500.000 5.505.280

 Lokið er við að setja upp nýja 

vindmæla (vindhraði og 

vindstefna) á flugvellinum. Nú 

er unnið að því að koma upp 

nýju miðlægu veðurkerfi (IWS) 

Kerfið er hannað af Tern og er 

í rekstri á mörgum 

innanlandsflugvöllum. 
  Akureyri

Yfirsprautun á Akureyri 87.000.000 40.000.000 47.000.000

Verki er lokið, 

heildarkostnaður 89.652.806. 

Til að brúa bilið milli 

heildarkostnaðar og 

raunkostnaðar var færður 

peningur frá BIAR 

malbiksviðhald 4.664.320 kr. 

sem var afgangur úr því verki.

Fjarskiptastjórnkerfi. 25.000.000 4.089.653

Verkefni hófst 2018, 

heildarkostnaður 24.345.864

ILS búnaður á norðurenda 

brautar 189.900.000 224.114.733 9.303.579

Verkefni er lokið. Verkefni 

hófst 2018, verkið fór fram úr 

áætlun aðal ástæða þess er 

vegna magn aukningar í 

fyllingu sem ekki var hægt að 

sjá fyrir á hönnunartíma. Til 

að brúa mismun í kostnaði var 

færður til peningur á milli 

verkefna.

EGNOS aðflugshönnun 10.000.000 258.960 121.800

 Verkefni hófst 2016 og er 

ennþá í gangi.  Kostnaður 

vegna þessa fellur á árið 2021

2. Hver var áætlaður kostnaður og hver er endanlegur kostnaður við hvert og eitt verkefni?
Verkefni óskast sundurliðuð á sama hátt og gert er í töflu 4 og 5 í samgönguáætlun.

Liðir í töflu 5 eru safnliðir margra verkefna og í sumum tilfellum viðgerða sem þarf
stöðug framlög í, svo sem holuviðgerðir í yfirlögnum sem er hluti af liðnum „Yfirborðs-
viðhald flugbrauta og hlaða“.

Samanburður á áætluðum kostnaði og endanlegum kostnaði eins og viðfangsefni eru
sundurliðuð í samgönguáætlun gefa því takmarkaða mynd og þarf að draga einstök verkefni
út úr safnliðunum.

Í töflu 4 yfir stofnframkvæmdir er hins vegar hver lína eitt verkefni. Af þeim er aðeins
uppsetningu ILS-búnaðarins á Akureyri og malbikun bílastæða á Ísafirði lokið og því liggur
ekki endanlegur kostnaður annarra verkefna fyrir. Kostnaðaráætlun og endanlegan kostnað
þessara tveggja verkefna auk nokkurra annarra sem dregin hafa verið út úr safnliðunum má
sjá í eftirfarandi töflu auk bókfærðs kostnaðar á árunum 2019 og 2020.
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Egilsstaðir

Fjarskiptastjórnkerfi 25.000.000 24.445.958 30.520

Þessu verkefni er lokið með 

uppsetningu á nýju 

fjarskiptastjórnkerfi frá 

Frequentis

Endurnýjun LOC og 

ljósleiðari 33.000.000 38.926.799

Verkefni er lokið, búnaður 

sem kaupa þurfti reyndist 

dýrari en áætlað var í 

kostnaðaráætlun.

Vestmannaeyjar

Endurnýjun veðurbúnaðar 6.000.000 543.946

Lokið er við endurnýjun á 

vindmælum (vindhraði og 

vindstefna).Miðlægi 

veðurbúnaðurinn er hins vegar 

endurnýjaður með ITS kerfinu 

sem við ráðgerum að koma í 

rekstur núna 2021. Þá mun 

falla frekari kostnaður á 

þennan lið. 

Endurnýjum vararafstöðvar 6.000.000 9.664.765

Verkefni hefur tafist vegna 

forgangsröðunar, umfangið 

reyndist meira miðað við 

upphaflega áætlun því jókst 

kostnaður, verkefni mun ljúka 

sumar 2021. Uppsetning á 

endurnýjaðri rafstöð er í 

vinnslu. Rafstöðin er komin til 

Vestmannaeyja og áætlað er 

að hún verði komin í rekstur í 

þessum mánuði.

Ljósleiðaratenging 2.500.000 4.686.822

Verkefni er lokið, umfang 

verkefnis reyndist meira en 

áætlað var.Þessu verkefni 

lauk á síðasta ári og nú er 

verið að færa búnað á þessi 

nýju sambönd

Ísafjörður

Klæðing flugbrautar 97.500.000 82.603.411

Verkefni lýkur með 

yfirsprautun sumar 2021

Bílastæði 80.000.000 63.402.401 Verkefni lokið

Bíldudalur

Klæðing á flugbraut 67.500.000 29.685.505 8.899.626 Verkefni lokið

Flugbrautarljós, endurnýjun 20.000.000 Framkvæmdir eru ekki hafnar 

Gjögur

Veðurbúnaður. 9.000.000 Framkvæmdir eru ekki hafnar 

Þórshöfn

Klæðing á fugbraut 126.000.000 42.975.384

Klæðingu flugbrautar og 

flughlaðs lokið. Verkefni lýkur 

sumar 2021 með yfirsprautun.

Bakki

Klæðing 44.000.000 25.611.742

Klæðing flugbrautar lokið. 

Verkefni lýkur með 

yfirsprautun sumar 2021.
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