
Ed. 668. líefndarálit

um  frv. til laga um  breytingu á bafnarlögum  fyrir V estm annaeyjar, nr. 60 frá

10. nóv. 1913.

N efndin, sem  háttv. Ed. skipaði til þess að ihuga m ál þetta, hefir at- 
hugað öll þau skjöl, sem  lágu fyrir þinginu 1913 og það, sem  síðar hefir gerst 
i m álinu. Og til þess að geta kynt sjer m álið sem  best, fóru allir nefndar- 
m ennirnir til V estm annaeyja og athuguðu hafnarstæ ðið m eð aðstoð um sjónar- 
m anns hafnargerðarinnar, verkfræðiiigs A. L. Petersens. E un  frem ur ljekk



nefn d in  í þ essari ferð  u p p lý sin g ar  h já  verk fræ ð ing i v e rk ta k a n d a , h r. Þ ó ra ru i  
K ristjánssyni.

Sam kvæ m t áæ tlun þeirri, er lá fyrir þ inginu 1913, átti hafnargerðin að 

kosta kr. 249,300. M eðan á þingi stóð kom  fram tilboð frá N. C. Monberg 
um að fram kvæm a verk þetta fyrir kr. 295,000. Þegar svo hægt var að gera 

sam ning við hann veturinn 1914, þá sam dist svo, að hann tók að sjer að 
byggja bylgjubrjótana fyrir kr. 135,000, sem  var nálægt h inum  áætlaða kostn- 

aði við að byggja þá. Þá var von um  að takast m undu sam ningar við sama  
um  liin önnur hafnarvirki fyrir áætlað verð eða sem  næst því. En þó var

ekki hægt að fá endanlega sam ninga við hann þá, jafnvel ekki upp á tilboð
það, er upprunalega lá fyrir og áður er nefnt. Og ekki var hægt að neyða  
hann til þess, þar eð hann var ekki bundinn  við þá. Sjerstaklega var það

dýpkunin og uppfyllingin , sem  hann treysti sjer ekki til að gera ákveðið
tilboð  í.

Með brjefi dags. 28. apríl 1915 gerði N. C. M onberg tilboð i hafnar- 

virkin og sam kvæ m t því tilboði ásam t þeim  viðbótum , sem  yfirum sjónarm að- 
ur hafnarverksins fyrir hönd sýslunefndarinnar í V estm annaeyjum , hafnarverk- 
fræðingur C. Bech, álítur nauðsynlegar, og kostnaði við þær fram kvæm dir, 

sem  liggja fyrir utan verksam ninginn, sbr. 3. lið  á flgskj. I., er hjer er prent- 
að aftan við, — verður allur kostnaður við verkið kr. 394,000. U m  leið og 
vjer v ísum  í flgskj. II., nefndarálit Ed. 1913 um  frv. til hafnarlaga fyrir Vest- 
m annaeyjar, sem  vjer föllum st á, nem a hvað vjer álítum  að höfnin hafi enn  

þá m eiri þýðingu en þar er tekið fram, og byggjum  það m eðal annars á því, 

að hægt er að dýpka höfnina m un m eira en gert er ráð fyrir nú, þannig að 
nothæft svæ ði fyrir skip og báta, er m eð vissu er hægt að segja  að sje um  
20 hektarar, leyfum  vjer oss enn frem ur að taka fram eftirfarandi:

Við m ælingar, sem  bygðar eru á rannsóknum  þeim , er farið hafa fram, 
að því er dýpkun snertir á höfn inni, kem ur það fram, að dýpka m á í 5 metra 
um  fjöru v ið  hið fyrirhugaða bólverk og víðar, þar sem  getur k om ið til m ála  

að gera bryggjur siðar m eir, þegar um ferðin  um  höfnina vex, og einnig má 

dýpka tvöfalt stærra svæ ði, n iður í 5 m etra úti á höfninni m iðri, heldur en  
gert er ráð fyrir að gera nú þegar. N ú er áætlað að dýpka 2,2 ha. niður í 4 
m etra, en þar að auki er hægt að dýpka 3,6 ha., svo  jafndjúpt verði. En nú  

er hjer við að athuga, að dýpkunarm öguleikar eru að eins rannsakaðir m eð  
sanddæ lu, en fu ll ástæða til að ætla að fulla !/s pai'ta hafnarinnar megi dýpka  

eins og m aður vill og þörf er á, nefnilega allan norðurhluta hafnarinnar, án  
þess að berg verði fyrir. En þetta verður ekki rannsakað nem a m eð borum , 
en  slík  rannsókn er m jög dýr, og virðist ekki ástæða til að fram kvæm a hana, 
fyr en þörfin gerir nauðsynlegt að stækka höfnina fram yfir það, sem  áætlað 
er, og telur skrifari nefndarinnar, að það m uni verða innan skam m s. Og öll 
nefndin álítur, að þau verk, sem  nú á að fram kvæm a, kom i jafnt að tilætl- 
uðum  notum , því að stæ kkun hafnarinnar og dýpkun yrði að eins fram hald  
á þeim  hafnarverkum , sem  nú er verið að gera.

Að þvi er snertir hin einstöku atriði i áæ tluninni á fylgiskj. I, vill 

nefndin að eins vekja eftirtekt á þvi, að kostnaðaraukningin við hafnargerðina 
frá því sem  upprunalega var áætlað, liggur aðallega í þvi, að dýpkun og upp- 
fylling kosta m iklu meira. D ýpkunin var áæ tluð 1 kr. fyrir m 3, en nú kr. 1.50;



uppfylling var áætluð kr. 0.75, en nú kr. 1.25. Þar að auki er gert ráð fyrir 

að sjerstaklega þurfi að borga alt að kr. 7000 fyrir að kom a sandi þeim , er 

kem ur upp við dýpkunina út fyrir höfnina. H inn annar verðm unur liggur 

sum part i endurbótum , t. d. styrking á bylgjubrjótunum , kr. 28.000, styrking  
á sandstíílu o. fl., sum part i auknum , óvissum  útgjöldum , sbr. fgskj. nr. I. 
3 (um sjón).

N efndin er á einu  m áli um  það, að öll þau verk, sem  áætlað er að  
fram kvæ m d verði, sjeu nauðsynleg, en vill taka það fram til athugunar fyrir 

sýslunefnd V estm annaeyja, sem  á að sjá um verkið, að það getur kom ið  til 
mála að spara, t. d. við uppfyllinguna, m eð því að láta fram kvæ m a hana á 
annan hátt, en gert en ráð fyrir í áætluninni, og svo getur svo farið að 7000 
kr. liðurinn fyrir útflutning á sandi úr höfninni, geti sparast.

N efndin  vill því leggja til, að upphæ ðunum  í 1. og 2. gr. frum varpsins 
verði þannig breytl, að í 1. gr. kom i kr. 90.000 í stað kr. 98.500 og í 2. gr. 

kr. 270.000 i staðinn fyrir kr. 295.500. R eynist þetta fje ekki nægilegt, verður  
það væ ntanlega ekki að tjóni, þar eð verkinu ekki verður lok ið  fyrir þing 

1917.
Þá virðist nefndinni fara betur á þvi, að orðin: »orðist svo« í fyrirsögn  

beggja greinanna falli burt, en  bætt verði v ið  3. gr., sem  nem i úr gildi 1. og

2. gr. úr hafnarlögum  Vestm annaeyja.

N efndin  leggur þvi eindregið til að hv. ed. sam þ ykki frum varpið m eð  

þessum  breytingum .

Alþingi 30. ágúst 1915.

Steingrím ur Jónsson, Karl E inarsson,

form aður. skrifari og fram sögum aður.

M agnús Pjetursson.



Fylgiskjal I.

Överslag

over

Havnearbejderne paa Vestmanðerne.

A. Anlægsbro, Dæm ning og Oplagsplads.

N. C. Monbergs Overslag af ’15 Kr. 76229,00 & 1 2 +  pCt.
Herfra p. G. af forskellige mindre Ændringer ca. 5950,00 

men tilkommer:

Forögelse af Stenfyldens Mængde i Dæm-
ningen ...................................................................Kr. 2160,00

Forögelse af Stenlagets Tykkelse i Opfyld-
ningens östre Skraaning ...............................— 1200,00

Friholderværk paa begge Sider af Broen
mellem Pillerne ........................................ ca. — 4860,00

Tilkommer Kr. 8220,00
  5950,00

Tilkommer Kr. 2270,00 

-j- 12.5 pCt .....................

TaÍt

B. U ddybningen.

Tidligere paaregnet.........................................................  51600 m !’

Uddybning til 3.5 m Nord fra Broen ca. ... 2500 —
Uddybning til 2.5 m i Stedet for til 2 m ca ... 9800 —

Ca. 63900 m 8

á Kr. 1,50 +  12.5 pCt ca................................................................ 107830 00
Vederlag til N. C. Monberg for Opgivelse af Fordringen

om Ret til Losning af Fyld i Bugten ... ... .. 7000 00

Ialt ....................

N. C. Monbergs nj'e Entreprise vil ialt andrage ...........   ... ca. Kr.

Sam let Overslag.
Kr. Ö.

1. N. C. Monbergs Etitreprise vedrörende Anlægsbro,
Dæmning, Oplagsplads og Uddybning ca.........................

2. Hringsker og Hörgeyri Molerne:
N. C. Monbergs Kontrakt........................................................  135000 00
Forstærkning af Betonoverbygningen i begge Moler 24280 00

Kr. Ö.

85760 00

2840 00

Kr. Ö.

87600 00

114830 00 
203430 00

Kr. Ö. 

203430 00



Spor paa Hringsker Molen (ca. 140 m á 8,00) . ...

Sten i Oplag ved do — do (100 m 8 á 6,00) ............
Udmuring af större Aabninger i Hringskær Molens
östre Skraaning og af Hovedet anslaaet t i l ....................

Endvidere:
2 Fyr paa Molerne ca...............................................................
Administration ca ........................................ ....................
Vareafgift ca...................................................................................

Forskellige mindre Udgifter, bl. a. Fiskekranes paa 
Anlægsbroen ..................................................................................

Kr. 0. 
1 1 2 0  00 

600 00

Kr. 0 .

2000 00 163000 00

3500 00 
20000 00 

2000 00

2070 00 27570 00

Ialt paaregnet Udgift Kr. 394000 00

A n m .  Spörgsmaalet om, hvorvidt det vil blive nödvendigt at bortsprænge 
fast Lava af Hensyn til Uddybningen, samt om Udgiften hertil henstaar frem- 

deles uafgjort.

p. t. Reykjavík, den 30. Juli 1915.

P. Bech.

F ylgiskja l I I .

N e t n d a r  á l i t

um frum varp til hafiiarlaga fyrir V estm annaeyjar í etri deild  1913.

Vjelarbálaútvegur hefir aukist m jög i V estm annaeyjum  siðustu árin, og 

hefir fiskiafli eyjabúa farið m jög vaxandi við þann útveg. Eyjarnar eru aflasæl 
fiskistöð, og eiga einm itt þess vegna eflaust góða fram tið fyrir höndum .

En a llm ikill þröskuldur í vegi þykir þeim  E yjam önnum  það, hve höfnin  
þar er ill og  óhagkvæ m . Hefir m önnum  lengi verið ljóst, að gera þyrfti all- 
verulegar um bætur á höfn þessari, hafa nú verið gerðar rækilegar rannsóknir 
á höfninni, gerð »plön« fyrir hafnarvirkjum og áæ tiun um  kostnað við þau.

Að þessum  undirbúningi loknu m , hafa nú E yjam enn tekið ákvörðun  
um  að ráðast f að gera hafnarvirki, sam kvæ m t þessari áætlun, og hafa þeir 

leitað til þingsins um  styrk til hafnargerðarinnar, og um  lán eða ábyrgð fyrir 
Iáni til þessa fyrirtækis.

Mál þetta hefir fengið allrækilegan undirbúning, eins og sjá má á skjöl- 
um þeim , er nefndinni hafa verið afhent, en þau eru:

1. 3 uppdrættir af höfn inni og hafnarvirkjunum .
2. Áætlun um  kostnað við  nafnargerðina; er kostnaðurinn  áætlaður kr. 249,300, 

og eru þar m eð taldir vitar á báðum  hafnargörðunum  og bryggja fyrir 
báta og smærri hafskip.

3. Áætlun sýslunefndar um  tekjur og gjö ld  hafnarinnar.



H elstu hafnarm annvirkin eru 2 skjólgarðar og skipabryggja. Þá þarf 

og að dýpka höfnina á nokkrum  stöðum , verður þá dýpið í innsiglingunni og 
við bryggjuna 4 metrar um  m eðal-ljöru . Dálítill pollur verður inni á höfninni 
með 5 metra dýpi, svo stór, að þar getur legið eitt skip, en o f  lítið dýpi er 

það fyrir m illilandaskip þau, sem  hjer eru í förum  eftir fastri áætlun, en nægi- 
legt smærri vöruflutningaskipum . E n ekki m un vera auðið að fá m eira dýpi 
þarna, eftir því er sjeð verður á þeim  gögnum , er fyrir liggja.

H öfnin verður því að m estu liði fyrir báta og smærri skip, og verður  
því afar-m ikilsverð fyrir sjávarútveg Eyjanna. Eigi er heldur lítils um  það  

vert fyrir vöruflutninga, að og frá suðurströnd landsins, að trygg höfn fáist í 
V estm annaeyjum . Hafnargerð þessi verður því þegar á alt er litið , að teljast 
m esta nauðsynja fyrirtæki, sem  æ skilegt er að kom ist i fram kvæm d.

En þá er spurning um , hvort óhætt sje að ráðast í svo dýra hafnar- 
gerð þarna, úr því að höfnin þó ekki verður fær stórskipum  — hvort þessi 
höfn m uni þá geta borið sig. A f áæ tlun þeirri, er sýslunefndin  hefir gert um  

tekjur og útgjöld hafnarinnar, og sem  virðist vera gerð af m estu varfærni, 
verður ekki annað sjeð, en góðar horfur sjeu á þvi, að höfnin geti strax 
borgað sig.

Landssjóðsstyrkur sá, sem  ákveðinn er til þessa fyrirtækis í frum varpi 
því til hafnarlaga fyrir Vestm annaeyjar, sem  oss var falið til athugunar, er í 

sam ræm i við það, sem  áður hefir verið veitt úr landssjóði til slíkra hafnar- 
m annvirkja, og virðist rjettmætt að styrkja þetta fyrirtæki, að söm u tiltölu.

Hjá því verður ekki kom ist, að landssjóður taki á sig ábyrgð á láni því, 
er V estm annaeyjasýsla þarf að taka til hafnargerðarinnar, enda stendur honum  
nærri, þar sem  eyjarnar eru landssjóðseign.

Frum varp þetta, sem  hjer liggur fyrir, er sn ið ið  eftir hafnarlögum  fyrir 
R eykjavíkurkaupstað nr. 19, 11. jú lí 1911, og hefir nefndin ekkert við það að 
athuga.

Tillaga nefndarinnar verður því sú í þessu m áli, að ráða háttv. deild  
til að sam þykkja frum varpið óbreytt.

Alþingi 7. sept. 1913.

J. H avsteen, Jón Jónatansson,
form aður. skrifari og fram sögum aður.

G. Björnsson.
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